ČASOVÝ HARMONOGRAM

AKCE:		pavilon B3 3.NP, montáž 1 ks lineárních protipožárních dveří, včetně zednických 
prací a rozšíření kontroly vstupu


zahájení díla
výroba dveří do 8 týdnů od zahájení
převzetí staveniště 7 týdnů od zahájení díla
stavební příprava – 4dny
elektropříprava přístupového systému – 4 dny
montáž dveří – 1 den
dokončení a začištění – 3 dny
dokončení díla – 12 dnů od převzetí staveniště
