Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
k veřejné zakázce: „Areál Lomská Litvínov – oplocení“ (dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)


I. [bookmark: I._Smluvní_strany]Smluvní strany

1. [bookmark: 1._SPORTaS,_s.r.o.]SPORTaS, s.r.o.
Sídlo:	Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
Statutární zástupce:	Ing. Petr Vopat, jednatel
IČO/DIČ:	25005430/CZ25005430
Datová schránka:	h9i3s28
Bankovní spojení, č.ú./kód banky:	xxxxxxxxxxxxx Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	Ing. Anna Egerová (dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. [bookmark: 2._MESSA_INVEST_s.r.o.]MESSA INVEST s.r.o.
Sídlo:	Děkanská 252/2, Praha 4 Michle 140 00
[bookmark: Statutární_zástupce:_Martin_Kuba-Jednate]Statutární zástupce:	Martin Kuba-Jednatel
IČO:	25319540
DIČ:	CZ25319540
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 325726
Bankovní spojení, č.ú./kód banky	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Datová schránka:	b96tt37
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	Martin Kuba-Jednatel
e-mail:	xxxxxxxxx
telefon:	xxxxxxxxx
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

 (
2
)
II. [bookmark: II._Předmět_dodatku]Předmět dodatku

1. [bookmark: 1._Obě_smluvní_strany_se_v_souladu_s_ust]Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením článku VIII. Cena za provedení díla odstavců 16., 18., 19. dohodly na znění tohoto dodatku č. 2 týkajícího se víceprací a méněprací.

2. [bookmark: 2._Na_základě_odsouhlasené_úpravy_oploce]Na základě odsouhlasené úpravy oplocení hřiště – demontovatelná úprava se upravuje cena předmětu díla následovně:

Cena předmětu díla dle podepsané smlouvy:	3 808 843,67 Kč bez DPH

Změnový list č.2	223 955,65 Kč bez DPH

Upravená cena předmětu díla dle dodatku č. 3:	4 128 491,25 Kč bez DPH



3. [bookmark: 3._Obě_smluvní_strany_se_dohodly,_že_Dod]Obě smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 ke Smlouvě plně nahrazuje Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

4. [bookmark: 4._Ostatní_body_smlouvy_zůstávají_beze_z]Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

5. [bookmark: 5._Přílohy:_Změnový_list_č._2]Přílohy:	Změnový list č. 2











Objednatel	Zhotovitel

V Litvínově dne	V Praze dne
Martin





Petr Vopat



Kuba


………………………………………………………………	………………………………………………………………
Ing. Petr Vopat	Martin Kuba
jednatel	jednatel




Příloha č. 1 – Změnový list č. 2


	ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
	Číslo změnového listu

	
	ZL číslo 2

	
STAVBA:
	
"Areál Lomská Litvínov – oplocení“
	
Číslo stavby:
	

	
Stavební objekt:
	
"Areál Lomská Litvínov – oplocení“
	
Číslo objektu:
	

	
Část:
	
SPORTaS,
s.r.o.
	
	

	Popis změny:

	
Vícepráce nezbytné ke zhotovení díla dle SoD.

	Zdůvodnění změny: …

	
Domluva mezi objednatelem a zhotovitelem.

	
DOPAD:
	
projektová dokumentace
	
nemá vliv na PD
	
Příloha č./název
	
-

	
	časový plán
prací
	30 dní
	Příloha č./název
	-

	
	cena díla
	223
955,65 Kč
	Příloha č./název
	-

	
	ostat
ní
	-
	Příloha č./název
	-

	
Navrhovatel změny:
	
Zhotovitel - MESSA INVEST s.r.o.
	Podpis:
	

	
	
	Lhůta na
schválení
	

	
Vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou
	Datum/Podpi s

	
	

	
Vyjádření projektanta: Souhlasí se změnou
	Datum/Podpi
s

	
	

	
Vyjádření zhotovitele: Souhlasí se změnou
	Datum/Podpi s

	
	

	
Vyjádření účastníků řízení: Souhlasí se změnou
	Datum/Podpi
s

	
	

	Závěrečné stanovisko:

	Za zhotovitele:
	Za objednatele:



	datum 29.05.2025
	

	Poznámky, seznam příloh:
	

	Příloha ke Změnovému listu číslo 2
	




	Stavba:
Objekt:
	"Areál Lomská Litvínov – oplocení“
Areál Lomská Litvínov – oplocení
	
	
	
	Příloha ke Změnovému listu č.2
V Praze dne 29.05.2025

	Dodavatel:
Pč Kód položky
	MESSA INVEST s.r.o.
Název
	
MJ
	
Množství
	
Cena
	MESSA INVEST s.r.o.
Cena celkem

	
	Zemní práce
	
	
	
	

	1 00556RR
	Montáž matice	
	ks
	21,00
	74,88 Kč
	1 572,48 Kč

	
	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista□
	h
	0,10
	576,00 Kč
	57,60 Kč

	
	Příplatek k práci výškách
	%
	30%
	57,60 Kč
	17,28 Kč

	2 00954RR
	Napínací matice oko-hak	
	ks
	21,00
	80,00 Kč
	1 680,00 Kč

	
	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista□
	h
	0,01
	576,00 Kč
	5,76 Kč

	
	Příplatek k práci výškách
	%
	30%
	5,76 Kč
	1,73 Kč

	7 00954RR
	Napnutí drátu	
	m
	610,00
	74,88 Kč
	45 676,80 Kč

	
	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista□
	h
	0,10
	576,00 Kč
	57,60 Kč

	
	Příplatek k práci výškách
	%
	30%
	57,60 Kč
	17,28 Kč

	9 00954RR
	ocelové lano 3mm
	m
	610,00
	28,00 Kč
	17 080,00 Kč

	
	Lisovani
	ks
	258,00
	14,98 Kč
	3 863,81 Kč

	
	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista□
	h
	0,02
	576,00 Kč
	11,52 Kč

	
	Příplatek k práci výškách
	%
	30%
	11,52 Kč
	3,46 Kč

	10 00954RR
	Lisovací objímka
	ks
	258,00
	3,00 Kč
	774,00 Kč

	11 00954RR
	Montáž šroubů s okem
	ks
	690,00
	74,88 Kč
	51 667,20 Kč

	
	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista□
	h
	0,10
	576,00 Kč
	57,60 Kč

	
	Příplatek k práci výškách
	%
	30%
	57,60 Kč
	17,28 Kč

	12 00954RR
	Šroub s okem M8
	ks
	690,00
	15,00 Kč
	10 350,00 Kč

	13 00484RR
	gumova podlozka
	ks
	710,00
	5,00 Kč
	3 550,00 Kč

	14 00844RR
	Předvrtání
	ks
	690,00
	89,86 Kč
	62 000,64 Kč

	
	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista□
	h
	0,12
	576,00 Kč
	69,12 Kč




	
	Příplatek k práci výškách
	%
	30%
	69,12 Kč
	20,74 Kč

	
	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista□
	h
	0,04
	576,00 Kč
	23,04 Kč

	
	Příplatek k práci výškách
	%
	30%
	23,04 Kč
	6,91 Kč

	17 00494RR
	Přesun hmot a mechanizace montážní	
VRN
	kpl
	1,00
	10 000,00 Kč
	10 000,00 Kč

	18 00564RR
	Doprava
	kpl
	1,00
	5 000,00 Kč
	5 000,00 Kč

	19 070001000
	Provozní vlivy ( Stizeny presun
	%
	5,00
	214 814,43 Kč
	10 740,72 Kč

	
	
Cena celkem bez DPH
	
	
	
	
223 955,65 Kč



