
 dodatek č. 1 k příkazní smlouvě 
uzavřený podle ustanovení § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek“)
Č. smlouvy příkazce: 7/23/5900/009, PID: TSKAX00143H3	
Č. SMLOUVY PŘÍKAZNÍKA:	2617 / 23
Č. DODATKU PŘÍKAZCE: 7/23/5900/009/1, PID: TSKAX0035U3H
Smluvní strany
(1) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice 
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059. 
Bankovní spojení: 2023100003/6000, vedený u PPF banka a.s.
Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Příkazce na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.
(dále jen „Příkazce“ nebo „TSK“)
a 
   GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.
sídlo: Jeseninova 1196/52, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 25076655
DIČ: CZ25076655
zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spis. zn. C 47627
  
číslo účtu: 107-1792140267/0100 
zastoupení: Ing. Marek Pavlík, jednatel
Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxx
(dále jen „Příkazník“)
(Příkazce a Příkazník společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

[bookmark: _Ref20928332][bookmark: _Ref21083460]PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené příkazní smlouvě ze dne 22.06.2023 (dále jen „Smlouva“). 
V rámci průběhu realizace akce „Ďáblická, rek. ul. 2.- etapa, č. akce 1000029/2“ („Stavba“) byly vzneseny dodatečné požadavky na úpravu PD a činnost AD, v důsledku čehož se Smlouva rozšiřuje o níže uvedené činnosti (bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku):
[bookmark: _Hlk187836223]1/	Prodloužení zastávky pro 2 BUS
· Studie- varianty
· Doměření
2/	Havarijní stav stávající opěrné (dělící) stěny
· Zpracování posudku
· Úprava koordinační situace – etapizace
· Zvýšená frekvence činnosti AD, zapracování výsledků jednání do PD
ZMĚNA SMLOUVY
S ohledem na vše shora uvedené se tímto Dodatkem mění čl. 3 (CENA) odst. 3.1 Smlouvy, jak je uvedeno v odst. 2.2 níže, a dále se tímto Dodatkem doplňuje Příloha č. 2 Smlouvy (Cenová nabídka) o přílohu č. 1 tohoto Dodatku (Cenová nabídka projektových prací a inženýrské činnosti), která obsahuje detailní popis činností vč. ceny.
Čl. 3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:
Celková cena za poskytnutí plnění ze strany Příkazníka v rozsahu dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této Smlouvy je stanovena dohodou Stran jako cena nejvýše přípustná, maximální a konečná, obsahující veškeré náklady na provedení činnosti Příkazníka dle Smlouvy a vycházející z celkových odhadnutých nákladů Stavby („Cena“) a činí: 
Cena dle Smlouvy bez DPH:						163 519,00 Kč 
Cena dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě bez DPH:	  			  72 720,00 Kč
Cena celkem dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH:		             236 239,00 Kč

Termíny realizace činností specifikovaných v příloze č. 1 Dodatku:
1/	Prodloužení zastávky pro 2 BUS			do 8 týdnů od objednání
· Studie - varianty
· Doměření
2/	Havarijní stav stávající opěrné (dělící) stěny		do 4 týdnů od objednání
· Zpracování posudku
· Úprava koordinační situace – etapizace
· Zvýšená frekvence činnosti AD, zapracování výsledků jednání do PD

závěrečná ustanovení
Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Příkazce. 
Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze Stran obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
1) Cenová nabídka projektových prací a inženýrské činnosti – doplnění přílohy č. 2 Smlouvy
2) Zmocnění – Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva
Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
// podpisy Stran následují na další straně //

	Za Příkazce 25. 9. 2025
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
	Za Příkazníka
GREBNER - projektová a inženýrská kancelář, spol. s r.o.    
  

	V Praze dne 
	V Praze dne

	


_______________________________________
	


_______________________________________

	Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva
na základě zmocnění
	Ing. Marek Pavlík
jednatel
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Ďáblická 2.etapa U Parkánu- K Lomu – návrh dodatku č.1 ke smlouvě č.2617/23

Cenová nabídka projektových prací a inženýrské činnosti

Nabídka zpracovaná pro	-TSK-Praha

   Nabídku podává	-	GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.
				Jeseniova 52, 130 00  Praha 3
Zastoupená:			Ing. Markem Pavlíkem, jednatelem společnostti
     Bank. spojení: 		Komerční  banka
     Číslo účtu:        		107-1792140267/0100
     IČO / DIČ:      		25076655 / CZ25076655
     Výpis z OR:			Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47627  
    Ved. projektu:		xxxxxxxxxx
     Zpracováno dne:		29.7.2025

I.	Předmět plnění

 Zpracování dokumentace stavby „Ďáblická 2.etapa U Parkánu- K Lomu – návrh dodatku č.1 ke smlouvě č.2617/23“ těchto částí:
V rámci průběhu výstavby byly vzneseny dodatečné požadavky na úpravu PD a činnost AD:
1/	Prodloužení zastávky pro 2 BUS
· Studie- varianty
· Doměření
2/	Havarijní stav stávající opěrné(dělící) stěny
· Zpracování posudku
· Úprava koordinační situace – etapizace
· Zvýšená frekvence činnosti AD, zapracování výsledků jednání do PD

Předmětem není:
Případné další přeložky- bude doplněno v případě požadavku správců IS
Požadavek na součinnost objednatele při projednání rozšíření zastávky na pozemek soukromého investora

II.	Podklady
Požadavky objednatele

III.	Termíny realizace
1/	Prodloužení zastávky pro 2 BUS			do 8týdnů od objednání
· Studie- varianty
· Doměření
2/	Havarijní stav stávající opěrné(dělící) stěny		do 4týdnů od objednání
· Zpracování posudku
· Úprava koordinační situace – etapizace
· Zvýšená frekvence činnosti AD, zapracování výsledků jednání do PD

IV.	Cena projektových prací a inženýrské činnosti
Cena prací je navržena pevná, ve výši
Rozbor ceny 
1.	Prodloužení zastávky pro 2 BUS
-Studie- varianty		xxhod	x	xxxKč/hod        xxxxxxxxxKč
-Doměření- výškopis, polohopis	xxhod	x	xxxKč/hod	  xxxxxKč
Celkem							              xxxxxxxxKč
2/	Havarijní stav stávající opěrné(dělící) stěny
-Zpracování posudku						xxxxxxxKč

-Zvýšená frekvence činnosti AD, zapracování výsledků jednání do PD, úprava PD
					xxxhod	x	xxxxKč/hod	xxxxxxxxxxKč
Celkem								xxxxxxxxxxKč
			          	


Cena prací celkem bez DPH						72 720,00Kč
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