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ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
Název akce: Parkování na ul.Zborovská Kroměříž
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Technický dozor stavebníka: xxx SAFETY PRO
Generální projektant: xxx ComTech
1. Objekt a oddíl stavby:
1) SO 01 Dopravní řešení

Oddíl 09 Ostatní konstrukce, bourání

Navýšení výměry odstranění panelové plochy

2) SO 01 Dopravní řešení

Oddíl 8 Trubní vedení

Doplnění uličních vpustí

3) SO 01 Dopravní řešení

Oddíl 01 Zemní práce

Oddíl 09 Ostatní konstrukce, bourání

Změna druhu odpadu, navýšení odvozové vzdálenosti

4) SO 01 Dopravní řešení

Oddíl 01 Zemní práce

Stabilizace aktivní zóny

5) SO 02 Trasa trubkového vedení

Oddíl M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Doplnění podzemního vedení IT

6) SO 02 Trasa trubkového vedení

Oddíl 1 Zemní práce

Změna druhu odpadu, navýšení odvozové vzdálenosti

7) SO 03 Veřejné osvětlení

Oddíl 1 Zemní práce

Změna druhu odpadu, navýšení odvozové vzdálenosti

8) SO 03 Veřejné osvětlení

Oddíl M21 Elektromontáže

Upřesnění typu svítidel

9) SO 03 Veřejné osvětlení

Oddíl M21 Elektromontáže

Doplnění zemnícího pásku

2. Zpracovatel změnového listu: xxx TDS, Safety Pro s.r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. kontrolní den ze dne: 
Add1) KD č.1 bod. 1.2(příloha č. 2)
Add2) KD č.2 bod 2.4

Add3,6,7) KD č.1 bod 1.3, 1.4, KD č.3 bod 3.2
Add4) KD č. 3 bod č.3.3

Add5) KD č.2 bod 2.1, 2.2, 2.3, KD č.3 bod 3.1

Add8) Kd č.3 bod č.3.5

Add9) KD č. 3 bod č. 3.1 a KD č. 4 bod č. 4.1

3.2. jiný: např. právní předpisy, technické normy, vyjádření dotčených orgánů apod.

3.3. položkový rozpočet, popř. změna projektová dokumentace (příloha č. 3) 
4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
Add1)
Po provedení prací dle PD na odstranění stávající panelové komunikace bylo porovnáno geodetické zaměření před zahájením a ukončením prací. Výsledek byl jiný, než předpokládala PD. Na tyto práce byl zpracován změnový soupis úprací viz.příloha

Pro plynulé pokračování navazujících prací a konstrukcí bylo nutné tyto plochy rozebrat.

Add2)

Při zemních pracích na odstranění stávajících povrchů v prostoru mezi garážemi II. byly nalezeny stávající 2ks uličních vpusti, které nebyly funkční. Po dohodě s TDS a objednatelem byly tyto uliční vpusti rekonstruovány na standartní uliční vpusti z betonových prefabrikátů a mříží 500x500mm a napojeny na stávající kanalizaci PVC potrubím DN 150.Tyto práce bylo nutno provést pro zlepšení odtokových poměrů v prostoru garáží a bezpečnější užívání ploch.

Na tyto práce byl zpracován změnový soupis prací viz.příloha

Add3)

Při provádění části zemních prací bylo provedeno zatřídění zeminy nacházející se v prostoru budoucí komunikace a parkoviště SO 01 větev K1. Zatřídění bylo provedeno pod kódem odpadu 17 01 07 Stavební odpad ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel keramických výrobků. Toto zatřídění bylo provedeno z důvodu velkého množství směsného stavebního odpadu ve vykopané zemině. 

Ze zeminy se odebraly vzorky laboratoří ALS Kroměříž pro zjištění vlastností zeminy a potřebu uložení na daný typ zařízení které má povolení k nakládání s odpady uvedenými pod číslem 17 01 07. Tímto zatříděním došlo k navýšení odvozové vzdálenosti a poplatků za uložení. Směs tavebních odpadů bylo nutné odvézt na zařízení které má povolení k nakládání s odpady z důvodu plynulého pokračování stavebních prací.
Na tyto práce byl zpracován změnový soupis prací viz.příloha

Add4)

Po provedení zatřídění odpadu bylo za účasti TDS, objednatele a AD odsouhlasena změna úpravy aktivní zóny z projektovaných výkopů, odvozů a uložení na skládku za stabilizaci podkladních vrstev pomocí zlepšení zemin přidáním pojiv. Zatřídění zemin a určení návrhu na zlepšení zemin provedla laboratoř TPA Olomouc. Na komunikaci byla provedena kontrolní zkouška statického zatížení laboratoří TPA Zlín s výsledkem uvedeným v protokolu číslo: ZL/2025/02091 který je přílohou tohoto ZL.

Tyto práce je nutné provést pro celkovou kvalitu provedených prací.

V případě původně plánovaného odkopu aktivní zóny by došlo ke vzniku velkého množství odpadu s kódem 17 01 07, což je změna oproti předpokladu PD, kde bylo počítáno s zeminou (17 05 04).

Na tyto práce byl zpracován změnový soupis prací viz.příloha

Add5)

Při projednávání kabelových tras za účasti budoucích správců (IT odbor města Kroměříž) bylo dohodnuto zpřesnění požadavků a došlo k navýšení počtu mikrotrubiček.  Při obhlídce rýhy pro kabelové trasy a posouzení zemin nacházejících se v rýze byl vznesen požadavek na uložení všech podzemních vedení do odpovídajících chrániček. Tyto práce je nutné provést z důvodu zabezpečení kabelových tras a svazků a zabránit jejich poškození v zemině kde se nachází ostrohranné stavební suti.

Na tyto práce byl zpracován změnový soupis prací viz.příloha

Add6)

Jedná se o doplnění k bodu Add3) kdy se v souběžném stavebních objektu SO 02 Trubní vedení taktéž nacházejí tyto zeminy.

Na tyto práce byl zpracován změnový soupis prací viz.příloha

Add7)

Jedná se o doplnění k bodu Add3) kdy se v souběžném stavebních objektu SO 03 Veřejné osvětlení taktéž nacházejí tyto zeminy.

Na tyto práce byl zpracován změnový soupis prací viz.příloha

Add8)

Při upřesnění trasy veřejného osvětlení a požadavků jejich správcem – Kroměřížské technické služby s.r.o. je nutné doplnit trasu o zemnící pásek v trase vedení NN a upravit typ svítidla na stožáru VO. Požadavek je přílohou tohoto ZL.

Tyto práce je nutno provést z důvodu bezpečnosti a úspory energií na nově budovaných stavebních objektech.

Na tyto práce byl zpracován změnový soupis prací viz.příloha

Add9)

Z důvodu změn technických standardů, požadavků na bezpečnost v době mezi vytváření PD a realizace stavby, a navíc změněných požadavků na chráničky a plánované kabely mezi sloupy veřejného osvětlení dojde ke změně požadavků uzemnění sloupů VO. V PD bylo plánováno uzemnění jednotlivých sloupů zvlášť. Po úpravě budou všechny sloupy navzájem propojeny zemnícím páskem.

Na tyto práce byl zpracován změnový soupis prací viz.příloha

5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Tyto výše uvedené práce neovlivní smluvní termín dokončení stavby. Dílčí stavební úpravy schválené AD, TDS a objednatelem budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.
6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+ 2.374.058,26-Kč
	+2.872.610,49-Kč

	méněpráce
	- 826.197,64-Kč
	- 999.699,15-Kč

	bilance změnového listu
	+1.547.860,62-Kč
	+ 1.872.911,35-Kč


Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS).
7. Stanovisko generálního projektanta: 

Add1)

Po provedení prací dle PD na odstranění stávající panelové komunikace došlo k navýšení plochy z důvodu nepředpokládaného nalezení dalších betonových panelů pod vrstvou ornice.

Pro plynulé pokračování navazujících prací a konstrukcí bylo nutné tyto plochy rozebrat a geodeticky zaměřit. Popsaná skutečnost nemá vliv na další stavební práce dle platné PD.
Add2)

Při zemních pracích na odstranění stávajících povrchů v prostoru mezi garážemi- spodní část, byly nalezeny stávající 2ks uličních vpusti, které nebyly plně funkční. Po dohodě s TDS a objednatelem byly tyto uliční vpusti rekonstruovány na standartní uliční vpusti z betonových prefabrikátů a mříží 500x500mm a napojeny na stávající kanalizaci PVC potrubím DN 150.Tyto práce bylo nutno provést pro zlepšení odtokových poměrů v prostoru garáží a bezpečnější užívání ploch a byly provedeny dle standartních podmínek, uložení a připojení kanalizace pro odvod dešťových vod z daného území. Popsaná skutečnost nemá vliv na další stavební práce dle platné PD.
Add3)

Při provádění části zemních prací bylo provedeno zatřídění zeminy nacházející se v prostoru budoucí komunikace a parkoviště SO 01 větev K1. Zatřídění bylo provedeno pod kódem odpadu 17 01 07 Stavební odpad ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel keramických výrobků. Toto zatřídění bylo provedeno z důvodu velkého množství směsného stavebního odpadu ve vykopané zemině. Tímto zatříděním došlo k navýšení odvozové vzdálenosti a poplatků za uložení. Přesné množství vzniklého odpadu bude doloženo na základě vážních lístků ze skládky odpadů.
Add4)

Po provedení zatřídění odpadu bylo za účasti TDS, objednatele a AD odsouhlasena změna úpravy aktivní zóny z projektovaných výkopů, odvozů a uložení na skládku za stabilizaci podkladních vrstev pomocí zlepšení zemin přidáním pojiv - vápno/cement. Zatřídění zemin a určení návrhu na zlepšení zemin provedla laboratoř TPA Olomouc. Na komunikaci byla provedena kontrolní zkouška statického zatížení laboratoří TPA Zlín s výsledkem uvedeným v protokolu číslo: ZL/2025/02091 který je přílohou tohoto ZL.

Tato změna byla odsouhlasena projektantem z důvodu původně plánovaného odkopu aktivní zóny, kdy  by došlo ke vzniku velkého množství odpadu s kódem 17 01 07 a tedy většího odvozu a ceny za uskladnění. Jedná se tedy v tomto případě o ekonomičtější variantu s výsledkem únosné pláně podloží. Popsaná skutečnost nemá vliv na další stavební práce dle platné PD.
Add5)

Při projednávání kabelových tras za účasti budoucích správců (IT odbor města Kroměříž) bylo dohodnuto zpřesnění požadavků a došlo k navýšení počtu mikrotrubiček a dodatečná ochrana těchto mikrotrubiček chráničkami, tak aby nedošlo k poškození od ostrohranného materiálu ve stávajícím výkopu. Vše bude provedeno dle příslušných norem a zásypu kabelového rýhy.
Add6)

Jedná se o nepředpokládaného nalezení jiných druhů zemin/ druhů odpadů

stavebních objektu SO 02 Trubní vedení . Konkrétně se jedná o materiál s ostrohrannými částicemi a nemůže být ponechán ve výkopu z důvodu možného porušení nově vložených chrániček.
Add7)

Jedná se o nepředpokládaného nalezení jiných druhů zemin/ druhů odpadů

stavebních objektu SO 03 Veřejné osvětlení . Konkrétně se jedná o materiál s ostrohrannými částicemi a nemůže být ponechán ve výkopu z důvodu možného porušení nově vložených chrániček.
Add8)

Při upřesnění trasy veřejného osvětlení a požadavků jejich správcem – Kroměřížské technické služby s.r.o. vyšel požadavek specifikaci typu svítidel s funkcí ASTRO-DIM (noční útlum na 60% od 22,00hod. do 04,00hod.)
Tyto práce je nutno provést z důvodu bezpečnosti a úspory energií na nově budovaném stavebním objektu SO 03 Veřejné osvětlení. Popsaná skutečnost nemá vliv na další stavební práce dle platné PD.

Add9)

Z důvodu změn technických standardů, požadavků na bezpečnost v době mezi vytváření PD a realizace stavby, a navíc změněných požadavků na chráničky a plánované kabely mezi sloupy veřejného osvětlení dojde ke změně požadavků uzemnění sloupů VO. V PD bylo plánováno uzemnění jednotlivých sloupů zvlášť. Po úpravě budou všechny sloupy navzájem propojeny zemnícím páskem. Vše bude provedeno dle příslušných norem a zásypu kabelového rýhy.
8. Stanovisko TDS: 

Add1)

Jedná se o nesoulad s PD pro výběr zhotovitele z důvodu nepředpokládaného nalezení dalších betonových panelů pod vrstvou ornice. Zvýšené množství realizovaných prací, nemá vliv na konečný termín dokončení akce a má dopad na celkové náklady stavby. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací/méněprací dle článku 4.10.1 smlouvy o dílo na realizaci stavby. 

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.
Add2)

Jedná se o nesoulad s PD pro výběr zhotovitele z důvodu nepředpokládaného nalezení nefunkčních kanalizačních vpustí u spodní části garáží. Bez provedení těchto prací by zůstaly špatné odtokové poměry v oblasti spodních garáží a došlo by k rychlé degradaci nově zřízených vozovkových vrstev. Zvýšené množství realizovaných prací, nemá vliv na konečný termín dokončení akce a má dopad na celkové náklady stavby. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací dle článku 4.10.2 smlouvy o dílo na realizaci stavby. 
Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.
Add3)

Jedná se o nesoulad s PD pro výběr zhotovitele z důvodu nepředpokládaného nalezení jiných druhů zemin/ druhů odpadů). Konkrétně se jedná o materiály nevhodné k uložení na povrchu. Zvýšené množství realizovaných prací, nemá vliv na konečný termín dokončení akce a má dopad na celkové náklady stavby. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá předpokládané skutečnosti pro provedení na stavbě. Přesné množství vzniklého odpadu bude doloženo na základě vážních lístků ze skládky odpadů. Ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací dle článků 4.10.1 a 4.10.2 smlouvy o dílo na realizaci stavby. 
Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.
Add4)

Jedná se o nesoulad s PD pro výběr zhotovitele z důvodu nepředpokládaného nalezení jiných druhů zemin/ druhů odpadů). Konkrétně se jedná o materiály nevhodné k uložení na povrchu. PD předpokládala úpravu aktivní zóny pomocí výměny materiálu za kamenivo frakce 0/63. Ovšem nalezení jiného druhu zeminy /odpadu vychází jako levnější varianta ponechat původní materiál na místě a zlepšit jeho vlastnosti přidáním pojiva FC 50, což zhotovitel prokázal dodáním vyhovujících zkoušek. Tímto způsobem úpravy aktivní zóny nevznikne na stavbě další „odpad“. Zvýšené množství realizovaných prací, nemá vliv na konečný termín dokončení akce a má dopad na celkové náklady stavby. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá předpokládané skutečnosti pro provedení na stavbě. Ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací dle článků 4.10.2 smlouvy o dílo na realizaci stavby. 
Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.
Add5)

Jedná se o nesoulad s PD pro výběr zhotovitele z důvodu úpravy požadavků odboru IT města Kroměříž. Zvýšené množství realizovaných prací, nemá vliv na konečný termín dokončení akce a má dopad na celkové náklady stavby. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací/méněprací dle článku 4.10.2 smlouvy o dílo na realizaci stavby. 

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.
Add6)

Jedná se o nesoulad s PD pro výběr zhotovitele z důvodu nepředpokládaného nalezení jiných druhů zemin/ druhů odpadů) ve výkopu SO 02 Trasa trubkového vedení. Konkrétně se jedná o materiál s ostrohrannými částicemi a nemůže být ponechán ve výkopu z důvodu možného porušení nově vložených chrániček. Zvýšené množství realizovaných prací, nemá vliv na konečný termín dokončení akce a má dopad na celkové náklady stavby. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací/méněprací dle článku 4.10.1 a 4.10.2 smlouvy o dílo na realizaci stavby. 

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.
Add7)

Jedná se o nesoulad s PD pro výběr zhotovitele z důvodu nepředpokládaného nalezení jiných druhů zemin/ druhů odpadů) ve výkopu SO03 - Veřejné osvětlení. Konkrétně se jedná o materiál s ostrohrannými částicemi a nemůže být ponechán ve výkopu z důvodu možného porušení nově vložených chrániček. Zvýšené množství realizovaných prací, nemá vliv na konečný termín dokončení akce a má dopad na celkové náklady stavby. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací/méněprací dle článku 4.10.1 a 4.10.2 smlouvy o dílo na realizaci stavby. 

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.
Add8)

Jedná se o nesoulad s PD pro výběr zhotovitele z důvodu nepředpokládané změny požadavku na specifikaci svítidel následným majetkovým správcem (Kroměřížské technické služby s.r.o.) oproti PD. Zvýšené množství realizovaných prací, nemá vliv na konečný termín dokončení akce a má dopad na celkové náklady stavby. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací/méněprací dle článku 4.10.3 smlouvy o dílo na realizaci stavby. 

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.
Add9)

Jedná se o nesoulad s PD pro výběr zhotovitele z důvodu navýšení počtu chrániček a s tím souvisejícího počtu kabelů mezi stožáry VO a zároveň změny technických standardů na bezpečnost v době mezi vytvářením PD a realizací stavby. Zvýšené množství realizovaných prací, nemá vliv na konečný termín dokončení akce a má dopad na celkové náklady stavby. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací/méněprací dle článku 4.10.1 a smlouvy o dílo na realizaci stavby. 

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.
9. Stanovisko objednatele díla: 
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v pořádku.
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
10. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 – Geodetické zaměření panelové plochy 07/2025
Podklad č. 2 – Protokol o zkoušce PR2581958 ALS CZECH REPUBLIC, s.r.o.ze dne 15.7.2025
Podklad č.3 - Protokol o zkoušce PR2591993 ALS CZECH REPUBLIC, s.r.o.ze dne 30.7.2025

Podklad č.4 – Protokol o zkoušce statická zatěžovací deska dle ČSN 72 1006, příloha A -300 ze dne 25.7.2025
Podklad č.5 – Protokol o zkoušce – Stanovení kalifornského poměru únosnosti podle ČSN 13286-47 ze dne 29.7.2025

Podklad č.6 – Zpráva č.29/2025 Návrh zlepšení zemin „Kroměříž, parkoviště ul.Zborovská“
Podklad č.7 -  email od zástupce budoucího správce VO města Kroměříž p. Látal

Datum: 21.08. 2025
……………………… 

xxx Safety Pro s.r.o., zpracovatel ZL
……………………

xxx STRABAG a.s, zástupce zhotovitele pro věci technické 

………………………

xxx Safety Pro s.r.o., technický dozor stavebníka
………………………

xxx - ComTech, generální projektant 
………………………

xxx Město Kroměříž, zástupce objednatele pro věci technické
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