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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE, IMPLEMENTACI A O POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 
(ev. č. Objednatele: 0958/24/06/OB)
	
Dnešního dne následující smluvní strany:

Objednatel:			Fakultní nemocnice Plzeň
se sídlem:	 	Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň
zastoupena:		doc. MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem
IČO:		00669806
DIČ:		CZ00669806
Bankovní spojení:		Česká národní banka
Číslo účtu:		33739311/0710
Kontaktní osoba: 		XXX
(dále jen „Objednatel“)

a

Poskytovatel:      		JIMI CZ, a. s. 
název:	    		JIMI CZ, a. s.	 
se sídlem:	    		Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5			
IČO:	    		25313436		
DIČ:	    		CZ25313436
[bookmark: _gjdgxs]bankovní spojení: 		ČSOB, a. s.
zastoupena:	      		Ing. Jiřím Vinterem, předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B15272
Kontaktní osoba:   		Ing. Jiří Vinter, předseda představenstva

(dále jen „Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)
uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) s přihlédnutím k § 2586 a násl. OZ tento dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DODÁVCE, IMPLEMENTACI A O POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 
(ev. č. Objednatele: 0958/24/06/OB), (dále jen „Smlouva“)



1. [bookmark: _30j0zll]Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany prohlašují, že při realizaci Fáze 2 předmětu Smlouvy dle čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY došlo ve smyslu čl. 6. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ, odst. 6.7. Smlouvy k potřebě realizovat dodatečné dodávky a práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které mají vliv na termín ukončení Fáze 2 a cenu.
1.2. Předmětné změny Smlouvy jsou zapříčiněny skutečností, že v průběhu provádění Fáze 2 se vyskytly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeby realizovat dodatečné dodávky a práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Jedná se o dodávky a práce, které prokazatelně přesahují rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu Plnění sjednaného při uzavření Smlouvy, které v době uzavření Smlouvy nebyly obsaženy v podkladech pro provedení plnění, ani z nich nevyplývaly a jejich potřebu nemohl Poskytovatel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny). Podrobné zdůvodnění a specifikace Změn plnění je uvedeno ve Změnovém listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku č.1 Smlouvy.
1.3. Smluvní strany uzavírají na základě požadavku Poskytovatele ze dne 11.9.2025 a následné vzájemné dohody tento Dodatek č. 1, kterým mění ujednání Smlouvy tak, jak následuje.



2. [bookmark: _3dy6vkm] Změny smlouvy

2.1. Změna rozsahu Plnění Fáze 2 (dodávka, implementace, optimalizace, Integrace Technologie, vytvoření Dokumentace, realizace Školení na Technologii dle přílohy č. 1 Smlouvy).
2.1.1. Rozsah plnění fáze 2 se navyšuje o položky specifikované ve Změnovém listu č.1, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.1 Smlouvy.
2.2. Změna termínu ukončení Fáze 2
2.2.1. Dochází ke změně termínu ukončení (splnění) Fáze 2 uvedeném v odstavci 4.1. Smlouvy. Dosavadní odstavec 4.1 smlouvy se mění takto:

„4.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Plnění v souladu s harmonogramem v následujících krocích (fázích):
	Fáze
	Ukončení (splnění) fáze

	Fáze 1
	Nejpozději do 3 měsíců od účinnosti Smlouvy

	Fáze 2 
	Nejpozději do 31.10.2025 

	Fáze 3
	5 let (60 měsíců) od zahájení Služeb podpory“



2.3. Změna ceny Plnění Fáze 2
2.3.1. Dochází ke změně ceny Plnění Fáze 2 uvedené v odstavci 5.1. Smlouvy. Dosavadní odstavec 5.1. Smlouvy se mění takto:

„5.1. Cena za poskytování Plnění a Služeb je sjednána dohodou Smluvních stran následovně:
	Fáze 1
	Dodávka Předimplementační analýzy a solution designu (odst. 3.4 Smlouvy)
	367.290,-Kč bez DPH 

	Fáze 2
	Dodávka, implementace a optimalizace HW a SW systému EKV, integrace systému, předání Dokumentace, realizace Školení (odst. 3.5.1-3.5.8 Smlouvy)
	60 390 751,88 Kč bez DPH 

	Cena Plnění bez DPH celkem
	
	60 758 041,88 Kč bez DPH 

	Služby podpory
	Cena za 1 měsíc poskytování Služeb podpory
	18.287,50Kč bez DPH 

	Služby rozvoje
	Cena za připojení 1ks nových vnitřních dveří přístupového systému
	24.244,40Kč bez DPH 

	Služby rozvoje
	Cena za připojení 1ks nových vnějších dveří přístupového systému
	24.398,40Kč bez DPH

	Služby rozvoje
	Cena za připojení 1ks nových vícefaktorových dveří přístupového systému
	25.767,60Kč bez DPH 

	Služby rozvoje
	Cena za přepojení 1ks ústředny PZTS
	44.192,19Kč bez DPH 

	Služby rozvoje
	Cena za 1 hodinu rozvojových a integračních prací přístupového systému
	2.100,-Kč bez DPH“ 



2.3.2. Dochází ke změně stávajícího Ceníku.  Aktualizovaný ceník je uveden v příloze č.2 tohoto Dodatku č.1 Smlouvy.

[bookmark: _1t3h5sf][bookmark: _4d34og8][bookmark: _2s8eyo1]

3. [bookmark: _25b2l0r]Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
3.2. [bookmark: _kgcv8k][bookmark: _34g0dwd][bookmark: _1jlao46]Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 





	V Plzni dne dle el. podpisu

za Objednatele:		
	
	Ve Vyškově dne dle el. podpisu

za Poskytovatele:

	




	
				

	 
doc. MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
Fakultní nemocnice Plzeň
			
	
Ing. Jiří Vinter	
předseda představenstva 
spol. JIMI CZ, a. s..






Příloha č. 1: Změnový list č.1
Příloha č. 2: Ceník


Příloha č. 1: Změnový list č.1

	[bookmark: RANGE!A1:I41]Protokol o změně díla
	
	
	
	
	
	Změnový list č. 1

	Předmět díla:
	Elektronický přístupový systém FN Plzeň, ev. č. Z2024-012316

	Objekt:
	FN Plzeň - areál Lochotín

	Objednatel:
	Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00, Plzeň

	Zhotovitel:
	JIMI CZ, a.s., Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5

	TDI:
	 

	Zástupce objednatele
	 

	Popis změny:

	V průběhu realizace projektu došlo k neplánovaným stavebním zásahům v objektech FN, konkrétně k rekonstrukci CHUC, rekonstrukce chodby komplementu střed a výměnám stávajících neřízených dveří za dveře automatické nebo elektronicky řízené přístupovým systémem. Celkově takto bylo nově doplněno 62 ks řízených dveří.
Tyto rekonstrukce a výměny dveří nebyly původně součástí projektového záměru a zadávací dokumentace, jelikož v době přípravy projektu, žádosti o dotaci a zadávací dokumentace nebylo jejich provedení známo.

Zjištěné navýšení počtu dveří řízených přístupovým systémem (dveřních kontrolerů a čteček) má přímý vliv na rozsah prací, další materiál potřebný k zapojení dveří (převodníky, a řídicí jednotky přístupového systému) a práce spojené s instalací a konfigurací zařízení a celého přístupového systému. Proto dochází k navýšení celkových nákladů projektu, které reflektuje skutečný stav řízených dveří.
Toto navýšení je nezbytné pro zajištění komplexní, jednotné a plně funkční obnovy přístupového systému. Pokud by dodatečně doplněné řízené dveře nebyly zahrnuty do nově budovaného přístupového systému, nebyla by zajištěna požadovaná bezpečnost prostor FN a nově budovaný systém by nesplňoval požadavky na centralizovanou správu a řízení přístupů do klíčových prostor FN.

V rámci budování přístupového systému byla zároveň provedena optimalizace rozmístění oboustranných čteček u řízených dveří a tam, kde odchodové čtečky nebyly využívány, tak nebudou nově instalovány nebo budou nahrazeny jinou technologií. Tímto byla zajištěna úspora snížením počtu instalovaných čteček karet o 60 ks.

Zdůvodnění:
Změny v rozsahu projektu vznikly z několika důvodů: 
•Průběžného rozšiřování přístupového systému a neustálého rozšiřování řízených dveří. V objektech FN došlo v průběhu realizace výběrového řízení a realizace projektu k rozsáhlým rekonstrukcím a doplnění dalších řízených EKV, které nebyly v známé v době přípravy projektu.
•Technická nutnost zahrnout všechny dveře – pro zajištění funkční a jednotné infrastruktury EKV je nezbytné zahrnout do implementace i tyto dodatečně zjištěné dveře.
•Optimalizací řešení byl snížen počet instalovaných čteček na reálně využívané množství.

Z důvodu realizace změn je nezbytné:
• Rozšířit projekt o zapojení nově instalovaných nebo rekonstruovaných dveří a požadovaného příslušenství.
• Doplnit konfiguraci řídicího SW o nové dveře a jejich řízení.
• Zajistit, aby i tyto dveře byly spravovány centrálně a splňovaly bezpečnostní a provozní požadavky - zajistit integraci dveří do přístupového systému a navazujících systémů.
• Zavést nové dveře do organizační struktury FN, doplnit a nastavit přístupová práva pro stávající zaměstnance FN.
• Přizpůsobit termín realizace a harmonogram prací tak, aby bylo možné zahrnout nové prvky bez negativního dopadu na funkčnost celého systému.

	
Kalkulace časového posunu termínu realizace projektu:
• Původní plán instalace a zapojení dveří dle návrhu: 33 týdnů => 231 dnů (na původních cca 450 ks dveří)
• Navýšení pracnosti implementace při cca 10% navýšení počtu dveří: 23 dnů
• Navýšení pracnosti souvisejících prací – nastavení SW, nastavení dveří, práv, monitoringu, zálohování apod.: 13 dnů
• Celkem maximálně 36 dnů.
• Realizace projektu včetně akceptačních testů bude prodloužena do 31.10.2025.

Zvýšení nákladů spojených s neplánovaným rozšířením přístupového systému bude financováno z vlastních zdrojů FN (mimo realizovaný dotační projekt).

	údaje o změně
	Změnu vyvolal:
	Zhotovitel

	
	Jedná se o změnu:
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	x

	
	(zaškrtnout)
	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla
	x

	
	 
	§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis
	x

	
	Způsob projekčního řešení změny:

	
	(zaškrtnout)
	zápis do SD (deníku změn)
	x

	
	 
	zápisy z KD (kontrolní dnů)
	x

	
	 
	dokumentace skut.provedení
	x

	
	 
	jiné
	 

	údaje o ceně díla
	ocenění změny předložil: Zhotovitel
	 
	Cenový nárůst za změnový list č.1 bez DPH

	
	náklady na změnu bez DPH
	1 629 073,31 Kč
	2,77%

	
	Výše DPH
	sazba:
	21%
	342 105,40 Kč

	
	náklady na změnu vč. DPH
	1 971 178,71 Kč

	
	Cena Fáze 2 díla bez DPH (dle SOD)
	58 761 678,57 Kč

	
	Cena Fáze 2 díla dle dodatku č. 1 bez DPH  
	60 390 751,88 Kč

	
	Cena Fáze 2 díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 
	73 072 809,77 Kč

	Změny dle § 222 ZZVZ
	Méněpráce celkem bez DPH
	-693 965,40 Kč
	-1,18%

	
	Vícepráce celkem bez DPH
	2 323 038,71 Kč
	3,95%

	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1
	3 017 004,11 Kč
	5,13%

	termíny
	Termín realizace změny:
	do konce projektu

	
	Vliv změny na termín dokončení díla:
	prodloužení termínu dokončení do 31.10.2025

	odsouhlasení změny
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	podpis

	
	Poskytovatel (oprávněná osoba ve věcech realizačnícj, vedoucí realizačního týmu):
	dle el. podpisu
	 

	
	Poskytovatel (TDI):
	 
	 

	
	Poskytovatel (statutární zástupce):
	 
	Podpis dodatku č.1 Smlouvy

	
	Objednatel (TDI – implementační dozor)
	dle el. podpisu
	 

	
	Objednatel (oprávněná osoba ve věcech realizačních – vedoucí realizačního týmu):
	dle el. podpisu
	 

	
	Objednatel (statutární zástupce):
	 
	Podpis dodatku č.1 Smlouvy

	přílohy
	Přílohy:

	
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1





Rozpočet ke změnovému listu č.1:

Vícepráce:
	 
	P.č.
	Název položky
	Množství
	MJ
	Jednotková cena
	Cena celkem  (bez DPH)

	1
	 
	řídící jednotka ASSET bez zdroje v kovovém krytu  (350 x 430 x 160), 8 x linka á 30adres, 2x ETHERNET, NBÚ-3
	9
	ks
	57 291,19 Kč
	515 620,71 Kč

	2
	2.1
	Dveřní kontroler přístupového systému
	62
	ks
	7 649,40 Kč
	474 262,80 Kč

	3
	 
	Převodník převádějící signál mezi metalickou sběrnicí RS-485 a signálem šířeným prostřednictvím páru jednovidových (Single Mode) optických vláken, 2x SC konektor (musí být doplněno pro správnou funkci systému)
	90
	ks
	8 474,88 Kč
	762 739,20 Kč

	4
	3.3
	Instalace dveřního kontroleru přístupového systému
	62
	ks
	3 465,00 Kč
	214 830,00 Kč

	5
	3.9
	Vytvoření struktury objektů, dveří a přístupových práv
	48
	[bookmark: _GoBack]hod
	2 695,00 Kč
	129 360,00 Kč

	6
	3.2
	Konfigurace řídicího SW přístupového systému
	6
	MD
	34 111,00 Kč
	204 666,00 Kč

	7
	3.19
	Nastavení zálohování a monitoringu
	8
	hod
	2 695,00 Kč
	21 560,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	2 323 038,71 Kč





Méněpráce:
	 
	P.č.
	Název položky
	Množství
	MJ
	Jednotková cena
	Cena celkem  (bez DPH)

	1
	2.3
	RFID čtečka karet přístupového systému vnitřní
	-60
	ks
	8 678,59 Kč
	-520 715,40 Kč

	2
	3.5
	Instalace RFID čtečky karet přístupového systému vnitřní
	-60
	ks
	2 887,50 Kč
	-173 250,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	-693 965,40 Kč






















Příloha č.2: Ceník

	Elektronický přístupový systém FN Plzeň

	 

	Soupis prací (ceník) - Dodávka přístupového systému

	Dodavatel: 
	JIMI CZ, a.s.

	P.č.
	Název položky
	MJ
	Množst.
	cena MJ bez DPH
	Celkem bez DPH
	Sazba DPH
	Celkem včetně DPH

	1. Přípravné práce
	367 290,00 Kč
	-
	444 420,90 Kč

	1.1
	Příprava Plánu implementace
	hod
	120,00
	3 060,75 Kč
	367 290,00 Kč
	21,0%
	444 420,90 Kč

	2. Dodávky
	40 233 269,08 Kč
	-
	48 682 255,59 Kč

	 
	Řídici jednotka ASSET se zdrojem PWR 4A v kovovém krytu (420x390x170), s prostorem pro AKU 40Ah, 1x linka/30 adres, 1x Ethernet, NBÚ
	ks
	31,00
	35 320,03 Kč
	1 094 920,93 Kč
	21,0%
	1 324 854,33 Kč

	 
	Řídicí jednotka ASSET bez zdroje v kovovém krytu (350x430x160), 4xlinka á 30 adres, 2x Ethernet, NBÚ-3
	ks
	16,00
	48 624,77 Kč
	777 996,32 Kč
	21,0%
	941 375,55 Kč

	 
	Řídicí jednotka ASSET bez zdroje v kovovém krytu (350x430x160), 8xlinka á 30 adres, 2x Ethernet, NBÚ-3
	ks
	27,00
	57 291,19 Kč
	1 546 862,13 Kč
	21,0%
	1 871 703,18 Kč

	 
	Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU až 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4A
	ks
	169,00
	10 679,14 Kč
	1 804 774,66 Kč
	21,0%
	2 183 777,34 Kč

	 
	Převodník převádející signál mezi metalickou sběrnicí RS-485 a signálem šířeným prostřednictvím páru jednovidových (Single Mode) optických vláken, 2x SC konektor
	ks
	270,00
	8 474,88 Kč
	2 288 217,60 Kč
	21,0%
	2 768 743,30 Kč

	2.1
	Dveřní kontroler přístupového systému
	ks
	492,00
	7 649,40 Kč
	3 763 504,80 Kč
	21,0%
	4 553 840,81 Kč

	2.2
	Kontroler výtahu přístupového systému
	ks
	20,00
	7 649,40 Kč
	152 988,00 Kč
	21,0%
	185 115,48 Kč

	 
	Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU až 7Ah, celkový odběr včetně dobíjení aktumulátoru max. 1 A
	ks
	410,00
	7 706,30 Kč
	3 159 583,00 Kč
	21,0%
	3 823 095,43 Kč

	2.3
	RFID čtečka karet přístupového systému vnitřní
	ks
	660,00
	8 678,59 Kč
	5 727 869,40 Kč
	21,0%
	6 930 721,97 Kč

	2.4
	RFID čtečka karet přístupového systému vnější
	ks
	180,00
	8 869,83 Kč
	1 596 569,40 Kč
	21,0%
	1 931 848,97 Kč

	2.5
	RFID čtečka karet přístupového systému vícefaktorová
	ks
	30,00
	10 570,08 Kč
	317 102,40 Kč
	21,0%
	383 693,90 Kč

	2.6
	Výměna prvků PZTS - kategorie D pro integraci
	ks
	60,00
	55 344,64 Kč
	3 320 678,40 Kč
	21,0%
	4 018 020,86 Kč

	2.7
	Identifikační karta přístupového systému
	ks
	10 000,00
	208,62 Kč
	2 086 200,00 Kč
	21,0%
	2 524 302,00 Kč

	2.8
	Trezor klíčového hospodářství
	ks
	4,00
	336 409,36 Kč
	1 345 637,44 Kč
	21,0%
	1 628 221,30 Kč

	 
	Rozšiřující modul pro trezor
	ks
	1,00
	301 021,38 Kč
	301 021,38 Kč
	21,0%
	364 235,87 Kč

	2.9
	Řídicí SW přístupového systému
	ks
	1,00
	4 185 304,10 Kč
	4 185 304,10 Kč
	21,0%
	5 064 217,96 Kč

	2.10
	Licence aplikací pro virtuální servery pro provoz řídicího SW přístupového systému (mimo OS Windows)
	ks
	2,00
	962 500,00 Kč
	1 925 000,00 Kč
	21,0%
	2 329 250,00 Kč

	2.11
	Licence pro provoz SQL databáze pro provoz řídicího SW přístupového systému
	ks
	2,00
	1 155 000,00 Kč
	2 310 000,00 Kč
	21,0%
	2 795 100,00 Kč

	2.12
	PC pro obsluhu přístupového systému
	ks
	6,00
	70 472,50 Kč
	422 835,00 Kč
	21,0%
	511 630,35 Kč

	2.13
	PC pro správu přístupového systému
	ks
	3,00
	87 857,50 Kč
	263 572,50 Kč
	21,0%
	318 922,73 Kč

	2.14
	Monitor
	ks
	6,00
	23 749,50 Kč
	142 497,00 Kč
	21,0%
	172 421,37 Kč

	2.15
	Tiskárna pro potisk RFID karet
	ks
	6,00
	272 257,02 Kč
	1 633 542,12 Kč
	21,0%
	1 976 585,97 Kč

	2.16
	Čtečka RFID karet k PC
	ks
	6,00
	11 098,75 Kč
	66 592,50 Kč
	21,0%
	80 576,93 Kč

	3. Implementační práce
	17 493 282,80 Kč
	-
	21 166 872,19 Kč

	3.1
	Zprovoznění virtuálních serverů pro řídicí SW přístupového systému, instalace operačních systémů, databází, zprovoznění aplikací přístupového systému
	MD
	35,00
	34 111,00 Kč
	1 193 885,00 Kč
	21,0%
	1 444 600,85 Kč

	3.2
	Konfigurace řídicího SW přístupového systému
	MD
	71,00
	34 111,00 Kč
	2 421 881,00 Kč
	21,0%
	2 930 476,01 Kč

	3.3
	Instalace dveřního kontroleru přístupového systému
	ks
	492,00
	3 465,00 Kč
	1 704 780,00 Kč
	21,0%
	2 062 783,80 Kč

	3.4
	Instalace kontroleru výtahu přístupového systému
	ks
	20,00
	3 465,00 Kč
	69 300,00 Kč
	21,0%
	83 853,00 Kč

	3.5
	Instalace RFID čtečky karet přístupového systému vnitřní
	ks
	660,00
	2 887,50 Kč
	1 905 750,00 Kč
	21,0%
	2 305 957,50 Kč

	3.6
	Instalace RFID čtečky karet přístupového systému vnější
	ks
	180,00
	2 887,50 Kč
	519 750,00 Kč
	21,0%
	628 897,50 Kč

	3.7
	Instalace RFID čtečky karet přístupového systému více faktorové
	ks
	30,00
	2 887,50 Kč
	86 625,00 Kč
	21,0%
	104 816,25 Kč

	3.8
	Vytvoření/převod uživatelů, skupin, identifikátorů
	hod
	300,00
	2 695,00 Kč
	808 500,00 Kč
	21,0%
	978 285,00 Kč

	3.9
	Vytvoření struktury objektů, dveří a přístupových práv
	hod
	348,00
	2 695,00 Kč
	937 860,00 Kč
	21,0%
	1 134 810,60 Kč

	3.10
	Instalace trezorů klíčového hospodářství
	ks
	4,00
	57 750,00 Kč
	231 000,00 Kč
	21,0%
	279 510,00 Kč

	3.11
	Integrace - IDM
	hod
	500,00
	2 695,00 Kč
	1 347 500,00 Kč
	21,0%
	1 630 475,00 Kč

	3.12
	Integrace - Parkovací systém
	hod
	220,00
	2 695,00 Kč
	592 900,00 Kč
	21,0%
	717 409,00 Kč

	3.13
	Integrace - Výtahy
	hod
	80,00
	2 695,00 Kč
	215 600,00 Kč
	21,0%
	260 876,00 Kč

	3.14
	Integrace - CCTV
	hod
	380,00
	2 695,00 Kč
	1 024 100,00 Kč
	21,0%
	1 239 161,00 Kč

	3.15
	Integrace - Grafická nadstavba C4
	hod
	200,00
	12 300,21 Kč
	2 460 042,00 Kč
	21,0%
	2 976 650,82 Kč

	3.16
	Integrace - Systém klíčového hospodářství
	hod
	80,00
	2 695,00 Kč
	215 600,00 Kč
	21,0%
	260 876,00 Kč

	3.17
	Integrace - PZTS
	hod
	240,00
	2 695,00 Kč
	646 800,00 Kč
	21,0%
	782 628,00 Kč

	3.18
	Integrace - Nápojové automaty Delikomat
	hod
	80,00
	3 781,56 Kč
	302 524,80 Kč
	21,0%
	366 055,01 Kč

	3.19
	Nastavení zálohování a monitoringu
	hod
	68,00
	2 695,00 Kč
	183 260,00 Kč
	21,0%
	221 744,60 Kč

	3.20
	Potisk karet
	ks
	6 500,00
	96,25 Kč
	625 625,00 Kč
	21,0%
	757 006,25 Kč

	4. Dokumentace
	2 610 300,00 Kč
	-
	3 158 463,00 Kč

	4.1
	Zpracování Provozní a bezpečnostní dokumentace
	komplet
	1,00
	606 375,00 Kč
	606 375,00 Kč
	21,0%
	733 713,75 Kč

	4.2
	Zpracování Dokumentace skutečného provedení
	ks
	1,00
	866 250,00 Kč
	866 250,00 Kč
	21,0%
	1 048 162,50 Kč

	4.3
	Zpracování Plánu zálohování
	ks
	1,00
	386 925,00 Kč
	386 925,00 Kč
	21,0%
	468 179,25 Kč

	4.4
	Zpracování Disaster recovery dokumentace
	komplet
	1,00
	750 750,00 Kč
	750 750,00 Kč
	21,0%
	908 407,50 Kč

	5. Školení
	53 900,00 Kč
	-
	65 219,00 Kč

	5.1
	Školení obsluhy přístupového systému
	MD
	0,50
	21 560,00 Kč
	10 780,00 Kč
	21,0%
	13 043,80 Kč

	5.2
	Školení správců přístupového systému
	MD
	2,00
	21 560,00 Kč
	43 120,00 Kč
	21,0%
	52 175,20 Kč

	Cena celkem:
	60 758 041,88 Kč
	 
	73 517 230,67 Kč
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