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Číslo smlouvy objednatele: ZŠOT/0584/2025
 Číslo smlouvy zhotovitele: 25KE0012
	DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
„ZŠ Otrokovice, Komenského – snížení energetické náročnosti budovy“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 


SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby

	Objednatel
	
	Základní škola Otrokovice, Komenského

	Sídlo
	:
	Komenského 1855, 765 02 Otrokovice

	Zástupce
	:
	Mgr. Pavlína Frdlíková, ředitelka

	Osoby oprávněné jednat 
	
	…………

	a) ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Pavlína Frdlíková, ředitelka

	b) ve věcech technických
	:
	Mgr. Pavlína Frdlíková, ředitelka

	
	
	…………

	IČO
	:
	61716413

	DIČ
	:
	CZ61716413

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	123-6874770257/0100

	Telefon
	:
	+420 732 267 668

	ID datové schránky
	:
	7z6uu6i

	E-mail
	:
	skola@zvsotr.cz

	
Zhotovitel
	
:
	KERAMO D - Dohorák s.r.o.

	Sídlo
	:
	Zahradní 583, 768 21 Kvasice

	Statutární orgán
	:
	Michal Dohorák, jednatel

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	U Krajského soudu v Brně , oddíl C, vložka 54030

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Michal Dohorák, jednatel firmy

	b) ve věcech technických
	:
	Viktor Zavadil, vedoucí výroby

	IČO
	:
	27716104

	DIČ
	:
	CZ27716104

	Bankovní ústav
	:
	ČSOB Kroměříž

	Číslo účtu[footnoteRef:1] [1:  Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.] 

	:
	212583690/0300

	ID datové schránky
E-mail

Telefon

	:
:

:   
	t3vfjgk
dohorakm@.keramod.cz
777 161 278


předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 27. 06. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby: ZŠ Otrokovice, Komenského – snížení energetické náročnosti budovy (dále jen „Smlouva“). 

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je prodloužení dílčího termínu z důvodu dlouhých dodacích lhůt rekuperačních jednotek (5 týdnů) osazovaných ve vnitřních prostorách objektu školy




ZMĚNA TERMÍNU
V čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ Smlouvy ze znění odst. 4.3.2. a 4.3.3 Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním odstavce 4.3.2, který zní:
4.3.2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (vnitřní i venkovní prostory): do 135 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.





















ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1.	Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
4.2.   Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran, účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv. 
4.3.	Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. V případě, že bude tento dodatek vyhotoven a podepsán v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami







	            V Otrokovicích dne 26.9.2025
	
	            V Otrokovicích dne 26.9.2025

	
	
	

	
	
	

	………………………………………….
	
	………………………………………….

	Za objednatele
	
	Za zhotovitele

	Mgr. Pavlína Frdlíková
	
	Michal Dohorák
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