Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 0410/2025
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: 

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO):
xxxx
Zhotovitel:

SATES ČECHY s.r.o.
zastoupen:

Ing. Ivo Šimek, jednatel
sídlo:

Radkovská 252, 588 56 Telč
IČ:


25172654
DIČ: 

CZ25172654
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s. č. ú. : 2161182/0800
e-mail:

satescechy@satescechy.cz
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 43099
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Ing. Ivo Šimek, jednatel
ve věcech technických:

Ing. Martin Šimek, techn. ředitel
ve věcech realizace a předání díla:  Ing. Martin Šimek, techn. ředitel
stavbyvedoucí:
xxx
ČKAIT: xxx
Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 0410/2025 uzavřené dne 6.5.2025 (dále jen smlouva) na provedení díla “Opravy místních komunikací J. Hradec – předláždění vozovky ulice Husova”.
Článek III. - Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 2 326 463,94 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 291 217,81 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č.1:
	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce  
bez DPH
	rozdíl

	1
	Větší rozsah opravy kamenných obrubníků

Menší rozsah výměny podkladní vrstvy

	- 349 596,93
	+ 58 379,12
	- 291 217,81

	
	Celkem
	- 349 596,93
	+ 58 379,12
	- 291 217,81


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH ………………………. 2 035 246,13
Kč

DPH 21% …………………………………   427 401,69
Kč

Cena díla celkem vč. DPH ……………... 2 462 647,82
Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek V. - Doba plnění, odst. 1 – termín dokončení prací se z důvodu změny rozsahu prací a koordinace s výstavbou kabelového vedení NN a opravou vodovodní přípojky k objektu č.p. 153 v ul. Husova posouvá na 27.8.2025.
Po provedené změně bude Článek V. odst. 1 znít v plném znění takto:
       Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

7. 7. 2025
Dokončení prací: 
27. 8. 2025
Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.
Článek III.
1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento smlouvy, ani žádná z jeho příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.
3. Znění a uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením RMě č. 743/29R/2025 ze dne 17. 9. 2025.
V Telči dne 25. 9. 2025


             V Jindřichově Hradci dne 24. 9. 2025
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

      Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti 


Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
	
	Změnový list č. 1
	
	
	
	

	
	Opravy místních komunikací J. Hradec - předláždění vozovky ulice Husova
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	1

	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Radkovská 252
	 
	
	
	
	
	
	
	

	588 56 Telč
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	27.08.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Opravy místních komunikací J. Hradec - předláždění vozovky ulice Husova

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Předláždění vozovky ulice Husova

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Větší rozsah opravy kamenných obrubníků
	
	
	
	 

	2) Menší rozsah výměny podkladní vrstvy
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Z důvodu špatného osazení stávajících kamenných obrubníků, které byly osazeny pouze do písku a při rozebrání dlážděné vozovky a přilehlých chodníků se tak uvolnili, bylo nutné je v celé délce zpětně osadit do betonového lože, včetně provedení betonové zápory.

	2) Z důvodu skalnatého podloží vozovky nebyla výměna stávající podkladní vrstvy za novou štěrkodrťovou v plánované tl. 20 cm provedena v celé této tloušťce. 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Předláždění vozovky ulice Husova
	113106123
	1
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby
	m2
	-6,000
	105,60
	-633,60

	Předláždění vozovky ulice Husova
	113106521
	2
	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého
	m2
	-7,000
	24,38
	-170,66

	Předláždění vozovky ulice Husova
	113107222
	3
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	m2
	-190,000
	43,39
	-8 244,10

	Předláždění vozovky ulice Husova
	564851111
	7
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	-600,000
	216,00
	-129 600,00

	Předláždění vozovky ulice Husova
	591211111
	8
	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého
	m2
	-7,000
	576,00
	-4 032,00

	Předláždění vozovky ulice Husova
	596211113
	9
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2
	m2
	-6,000
	384,00
	-2 304,00

	Předláždění vozovky ulice Husova
	979071121
	32
	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým
	m2
	-7,000
	38,98
	-272,86

	Předláždění vozovky ulice Husova
	997002511
	33
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	t
	-206,800
	126,00
	-26 056,80

	Předláždění vozovky ulice Husova
	997002519
	34
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	-827,200
	2,40
	-1 985,84

	Předláždění vozovky ulice Husova
	997002611
	35
	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
	t
	-226,530
	120,96
	-27 401,07

	Předláždění vozovky ulice Husova
	997221655
	37
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	-206,800
	720,00
	-148 896,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-349 596,93

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Předláždění vozovky ulice Husova
	113201112
	4
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých
	m
	87,000
	148,80
	12 945,60

	Předláždění vozovky ulice Husova
	916241113
	26
	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	88,000
	468,00
	41 184,00

	Předláždění vozovky ulice Husova
	979024443
	28
	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních
	m
	88,000
	48,29
	4 249,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 379,12

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	-291 217,81 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Ing. Martin Šimek, SATES ČECHY s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	xxx, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Ing. Martin Šimek, SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	xxx, Město Jindřichův Hradec
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