Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. objednatele:  0573/2025, č. zhotovitele: S26-014-0039
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: 

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zastoupen:

Ing. et. Ing. Šárka Šafratová a Ing. Michal Šumeraj, jednateli společnosti
sídlo:

Pražská tř. 495/58, 370 04, České Budějovice 

IČ:


480 35 599
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Martin Kolář, DiS, z pověření











Lenka Frühaufová, z pověření
ve věcech technických:


Lukáš Beránek
ve věcech realizace a předání díla: 
Lukáš Beránek
stavbyvedoucí:
Lukáš Beránek 
ČKAIT: xxx
Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 0573/2025, č. zhotovitele S26-014-0039 uzavřené dne 14.7.2025 (dále jen smlouva) na provedení díla “Obnova vozovky Pollman – Dolní Skrýchov”.
Článek III. - Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 2 778 208,08 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o částku 74 652,98 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1:
	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce  
bez DPH
	rozdíl

	1
	Úprava plochy u objektu č.p. 4.


Úprava vjezdu k objektu č.p. 4.


Oprava stávajících kanalizačních šachet.


	
	+ 74 652,98
	+ 74 652,98


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH ……………………. 2 852 861,06 Kč

DPH 21% ………………………………   599 100,82 Kč

Cena díla celkem vč. DPH …………... 3 451 961,88 Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.
Článek III.
1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek smlouvy, ani žádná z jeho příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :

a. Změnový list č. 1
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.
4. Znění a uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 722/29R/2025 ze dne 17. 9. 2025.
 Dodatek smlouvy přezkoumal: Miroslav Zettl
V Jindřichově Hradci dne 23. 9. 2025


            V Jindřichově Hradci dne 22. 9. 2025
...........................................................

                         ................................................................

za zhotovitele:





            za objednatele:

Martin Kolář, DiS, ředitel Oblasti Jindřichův Hradec                   Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
Lenka Frühaufová, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

	Změnový list č. 1
	
	
	
	

	Obnova vozovky Pollman - Dolní Skrýchov
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	1

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská tř. 495/58
	
	
	
	
	
	
	

	370 04 České Budějovice
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	15.08.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Obnova vozovky Pollman - Dolní Skrýchov

	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Obnova vozovky Pollman - Dolní Skrýchov

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Úprava plochy u objektu č.p. 4
	
	
	
	 

	2) Úprava vjezdu k objektu č.p. 4
	 

	3) Oprava stávajících kanalizačních šachet

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Podél objektu č.p. 4 byla z důvodu velkého výškového rozdílu úpravena plocha přilehlá k opravované asfaltové vozovce, včetně výměny a zapuštění silničních betonových obrubníků.

	2) Z důvodu velkého výškového rozdílu mezi vjezdem k objetu č.p. 4 a nově opravenou asfaltovou vozovkou bylo nutné tento vjezd stavebně upravit, tj. předláždit a vyměnit část zahradních betonových obrub.

	3) Z důvodu značného poškození vrchních částí stávajících kanalizačních šachet bylo nutné je opravit obetonováním a osazením ocelové roznášecí konstrukce (u jedné šachty). Tato oprava byla provedena u 8 šachet.

	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Úprava plochy u objektu č.p. 4

	Úprava vjezdu k objektu č.p. 4

	Oprava stávajících kanalizačních šachet

	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	74 652,98 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Lukáš Beránek, SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	 
	 

	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	Lukáš Beránek, SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


