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Parkovací stání ve vnitrobloku Čáslavská - Štefánikova 

záměnu zatravňovací dlažby za zámkovou. Tyto práce nebyly obsahem zadávací dokumentace a 
nebylo, jsou chybou rozpočtu. 

Více práce č. 5 činí 23.542,69 Kč vč. DPH – jedná se o úpravu plochy podél komunikace a plotu. Tyto 
práce nebyly obsahem zadávací dokumentace a nebylo, jsou požadavkem objednatele. 

Více práce č. 6 činí 33.262,77 Kč vč. DPH – jedná se o úpravu ploch chodníků k bytovým domům čp. 
905 - 907. Tyto práce nebyly obsahem zadávací dokumentace a nebylo, jsou požadavkem 
objednatele. 

IV.   Cena díla 

Původní cena díla: 

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

101 Komunikace a chodníky 959 554,40 Kč 201 506,42 Kč 1 161 060,82 Kč 

401 Veřejné osvětlení 201 942,83 Kč 42 408,00 Kč 244 351,00 Kč 

C e l k e m 1 161 497,23 Kč 243 914,42 Kč 1 405 411,82 Kč 

 
Upravená celková cena díla: 

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

101 Komunikace a chodníky 1 052 605,48 Kč 221 047,15 Kč 1 273 652,63 Kč 

401 Veřejné osvětlení 201 942,83 Kč 42 408,00 Kč 244 351,00 Kč 

C e l k e m 1 254 548,31 Kč 263 455,15 Kč 1 518 003,46 Kč 

 

XIV.   Závěrečná ustanovení 

XIII. 7.   Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

XIII. 8.  Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

V Bohumíně dne 29. 9. 2016                    V Havířově dne 

            Za objednatele           Za zhotovitele  
 

Ing. Petr Vícha, v. r. Ing. Andrzej Santarius, Ph. D., MBA, v. r. 
starosta města  předseda představenstva 
 
 
 
  
 Ing. Bohumil Bonczek, v. r. 
 místopředseda představenstva 


