
ID Režim 
úkolu

Text1 Název úkolu Doba trvání

1 Výměna pohyblivých schodů ev. Č. 613-1-018 a 021, Hlavní nádraží 180 dny

2 Stavební část 180 dny

3 D.1.1 Architektonicko-stavební a konstrukční řešení 180 dny

4 Návoz stavebních kontejnerů a zřízení ohraničení stavebního 
záboru vč zajištění připojení a zdrojů vody

5 dny

5 Přípravné práce, zakrývání povrchů a demontáž zámečnických KCÍ 7 dny

6 Sanace betonových KCÍ 41 dny

7 MNT pomocné OC KCE pro MNT eskalátoru 10 dny

8 MNT pomocné tesařské KCE pro MNT eskalátoru 5 dny

9 MNT Lešení 6 dny

10 DMNT Podhledu 7 dny

11 MNT Podhledu vč osvětlení 20 dny

12 DMNT Lešení 3 dny

13 Výmalba - finální část sanací 7 dny

14 Epoxidové stěrky 11 dny

15 Montáž požárních dveří 3 dny

16 D.1.4.1 Osvětlení - hlavní trasy a zapojení 171 dny

17 Technologická část 158 dny

18 D.2.1. Strojní zařízení 158 dny

19 Demontáže a přípravné práce 20 dny

20 Výroba eskalátorů 108 dny

21 Hrubá MNT eskalátoru (nosná KCE) vč vyrovnání 10 dny

22 Opláštění eskalátoru pohledovými plechy + zprovoznění 
eskalátorů

32 dny

23 Zkoušky, dráždní inspekce, zátěžová ZK 7 dny

24 Zaslání žádosti o vydání průkazu způsobilosti - dráždní úřad 1 den

25 D.1.4.2 Silové rozvody 171 dny

26 D.1.4.4 ASDŘ - Technologický systém 171 dny

27 D.1.4.3 Zařízení slaboproudé elektrotechniky 171 dny

28 Kompletace, zkoušky, Technické prohlídky a zaškolení Technologických
celků

12 dny

29 D.1.3. Požární těsnění 4 dny

30 VRN 5 dny

31 Úklid dotčených prostor a ZS 3 dny

32 Dokumentace skutečného provedení 1 den

33 Ukončení stavby 1 den
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