
Příloha č. 1 dodatku SoD 

ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU Č.1 

ŽÁDOST O AKTUALIZACI ROZPOČTU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ 
REALIZOVANYCH ZMEN PROJEKTU 

Název projektu: Regenerace bytového domu Okružní 1, Rýmařov 

Identifikační číslo: 117D03H000154 

Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002498 

Účastník: Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Rýmařov, 795 01 

IČ: 00296317 

DIČ: CZ00296317 

Oprávněný zástupce: Ing. Petr Klouda, starosta města 

Plátce DPH: ANO/Né 

Změnový list obsahuje následující vícepráce/méněpráce/změny technologie (materiálu}: 

- Méněpráce v rozsahu provedení drenážního systému po obvodu domu vč. související 
izolace proti vodě 

- Změna materiálu ze zhotovitelem původně navrženého a sjednaného KZS Stomix na 
objednatelem požadovaný KZS Cemix. 

Žadatel prohlašuje, že nárokované vícepráce/změny technologie (materiálů) byly fyzicky 
realizovány po oznámení poskytovateli: 

ANO/Né 

Smlouva o dílo (dále jen „SoD") s dodavatelem stavebních prací: 

Číslo SoD, datum podpisu: SML 000484 SD, ze dne 22.05.2017 

Název dodavatele: RÝMSTAV CZ spol. sr.o., Nerudova 20/1290, Rýmařov, 795 01 
IČ : 25391810 

DIČ: CZ25391810 

Oprávněný zástupce: Marek Hončík, jednatel 
Cena díla bez DPH: 3.277,720,00 Kč 

Cena díla včetně DPH: 3.787.659,00 Kč 
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Příloha č. 1 dodatku SoD 

KAPITOLA A- popis jednotlivých změn: 

1. Drenážní systém po obvodu domu (s výjimkou lapačů střešních splavenin a výkopů pro 
umístění okapového chodníku) vč. související izolace proti vodě nebude na základě 
skutečností zjištěných na stavbě prováděn = méněpráce. 

2. Změna materiálu ze zhotovitelem původně navrženého a sjednaného KZS Stomix na 
objednatelem požadovaný KZS Cemix 

3. Změna skladby zateplení podlah půdy z původně navržené skladby: 
- Sádrovláknitá deska 2 x 12,5 mm 
- Minerální vata ti. 2 x 100 mm s dřevěným roštem h = 200 mm 
- Parozábrana 
- Původní stropní konstrukce s podlahou 
na novou skladbu (spodní úroveň půdního prostoru) - pochůzí plocha: 
- Cementovláknitá deska Cetris 20 mm určená na rošt bez perodrážky (natupo) natřená 

proti sprášení 
- Minerální vata ti. 2 x 100 mm s dřevěným roštem h = 200 mmn, uložení v osové 

vzdálenosti 500 mm pouze v jednom směru, 
- Původní stropní konstrukce s podlahou 
na novou skladbu (horní úroveň půdního prostoru) - nepochůzí plocha: 
- Parozábrana uzavřenu stranou vzhůru 
- Volně ložená minerální vata ti. 2 x 100 mm, 
- Původní stropní konstrukce s podlahou 
- Přístup k střešním oknům bude zajištěn lávkami (lávka ze tří fošen 6 x 200 mm vedle 

sebe položené a ukotvené do vazných trámů naležato). 
4. Změna skladby zateplení stěn půdy z původně navržené skladby: 

- Sádrovláknitá deska 2 x 12,5 mm 
- Minerální vata ti. 2 x 100 mm s dřevěným roštem h = 200 mm 
- Původní stěnová konstrukce 
na novou skladbu: 
- Silikátový interiérový nátěr 
- Armovací vrstva Cemix 185 zafilcovaný 
- Minerální vata 200 mm 
- Lepicí hmota Cemix 185 
- Základní penetrace původní omítky 
- Původní stěnová konstrukce 

KAPITOLA B - Zdůvodnění změn a jejich způsobilost: 
1. Drenáže 

Během provádění stavebních prací na výše uvedené akci bylo při výkopových pracích 
odhaleno, že obvodové zdivo I. podzemního podlaží (sklepa) je tvořeno volně loženými 
kameny pravděpodobně břidlicovitého typu (viz přiložená fotodokumentace). Již při 
započetí výkopových prací (úsek cca 4 m) docházelo k samovolnému rozvolňování 
těchto kamenů a dílčímu vypadávání ze zdiva do výkopu. Takto provedené zdivo je 
naprosto nestandardní a v projektové a přípravné fázi nic nenaznačovalo , že by se 
mohlo jednat o tak atypické provedení. Tím, že je toto zdivo zcela pod úrovní okolního 
terénu, nebylo možné tuto skutečnost nijak ověřit, ani předpokládat. 

Povrchová struktura, značná konstrukční nestabilita (vypadávání kamenů) a neznámé 
fyzikální parametry vedly k okamžitému přerušení prací, kdy byl přizván TDI a AD. Ti 
potvrdili závažnost zjištění a AD po podrobném vyhodnocení všech zjištěných okolností 
definitivně zastavil pokračování této části díla. 
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Příloha č. 1 dodatku SoD 

Důvodem k rozhodnutí o neprovádění této části díla spočívající v odkopání veškerého 
obvodového zdiva pod terénem, oprava a provedení nové svislé hydroizolace, položení 
drenáže a opětovné obsypání sypkým materiálem, byla možnost vzniku vážných 
statických poruch, které by vedly k nenávratným škodám na objektu. Tyto statické 
poruchy by byly vyvolány možností samovolného rozpadu suterénní obvodové zdi 
v průběhu výkopů, a následně sesuvu obvodového zdiva vyšších pater. Z těchto důvodů 
a vzhledem k prokazatelně stabilizovanému stavu objektů (během mnoha let tyto 
nevykazují žádné statické defekty) rozhodl AD jakožto autorizovaná osoba a hlavní 
projektant stavby ukončit veškeré tyto práce. 
Zbylé navazující stavební práce spočívající v zatažení tepelné izolace soklové části 
(extrudovaný polystyrén) pod terén, výměna lapačů střešních splavenin a zřízení 
obvodového okapového chodníku zůstávají v platnosti dle schválené PO. Tyto práce již 
neskýtají větší riziko ohrožení stability objektu. 
Způsobilost výdajů : 

drenáže jsou nezpůsobilým nákladem 
izolace proti vodě je v rozsahu méněprací nezpůsobilým výdajem. 

2. Změna materiálu 
Požadavek objednatele. Odůvodnění: Probíhající práce na zateplení bytových domů 
Okružní 3 a 5 (dílčí část 2) a Okružní 7 (dílčí část 3) jsou realizovány v systému Cemix. 
Barevné řešení domů Okružní 1 a Okružní 7 má být totožné, což lze dosáhnout pouze 
použitím stejného KZS. Dále případné barevné změny v čase (blednutí) musí mít stejný 
průběh , aby nedošlo k tomu, že domy budou mít časem různou barevnost. KZS Cemix má 
srovnatelné technické parametry jako původní KZS Stomix, splňuje technické parametry 
požadované v rámci výběrového řízení viz Příloha č. 3 dodatku SoD - Technický list. 
Jedná se o způsobilý výdaj, změna materiálu nemá vliv na cenu díla, tzn. ani na výši 
způsobilých výdajů. 

3. Změna skladby zateplení podlahy půdy 
Požadavek objednatel při zpracování PO byl, aby byla podlaha půdy i po zateplení 
pochůzí. Bohužel v průběhu stavby se ukázalo, že navržená konstrukce skladby nově 
zateplené podlahy tento požadavek nesplňuje. Důvodem byla změna technických 
požadavků dodavatele na způsob uložení a podepření sádrovláknitých panelů, které měly 
tvořit finální pochůzí vrstvu nové podlahy. V rozporu s původn ími informacemi, které 
obdržel projektant v době vypracování PO, nebyl výrobce nyní schopen a ochoten 
garantovat dostatečnou tuhost a pevnost při uložení na navrhovaný podpěrný rošt. 
Z těchto důvodů byl nucen GP po dohodě s GD a zástupci investora navrhnout změnu 
celé skladby nové zateplené podlahy půdy. Půda je dvouúrovňová a její nová skladba je 
navržena takto: 

- V spodní úrovni půdy požaduje investor zachování pochůznosti - navrhovaná změna 
v této části zaručuje dostatečnou pevnost pro standardní účely využití těchto prostor, 
tepelně izolační vlastnosti a také splnění požadovaných protipožárních kritérií. 

- V horní úrovni půdy investor od požadavku pochůznosti upustil - navrhovaná změna 
v této části zaručuje požadované tepelně izolační vlastnosti při splnění požadavků 
protipožární ochrany. 

Způsobi lost výdajů : 
- Zateplení podlahy půdy je způsobilým výdajem 

4. Změna skladby zateplení stěn půdy 
Zhotovitel navrhuje změnu skladby zateplení stěn půdy, jak je uvedeno v kapitole A, bod 
4. Nově navržený způsob provedení skladby zateplené podlahy půdy je plnohodnotnou 
náhradou původního řešení , a to jak po stránce splněn í požadavků energetických úspor, 
tak i po stránce provozně uživatelské. 
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Příloha č. 1 dodatku SoD 

Způsobilost výdajů : 

Zateplení stěn půdy je způsobilým výdajem 

Nejedná o podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ, 
potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat a povaha veřejné zakázky se nezměnila (§ 222, odst. 6, písm. a) , b) ZZVZ). 

KAPITOLA C - Vyčíslení jednotlivých prací: 
Rekapitulace předkládaných méněprací / změn technologie (materiálu) projektu je obsažen v 
Příloze č. 2 dodatku SoD - Položkový rozpočet změny 

KAPITOLA D- Finanční rekapitulace změnového listu: 

I 

Výše bez DPH: 

Púvodnl cena dlla (stavebnl práce): 3 277 720,00 Kč 

Vícepráce: 129 981 ,34 Kč 

Méněpráce: 589 580,86 Kč 

Aktuálnl cena dila (stavebni práce): 2 818120,00 Kč 

Navýteni (%): 

Navýšeni puvodnl ceny díla o vícepráce/změnu 
technologie (materiálu) : 0% 

"Nepodstatná změna je navýšení ceny díla do 10 % původní ceny zadávacího rízení. 
Podstatné změny musí být zohledněny v dodatku ke Smlouvě o posky1nutí dotace. 

KAPITOLA E - Závěr: 

Výše včetně DPH: 

3 787 659,00 Kč 

149 492,04 Kč 

694 109,27 Kč 

3 243 042,00 Kč 

Typ zrniny:• 

NEPODSTATNÁ 

Vyjádřili se v rámci změnového listu zúčastněné osoby (autorský, technický dozor): ANO 
Jsou v doloženém položkovém rozpočtu (dodatku SoD) přehledně vyznačeny změny 
v jednotlivých položkách: ANO 

Statutární orgán objednatele 
Ing. Petr Klouda - starosta 

Technický dozor investora -

Ing. Lenka Vavřičková , 

Změnový list 

Datum ředložení: 

Datum převzetí 
změnového listu: 
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Príloha č 1 dodatku SoD 

Datum převzetí 
Podpis 

změnového listu: 

Hlavní projektant, Autorský 
!Lr I bf:t-dozor -

Datum převzetí 
Podpis 

změnového listu: 

Zhotovitel - tr J. 1~ tr-Marek Hončík 

Vyhotoveno ve dvou verzích s platností originálu. 

Změnový list 5z5 



Položkový rozpočet stavby ZMĚNOVÝ Datum: 21 .8.2017 

Stavba : D2016.01 Regenerace bytového domu, Rýmafov 
ul. Okružní 1/ 733 

Objednatel: Byterm Rýmafov, p.o. IČO: 
Palackého 1178/11 DIČ : 
Rýmafov 

Zhotovitel: RÝMSTAV CZ spol. sr.o. 
Nerudova 20/1290 

795 01 Rýmafov 

IČO : 25391810 
DIČ : CZ2539181 O 

Za zhotovitele : 

I - - . ·- - -

Základ pro DPH 15 % -191 637,00 

DPH 15 % -28 746,00 
Základ pro DPH 21 % -267 963,00 
DPH 21 % -56 272,00 

Cena celkem za stavbu -544 618 

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů 

Člslo a n6zw objektu / provoznlho souboru Cena celkem 
Základ DPH Základ DPH 21 DPHcelkem .. 

15% % 
949/01.1 č.p. 733_Arch._stavebnf rešenl -220 382 -191 637 o -28 745 40,5 
949/01.2 č.p. 733 Drenáž -324 235 o -267 963 -56 272 59,5 

Celkem za stavbu -544617 -191 637 -267 963 -85 018 100,0 

Rekapitulace stavebních rozpočtů 

Čislo Clelo a núev rozpc,etu Cena celkem Základ DPH Ziklad DPH 21 DPHcelbm .. objektu 16% % 
949/01.1 949/01 .1 č.p. 733_AS~ o o o o 0,0 
949/01 .2 949/01.2 č.p. 733_Drenáž o o o o 0 ,0 
949/01 .3 949/01 .3 č.p . 733_Elektroínstalace o o o o 0,0 
949/01.4 949/01.4 VRN dle vvhláškv č.230/2012 Sb. o o o o 00 

Celkem za stavbu o o o o o.o 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚNOVÝ 
R ---& 949/01.1 ul. Okndnf 733 Rvtnw d6m JKSO 803.11 
Objekt SKP 
949/01.1 t.o. 733_Reaenerace bytového domu Měrná jednotka m3 
Stavba Počet jednotek o 
02018.01 - . domu, ul. Okrulnl, - · - Náklady na m.j. o -· 
Projektant DaF - PROJEKT, s.r.o. Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel Byterm Rýmarov, p.o. 
Dodavatel RÝMSTAV cz spol. sr.o., Nerudova 20/1290, 795 01 Rýmarov Zakázkové čislo 
Rozoočtoval Počet listů 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Z6kladnf. - v6 nákladv Ostatní. -- 6 . - ,. 

HSVcelkem 38263 Ztižené výrobní podmínky o 
z PSVcelkem -229 900 Oborová orirážka o 
R M práce celkem O Presun stavebních kapacit o 
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava o 
ZRN celkem -191 637 zarrzenl staveniště o 

Provoz investora o 
HZS O Kompletační činnost (ICD) o 
ZRN+HZS -191 637 Ostatnl náklady neuvedené o 
ZRN+ost.náklady+HZS -191 637 Ostatní náklady celkem o 
Vypracoval Za zhotovitele Za oblednatele 
Jméno : 1-,i~QJ::.'l \40uČ( \>.. Jméno :!AA(U;.IL. Hú\Jt.J(lJ... Jméno: 11 7'vfr /t,f_O()~A-

Datum : L-1. JJ · 1.-o r1- Datum : Vf. J). b I::,- Datum : 1-4 JJ-l~~ 

Podpis : 

'
Podpis Pod~

Základ pro DPH 15,0 % -191 637 Kč 
DPH 15,0 % -28 745 Kč 
Základ pro DPH o.o % O Kč 
DPH o.o % O Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM -220382K6 

Poznámka : 
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Stavba: Rozpočet : 949/01.1 
Ob.ekt : ul. Okružní 733 B o · dum 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

d 
61 Upravy povrchů vníti'nl o o o 
711 Izolace proti vodě -130 155 o o 
713 Izolace tepelné -24 258 o o 
762 Konstrukce tesarské -75 488 o o 

BJ 38 800 o 
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Položkový rozpočet ZMĚNOVÝ 

Stavba: Rozpočet: 949/01.1 
Ob"ekt : ul. Okružní 733 B o · dům 

P.č. e1s1o -· Nézev -· MJ rnnofstvl cena/MJ celkem (Kě) 
on: 61 Upravy povrchů vnltfnf 

KZS - stěny schodiště, minerál. desky PV v tl.200 mm 
zakončený filcovanou stěrkou CEMIX DIFU s výztužnou 

17a tkaninou, vč. lišt + prodyšný nátěr + penetrace pod KZS m2 30,20 1 267,00 38 263,40 

Celkem za 61 Uoraw oovrchů vnltfnl 38283AU 
on: 711 Izolace oroti vodě 
100 711111001RZ2 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr -

včetně dodávky penetračniho laku ALP-M m2 -165,70 21,50 -3 562,55 
101 711142559RT2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy pritavenim 2 vrstvy - materiál 

ve specifikaci m2 -165,70 151 ,50 -25103,55 
105 711482020RZ1 lzolačni systém nopovou fólii, svisle vč. dodávky fólie, 

ukončujicl lišty, doplňku m2 -146,55 206,50 -30 262,58 
106 711491272RZ1 Izolace tlaková, ochran.textilie svislá/ 300 g/m2 vč.dodávky 

textilie m2 -146,55 78,00 -11 430,90 
107 62852251 Pás modifikovaný asfalt ti. 4 mm nosná vložka z polyesterové 

rohože m2 -198,90 129,50 -25 757,55 
108 62852259 Pás modifikovaný asfalt ti. 4 mm nosná vložka ze skelné 

tkaniny m2 -198,90 149,00 -29 636,10 

109 998711203ROO Presun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m 
automatícký výpočet % -1 257,54 3,50 -4 401 ,39 

Ce/lcemza 711 Izolace tJrotl vodt -130114.82 
011: 713 Izolace teoelné 
116 713131121ROO Izolace tepelná stěn pfichycenlm drátem v púdnlm prostoru/ 

výměra dle podkladu od projekta m2 -124,00 53,00 -6 572,00 
118 63140510.A Deska lzolačni viceúčel. minerál. vlna ti. 100 mm m2 -161 ,06 107,00 -17 233,42 

119 998713203ROO Presun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m automatický 
výpočet % -238,06 1,90 -452,31 

Celkem za 713 Izolace teoe/né -24 217,73 
Díl: 762 Konstrukce tesa'8ké 
123 762495000ROO Spojovaci a ochranné prostr. obloženi stěn, stropu m2 -62,00 1,35 -83,70 

124 762512125ROO Položeni podlah_desky ve 2 vrstvách, šroubovánim skladba 
Tl2/ výměra dle podkladu od projektanta m2 -1 27,65 247,00 -31 529,55 

125 762526130ROO Položeni polštái'ú pod podlahy rozteče do 100 cm výměra dle 
podkladu od projektanta m2 -127,65 45,30 -5 782,55 

126 762595000ROO Sooiovacl a ochranné prosti'edky k položeni podlah m3 -6,62 152,00 -1 006,24 
127 762911121ROO Impregnace reziva tlakovakuová proti drevokazným houbám 

a hmyzu, plfsnim m3 -4,43 1 700,00 -7 531,00 
128 766417111 ROO Podkladový rošt pod obloženi stěn m -104,85 50,50 -5 294,93 
129 713Rp111211 Položeni parozábrany s prelepenim spojil vč. dodávky 

parozábrany m2 -82,20 74,50 -6 123,90 
131 762Rp431235 Montáž obloženi stěn_deska sédrovláknitá skladba Tl3/ 

výměra dle podkladu od projektanta m2 -62.00 35,50 -2 201 ,00 
133 59592011 Deska sádrovláknitá maloformátová ti. 12,5 mm skladba Tl2, 

Tl3 m2 -583,50 123,00 -71 770,50 
134 60596002 Rezivo - fošny, hranoly m3 -4,22 6 150,00 -25 953,00 
135 998762203ROO Presun hmot pro tesai'ské konstrukce, výšky do 24 m 

automatický výpočet % -1 630,95 5,95 -9 704,15 
135a Montáž pochúzi lávky z fošen 0,06"200 . celk.š.600mm 

včetně spojovacího a pomocného materiálu a presunu hmot 

soub 1,00 10 400,00 10 400,00 
135b D+M podlahy z desek cetris tl.20mm včetně protiprašného 

nátěru m2 107,45 754,70 81 092,94 

Ce/lcemza 762 Konatrukce teufské -75487.57 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚNOVÝ 
R 

v • 
948/01.2 ul. Okruinf 733_0,.nti JKSO 803.11 

ObJekt SKP 
949/01.2 ~.p. 733 Drenál Měrná jednotka m3 
Stavba Počet jednotek o 
02018.01 - domu, ul. Okrulnl, - - Náklady na m.j. o 
Projektant DaF - PROJEKT, s.r.o. Typ rozpočtu 
Zpracovatel oroiektu 
Objednatel Bvterm Rýmarov, o.o. 
Dodavatel RÝMSTAV CZ spol. sr.o., Nerudova 20/1290, 795 01 Rýmarov Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

ZAkladnl. v. v6 nllkladv C>atatnl I 

.. 
'nllklaclv 

HSVcelkem -254 351 Ztlžené wrobnf podmínky o 
z PSVcelkem -13612 Oborová prirážka o 
R M práce celkem O Presun stavebních kapacit o 
N M dodávkv celkem O Mimostaveništní doorava o 
ZRN celkem -267 963 Zarrzení staveniště o 

Provoz investora o 
HZS O Kompletační činnost (IÓD) o 
ZRN+HZS -267 963 Ostatní náklady neuvedené o 
ZRN+ost.náklady+HZS -267 963 Ostatní náklady celkem o 
VVDracoval Za zhotovitele Za ODNKlnatele 
Jméno: Hf\OJ::v._ WJ~Cí l Jméno : \-'lť\U::t ~O~L(v., Jméno : /1 . feíe ť'Ltť)lJ,f 

Datum : L1- l toti Datum : 1-1 J . f/..::>!+ Datum : f. ,,,( J. b f:1-

Podpis : 
Podpis Podpi  

, 

Základ pro DPH 21,0 % -267 963 Kč 
DPH 21,0 % -56 272 Kč 
Základ pro DPH 0,0 % O Kč 
DPH o.o % O Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM -324235K6 

Poznámka : 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1 



Stavba : D2016.01 Regenerace bytového domu, ul. Okrufnl, Rýmafov Rozpočet : 949/01.2 
Ob"ekt : 949/01.2 č. . 733 Drená! ul. Okružní 733 Drenáž 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

RavebnldD HSV PSY . Ital -
1 Zemní práce -175 660 o o o o 
21 Úprava podloži a základ.spáry -39 588 o o o o 
45 Podkladní a vedlejšl konstrukce -1 2 462 o o o o 
8 Trubnl vedeni -21 801 o o o o 
99 Staveništnl presun hmot -4 542 o o o o 
721 Vnitrnl kanalizace o -13 612 o o o 
096 Presuny suti a vybouraných hmot -298 o o o o 

caKEM OBJEKT -254 351 -13612 o o u 
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Položkový rozpočet ZMĚNOVÝ 

Stavba : 
Ob"ekt : 

P.č. Císlo ooložkv 
Díl: 1 

1 119001401ROO 

2 119001411ROO 

3 119001421ROO 

4 120001101 ROO 
5 132301202ROO 

6 132301209ROO 

7 151101101ROO 

8 151101102ROO 

9 151101111 ROO 

10 151101112ROO 

11 161101101ROO 

12 161101102ROO 

13 174101101ROO 
14 175101101ROO 

15 175101109ROO 

16 111 Rp001 

17 111Rp002 

18 111Rp99901 

19 283-01101 

Celkem za 
Díl: 21 
20 212752112ROO 

21 212971110ROO 

22 28611223 

23 69366061 

Celkem za 
Díl: 45 
24 451541111 ROO 

25 451573111ROO 

Celkem za 
Díl: 8 
26 831263195ROO 

27 871313121ROO 

28 894Rp411111 a 

29 286-00011 

30 286-1010 

31 286-1011 

32 286-1014 

33 286-1015 

34 286-1016 

35 286-1202 

36 286-1203 

37 286-2017 

38 592901 

Celkem za 
Díl: 99 
39 998276101ROO 

D2016.01 Regenerace bytového domu, ul. Okružní, Rýmai'ov 

949/01 .2 č. . 733 Drenáž 

Název ooložkv 
Zemní oráce 
Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm 

Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 

Dočasné zajištění kabelu - do počtu 3 kabelu 

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 
Hloubení rýh šírky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 

Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí 

Dřevěné hrazení kolem výkopu do výšky 1,2 m 

Dřevěná lávka pro pěší, š=150 cm, dl. 200 cm vč. zábradlí 

Náklady spojené s odvozem a likvidací sypaniny v souladu se 
zákonem č. 185/2001 sb. 

Výstražná páska, červeno-bílá 

1 Zemní oráce 
Uprava podloží a základ.spáry 
Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm v položce je 
započteno lože v množství O, 15 m3/bm 

Opláštění trativodu z geotext., do sklonu 1 :2,5 

Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm 

Geotextilie x 1, 05 (ztratné) 

21 UtJrava nodloží a základ.spáry 
Podkladní a vedleiší konstrukce 
Lože pod potrubí ze štěrkodrtě O - 63 mm štěrkodrf 

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm lože písek 

45 Podkladní a vedleíší konstrukce 
Trubní vedení 
Příplatek za zřízení kana!. přípojky DN 100 - 300 

Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 6,50 m 
(DN110) 

Zřízení šachet z prefa dílcu DN 315 

Trubka PVC - KG 11 O/ SN4 6,50 bm x 1,05 (ztratné) 

PP - dno 315/11 O, přímé 

PP - dno 315/11 O, levý přítok 

PVC poklop DN 315, do 1,5 t /na konus 

Plastový konus DN 315 

Těsnění šachtové trouby DN 315 

Korugovaná trouba DN 315 x 2000 

Korugovaná trouba DN 315 x 3000 

Spojka IN-SITU DN11 O 

Jádrová navrtávka DN110 napojení potrubí do šachet 

8 Trubní vedení 
Staveništní ořesun hmot 
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop I 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

Rozpočet: 949/01.2 
ul. Okružní 733 Drenáž 

MJ množství cena/MJ celkem CKč) 

m -4,00 230,00 -920,00 

m -8,00 290,00 -2 320,00 
m -46,00 180,00 -8 280,00 

m3 -223,20 220,00 -49 104,00 
m3 -127,90 395,00 -50 520,50 

m3 -127,90 42,00 -5 371 ,80 
m2 -177, 10 76,50 -13548,15 

m2 -11 ,63 138,00 -1 604,94 

m2 -177,10 16,50 -2 922,15 

m2 -11 ,63 77,00 -895,51 

m3 -173,55 66,00 -11 454,30 

m3 -0,65 110,50 -71,83 
m3 -119,25 165,00 -19 676,25 

m3 -1 ,95 305,00 -594,75 

m3 -1 ,95 180,00 -351 ,00 

m -85,00 50,00 -4 250,00 

m -2,00 1 500,00 -3 000,00 

m3 0,90 250,00 225,00 

m -100,00 10,00 -1 000,00 

-175 660,18 

m -86,90 220,00 -19118,00 

m2 -278, 10 20,00 -5 562,00 

m -86,90 22,70 -1 972,63 

m2 -292,00 44,30 -12 935,60 

-39 588,23 

m3 -14,80 810,00 -11 988,00 

m3 -0,65 729,00 -473,85 

-12 461,85 

kus -1,00 495,00 -495,00 

m -6,50 216,00 -1 404,00 

kus -3,00 3 200,00 -9 600,00 

m -6,83 228,00 -1 557,24 

kus -2,00 800,00 -1 600,00 

kus -1,00 870,00 -870,00 

kus -3,00 331 ,50 -994,50 

kus -3,00 560,00 -1 680,00 

kus -3,00 127,50 -382,50 

kus -2,00 745,00 -1 490,00 

kus -1 ,00 1 071 ,00 -1 071 ,00 

kus -2,00 178,50 -357,00 

kus -1 ,00 300,00 -300,00 

-21 801,24 

t I -48,581 93,501 -4 542,23 
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Položkový rozpočet ZMĚNOVÝ 

Stavba: 
Objekt : 

P.č. Cislo ooložky 
Celkem za 

Díl: 721 
40 721110806ROO 

41 721110917ROO 

42 721140806ROO 

43 721176222ROO 

44 721176224ROO 

47 721290111ROO 

48 721290112ROO 

49 721290821ROO 

50 721300922ROO 

51 998721201ROO 

Celkem za 
Díl: 096 
52 978Rp99930 

Celkem za 

1

DZ016,01 Regenerace bytového domu, ul. Okružní, Rýmařov 
949/01.2 č.D. 733 Drenáž 

Název ooložky 
99 Stavenijtnf afesun hmot 
Vnitřní kanalizace 
Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 

Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150 

Demontáž potrubí litinového DN 200 

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm SN4 

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm SN4 

Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 

Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 

Presun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m 

Pročištěni ležatých svodů do DN 300 

Presun hmot pro vnitrní kanalizaci, výšky do 6 m 

721 Vnitlnf kanalizace 
Přesunv suti a vvbouraných hmot 
Náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu v souladu se 
zákonem č. 185/2001sb. 

D96 Pfesunv suti a vvbouraných hmot 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

Rozpočet: 949/01 .2 
ul. Okružní 733 Drenáž 

MJ množství cena/MJ celkem (Kč) 
-4 542,23 

m -4,00 63,80 -255,20 

kus -4,00 448,00 -1 792,00 

m -4,00 125,00 -500,00 

m -4,00 393,00 -1 572,00 

m -4,00 467,50 -1 870,00 

m -4,00 13,50 -54,00 

m -4,00 18,00 -72,00 

t -0,33 1 000,00 -330,00 

m -61 ,00 112,00 -6 832,00 

% -202,77 1,65 -334,57 

-13 611 ,77 

t -0,35 850,00 -297,50 

-297,50 
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Cech pro zateplování budov ťR, o.s. 
Zelený pruh 1294/50, 147 08 Praha 4 

v v , 

OSVEDCENI 
o splnění požadavků pro kvalitativní třídu A podle 

TP CZB 05-2007 
Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS) 

ETICS s obchodním názvem CEMIX THERM M ve skladbě: 

- lepicí hmota - lepicí a stěrkovací hmota šedá 135 a lepicí a stěrkovací hmota BASIC 115 (výrobce LB 
Cemix, s.r.o., Borovany, výrobny Čebín , Loděnice, Nová Ves nad Lužnicí, studénka), 

- tepelně izolační materiál - min. desky s kolmým a podélným vláknem kvalitativní ti'ídy A lsover NF333, 
lsoverTF (výrobce Construction Products CZ a.s. ,výrobna Častolovice) , FASROCK L, 
FASROCK (výrobce Rockwool a.s. ,Bohumín) a NOBASIL FKD, NOBASIL FKL (výrobce 
Knauf lnsulation s.r.o., Nová Baňa, SR), 

- hmoždinky- ejothem, STR U, STR U2G, NTK U, NT U a ejot H1 eco (dovozce EJOT CZ s.r.o.), 
Bravoll PTH-KZ, PTH-S, PTH-SL a PTH-SX (výrobce Bravoll s.r.o.), Hilti SD-FV 8, Hilti 
08-FV (dovozce Hilti ČR s.r.o.), Koelner TFIX-8M (dovozce Koelner CZ s.r.o.), fischer 
TERMOZ 8 U, 8 SV, 8 NZ, CN 8, PN 8 a TERMOFIX CF 8 (dovozce fischer intemational 
s.r.o.), KEW TSD-V, KEW TSD 8, KEW TSBD 8 (dovozce Gedan a Hetfleiš s.r.o.), 

- výztuž - skleněná síťovina kval. třídy A Vertex R117 A 101 a R131 A 101 (výr. AG ADFORS CZ s.r.o.), 
- hmota pro vytváreni základní vrstvy- lepicí a stěrkovací hmota šedá 135 (výrobce LB Cemix,s.r.o., 

Borovany, výrobny Čebín , Loděnice, Nová Ves nad Lužnicí, Studénka), 
- konečná povrchová úprava - omítky strukturální pastovité Cemix na silikátové, silikonsilikátové, 

silikonové a akrylátové bázi včetně penetrací a kontaktních nátěrů 
(výrobce LB Cemix, s.r.o., Borovany, výrobna Čebín), 

splňuje/í 
požadavky pro kvalitativní třídu A podle TP CZB 05-2007 

Držitel osvědčení: 

LB Cemix, s.r.o., Tovární č. p.36, 373 12 Borovany 
Držitel osvědčení má právo užívat pro ETICS / se1::1část ETICS, podle specifikace uvedené 

v tomto osvědčení, značku pro kvalitativní třídu A 

 
tajemník 

V Praze dne ........ J.?.:.1.9.:g9J?. ............................... .. 
Toto osvědčeni nahrazuje všechna dosavadnf osvědčeni týkajfcf se tlídy A vydaná pro ETICS / součást ETICS 

se stejným obchodním názvem jako v tomto osvědčeni. 



v v , 

OSVEDCENI 
o splnění požadavků pro kvalita tivn í třídu A podle 

TP CZB 05-2007 
Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS) 

ETICS s obchodním názvem CEMIX THERM P ve skladbě: 

- lepicí hmota - lepicí a stěrkovací hmota šedá 135 a lepicí a stěrkovacf hmota BASIC 115 (výrobce LB 
Cemix, s.r.o. , Borovany, výrobny Čebín, Loděnice, Nová Ves nad Lužnicí, Studénka), 

- tepelně izolační materiál - fasádní deska z expandovaného polystyrénu kvalitativní tffdy A, 
- hmoždinky- ejotherm STR U, NTK U, NT U a Ejot H1 eco (dovozce EJOT CZ s.r.o.), Bravoll PTH-KZ, 

PTH-S, PTH-SL a PTH-SX (výrobce Bravoll s.r.o.), Hilti SD-FV 8, Hilti D8-FV (dovozce 
Hilti ČR s.r.o.), Koelner TFIX-8M (dovozce Koelner CZ s.r.o.) , fischer TERMOZ 8 U, 8 SV, 
8 NZ, CN 8, PN 8 a TERMOFIX CF 8 (dovozce fischer intemational s.r.o.), KEW TSD-V, 
KEWTSD 8, KEWTSBD 8 (dovozce Gedan a Hetfleiš s.r.o.), 

- výztuž - skleněná síťovina kvalitativní trídy A Vertex R117 A 101 , R120 A 101 a R131 A 101 
(výrobce SG ADFORS CZ s.r.o.,LitomyšQ, 

- hmota pro vytvárení základní vrstvy- lepicí a stěrkovacf hmota šedá 135 (výrobce LB Cemix,s.r.o., 
Borovany, výrobny Čebín, Loděnice, Nová Ves nad Lužnicí, Studénka), 

- konečná povrchové úprava - omítky strukturální pastovité Cemix na silikátové, silikonsilikátové, 
silikonové a akrylátové bázi včetně penetrací a kontaktních nátěrů 
(výrobce LB Cemix, s.r.o., Borovany, výrobna Čebín), 

splňuje/í 
požadavky pro kvalitativní třídu A podle TP CZB 05-2007 

Držitel osvědčení: 

LB Cemix, s.r.o., Tovární č. p.36, 373 12 Borovany 
Držitel osvědčení má právo užívat pro ETICS / se1:1část ETICS, pod le specifikace uvedené 

v tomto osvědčení, značku pro kvalitativní třídu A 

předseda představenstv tajemník 

V Praze dne ........ J.?:J.Q:.?.9.~.?. ............................... .. 
Toto osvědčení nahrazuje všechna dosavadní osvědčení týkajícl se třídy A vydaná pro ETICS / součást ETICS 

se stejným obchodním názvem Jako v tomto osvědčení. 



® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. 
Technical and Test Institute for Constru ction Prague 

S Akreditovaná zkuSebnf laboratoř Autorizovaná osoba. Notifikovana osoba Oznamený subJekt. SubJekt pro technicke 
posuzovaru, Cart1f1kátní orgán, lnspe~ční organ , Accred1ted Testing l aboratory Authoriz.ed Body Nohfied Body, Technical 

----- Assessrnent Body Cert1flcat1on Body, lnspec:1on Body Prosecká 8í1/76a, 190 00 Praha 9 • Prosek, Czech Republlc 

Oznámený subjekt 1020 

OSVĚDČENÍ 
O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ 

certificate of constancy of performance 

č. 1020 - CPR - 020-031805 

V souladu s narízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. brezna 2011 (narízeni 
o stavebnlch výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčen! pro stavební výrobek: 

Cemix THERM P, Cemix THERM P SILVER 
Cemix THERM P COOL, Cemix THERM P SILVER COOL 

Cemix THERM P COMFORT, Cemix THERM P COMFORT SILVER 
Cemix THERM P PROFI, Cemix THERM P PROFI SILVER 

Cemixtherm COMFORT EPS, Cemixtherm COMFORT EPS SILVER 
Cemixtherm PROFI EPS, Cemixtherm PROFI EPS SILVER 

Ptedmět osvědčení: Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou, izolant -
expandovaný polystyren (EPS) 

uvedeny na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce: 

LB Cemix, s.r.o. 
Tovární ulice č. p. 36, 

373 12 Borovany, česká republika, 
IČ: 279 949 61 

a vyrobeny ve výrobních závodech: 

1. 664 23 Čebín, česká republika 
2. 267 12 Loděnice , česká republika 
3. 378 09 Nová Ves nad Lužnicí, česká republika 
4. 742 13 Studénka česká republika 

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení tykající se posuzování a ověrování stálosti 
vlastností popsaná v 

ETA 05/0188, vydaném dne 04.08.2016 

podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v ETA byla uplatněna a že rízení výroby u výrobce zajišťuje 

stálost vlastností stavebního výrobku. 

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 31 . fíjna 2014 a zůstává v platnosti, dokud se ETA, stavební 
výrobek, postupy posuzováni a ověrovánl st \ji ostl ani výrobní podmínky v mlstě výroby 
výrazně nezmění nebo pokud oznámeny · ~ . 

8
6~ čenr výrobku nepozastaví nebo nezruší 

platnost tohoto osvědčeni. ~~Ý.,~ J!'-f,,..}~ /<'fY 
.~ i ~ .f:f:!) ~ ~ 

R ~o ozn i" subje~ 
~ e.. :i:. 

~ ~ 
české Budějovice, 15. srpna 2016 ~ , .š Ing. Milan Pálka 

u~ťz ~ zástupce vedouclho oznámeného subjektu 



Oznámený subjekt 1020 

v v , 

OSVEDCENI 
O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ 

certificate of constancy of performance 

č. 1020 - CPR- 020-031807 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (narízeni 
o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek: 

Cemix THERM M, Cemix THERM M COOL 
Cemix THERM M COMFORT, Cemix THERM M PROFI 
Cemixtherm COMFORT MW, Cemixtherm PROFI MW 

Predmět osvědčen í: Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou, izolant -
minerální vlna (MW) 

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce: 

LB Cemix, s.r.o. 
Tovární ulice č.p. 36, 

373 12 Borovany, česká republika, 
IČ: 279 949 61 

a vyrobený ve výrobních závodech: 

1. 664 23 Čebín, česká republika 
2. 267 12 Loděnice, česká republika 
3. 378 09 Nová Ves nad Lužn ici, česká republika 
4. 742 13 Studénka česká republika 

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověrování stálosti 
vlastností popsaná v 

ET A 08/0104, vydaném dne 04.08.2016 

podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v ETA byla uplatněna a že rizení výroby u výrobce zajišťuje 

stálost vlastností stavebního výrobku. 

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 31 . ríjna 2014 a zůstává v platnosti, dokud se ETA, stavební 
výrobek, postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby 
výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruš! 
platnost tohoto osvědčen í. 

české Budějovice, 15. srpna 2016 Ing. Milan Pálka 
zástupce vedoucího oznámeného subjektu 


