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Změnový list č. 1

Stavba: 
Rekonstrukce vodovodu ul. Hlavní Svitavy
Objednatel: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 

Zhotovitel: 
Ulehla Ivan s.r.o.

IČO: 29212375, DIČ: CZ29212375

sídlo Svitavská 159/52, 56802 Svitavy

zastoupen Ivan Ulehla, jednatel
ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1
1. Objekt a oddíl stavby:  
SO 101.1.1
VODOVOD
SO 101.1.2
PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK



2. Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
Zápis z KD
Zápisy v SD

Geodetické zaměření skutečného provedení
4. a. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
V rámci provádění díla byly řešeny nepředvídané skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, podle bodu 3.3 písm. b) SOD:

· Změna technologie pokládky potrubí vodovodních přípojek z bezvýkopové technologie na výkopovou z důvodu skalnatého podloží. 
· Větší rozsah lokálních oprav vodovodního řadu LT DN125 z důvodu odstranění nefunkčních armatur, které nebyly zakresleny v GISu. 
· Větší rozsah lokálních oprav vodovodního řadu LT DN125 z důvodu kolize se sítěmi cizích správců.

· Větší rozsah konečných oprav povrchů na objektu VODOVOD z důvodu větších oprav uvedených výše
· Konečné délky upřesněny na základě geodetického zaměření skutečného provedení

b. Přehled nových položek a jejich zdůvodnění
Stanovení koeficientu pro jednotkové cen dle čl. 4.2 SoD

	Část
	Cena bez DPH

	Celková cena díla – dle zadávacího řízení
	2 450 000,00

	Celková cena díla – dle cenové nabídky zhotovitele
	2 000 000,19

	Koeficient (-)
	0,816

	Koeficient ( % )
	81,6


Přehled nových položek

	Ozn.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Cena výchozí j.c.
	Koef.
	Nová j.c. cena bez DPH

	1
	850315121R00
	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150  
	kus
	6450
	0,816
	5263

	Způsob určení ceny
	Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení.

	2
	851601104R00
	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 150  
	m
	408
	0,816
	333

	Způsob určení ceny
	Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení.

	3
	871251111R00
	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm
	m
	77
	0,816
	62,80

	Způsob určení ceny
	Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení.

	4
	871311111R00


	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm
	m
	88,50
	0,816
	72,20

	Způsob určení ceny
	Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení.

	5
	871241111R00
	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 90 mm  
	m
	68
	0,816

	55,50

	Způsob určení ceny
	Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení.

	6
	857601102R00
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm)
	kus
	833
	0,816


	680


	Způsob určení ceny
	Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení.

	7
	852241121R00
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm
	kus
	990
	0,816
	807,80


	Způsob určení ceny
	Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení.

	8
	852261121R00
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých,na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu, DN 100 mmI
	kus
	1140
	0,816
	931,00


	Způsob určení ceny
	Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení.

	9
	852311121.R00
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu, DN 150 mm
	kus
	1672

	0,816
	1364,30


	Způsob určení ceny
	Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení.

	10
	857701104R00
	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 150  
	kus
	1658
	0,816
	1353,00


	Způsob určení ceny
	Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení.

	11
	891311111R00
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm
	kus
	1471

	0,816
	1200,30


	Způsob určení ceny
	Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení.

	12
	891311111R00
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm
	kus
	1728
	0,816
	1410,00


	Způsob určení ceny
	Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení.

	13
	891247211R00
	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních  DN 80 mm
	kus
	1383
	0,816
	1128,50


	Způsob určení ceny
	Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení.

	14
	R8.1
	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 100; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm
	kus
	7587

	1
	7587


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%

	15
	R8.2
	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 150; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm
	kus
	15271
	1
	15271


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%

	16
	R8.3
	hydrant nadzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí hloubka 1,5; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr vody pro požární účely nebo odkalení sítěmm
	kus
	39090
	1
	39090


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%

	17
	R8.4
	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 100; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli
	kus
	2810

	1
	2810


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%

	18
	R8.5
	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 150; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli
	kus
	2935

	1
	2935


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%

	19
	R8.6
	Podkladová deska UNI - šoupátkový poklop
	kus
	389

	1
	389


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%

	20
	R8.7
	Podkladová deska UNI - hydrantový poklop
	kus
	540

	1
	540


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%

	21
	R8.8
	T-kus 128/80; PN 16;  tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid
	kus
	7045

	1
	7045


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%

	22
	R8.9
	T-kus 150/80; PN 16;  tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid
	kus
	10160

	1
	10160


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%

	23
	R8.10
	T-kus 150/100; PN 16;  tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid
	kus
	9158

	1
	9158


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%

	24
	R8.11
	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10, PN 16, PN 25; DN 80,0 mm; l = 500,0 mm;
	kus
	4520

	1
	4520


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%

	25
	R8.12
	SYNOFLEX  125(131-160); PN 16; H-P tvárná litina; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid
	kus
	14205

	1
	14205


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%

	26
	R8.13
	SYNOFLEX  125(131-160); PN 16; H-H tvárná litina; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxidvně práškový epoxid
	kus
	15965

	1
	15965


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%

	27
	R8.14
	SYNOFLEX  80(85-105); PN 16; H-P tvárná litina; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid
	kus
	7907

	1
	7907


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%

	28
	R8.15
	SYNOFLEX  80(85-105); PN 16; H-H tvárná litina; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid
	kus
	8218

	1
	8218


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%

	29
	R8.16
	SYNOFLEX  100(104-132); PN 16; H-H tvárná litina; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid
	kus
	9609

	1
	9609


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%

	30
	R8.17
	SYNOFLEX  100(104-132); PN 16; H-P tvárná litina; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid
	kus
	9302

	1
	9302


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%

	31
	R8.18
	SYNOFLEX  150(165-192); PN 16; H-H tvárná litina; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid
	kus
	16285

	1
	16285


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%

	32
	R8.19
	SYNOFLEX  150(165-192); PN 16; H-P tvárná litina; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid
	kus
	13972

	1
	13972


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%

	33
	R8.20
	Trouba litinova 125x6000; PN 16; tvárná litina; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid
	kus
	16852

	1
	16852


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%

	34
	R8.21
	PE Elektrospojka PE100 d90 SDR11
	kus
	335

	1
	335


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%

	35
	R8.22
	PE Lemový nákružek PE100 d90 SDR11
	kus
	301

	1
	301


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%

	36
	R8.23
	Příruba volná PE-FE d90/80 PN16
	kus
	658

	1
	658


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%

	37
	871171121R00
	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm
	m
	30

	0,816
	24,60


	Způsob určení ceny
	Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení.

	38
	877212121R00
	Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm
	kus
	162

	0,816
	132,20


	Způsob určení ceny
	Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení.

	39
	891183111R00
	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 32  mm
	kus
	370

	0,816
	302


	Způsob určení ceny
	Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení.

	40
	286538092R
	Koleno plastové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; materiál: PE 100; de = 65,0 mm; de2 = 65,0 mm; PN 16; SDR 11,0
	kus
	541

	1
	541


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%

	41
	42227621R
	šoupátko pro domovní přípojky přímé, s vnějším a vnitřním závitem a integr.spojkou; pro vodovod; DN 32; PN 16
	kus
	5950

	1
	5950


	Způsob určení ceny
	Dle přiložené faktury +výrobní režie 5%, správní režie 5%, přiměřený zisk 5%


c. Cena díla v rozsahu změnového listu:
Přehled jednotlivých objektů
	Číslo rozpočtu
	Objekt
	Název rozpočtu
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	1
	SO 101.1.1
	Vodovodní řad VCP
	663 365,00
	802 671,65

	2
	SO 101.1.1
	Vodovodní řad MP
	-99 390,00
	-120 261,90

	3
	SO 101.1.1
	Konečná úprava povrchů SO 101.1.1 VCP
	50 196,05
	60 737,22

	4
	SO 101.1.1
	Ostatní a vedlejší náklady SO 101.1.1 MP
	-17 000,00
	-20 570,00

	5
	SO 101.1.2
	Vodovodní přípojky VCP
	183 183,67
	221 652,24

	6
	SO 101.1.2
	Vodovodní přípojky MP
	-18 008,08
	-21 789,78

	7
	SO 101.1.2
	Konečná úprava povrchů SO 101.1.2 MP
	-51 118,14
	-61 852,95

	8
	SO 101.1.2
	Ostatní a vedlejší náklady SO 101.1.2 MP
	-17 000,00
	-20 570,00

	Cena změnových rozpočtů
	694 228,50
	840 016,49


Celková cena díla

	Část
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	
	Méněpráce 
	-202 516,22
	-245 044,63

	
	Vícepráce
	896 744,72
	1 085 061,11

	Celkem
	694 228,50
	840 016,49

	Cena díla celkem dle SOD
	2 000 000,19
	2 420 000,23

	Cena díla celkem dle ZL č. 1 
	2 694 228,69
	3 260.016,72


Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:


Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen, které zapracoval do cenové nabídky do výběrového řízení. 
5. Vliv na termín pro provádění díla:
	Část
	Objekt
	Termín

	Termín dle SoD
	
	----

	
	
	

	
	
	

	Navrhovaný termín dle změnového listu
	
	----

	
	
	

	
	
	

	Změnový list bez vlivu na termín dokončení


6. Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace (AD)
AD souhlasí s provedenýma změna v rozsahu projednaném na stavbě a oceněné v rámci ZL č. 1.
Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – méněpráce

Příloha č. 2: Položkový rozpočet – vícepráce
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.

Ve Svitavách dne 17.09. 2025
1. Za Zhotovitele:


vypracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxx


……………………………..

Zhotovitel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


……………………………..
2. Za Objednatele:

        schválil: 

· Technický dozor stavebníka:
xxxxxxxxxxxxxxxxx


       xxxxxxxxxxx




……………………………..

· Autorský dozor projektanta:

xxxxxxxxxxxxxxxx


       xxxxxxxxxxxxxxxx




……………………………..
· Provozovatel:

xxxxxxxxxxx


       xxxxxxxxxxxx




……………………………..
· Investor:

Město Svitavy



       xxxxxxxxxxxxxx 




……………………………..
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