Dodatek č.1 k SOD č. 194/2025
smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
MVE Skalka – stírací stroje
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických: technický dozor investora:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark3]číslo účtu:
[bookmark: bookmark4]Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v
[bookmark: bookmark5]v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]a
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988
, generálním ředitelem
, ředitel závodu Karlovy Vary
, vedoucí provozu Cheb
, vedoucí provozu Cheb,
tel.:, e-mail:
obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem

	zhotovitel:
sídlo:
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí:
IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	MVS Walter s.r.o.
Mělník, Celní č.p. 3542, PSČ 27601 , jednatel
, jednatel
, jednatel
, jednatel 47542535 CZ47542535


[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 25848 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „zhotovitel“)
Na základě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark15]Čl. I. Předmět díla
b) [bookmark: bookmark16]Čl. II. Termín plnění
c) [bookmark: bookmark17]Čl. III. Cena
Změny nastaly v důsledku víceprací, které vyplynuly z postupu realizace opravy. Tyto změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran. Obě smluvní strany odsouhlasily oceněné soupisy víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě 194/2025.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran. Obě smluvní strany odsouhlasily oceněné soupisy prací (viz příloha č. 1 a č. 2. - Cenová kalkulace víceprací MVE Skalka – stírací stoje ze dne 18. 6. 2025 a Cenová kalkulace víceprací MVE Skalka – stírací stroje č. 2 ze dne 15. 9. 2025), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark18]Čl. I. Předmět díla
Předmět díla se mění v rozsahu příloh č. 1 a č. 2 Cenová kalkulace víceprací MVE Skalka – stírací stroje ze dne 18. 6. 2025 a Cenová kalkulace víceprací MVE Skalka – stírací stroje č. 2 ze dne 15. 9. 2025.
b) [bookmark: bookmark19]Čl. II. Termín plnění
Původní znění:
Předání a převzetí dokončeného díla: Nejpozději do 30.09.2025.
Nové znění:
Předání a převzetí dokončeného díla:
Nejpozději do 31.10.2025.
c) [bookmark: bookmark20]Čl. III. Cena
Původní znění:
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH: 622 800 Kč. Slovy šestsetdvacetdvatisícosmset korun českých.
Nové znění:
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Celková smluvní cena bez DPH: 769 020 Kč.
Slovy sedmsetšedesátdevěttisícdvacet korun českých.
z toho:
vícepráce za stírací stroj č. 1: +87 210 Kč bez DPH vícepráce za stírací stroj č. 2: + 59 010 Kč bez DPH celkem za vícepráce: + 146 220 Kč bez DPH.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 194/2025 se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Přílohy k dodatku:
Příloha č. 1: Cenová kalkulace víceprací MVE Skalka – stírací stroje ze dne 18.6.2025
Příloha č. 2: Cenová kalkulace víceprací MVE Skalka – stírací stroje ze dne 15. 9. 2025



dne……………….

V Karlových Varech dne …………… oprávněný zástupce objednatele
oprávněný zástupce zhotovitele










jednatel zhotovitel

ředitel závodu Karlovy Vary Povodí Ohře, státní podnik
