

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele:687/2024
Číslo smlouvy zhotovitele:
Oceněný soupis prací
Obsah:
REKAPITULACE STAVBY ze dne 12.3.2025
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322 -4,976 -panely střední chodby bez křížení komunikaci- úsek č.2 -vícepráce -(str. 1 22)
REKAPITULACE STAVBY ze dne 6.6.2025
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 -panely střední chodby bez křížení komunikací- úsek č.2 - vícepráce - bourání nadbetonávky(str. 1 39)
REKAPITULACE STAVBY ze dne 6.6.2025
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322 -4,976 -panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - odbouráváni odbourání železobetonové nabetonávky(str. 1 8)
REKAPITULACE STAVBY ze dne 6.6.2025
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322 -4,976 -panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - méněpráce - bourání nadbetonávky (str. 1 -26)
REKAPITULACE STAVBY ze dne 19.8.2025
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322 -4,976 -panely střední chodby bez křížení komunikací- vícepráce, méněpráce(str. 1 12)
Dne 26.08.2025
	
	oprávněnjednat

	technický dozor investora Povodí Ohře, státní podnik
	manažer stavby	ve věcech technických
Vodohospodářské stavby,	HG partner s.r.o.
společnost s ručením omezeným
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	REKAPITULACE STAVBY
	VHS v® 12.03.2025

	Kód:
Stavba:
KSO:
Místo:
	207 711
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 ■ panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 ■ vícepráce
	CC-CZ:
Datum:
	

	Zadavatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
DIČ:
	



Poznámka:
Cena bez DPH
1 043 001,01
DPH základní snížená
Sazba daně
21,00%
15,00%
Základ daně
0,00
0,00
Výše daně
0,00
0,00
CZK
1 043 001,01
Cena s DPH
v
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Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko












[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
Stavba:
207 711
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 ■ panely střední chodby bez kříženi komunikaci - úsek č.2 - vícepráce
Datum:
VHS
12.03.2025
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	Náklady z rozpočtů
	
	1043 001,01
	1 262 031,22

	1.
	Reprofilace
	
	277 531,10
	335 812,63

	2
	Strojové tříděni
	
	650 890,56
	787 577,58

	3
	Spádový beton
	
	82 918,40
	100 331,26

	4
	Neoznačený kabel
	
	31 660,95
	38 309,75



Projektant:
Zpracovatel:
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Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Cena s DPH [CZK]

[image: ]
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Cena s DPH [CZK]

[image: ]
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Cena s DPH [CZK]

[image: ]VHS
CC-CZ:
Datum:	12.03.2025
IČ:
· [bookmark: bookmark6]IČ:
IČ:
· [bookmark: bookmark7]IČ:
IČ:
· [bookmark: bookmark8]IČ:
IČ:
· [bookmark: bookmark9]IČ:
277 531,10

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Reprofilace
Stavba:
Bystrice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez kříženi komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 01.1a, SO 01.2a, SO 01.3a, SO 01.4a, SO 01.5a, SO 03.1a, SO 03.2a, SO 03.3a, SO 03.4a, SO 03.5 KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
Cena bez DPH


DPH základní
277 531,10
0,00
21,00%
15,00%
58 281,53
0,00
Cena s DPH
v CZK
335 812,63
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Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko












[image: ]Datum:	12.03.2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
277 531,10

[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 01.1a, SO 01.2a, SO 01.3a, SO 01.4a, SO 01.5a, SO 03.1a, SO 03.2a, SO 03.3a, SO 03.4a, SO 03.5 Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady ze soupisu prací
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]SOUPIS PRACÍ	VHS
[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Stavba:
	Objekt:
SO 01.1a, SO 01.2a, SO 01.3a, SO 01.4a, SO 01.5a, SO 03.1a, SO 03.2a, SO 03.3a, SO 03.4a, SO 03.5 Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	12.03.2025

	PČTyp	Kód	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	277 531,10

	D 1	Reprofilace
	
	
	277 531,10

	1 K 985311112.WBRReprofilace stén cementovou sanační maltou webrep vysprávka J SV tl přs 10 do 20 mm
	M2
	261,250	1 062,32
	277 531,10



Bystrice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez kříženi komunikací - úsek č.2
SO 01.1a 4m x 2 = 8 m, 8x0,5=4m2
SO 01.2a 56m x 2 = 112 m, 112x0,5=56m2
SO 01.3a 2m+2,5m+2,5 m+2,5m = 9,5 m, 9,5x0,5=4,75m2
SO 01.4a 74m x 2 = 148 m, 148x0,5=74 m2
PP	SO 01.5a 5m x 2 = 10 m, 10x0,5=5 m2
VV	SO 03.1a 7m x 2 = 14 m, 14x0,5=7 m2
SO 03.2a 2+2,5+2,5+2,5=9,5 m, 9,5x0,5= 4,75 m2
SO 03.3a 8m x 2=16m, 16x0,5=8 m2
SO 03.4a 101 m x2=202m, 202x0,5=101 m2
SO 03.5 2+2,5+2,5+2,5=9,5m, 9,5x,0,5= 4,75 m2
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[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Strojové třídění	VHS
Stavba:
Bystrice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
SO 01.1b, SO 01.2b, SO 01.3b, SO 01.4b, SO 01.5b, SO 03.1b, SO 03.2b, SO 03.3b, SO 03.4b, SO 03.5, SO 03.6b, SO
03.7b,SO 03.8b, SO 04.1b, SO 04.3b, SO 06.1b, SO 06.3b, SO 06.4b, SO 06.6b
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	12.03.2025

	Zadavatel:
	IČ: □ IČ:

	Zhotovitel:
	IČ: □ IČ:

	Projektant:
	IČ: □ IČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:



Poznámka:
	Cena bez DPH
	650 890,56

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	650 890,56
	21,00%
	136 687,02

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00



Cena s DPH
v
CZK
787 577,58
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Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko












[image: ]Datum:	12.03.2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
650 890,56
650 890,56

[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2
Objekt:
SO 01.1b, SO 01.2b, SO 01.3b, SO 01.4b, SO 01.5b, SO 03.1b, SO 03.2b, SO 03.3b, SO 03.4b, SO 03.5, SO 03.6b, SO 03.7b,SO 03.8b, SO 04.1b, SO 04.3b, SO 06.1b, SO 06.3b, SO 06.4b, SO 06.6b
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady ze soupisu prací
1 - Zemní práce
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]SOUPIS PRACÍ	VHS
Stavba:
Bystrice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez kříženi komunikací - úsek č.2
Objekt:
SO 01.1b, SO 01.2b, SO 01.3b, SO 01.4b, SO 01.5b, SO 03.1b, SO 03.2b, SO 03.3b, SO 03.4b, SO 03.5, SO 03.6b, SO 03.7b,SO 03.8b, SO 04.1b, SO 04.3b, SO 06.1b, SO 06.3b, SO 06.4b, SO 06.6b
Místo:	Datum:	12.03.2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	PČTyp	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	650 890,56

	D 1	Strojové třídění
	650 890,56

	2 K 997006002	Strojové tříděni stavebního odpadu - recyklace	t	3 572,200	182,21
	650 890,56



SO 01.1b, SO 01.2b, SO 01.3b, SO 01.4b, SO 01.5b, SO 03.1b, SO 03.2b, SO 03.3b, SO 03.4b, SO 03.5, SO 03.6b, SO 03.7b,SO 03.8b, SO 04.1b, SO 04.3b, SO 06.1b, SO 06.3b, SO 06.4b, SO 06.6b 1935,9 + 1824,32 = 7144,41t; 50% sleva = 3572,2
[image: ][image: ]





	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Spádový beton
Stavba:
Bystrice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez kříženi komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 01.02a, SO 01.4a, SO 03.4a
	VHS

	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	12.03.2025

	Zadavatel:
	IČ: □ IČ:

	Zhotovitel:
	IČ: □ IČ:

	Projektant:
	IČ: □ IČ:

	Zpracovatel:
	IČ: □ IČ:



Poznámka:
Cena bez DPH
82 918,40
DPH základní
82 918,40
0,00
21,00%
15,00%
17 412,86
0,00
Cena s DPH
v CZK
100 331,26
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Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko












[image: ]Datum:	12.03.2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
82 918,40
82 918,40

[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 01.02a, SO 01.4a, SO 03.4a
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady ze soupisu prací
1 - Vodorovné konstrukce
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36]SOUPIS PRACÍ	VHS
Stavba:
Bystrice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez kříženi komunikací - úsek č.2
Objekt:
SO 01.02a, SO 01.4a, SO 03.4a
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	
	
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	12.03.2025

	PČTyp	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	82 918,40

	D1
3 K 457311115
PP
VV
	Spádový beton í nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20
SO 1.2a; SO1.4a; SO 3.4a 5,5 + 6,0+ 8,49 =20 m3
Jedná se o beton, který byl aplikován do mezer a k dorovnání nerovností uložených Benešových konstrukcí
	M3
	20,000	4 145,92
	82 918,40
82 918,40
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[image: ]VHS
CC-CZ:
Datum:	12.03.2025
IČ:
· [bookmark: bookmark37]IČ:
IČ:
· [bookmark: bookmark38]IČ:
IČ:
· [bookmark: bookmark39]IČ:
IČ:
· [bookmark: bookmark40]IČ:

[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Neoznačený kabel
Stavba:
Bystrice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 01.5a
KSO: Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	31 660,95

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	31 660,95
	21,00%
	6 648,80

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00



Cena s DPH
v
CZK
38 309,75
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]



Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko












[image: ]Datum:	12.03.2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
31 660,95
31 660,95

[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystrice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:
SO 01.5a
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady ze soupisu prací
1 - Zemní práce
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]SOUPIS PRACÍ	VHS
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]Stavba:
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]Bystrice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez kříženi komunikací - úsek č.2
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]Objekt:
SO 01.5a
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	12.03.2025

	PČTyp	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	31 660,95

	D1
	Neoznačený kabel
	
	
	
	31 660,95

	4 K 468051121
	Bourání základu betonového při elektromontážích
	M3
	5,600
	4 169,31
	23 348,14

	PP
	SO 01.5b
	
	
	
	

	VV
	8*1*0,7=5,6
	
	
	
	

	5 K 460661114
	Kabelové lože z pisku pro kabely NN bez zakrytí š. lože přes 65 do 85 cm
	m
	10,000
	288,50
	2 885,00

	PP
	SO 01.5b
	
	
	
	

	VV C5
	10 m
	
	
	
	

	6 K 935111112
	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku z betonových desek
	M2
	1,980
	346,27
	685,61

	PP
	SO 01.5b
	
	
	
	

	VV
	10*0,33*0,66= 1,98 m2
	
	
	
	

	7 K 59227003
	Žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330*570''140
	m
	10,000
	411,00
	4 110,00

	PP
	SO 01.5b
	
	
	
	

	VV
	10 m
	
	
	
	

	8 K 460751111
	Osazení kabelových kanálu do rýhy z prefa betonových žlabů
	m
	10,000
	63,22
	632,20



PP	SO 001.5b
VV	10 m
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
















	Kód:
Stavba:
	H23-003
Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez kříženi komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky

	KSO:
Místo:
	833 26	CC-CZ:
Teplice	Datum:	06.06.2025



REKAPITULACE STAVBY
Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel:
Projektant:
HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:
IČ: DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
70889988
CZ70889988
27221253
CZ27221253
Poznámka:
Soupis prací jé sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' □značeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.
Cena bez DPH
1 430 395,76
DPH základní snížená
Sazba daně
21,00%
15,00%
Základ daně
1 430 395,76
0,00
Výše daně
300 383,11
0,00
CZK
1 730 778,87
Cena s DPH
v
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[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
	H23-003

	Stavba:
	Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední bourání nadbetonávky

	Místo:
	Teplice

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Povodí Ohře, státní podnik

	Kód
	Popis

	Náklady stavby celkem

	SO 03.6.a
	Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezí vstupy 3 a 4 - výkop a konstrukce (POh)

	SO 03.7.a
	Mezí Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 4 - výkop a konstrukce (POh)

	SO 03.8.a
	Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Konec zeleně - výkop a konstrukce (POh)

	SO 04.1.a
	Pod parkovištěm - Lísek 1 pod parkovištěm - výkop a konstrukce (POh)

	SO 04.2
	Pod parkovištěm - Vstup 5 (POh)

	SO 04.3.a
	Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm - výkop a konstrukce (POh)

	SO 06.1.a
	U zastávky - U přejezdu - výkop a konstrukce (POh)

	SO 06.2.a
	U zastávky - Vstup 6 - výkop a konstrukce (POh)

	SO 06.3.a
SO 06.4.a
	U zastávky - Úsek s pochozím zatížením - výkop a kUo znastsrtuákvckey (P- OÚshe)k se zatížením pro ISZ - výkop a konstrukce (POh)

	SO 06.5.a
	U zastávky - Vstup 7 - výkop a konstrukce (POh)

	SO 06.6.a
	U zastávky - Navázání na původní neřešenou konstrukci - výkop a konstrukce (POh)



	chodby bez kříženi komunikaci ■ úsek č.2 - vícepráce -

	Datum:
	06.06.2025

	Projektant:
Zpracovatel:
	
	HG Partner s.r.o.
	

	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	
	1 430 395,76
	1 730 778,87
	

	
	
	186 983,12
	226 249,58
	STA

	
	
	4 666,22
	5 646,13
	STA

	
	
	64 062,70
	77 515,87
	STA

	
	
	412 403,60
	499 008,36
	STA

	
	
	4 666,22
	5 646,13
	STA

	
	
	294 288,14
	356 088,65
	STA

	
	
	17 617,24
	21 316,86
	STA

	
	
	4 666,22
	5 646,13
	STA

	
	
	364 356,58
	440 871,46
	STA

	
	
	62 461,13
	75 577,97
	STA

	
	
	4 214,66
	5 099,74
	STA

	
	
	10 009,93
	12 112,02
	STA
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Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Typ

[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:
SO 03.6.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezi vstupy 3 a 4 - výkop a konstrukce (POh)
	KSO:	833 26
Místo:	Teplice
	CC-CZ:
Datum:
	06.06.2025

	Zadavatel:
	IČ:
	70889988

	Povodí Ohře, státní podnik
	DIČ:
	CZ70889988

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
	IČ:
	27221253

	HG Partner s.r.o.
	DIČ:
	CZ27221253

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	



Poznámka:
Cena bez DPH
[bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]186 983,12
DPH základní snížená
Základ daně
186 983,12
0,00
Cena s DPH
v CZK
226 249,58
Sazba dané	Výše daně
21,00%	39 266,46
15,00%	0,00
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]













REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:
SO 03.6.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezi vstupy 3 a 4 - výkop a konstrukce (POh)
	Místo:	Teplice	Datum:
	06.06.2025

	Zadavatel:	Povodí Ohře, státní podnik	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	HG Partner s.r.o.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	186 983,12

	HSV - Práce a dodávky HSV
	186 983,12

	1- Zemní práce
	144 804,96

	997 - Přesun sutě
	42 178,16
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[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:
	SO 03.6.a
	- Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezi vstupy 3 a 4 - výkop a konstrukce (POh)
	
	
	
	

	Místo:
	Teplice
	
	
	Datum:
	06.06.2025
	

	Zadavatel:
	Povodí Ohře, státní podnik
	
	
	Projektant:
	HG Partner s.r.o.
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	

	PČTyp	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	186 983,12
	

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	186 983,12
	

	D1
	Zemní práce
	
	
	
	144 804,96
	

	1 K 129951121
	Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého nepřekládaného
	na vzdálenost do	m3
	62,111
	2 331,39
	144 804,96 CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121
	
	
	
	
	

	VV
	1.33*46.7 "plocha obetonávky v řezu * délka úseku
	
	62,111
	
	
	

	D 997
	Přesun sutě	
	
	
	
	42 178,16
	

	2 K R997002
	[Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	t
	155,278
	271,63
	42 178,16
	

	VV
	1.33*45,7*2,5 "plocha obetohávky V řeZU * délka Úseku * hmotnost betahU
	
	155,278
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[bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:
SO 03.7.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 4 ■ výkop a konstrukce (POh)
	KSO:	833 26
Místo:	Teplice
	CC-CZ:
Datum:
	06.06.2025

	Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik
	IČ:
DIČ:
	70889988
CZ70889988

	Zhotovitel:
	IČ: □IČ:
	

	Projektant:
HG Partner s.r.o.
	IČ:
DIČ:
	27221253
CZ27221253

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	



Cena bez DPH
[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76]4 666,22
DPH základní snížená
4 666,22
0,00
Sazba daně	Výše daně
21,00%	979,91
15,00%	0,00
Cena s DPH
v
CZK
5 646,13
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:
SO 03.7.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 4 ■ výkop a konstrukce (POh)
	Místo:	Teplice	Datum:
	06.06.2025

	Zadavatel:	Povodí Ohře, státní podnik	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	HG Partner s.r.o.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	4 666,22

	HSV - Práce a dodávky HSV
	4 666,22

	1- Zemní práce
	3 613,65

	997 - Přesun sutě
	1 052,57
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[bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]SOUPIS PRACÍ
	SO 03.7.a
	- Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 4 ■ výkop a konstrukce (POh)
	
	
	
	
	

	Místo:
	Teplice
	
	
	Datum:
	06.06.2025
	

	Zadavatel:
	Povodí Ohře, státní podnik
	
	
	Projektant:
	HG Partner s.r.o.
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	

	PČTyp	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	4 666,22
	

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	4 666,22
	

	D1
	Zemní práce
	
	
	
	3 613,65
	

	1 K 129951121
	Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého nepřekládaného
	m3
	1,550
	2 331,39
	3 613,65 CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121
	
	
	
	
	

	VV
	15,5*0,1 "plocha v situaci * mocnost betonu
	
	1,550
	
	
	

	D 997
	Přesun sutě	
	
	
	
	1 052,57
	

	2 K R997002
	[Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	t
	3,875
	271,63
	1 052,57
	

	VV
	15,5*0,1*2,5 "plocha v situaci * mocnost betonu * hmotnost betonu
	
	3,875
	
	
	



Stavba:
Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]























[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:
SO 03.8.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Konec zeleně ■ výkop a konstrukce (POh)
	KSO:	833 26
Místo:	Teplice
	CC-CZ:
Datum:
	06.06.2025

	Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik
	IČ:
DIČ:
	70889988
CZ70889988

	Zhotovitel:
	IČ: □IČ:
	

	Projektant:
HG Partner s.r.o.
	IČ:
DIČ:
	27221253
CZ27221253

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	



Cena bez DPH
[bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]64 062,70
64 062,70
0,00
21,00%
15,00%
Cena s DPH
v
CZK
77 515,87
DPH základní snížená
Výše daně
13 453,17
0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:
SO 03.8.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Konec zeleně ■ výkop a konstrukce (POh)
	Místo:	Teplice	Datum:
	06.06.2025

	Zadavatel:	Povodí Ohře, státní podnik	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	HG Partner s.r.o.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	64 062,70

	HSV - Práce a dodávky HSV
	64 062,70

	1- Zemní práce
	49 611,98

	997 - Přesun sutě
	14 450,72
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[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88]SOUPIS PRACÍ
	SO 03.8.a
	- Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Konec zeleně ■ výkop a konstrukce (POh)
	
	
	
	
	

	Místo:
	Teplice
	
	
	Datum:
	06.06.2025
	

	Zadavatel:
	Povodí Ohře, státní podnik
	
	
	Projektant:
	HG Partner s.r.o.
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	

	PČTyp	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	64 062,70
	

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	64 062,70
	

	D1
	Zemní práce
	
	
	
	49 611,98
	

	1 K 129951121
	Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého nepřekládaného
	m3
	21,280
	2 331,39
	49 611,98 CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121
	
	
	
	
	

	VV
	1.33"16 "plocha obetonávky v řezu * délka úseku
	
	21,280
	
	
	

	D 997
	Přesun sutě	
	
	
	
	14 450,72
	

	2 K R997002
	[Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	t
	53,200
	271,63
	14 450,72
	

	VV
	1.33*15*2.5 "plocha obetonávky v řezu * délka úseku * hmotnost betonu
	
	53,200
	
	
	



Stavba:
Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:
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[bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:
SO 04.1.a - Pod parkovištěm - Úsek 1 pod parkovištěm ■ výkop a konstrukce (POh)
	KSO:	833 26
Místo:	Teplice
	CC-CZ:
Datum:
	06.06.2025

	Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik
	IČ:
DIČ:
	70889988
CZ70889988

	Zhotovitel:
	IČ: □IČ:
	

	Projektant:
HG Partner s.r.o.
	IČ:
DIČ:
	27221253
CZ27221253

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	



Cena bez DPH
[bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]412 403,60
412 403,60
0,00
Cena s DPH
v
CZK
499 008,36
DPH základní snížená
Sazba daně	Výše daně
21,00%	86 604,76
15,00%	0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:
SO 04.1.a - Pod parkovištěm - Úsek 1 pod parkovištěm ■ výkop a konstrukce (POh)
	Místo:	Teplice	Datum:
	06.06.2025

	Zadavatel:	Povodí Ohře, státní podnik	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	HG Partner s.r.o.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	412 403,60

	HSV - Práce a dodávky HSV
	412 403,60

	1- Zemní práce
	319 377,12

	997 - Přesun sutě
	93 026,48



[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]








[bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	SO 04.1.a
	- Pod parkovištěm - Úsek 1 pod parkovištěm ■ výkop a konstrukce (POh)
	
	
	
	
	

	Místo:
	Teplice
	
	
	Datum:
	06.06.2025
	

	Zadavatel:
	Povodí Ohře, státní podnik
	
	
	Projektant:
	HG Partner s.r.o.
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	

	PČTyp	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	412 403,60
	

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	412 403,60
	

	D1
	Zemní práce
	
	
	
	319 377,12
	

	1 K 129951121
	Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého nepřekládaného
	m3
	136,990
	2 331,39
	319 377,12 CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121
	
	
	
	
	

	VV
	1.33"103 "plocha obetonávky v řezu ' délka úseku
	
	136,990
	
	
	

	D 997
	Přesun sutě	
	
	
	
	93 026,48
	

	2 K R997002
	[Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	t
	342,475
	271,63
	93 026,48
	

	VV
	1.33*103*2,5 "plocha obetonávky v řezu * délka úseku * hmotnost betonu
	
	342,475
	
	
	



Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]























[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:
SO 04.2 - Pod parkovištěm - Vstup 5 (POh)
	KSO:	833 26
Místo:	Teplice
	CC-CZ:
Datum:
	06.06.2025

	Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik
	IČ:
DIČ:
	70889988
CZ70889988

	Zhotovitel:
	IČ: □IČ:
	

	Projektant:
HG Partner s.r.o.
	IČ:
DIČ:
	27221253
CZ27221253

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	



Cena bez DPH
[bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103]4 666,22
4 666,22
0,00
Cena s DPH
v
CZK
5 646,13
DPH základní snížená
Sazba daně	Výše daně
21,00%	979,91
15,00%	0,00
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]













REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:
SO 04.2 - Pod parkovištěm - Vstup 5 (POh)
	Místo:	Teplice	Datum:
	06.06.2025

	Zadavatel:	Povodí Ohře, státní podnik	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	HG Partner s.r.o.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	4 666,22

	HSV - Práce a dodávky HSV
	4 666,22

	1- Zemní práce
	3 613,65

	997 - Přesun sutě
	1 052,57



[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]








[bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:
SO 04.2 - Pod parkovištěm - Vstup 5 (POh)
	Místo:
	Teplice
	
	
	Datum:
	06.06.2025
	

	Zadavatel:
	Povodí Ohře, státní podnik
	
	
	Projektant:
	HG Partner s.r.o.
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	

	PČTyp	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	4 666,22
	

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	4 666,22
	

	D1
	Zemní práce
	
	
	
	3 613,65
	

	1 K 129951121
	Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého nepřekládaného
	m3
	1,550
	2 331,39
	3 613,65 CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121
	
	
	
	
	

	VV
	15,5*0,1 "plocha v situaci * mocnost betonu
	
	1,550
	
	
	

	D 997
	Přesun sutě	
	
	
	1 052,57
	

	2 K R997002
	[Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	t
	3,875
	271,63
	1 052,57
	

	VV
	15,5*0,1*2,5 "plocha v situaci * mocnost betonu * hmotnost betonu
	
	3,875
	
	
	



[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]























[bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:
SO 04.3.a - Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm ■ výkop a konstrukce (POh)
	KSO:	833 26
Místo:	Teplice
	CC-CZ:
Datum:
	06.06.2025

	Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik
	IČ:
DIČ:
	70889988
CZ70889988

	Zhotovitel:
	IČ: □IČ:
	

	Projektant:
HG Partner s.r.o.
	IČ:
DIČ:
	27221253
CZ27221253

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	



Cena bez DPH
[bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112]294 288,14
294 288,14
0,00
Cena s DPH
v
CZK
356 088,65
DPH základní snížená
Sazba daně	Výše daně
21,00%	61 800,51
15,00%	0,00
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]













REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:
SO 04.3.a - Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm ■ výkop a konstrukce (POh)
	Místo:	Teplice	Datum:
	06.06.2025

	Zadavatel:	Povodí Ohře, státní podnik	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	HG Partner s.r.o.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	294 288,14

	HSV - Práce a dodávky HSV
	294 288,14

	1- Zemní práce
	227 905,03

	997 - Přesun sutě
	66 383,11



[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]








[bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	SO 04.3.a
	- Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm ■ výkop a konstrukce (POh)
	
	
	
	
	

	Místo:
	Teplice
	
	
	Datum:
	06.06.2025
	

	Zadavatel:
	Povodí Ohře, státní podnik
	
	
	Projektant:
	HG Partner s.r.o.
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	

	PČTyp	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	294 288,14
	

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	294 288,14
	

	D1
	Zemní práce
	
	
	
	227 905,03
	

	1 K 129951121
	Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého nepřekládaného
	m3
	97,755
	2 331,39
	227 905,03 CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121
	
	
	
	
	

	VV
	1.33” 73.5 "plocha obetonávky v fezu * délka úseku
	
	97,755
	
	
	

	D 997
	Přesun sutě	
	
	
	
	66 383,11
	

	2 K R997002
	[Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	t
	244,388
	271,63
	66 383,11
	

	VV
	1.33*73.5*2,5 "plocha obetonávky v řezu * délka úseku * hmotnost betonu
	
	244,388
	
	
	



Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]























[bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark118]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:
SO 06.1.a - U zastávky - U přejezdu ■ výkop a konstrukce (POh)
	KSO:	833 26
Místo:	Teplice
	CC-CZ:
Datum:
	06.06.2025

	Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik
	IČ:
DIČ:
	70889988
CZ70889988

	Zhotovitel:
	IČ: □IČ:
	

	Projektant:
HG Partner s.r.o.
	IČ:
DIČ:
	27221253
CZ27221253

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	



Cena bez DPH
[bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121]17 617,24
17 617,24
0,00
21,00%
15,00%
Cena s DPH
v
CZK
21 316,86
DPH základní snížená
Výše daně
3 699,62
0,00
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]













REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:
SO 06.1.a - U zastávky - U přejezdu ■ výkop a konstrukce (POh)
	Místo:	Teplice	Datum:
	06.06.2025

	Zadavatel:	Povodí Ohře, státní podnik	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	HG Partner s.r.o.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	17 617,24

	HSV - Práce a dodávky HSV
	17 617,24

	1- Zemní práce
	13 643,29

	997 - Přesun sutě
	3 973,95



[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]








[bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123][bookmark: bookmark124]SOUPIS PRACÍ
	SO 06.1.a
	- U zastávky - U přejezdu ■ výkop a konstrukce (POh)
	
	
	
	
	

	Místo:
	Teplice
	
	
	Datum:
	06.06.2025
	

	Zadavatel:
	Povodí Ohře, státní podnik
	
	
	Projektant:
	HG Partner s.r.o.
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	

	PČTyp	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	17 617,24
	

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	17 617,24
	

	D1
	Zemní práce
	
	
	
	13 643,29
	

	1 K 129951121
	Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
	m3
	5,852
	2 331,39
	13 643,29 CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121
	
	
	
	
	

	VV
	1.33”4,4 "plocha obetonávky v fezu * délka úseku
	
	5,852
	
	
	

	D 997
	Přesun sutě	
	
	
	
	3 973,95
	

	2 K R997002
	[Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	t
	14,630
	271,63
	3 973,95
	

	VV
	1.33*4,4*2,5 "plocha obetonávky v řezu * délka úseku * hmotnost betonu
	
	14,630
	
	
	



Stavba:
Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]























[bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:
SO 06.2.a - U zastávky - Vstup 6 - výkop a konstrukce (POh)
	KSO:	833 26
Místo:	Teplice
	CC-CZ:
Datum:
	06.06.2025

	Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik
	IČ:
DIČ:
	70889988
CZ70889988

	Zhotovitel:
	IČ: □IČ:
	

	Projektant:
HG Partner s.r.o.
	IČ:
DIČ:
	27221253
CZ27221253

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	



Cena bez DPH
[bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark130]4 666,22
4 666,22
0,00
Cena s DPH
v
CZK
5 646,13
DPH základní snížená
Sazba daně	Výše daně
21,00%	979,91
15,00%	0,00
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]













REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:
SO 06.2.a - U zastávky - Vstup 6 - výkop a konstrukce (POh)
	Místo:	Teplice	Datum:
	06.06.2025

	Zadavatel:	Povodí Ohře, státní podnik	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	HG Partner s.r.o.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	4 666,22

	HSV - Práce a dodávky HSV
	4 666,22

	1- Zemní práce
	3 613,65

	997 - Přesun sutě
	1 052,57



[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]








SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Strana # z 39

Strana # z 39

	Objekt:

	SO 06.2.a - U zastávky - Vstup 6 - výkop a konstrukce (POh)
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	06.06.2025
HG Partner s.r.o.

	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Teplice
	
	

	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	4 666,22

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	4 666,22

	D1
	Zemní práce
	
	
	3 613,65

	1 K 129951121
	
	m3
	1,550	2 331,39
	3 613,65 CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121
	
	
	

	VV
	15,5*0,1 "plocha v situaci * mocnost betonu
	
	1,550
	

	D 997
	
	
	
	1 052,57

	2 K R997002
	
	t
	3,875	271,63
	1 052,57

	VV
	15,5*0,1*2,5 "plocha v situaci * mocnost betonu * hmotnost betonu
	
	3,875
	



[bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO:	833 26CC-CZ:
Datum:	06.06.2025
70889988
CZ70889988

Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:27221253
CZ27221253

HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:
Cena bez DPH
364 356,58
364 356,58
21,00%
76 514,88
0,00
15,00%
0,00
v CZK

440 871,46


DPH základní
[bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark136]Cena s DPH
Cena celkem [CZK]
364 356,58
364 356,58
282 168,13
82 188,45

Stavba:
Objekt:
Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142]HSV - Práce a dodávky HSV
Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

1- Zemní práce
Strana # z 39

Strana # z 39

Objekt:
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Teplice
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	06.06.2025
HG Partner s.r.o.

	Typ	Kód
	
	Popis
	MJ
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	364 356,58

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	364 356,58

	D1
	Zemní práce
	
	
	
	282 168,13

	1 K 129951121
	
	
	m3
	121,030	2 331,39
	282 168,13 CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121
	
	
	121,030
	

	D 997
	
	
	
	
	82 188,45

	2 K R997002
	
	
	t
	302,575	271,63
	82 188,45

	VV
	
	
	
	302,575
	


SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Strana # z 39

Strana # z 39

[bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark144][bookmark: bookmark145]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO:	833 26CC-CZ:
Datum:	06.06.2025
70889988
CZ70889988

Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:27221253
CZ27221253

HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:
Cena bez DPH
62 461,13
62 461,13
21,00%
13 116,84
0,00
15,00%
0,00
v CZK

75 577,97


DPH základní


[bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark147][bookmark: bookmark148]Cena s DPH
Strana # z 39

Strana # z 39

Cena celkem [CZK]
62 461,13
62 461,13
48 371,68
14 089,45

Stavba:
Objekt:
Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark149][bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark154]HSV - Práce a dodávky HSV
Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

1- Zemní práce
Strana # z 39

Strana # z 39

Objekt:
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Teplice
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	06.06.2025
HG Partner s.r.o.

	Typ	Kód
	
	Popis
	MJ
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	62 461,13

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	62 461,13

	D1
	Zemní práce
	
	
	
	48 371,68

	1 K 129951121
	
	
	m3
	20,748	2 331,39
	48 371,68 CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121
	
	
	20,748
	

	D 997
	
	
	
	
	14 089,45

	2 K R997002
	
	
	t
	51,870	271,63
	14 089,45

	VV
	
	
	
	51,870
	


SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Strana # z 39

Strana # z 39

[bookmark: bookmark155][bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
SO 06.5.a - U zastávky - Vstup 7 - výkop a konstrukce (POh)
KSO:	833 26
Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
[bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark159][bookmark: bookmark160]Cena s DPH
CC-CZ:
Datum:	06.06.2025
70889988
CZ70889988
27221253
CZ27221253
[bookmark: bookmark161][bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163]4 214,66
4 214,66	21,00%	885,08
0,00	15,00%	0,00
[bookmark: bookmark164][bookmark: bookmark165][bookmark: bookmark166]v CZK	5 099,74















Strana # z 39

Strana # z 39

Cena celkem [CZK]
4 214,66
4 214,66
3 263,95
950,71

Stavba:
Objekt:
SO 06.5.a - U zastávky - Vstup 7 - výkop a konstrukce (POh) Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark167][bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark170][bookmark: bookmark171][bookmark: bookmark172]HSV - Práce a dodávky HSV
Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

1- Zemní práce
Strana # z 39

Strana # z 39

	Objekt:

	SO 06.5.a - U zastávky - Vstup 7 - výkop a konstrukce (POh)
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	06.06.2025
HG Partner s.r.o.

	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Teplice
	
	

	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	4 214,66

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	4 214,66

	D1
	Zemní práce
	
	
	3 263,95

	1 K 129951121
	
	m3
	1,400	2 331,39
	3 263,95 CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121
	
	
	

	VV
	14*0,1 "plocha v situaci * mocnost betonu
	
	1,400
	

	D 997
	
	
	
	950,71

	2 K R997002
	
	t
	3,500	271,63
	950,71

	VV
	14*0,1*2,5 "plocha v situaci * mocnost betonu * hmotnost betonu
	
	3,500
	


SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Strana # z 39

Strana # z 39

[bookmark: bookmark173][bookmark: bookmark174][bookmark: bookmark175]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
	KSO:	833 26
	
	CC-CZ:

	Místo:	Teplice
	
	Datum:	06.06.2025

	Zadavatel:
	
	70889988
CZ70889988

	Zhotovitel:
	
	

	Projektant:
	
	27221253

	HG Partner s.r.o.
	
	CZ27221253

	Zpracovatel:
	
	

	Poznámka:
	
	

	Cena bez DPH
	
	10 009,93

	DPH základní
	10 009,93
	21,00%	2 102,09

	
	0,00
	15,00%	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK	12 112,02





Strana # z 39

Strana # z 39

Cena celkem [CZK]
10 009,93
10 009,93
7 751,87
2 258,06

Stavba:
Objekt:
Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark176][bookmark: bookmark177][bookmark: bookmark178]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark179][bookmark: bookmark180][bookmark: bookmark181]HSV - Práce a dodávky HSV
Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

1- Zemní práce
Strana # z 39

Strana # z 39

Objekt:
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Teplice
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	06.06.2025
HG Partner s.r.o.

	Typ	Kód
	
	Popis
	MJ
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	10 009,93

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	10 009,93

	D1
	Zemní práce
	
	
	
	7 751,87

	1 K 129951121
	
	
	m3
	3,325	2 331,39
	7 751,87 CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121
	
	
	3,325
	

	D 997
	
	
	
	
	2 258,06

	2 K R997002
	
	
	t
	8,313	271,63
	2 258,06

	VV
	
	
	
	8,313
	


SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Strana # z 39

Strana # z 39

[bookmark: bookmark182][bookmark: bookmark183][bookmark: bookmark184]REKAPITULACE STAVBY
Kód:	H23-003
Stavba:
KSO:
Místo:
Zadavatel:
833 26
Teplice
CC-CZ:
Datum:
06.06.2025
70889988
CZ70889988
Zhotovitel:
Projektant:
HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:
27221253
CZ27221253
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní 21,00%
15,00%
[bookmark: bookmark185][bookmark: bookmark186][bookmark: bookmark187]Cena s DPH
779 648,23
0,00
[bookmark: bookmark188][bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark190]v CZK
779 648,23
163 726,13
0,00
[bookmark: bookmark191][bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark193]943 374,36


















Strana # z 8

Strana # z 8

	Kód:
	H23-003
	
	

	Stavba:
	
	
	

	Místo:
	Teplice
	Datum:
	06.06.2025

	Zadavatel:
	
	Projektant:
	HG Partner s.r.o.

	Zhotovitel:
	
	Zpracovatel:
	


Kód
Popis
Cena bez DPH [CZK]
Cena s DPH [CZK]


Typ

Strana # z 8

Strana # z 8



[bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark195][bookmark: bookmark196]Náklady stavby celkem
SO 04.1
SO 04.3
[bookmark: bookmark197][bookmark: bookmark198][bookmark: bookmark199]779 648,23
472 068,31
307 579,92
[bookmark: bookmark200][bookmark: bookmark201][bookmark: bookmark202]943 374,36
571 202,66
372 171,70
STA
STA



[bookmark: bookmark203][bookmark: bookmark204][bookmark: bookmark205]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
nabetonávky
Objekt:
KSO:	833 26CC-CZ:
Datum:	06.06.2025
70889988
CZ70889988

Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:27221253
CZ27221253

HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:
Cena bez DPH
472 068,31
472 068,31
21,00%
99 134,35
0,00
15,00%
0,00
v CZK

571 202,66


DPH základní
Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:


[bookmark: bookmark206][bookmark: bookmark207][bookmark: bookmark208]Cena s DPH
Strana # z 8

Strana # z 8

Cena celkem [CZK]
472 068,31
472 068,31
395 360,00
76 708,31

Stavba:
Objekt: nabetonávky
Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark209][bookmark: bookmark210][bookmark: bookmark211]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark212][bookmark: bookmark213][bookmark: bookmark214]HSV - Práce a dodávky HSV
1- Zemní práce
[bookmark: bookmark215][bookmark: bookmark216][bookmark: bookmark217]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt: nabetonávky


Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Typ Kód	Popis
[bookmark: bookmark218][bookmark: bookmark219][bookmark: bookmark220]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark218][bookmark: bookmark219][bookmark: bookmark221]D HSV	Práce a dodávky HSV
D 1	Zemní práce
1 [bookmark: bookmark222]K 129951123
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951123
P
VV
VV
VV
VV	353*0,32
D 997
2 [bookmark: bookmark223]K R997002
VV
VV
VV
VV	"objemová hmotnost betonu 2500 kg/m3
VV	353*0,32*2,5
	
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	06.06.2025
HG Partner s.r.o.

	MJ
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
472 068,31
472 068,31
395 360,00

	m3
	112,960	3 500,00
	395 360,00 CS ÚRS 2023 02



112,960
282,400
282,400
271,63
76 708,31
76 708,31












[bookmark: bookmark224][bookmark: bookmark225][bookmark: bookmark226]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objenkat:betonávky
KSO:	833 26CC-CZ:
Datum:	06.06.2025
70889988
CZ70889988

Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:27221253
CZ27221253

HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:
Cena bez DPH
307 579,92
307 579,92
21,00%
64 591,78
0,00
15,00%
0,00
v CZK

372 171,70


DPH základní

Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark227][bookmark: bookmark228][bookmark: bookmark229]Cena s DPH
Strana # z 8

Strana # z 8

Cena celkem [CZK]
307 579,92
307 579,92
257 600,00
49 979,92

Stavba:
Objekt: nabetonávky
Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark230][bookmark: bookmark231][bookmark: bookmark232]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark233][bookmark: bookmark234][bookmark: bookmark235]HSV - Práce a dodávky HSV
1- Zemní práce
[bookmark: bookmark236][bookmark: bookmark237][bookmark: bookmark238]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt: nabetonávky


Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Typ Kód	Popis
[bookmark: bookmark239][bookmark: bookmark240][bookmark: bookmark241]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark239][bookmark: bookmark240][bookmark: bookmark242]D HSV	Práce a dodávky HSV
D 1	Zemní práce
1 [bookmark: bookmark243]K 129951123
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951123
P
VV
VV
VV
VV	230*0,32
D 997
2 [bookmark: bookmark244]K R997002
VV
VV
VV
VV	"objemová hmotnost betonu 2500 kg/m3
VV	230*0,32*2,5
	
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	06.06.2025
HG Partner s.r.o.

	MJ
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
307 579,92
307 579,92
257 600,00

	m3
	73,600	3 500,00
	257 600,00 CS ÚRS 2023 02



73,600
184,000
184,000
271,63
49 979,92
49 979,92












[bookmark: bookmark245][bookmark: bookmark246][bookmark: bookmark247]REKAPITULACE STAVBY
Kód:	H23-003
Stavba:
bourání nadbetonávky -
KSO:	833 26CC-CZ:
Datum:	06.06.2025
70889988
CZ70889988

Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:27221253
CZ27221253

HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:


Poznámka:
Strana # z 26

Strana # z 26




	Cena bez DPH

	DPH základní
	21,00%
	
	-428 790,54

	
	15,00%
	
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK



-428 790,54
-90 046,01
0,00
[bookmark: bookmark248][bookmark: bookmark249][bookmark: bookmark250]-518 836,55





	Kód:
	H23-003
	
	

	Stavba:
	bourání nadbetonávky -
	
	

	Místo:
	Teplice
	Datum:
	06.06.2025

	Zadavatel:
	
	Projektant:
	HG Partner s.r.o.

	Zhotovitel:
	
	Zpracovatel:
	




	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	Náklady stavby celkem
	-428 790,54
	-518 836,55
	

	SO 03.6.a
	vstupy 3 a 4 - výkop a konstrukce (POh)
	-16 074,22
	-19 449,81
	STA

	SO 03.8.a
	výkop a konstrukce (POh)
	-6 215,22
	-7 520,42
	STA

	SO 04.1.a
	a konstrukce (POh)
	-210 367,30
	-254 544,43
	STA

	SO 04.3.a
	a konstrukce (POh)
	-139 239,69
	-168 480,02
	STA

	SO 06.1.a
	(POh)
	-5 882,81
	-7 118,20
	STA

	SO 06.3.a
	konstrukce (POh)
	-42 717,66
	-51 688,37
	STA

	SO 06.4.a
	konstrukce (POh)
	-6 692,64
	-8 098,09
	STA

	SO 06.6.a
	konstrukci - výkop a konstrukce (POh)
	-1 601,00
	-1 937,21
	STA




[bookmark: bookmark251][bookmark: bookmark252][bookmark: bookmark253]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
	KSO:	833 26
	
	CC-CZ:

	Místo:	Teplice
	
	Datum:	06.06.2025

	Zadavatel:
	
	70889988
CZ70889988

	Zhotovitel:
	
	

	Projektant:
	
	27221253

	HG Partner s.r.o.
	
	CZ27221253

	Zpracovatel:
	
	

	Poznámka:
	
	

	Cena bez DPH
	
	-16 074,22

	DPH základní
	-16 074,22
	21,00%	-3 375,59

	
	0,00
	15,00%	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK	-19 449,81



Cena celkem [CZK]
-16 074,22
-16 074,22
-16 074,22

Stavba:
Objekt:
Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark254][bookmark: bookmark255][bookmark: bookmark256]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark257][bookmark: bookmark258][bookmark: bookmark259]HSV - Práce a dodávky HSV
Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

1- Zemní práce
Strana # z 26

Strana # z 26

Objekt:
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Teplice
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	06.06.2025
HG Partner s.r.o.

	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	-16 074,22

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	-16 074,22

	D1
	Zemní práce
	
	
	-16 074,22

	1 K 131151104
	
	m3
	-63,661	79,18
	-5 040,68 CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151104
	
	-62,111
	

	VV
	-15,5*0,1 "plocha v situaci * mocnost betonu, objem zeminy, která se nemusí vykopat a likvidovat
	
	-1,550
	

	VV
	
	
	-63,661
	

	2 K R162701
	
	m3
	-26,060	423,39
	-11 033,54

	VV
	
	
	-26,060
	


SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Strana # z 26

Strana # z 26

CC-CZ:
Datum:	06.06.2025
70889988
CZ70889988
27221253
CZ27221253

-6 215,22
-6 215,22
21,00%
-1 305,20
0,00
15,00%
0,00
v CZK

-7 520,42


[bookmark: bookmark260][bookmark: bookmark261][bookmark: bookmark262]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO:	833 26
Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní


[bookmark: bookmark263][bookmark: bookmark264][bookmark: bookmark265]Cena s DPH
Strana # z 26

Strana # z 26

Cena celkem [CZK]
-6 215,22
-6 215,22
-6 215,22

Stavba:
Objekt:
Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark266][bookmark: bookmark267][bookmark: bookmark268]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark269][bookmark: bookmark270][bookmark: bookmark271]HSV - Práce a dodávky HSV
Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

1- Zemní práce
Strana # z 26

Strana # z 26

Objekt:
	Místo:
	Teplice
	
	
	Datum:
	06.06.2025

	Zadavatel:
	
	
	
	Projektant:
	HG Partner s.r.o.

	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	

	Typ	Kód
	
	Popis
	MJ
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-6 215,22

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-6 215,22

	D1
	Zemní práce
	
	
	
	-6 215,22

	1 K 131151104
	
	
	m3
	-21,280	79,18
	-1 684,95 CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151104
	
	
	
	

	VV
	
	
	
	-21,280
	

	2 K R162701
	
	
	m3
	-10,700	423,39
	-4 530,27

	VV
	
	
	
	-10,700
	


SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Strana # z 26

Strana # z 26

[bookmark: bookmark272][bookmark: bookmark273][bookmark: bookmark274]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO:	833 26CC-CZ:
Datum:	06.06.2025
70889988
CZ70889988

Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:27221253
CZ27221253

HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:
Cena bez DPH
-210 367,30
-210 367,30
21,00%
-44 177,13
0,00
15,00%
0,00
v CZK

-254 544,43


DPH základní


[bookmark: bookmark275][bookmark: bookmark276][bookmark: bookmark277]Cena s DPH
Strana # z 26

Strana # z 26

Cena celkem [CZK]
-210 367,30
-183 517,54
-183 517,54
-26 849,76
-26 849,76

Stavba:
Objekt:
Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark278][bookmark: bookmark279][bookmark: bookmark280]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark281][bookmark: bookmark282][bookmark: bookmark283]HSV - Práce a dodávky HSV
1- Zemní práce
Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark284][bookmark: bookmark285][bookmark: bookmark286]M - Práce a dodávky M
Strana # z 26

Strana # z 26

Objekt:
SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Teplice
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
06.06.2025
HG Partner s.r.o.
Typ
Kód
Popis
MJ
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Strana # z 26

Strana # z 26

[bookmark: bookmark287][bookmark: bookmark288][bookmark: bookmark289]Náklady soupisu celkem-210 367,30

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-183 517,54

	D1
	Zemní práce
	
	
	
	-183 517,54

	1 K 131151104
	
	m3
	-138,540
	79,18
	-10 969,60 CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151104
	
	
	
	

	VV
	
	
	-136,990
	
	

	VV
	-15,5*0,1 "plocha v situaci * mocnost betonu, objem zeminy, která se nemusí vykopat a likvidovat
	
	-1,550
	
	

	VV
	
	
	-138,540
	
	

	2 K R162701
	
	m3
	-407,539
	423,39
	-172 547,94

	VV
	
	
	-407,539
	
	

	DM
	Práce a dodávky M
	
	
	
	-26 849,76

	D 46-M
	
	
	
	
	-26 849,76

	3 M 58337331
	
	t
	-11,664
	473,98
	-5 528,50 CS ÚRS 2023 02

	VV
	
	
	-11,664
	
	

	4 K 460661112
	do 50 cm
	m
	-27,000
	46,19
	-1 247,13 CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661112
	
	
	
	

	VV
	
	
	-27,000
	
	

	5 K 460671113
	
	m
	-27,000
	7,70
	-207,90 CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671113
	
	
	
	

	VV
	
	
	-27,000
	
	

	6 K 460791114
	
	m
	-27,000
	54,99
	-1 484,73 CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791114
	
	
	
	

	VV
	
	
	-27,000
	
	

	7 M 34571098
	
	m
	-27,000
	418,99
	-11 312,73 CS ÚRS 2023 02

	8 K 469981111
	
	t
	-11,687
	604,84
	-7 068,77 CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469981111
	
	
	
	



CC-CZ:
Datum:	06.06.2025
70889988
CZ70889988
27221253
CZ27221253

-139 239,69
-139 239,69
21,00%
-29 240,33
0,00
15,00%
0,00
v CZK

-168 480,02


[bookmark: bookmark290][bookmark: bookmark291][bookmark: bookmark292]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO:	833 26
Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní


[bookmark: bookmark293][bookmark: bookmark294][bookmark: bookmark295]Cena s DPH
Strana # z 26

Strana # z 26

Cena celkem [CZK]
-139 239,69
-139 239,69
-139 239,69

Stavba:
Objekt:
Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark296][bookmark: bookmark297][bookmark: bookmark298]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark299][bookmark: bookmark300][bookmark: bookmark301]HSV - Práce a dodávky HSV
Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

1- Zemní práce
Strana # z 26

Strana # z 26

Objekt:
	Místo:
	Teplice
	
	
	Datum:
	06.06.2025

	Zadavatel:
	
	
	
	Projektant:
	HG Partner s.r.o.

	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	

	Typ	Kód
	
	Popis
	MJ
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-139 239,69

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-139 239,69

	D1
	Zemní práce
	
	
	
	-139 239,69

	1 K 131151105
	
	
	m3
	-97,755	76,98
	-7 525,18 CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151105
	
	
	
	

	VV
	
	
	
	-97,755
	

	2 K R162701
	
	
	m3
	-311,095	423,39
	-131 714,51

	VV
	
	
	
	-311,095
	


SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Strana # z 26

Strana # z 26

[bookmark: bookmark302][bookmark: bookmark303][bookmark: bookmark304]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO:	833 26CC-CZ:
Datum:	06.06.2025
70889988
CZ70889988

Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:27221253
CZ27221253

HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:
Cena bez DPH
-5 882,81
-5 882,81
21,00%
-1 235,39
0,00
15,00%
0,00
v CZK

-7 118,20


DPH základní


[bookmark: bookmark305][bookmark: bookmark306][bookmark: bookmark307]Cena s DPH
Strana # z 26

Strana # z 26

Cena celkem [CZK]
-5 882,81
-5 882,81
-5 882,81

Stavba:
Objekt:
Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark308][bookmark: bookmark309][bookmark: bookmark310]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark311][bookmark: bookmark312][bookmark: bookmark313]HSV - Práce a dodávky HSV
Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

1- Zemní práce
Strana # z 26

Strana # z 26

Objekt:
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Teplice
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	06.06.2025
HG Partner s.r.o.

	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	-5 882,81

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	-5 882,81

	D1
	Zemní práce
	
	
	-5 882,81

	1 K 131151102
	
	m3
	-7,402	192,45
	-1 424,51 CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151102
	
	-5,852
	

	VV
	-15,5*0,1 "plocha v situaci * mocnost betonu, objem zeminy, která se nemusí vykopat a likvidovat
	
	-1,550
	

	VV
	
	
	-7,402
	

	2 K R162701
	
	m3
	-10,530	423,39
	-4 458,30

	VV
	
	
	-10,530
	


SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Strana # z 26
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[bookmark: bookmark314][bookmark: bookmark315][bookmark: bookmark316]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO:	833 26CC-CZ:
Datum:	06.06.2025
70889988
CZ70889988

Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:27221253
CZ27221253

HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:
Cena bez DPH
-42 717,66
-42 717,66
21,00%
-8 970,71
0,00
15,00%
0,00
v CZK

-51 688,37


DPH základní


[bookmark: bookmark317][bookmark: bookmark318][bookmark: bookmark319]Cena s DPH
Strana # z 26

Strana # z 26

Cena celkem [CZK]
-42 717,66
-42 717,66
-42 717,66

Stavba:
Objekt:
Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark320][bookmark: bookmark321][bookmark: bookmark322]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark323][bookmark: bookmark324][bookmark: bookmark325]HSV - Práce a dodávky HSV
Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

1- Zemní práce
Strana # z 26

Strana # z 26

Objekt:
	Místo:
	Teplice
	
	
	Datum:
	06.06.2025

	Zadavatel:
	
	
	
	Projektant:
	HG Partner s.r.o.

	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	

	Typ	Kód
	
	Popis
	MJ
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-42 717,66

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-42 717,66

	D1
	Zemní práce
	
	
	
	-42 717,66

	1 K 131151104
	
	
	m3
	-121,030	79,18
	-9 583,16 CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151104
	
	
	
	

	VV
	
	
	
	-121,030
	

	2 K R162701
	
	
	m3
	-78,260	423,39
	-33 134,50

	VV
	
	
	
	-78,260
	


SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Strana # z 26

Strana # z 26

[bookmark: bookmark326][bookmark: bookmark327][bookmark: bookmark328]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO:	833 26CC-CZ:
Datum:	06.06.2025
70889988
CZ70889988

Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:27221253
CZ27221253

HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:
Cena bez DPH
-6 692,64
-6 692,64
21,00%
-1 405,45
0,00
15,00%
0,00
v CZK

-8 098,09


DPH základní


[bookmark: bookmark329][bookmark: bookmark330][bookmark: bookmark331]Cena s DPH
Strana # z 26

Strana # z 26

Cena celkem [CZK]
-6 692,64
-6 692,64
-6 692,64

Stavba:
Objekt:
Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark332][bookmark: bookmark333][bookmark: bookmark334]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark335][bookmark: bookmark336][bookmark: bookmark337]HSV - Práce a dodávky HSV
Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

1- Zemní práce
Strana # z 26

Strana # z 26

Objekt:
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Teplice
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	06.06.2025
HG Partner s.r.o.

	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	-6 692,64

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	-6 692,64

	D1
	Zemní práce
	
	
	-6 692,64

	1 K 131151103
	
	m3
	-22,148	192,45
	-4 262,38 CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151103
	
	-20,748
	

	VV
	-14*0,1 "plocha v situaci * mocnost betonu, objem zeminy, která se nemusí vykopat a likvidovat
	
	-1,400
	

	VV
	
	
	-22,148
	

	2 K R162701
	
	m3
	-5,740	423,39
	-2 430,26

	VV
	
	
	-5,740
	


SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Strana # z 26
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[bookmark: bookmark338][bookmark: bookmark339][bookmark: bookmark340]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
	KSO:	833 26
	
	CC-CZ:

	Místo:	Teplice
	
	Datum:	06.06.2025

	Zadavatel:
	
	70889988
CZ70889988

	Zhotovitel:
	
	

	Projektant:
	
	27221253

	HG Partner s.r.o.
	
	CZ27221253

	Zpracovatel:
	
	

	Poznámka:
	
	

	Cena bez DPH
	
	-1 601,00

	DPH základní
	-1 601,00
	21,00%	-336,21

	
	0,00
	15,00%	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK	-1 937,21





Strana # z 26

Strana # z 26

Cena celkem [CZK]
-1 601,00
-1 601,00
-1 601,00

Stavba:
Objekt:
Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark341][bookmark: bookmark342][bookmark: bookmark343]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark344][bookmark: bookmark345][bookmark: bookmark346]HSV - Práce a dodávky HSV
Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

1- Zemní práce
Strana # z 26

Strana # z 26

MJ	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
-1 601,00
-1 601,00
m3
-3,325
192,45
-639,90 CS ÚRS 2023 02
m3
-3,325
-2,270
-2,270
423,39
-961,10

-1 601,00

Objekt:
Místo:	Teplice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Typ Kód	Popis
[bookmark: bookmark347][bookmark: bookmark348][bookmark: bookmark349]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark347][bookmark: bookmark348][bookmark: bookmark350]D HSV	Práce a dodávky HSV
D 1	Zemní práce
1 [bookmark: bookmark351]K 131151100
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151100
VV
2 [bookmark: bookmark352]K R162701
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Datum:	06.06.2025
Projektant:	HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

VV
Strana # z 26

Strana # z 26

	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
Stavba:
	207711

	KSO:
	
	
	CC-CZ:

	Místo:
	
	
	Datum:

	Zadavatel:
	
	
	

	Zhotovitel:
	
	
	

	Projektant:
	
	
	

	Zpracovatel:
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	

	DPH základní
	21,00%
	-38 952,07
	

	
	12,00%
	0,00
	

	Cena s DPH
	v
	CZK
	



19. 8. 2025
-38 952,07
-8 179,93
0,00
-47 132,00
	Projektant
	
	Zpracovatel

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:

	Objednavatel
	
	Zhotovitel

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:



Razítko
Razítko
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Kód:
[bookmark: bookmark353][bookmark: bookmark354][bookmark: bookmark355]Stavba:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód	Popis
Datum:	19. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

207711
Strana # z 12

Strana # z 12



SO 03.7.a	výkop a konstrukce (Poh)
SO 03.7.a
(1)	(Poh)

-38 952,07	-47 132,00
[bookmark: bookmark356][bookmark: bookmark357][bookmark: bookmark358]-245 641,42	-297 226,12
[bookmark: bookmark359][bookmark: bookmark360][bookmark: bookmark361]206 689,35	250 094,11
	Objekt:

	konstrukce (Poh)
	
	
	

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	
	Datum:
	19. 8. 2025

	Zadavatel:
	
	
	

	Zhotovitel:
	
	
	

	Projektant:
	
	
	

	Zpracovatel:
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	-245 641,42

	DPH základní
	-245 641,42
	21,00%
	-51 584,70

	
	0,00
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	-297 226,12




	Projektant
	
	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	

	Datum a podpis :
	Razítko
	Datum a podpis :
	Razítko




Stavba:
Objekt:
konstrukce (Poh)
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady ze soupisu prací
713 - Izolace tepelné
8 - Trubní vedeníDatum:	19. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
-245 641,42
-5 084,31
-5 620,89
-9 897,42
-224 992,79
-46,01

Objekt:
[bookmark: bookmark362][bookmark: bookmark363][bookmark: bookmark364]konstrukce (Poh)
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	19. 8. 2025

	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-245 641,42

	D
	711
	
	
	
	
	-5 084,31

	88 K
	711531110
	
	M2
	-9,300
	37,39
	-347,73

	PP
	
	
	
	
	
	

	89 M
	28342411
	
	M2
	-10,230
	461,88
	-4 725,03

	PP
	
	k lepení tl 1,5mm
	
	
	
	

	90 K
	998711101
	vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
	T
	-0,021
	549,86
	-11,55

	PP
	
	
	
	
	
	

	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	-5 620,89

	91 K
	713410833
	
	M
	-10,500
	86,88
	-912,24

	PP
	
	
	
	
	
	

	92 K
	713411121
	
	M2
	-9,896
	168,26
	-1 665,10

	PP
	
	potrubí jednovrstvá
	
	
	
	

	93 M
	63151674
	60kg/m3 tl 100mm
	M2
	-10,391
	123,17
	-1 279,86

	PP
	
	
	
	
	
	

	94 K
	713463112
	nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové
	M
	-9,300
	52,79
	-490,95

	
	
	pozinkovaným
	
	
	
	

	PP
	
	100 mm
	
	
	
	

	95 M
	28377080
	110/25mm
	M
	-9,486
	134,17
	-1 272,74

	PP
	
	
	
	
	
	

	D
	722
	
	
	
	
	-9 897,42

	96 K
	722111945
	
	SOUB
OR
	-2,000
	4 948,71
	-9 897,42

	PP
	
	
	
	
	
	

	D
	8
	Trubn í vedení
	
	
	
	-224 992,79

	26 K
	850311811
	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových
	M
	-7,900
	164,96
	-1 303,18

	PP
	
	
	
	
	
	

	27 K
	850361819
	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových
	M
	-7,900
	16,50
	-130,35


SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
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Typ Kód
Popis
MJ
J.cena [CZK]
PP
	852261122
	KUS
	-7,900
	736,81

	852241192
	na mostech nebo v objektech DN od 80 do 250
	KUS
	-7,900
	307,92

	55253263
	dl 1000mm
	KUS
	-7,070
	10 182,25

	55253251
	dl 200mm
	KUS
	-1,000
	16 085,51

	55253260
	dl 700mm
	KUS
	-1,000
	8 684,44

	857242122
	DN 80
	KUS
	-1,000
	516,87

	42213003
	pitná voda DN 80
	KUS
	-1,000
	23 313,93

	857262122
	DN 100
	KUS
	-3,000
	571,85

	857242192
	nebo v
	KUS
	-4,000
	43,99

	55254027
	250µm Q-kus DN 100-90°
90°
	KUS
	-2,000
	10 403,29

	M552536
	litinový DN 100/80
100/80
	KUS
	-1,000
	4 286,68

	857264122
	DN 100
	KUS
	-1,000
	571,85

	857244192
	nebo v o
	KUS
	-1,000
	87,98

	55253516
	kus DN 100/100
	KUS
	-1,000
	5 776,80

	871251141
	SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm
	M
	-10,500
	230,94

	28613557
	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m
potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m
	M
	-10,658
	695,02

	871291811
	
	M
	-10,500
	54,99



v objektech DN do 250
K
PP
K
PP
K
PP
K
PP
K
PP
K
PP
K
PP
K
PP
M
PP
M
PP
M
PP
M
PP
M
PP
M
PP
M
PP
M
PP
K
Cena celkem [CZK]
-5 820,80
-2 432,57
-71 988,51
-16 085,51
-8 684,44
-516,87
-23 313,93
-1 715,55
-175,96
-20 806,58
-4 286,68
-571,85
-87,98
-5 776,80
-2 424,87
-7 407,52
-577,40













































PP	do 140 mm
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PP	do 140 mm
Strana # z 12

	
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	45
	K
PP
	871351819
	v objektech D do 225 mm
	M
	-10,500
	5,50
	-57,75

	46
	K
PP
	877251110
	polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16
kolen 45° d 110
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110
	KUS
	-3,000
	274,93
	-824,79

	47
	M
PP
	28614949
	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm
elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm
	KUS
	-3,000
	1 771,64
	-5 314,92

	48
	K
PP
	877251112
	polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16
kolen 90° d 110
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 110
	KUS
	-3,000
	274,93
	-824,79

	49
	M
PP
	28614937
	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm
elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm
	KUS
	-3,000
	1 574,79
	-4 724,37

	50
	K
PP
	891241811
	
	KUS
	-2,000
	109,97
	-219,94

	51
	K
PP
	891261222
	100
	KUS
	-2,000
	714,81
	-1 429,62

	52
	K
PP
	891181295
	objektech DN od 40 do 1200
	KUS
	-2,000
	21,99
	-43,98

	53
	M
PP
	42221304
	PN10/16 DN 100x190mm
100x190mm
	KUS
	-2,000
	15 747,90
	-31 495,80

	54
	K
PP
	891261811
	
	KUS
	-2,000
	153,96
	-307,92

	55
	K
PP
	891269951
	ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek
	KUS
	-2,000
	791,79
	-1 583,58

	56
	M
PP
	31951004
	100
	KUS
	-2,000
	4 265,79
	-8 531,58

	59
	K
PP
	899722113
	
	M
	-6,000
	8,80
	-52,80

	60
	K
PP
	899911111
	potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti
	KG
	12,000
	291,42
	3 497,04

	61
	M
PP
D
	M423905
998
	objímka na uchycení potrubí nerez (1.4301) DN 100
objímka na uchycení potrubí nerez (1.4301) DN 100
	KUS
	8,000
	128,67
	1 029,36
-46,01

	78
	K
	998332011
	
	T
	-0,523
	87,98
	-46,01


PP	dopravní vzdálenost do 500 m

Objekt:
	KSO:
Místo:
Zadavatel:
	CC-CZ:
Datum:
	19. 8. 2025

	Zhotovitel:
	
	
	

	Projektant:
	
	
	

	Zpracovatel:
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	206 689,35

	DPH základní
	206 689,35
	21,00%
	43 404,76

	
	0,00
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	250 094,11




	Projektant
	
	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	

	Datum a podpis :
	Razítko
	Datum a podpis :
	Razítko




Stavba:
Objekt:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
PSV - Práce a dodávky PSV
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:


713 - Izolace tepelnéDatum:	19. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
206 689,35
178 251,22
167 502,64
10 656,00
63,72
28,86
28 438,13
23 667,41
4 770,72
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Objekt:
	Místo:
	Datum:	19. 8. 2025

	Zadavatel:
	Projektant:

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:




	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	206 689,35

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	178 251,22

	
	D
	8
	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových
	
	
	
	167 502,64

	1
	K
	850361811
	250
	m
	10,300
	202,00
	2 080,60

	
	PP
	
	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových
	
	
	
	

	2
	K
	850361819
	
	m
	10,300
	16,50
	169,95

	
	PP
	
	v objektech DN do 250
	
	
	
	

	3
	K
	851241192
	do 250
	m
	7,900
	132,00
	1 042,80

	
	PP
	
	v objektech DN od 80 do 250
	
	
	
	

	4
	K
	851321211
	
	m
	7,900
	23,30
	184,07

	
	PP
	
	
	
	
	
	

	5
	M
	55251114
	
	m
	7,979
	2 460,00
	19 628,34

	
	PP
	
	
	
	
	
	

	6
	K
	857311141
	tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v
	kus
	1,000
	485,00
	485,00




PP
	7 M 55251134
	koleno hrdlové K 90° DN 160
	kus
	1,000
	4 770,00
	4 770,00

	PP
	koleno hrdlové K 90° DN 160
	
	
	
	

	8 K 857311151
	tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v
	kus
	5,000
	410,00
	2 050,00




PP
	9
	M
PP
	55251189
	kus
	4,000
	4 750,00
	19 000,00

	10
	M
	M552535
	
	kus
	1,000
	10 900,00
	10 900,00

	
	PP
	
	kus DN 160/160
	
	
	
	

	11
	K
	891181295
	
	kus
	5,000
	21,99
	109,95

	
	PP
	
	objektech DN od 40 do 1200
	
	
	
	

	12
	K
	891243321
	
	kus
	1,000
	924,00
	924,00


SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
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	Typ
PP
	Kód
	Popis
	MJ
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	13
	M
	42213003
	pitná voda DN 80
	kus
	1,000
	23 313,93
	23 313,93

	
	PP
	
	
	
	
	
	

	14
	K
	891311222
	150
	kus
	2,000
	1 840,00
	3 680,00

	
	PP
	
	
	
	
	
	

	15
	M
	M422211
	
	kus
	2,000
	19 200,00
	38 400,00

	16
	PP
K
	899911271
	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí
	kus
	6,000
	914,00
	5 484,00

	
	PP
	
	
	
	
	
	

	17
	K
	R8913199
	ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek
	kus
	2,000
	2 240,00
	4 480,00

	
	PP
	
	
	
	
	
	

	18
	M
	M319510
	160
	kus
	2,000
	15 400,00
	30 800,00

	
	PP
	
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	10 656,00

	19
	K
	977151125
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
	m
	1,600
	6 660,00
	10 656,00

	
	PP
	
	180 do 200 mm
	
	
	
	

	
	D
	997
	
	
	
	
	63,72

	20
	K
	R997003
	
	t
	0,999
	63,78
	63,72

	
	PP
	
	platné legislativy
	
	
	
	

	
	D
	998
	
	
	
	
	28,86

	21
	K
	998332011
	
	t
	0,328
	87,98
	28,86

	
	PP
	
	dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	28 438,13

	
	D
	711
	
	
	
	
	23 667,41

	22
	K
	711747288
	
	kus
	2,000
	530,00
	1 060,00

	
	PP
	
	
	
	
	
	

	23
	M
	62832001
	posypem tl 3,5mm
	m2
	0,158
	132,00
	20,86

	
	PP
	
	V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm
	
	
	
	

	24
	K
	998711101
	vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
	t
	0,001
	549,86
	0,55

	
	PP
	
	
	
	
	
	

	25
	K
	AGR
	
	kus
	2,000
	11 293,00
	22 586,00

	
	PP
	
	
	
	
	
	

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	4 770,72

	26
	K
	713463112
	nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové
	m
	5,650
	52,79
	298,26


mm

PP

	
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	27
	M
PP
	63154435
	168/30mm
	m
	5,763
	275,50
	1 587,71

	28
	K
	713492141
	procesem asfaltovanými pásy nebo fóliemi slepením
	m2
	3,550
	341,00
	1 210,55

	
	PP
	
	povrchová úprava suchým procesem asfaltovanými pásy nebo fóliemi
	
	
	
	

	29
	M
PP
	28322111
	7012
	m2
	4,335
	330,00
	1 430,55

	30
	K
	713492416
	
	m2
	0,402
	71,30
	28,66

	
	PP
	
	
	
	
	
	

	31
	M
PP
	M2712712
	
	m2
	0,402
	458,00
	184,12

	32
	K
	998713101
	
	t
	0,021
	1 470,00
	30,87


PP
6m
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