	Číslo Smlouvy Objednatele:  1123-2022-541100
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 1/2022
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stružinec u Lomnice nad Popelkou

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stružinec u Lomnice nad Popelkou

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 1123-2022-541100 ze dne 31. 10. 2022
I.
Smluvní strany
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu   
                     pro Liberecký kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dagmar Haltufovou, radou Pobočky Semily
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 900 759
E-mail: dagmar.haltufova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Foltánek s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Podolská 769/122, 147 00 Praha 4, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338
Zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX
ID datové schránky: 8k7p399
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-6830890257/0100
DIČ: CZ24662976
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

II.
Preambule
· Tento dodatek zohledňuje časový posun termínu ukončení dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) (vč. podčástí 6.3.1.i) a), b), c)) a dílčí části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to na základě žádosti zhotovitele obdržené dne 17. 9. 2025 (č. j. SPU 385796/2025). Z projednávání návrhu PSZ se sborem zástupců vyplynula potřeba vyhotovení inženýrsko-geotechnického průzkumu pro některá navrhovaná opatření jako jsou obnova vodní nádrže a rekonstrukce polních cest. Vyhotovení IGP bylo v souladu s bodem 6.3.1 d) smlouvy o dílo zajištěno pobočkou. Do doby vyhotovení a předání kompletních výsledků IGP nebylo možné ve zpracování PSZ pokračovat. Z důvodu zajištění IGP a vysoutěžení jeho zpracovatele zadáním veřejné zakázky dochází k posunu termínu plnění etapy 6.3.1 o potřebnou dobu, tj. o 2 měsíce. V souvislosti s tím dochází i k prodloužení termínu následující etapy 6.3.2, a to o stejný časový úsek, tedy o 2 měsíce.

· Na základě výše uvedeného dochází v závislosti na okolnostech nezávislých na vůli zpracovatele k úpravě termínů plnění tak, jak je uvedeno níže. 
· Tento dodatek zohledňuje také s odkazem na zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložku 164338 změnu adresy sídla firmy zhotovitele, a to na Podolská 769/122, 147 00 Praha 4.

· Dále je zohledněna i změna e-mailové adresy na straně objednatele, která nově zní: dagmar.haltufova@spu.gov.cz.


III.
Předmět dodatku
Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stružinec u Lomnice nad Popelkou – bod 6.3, podbody 6.3.1 a 6.3.2, které zní:

	 
	Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet měrných jednotek
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	411
	1 000,00
	411 000,00
	30.9.2025

	[bookmark: _Hlk169856803]6.3.1. i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	60
	200,00
	12 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	130
	300,00
	39 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	10
	500,00
	5 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	3
	50 000,00
	150 000,00
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	411
	1 000,00
	411 000,00
	30.6.2026



se ruší a nahrazuje zněním následujícím:
	 
	Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet měrných jednotek
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	411
	1 000,00
	411 000,00
	30.11.2025

	6.3.1. i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	60
	200,00
	12 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	130
	300,00
	39 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	10
	500,00
	5 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy
	ks
	3
	50 000,00
	150 000,00
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	411
	1 000,00
	411 000,00
	31.8.2026




IV.
Závěrečná ustanovení

· Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
· Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
· Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.



Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva/Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
	
Za Objednatele:	

	
Za Zhotovitele:

	
V Liberci dne 30. 9. 2025








	
V Praze dne 30. 9. 2025


	
Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel Foltánek s.r.o.
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