dodatek č. 7 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/139/P/SoD/2021


(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 
N 72/21 121205A

           (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Rekreační přístav Slovácko 
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
uzavřené mezi:

objednatelem
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:












nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:













67981801

Peněžní ústav:






xxxx
Číslo účtu:









xxxx
ID datové schránky: 
ndn5skh

Adresa el. podatelny:
xxxx
a
zhotovitelem
AQUATIS a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
 Sídlo:
Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
na základě plné moci ze dne 7. 1. 2025 společně xxxx, generální ředitel a xxxx, zástupce generálního ředitele
IČ:
46347526
DIČ:
CZ46347526
Peněžní ústav:
xxxx
Číslo účtu:
xxxx
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2 se smlouva o dílo č. S/ŘVC/139/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. N 72/21 121205A (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 5. 1. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 8. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2023, Dodatku č. 3 ze dne 26. 9. 2023, Dodatku č. 4 ze dne 17. 9. 2024, Dodatku č. 5 ze dne 7. 5. 2025 a Dodatku č. 6 ze dne 30. 6. 2025, upravuje takto, přičemž důvod této úpravy je uveden ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:


1) V čl. IV. „předmět díla“ se do odstavce 1.2. části E bodu 1) doplňuje nový bod plnění v tomto znění:
„–
do dokumentace budou zapracovány úpravy potřebné k doplnění přístavu o zařízení umožňující vyšší výrobu solární energie (solární panely umístěné nad parkovacími stáními), její spotřebování v rámci přístavu ať již provozem přístavu nebo nabíjením elektromobilů a zařízení pro optimální hospodaření s touto energií (bateriové úložiště). V rámci tohoto bodu plnění budou rovněž připraveny podklady pro podání žádosti a změnu stavby před jejím dokončením.“.
2) V čl. VI. „smluvní cena“ se z odstavce 1 vypouští původní text:
„Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

bez DPH: ……………………. 4 297 000,- Kč

(slovy čtyřimilionydvěstědevadesátsedmtisíc Kč)

DPH 21% ................................. 902 370,- Kč

včetně DPH: ........................ 5 199 370,- Kč

(slovy : pětmilionůjednostodevadesátdevěttisíctřistasedmdesát Kč)“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

bez DPH: ……………………. 4 667 000,- Kč
(slovy čtyřimilionyšestsetšedesátsedmtisíc Kč)

DPH 21% ................................. 980 070,- Kč

včetně DPH: ........................ 5 647 070,- Kč

(slovy : pětmilionůšestsetčtyřicetsedmtisícsedmdesát Kč)“.
3) V čl. VI. „smluvní cena“ se z odstavce 1 vypouští původní text:

„plnění bodu E ........................................................................................ xxxx,- Kč bez DPH“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:
„plnění bodu E ....................................................................................... xxxx,- Kč bez DPH“.

4) V čl. VII. „termín plnění“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

„d)
bod C – 2) ....................................................................................................
do 30. 9. 2025“


a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„d)
bod C – 2) .................................................................................................
do 28. 11. 2025“.
5) V čl. VII. „termín plnění“ se z odstavce 1 vypouští původní text:

„do 31. 12. 2025“


a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„do 31. 12. 2029“.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/139/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. N 72/21 121205A (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 5. 1. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 8. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2023, Dodatku č. 3 ze dne 26. 9. 2023, Dodatku č. 4 ze dne 17. 9. 2024, Dodatku č. 5 ze dne 7. 5. 2025 a Dodatku č. 6 ze dne 30. 6. 2025, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

1.
Změnový list č. 7.
V Praze dne .....................










                    V Brně dne .....................
Za objednatele             










                    
 Za zhotovitele

.................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxx
ředitel

generální ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
AQUATIS a. s.



...................................................


xxxx


zástupce generálního ředitele


AQUATIS a. s.
Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..

Dodatek č. 7 SoD č. S/ŘVC/139P/SoD/2021

(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    SoD č. N 72/21 121205A        

(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


