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	Projekt/stavba:
	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností 
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
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	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Posun dílčích termínů plnění, celkového termínu plnění a rozšíření předmětu plnění
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/139/P/SoD/2021
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	10.09.2025
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Rekreační přístav Slovácko" projektovou dokumentaci pro společné povolení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/139/P/SoD/2021 (evid.č.objednatele), (N 72/21) 121205A (evid.č.zhotovitele). 
V současné době společnost zpracovává část C.2) - zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastníků správního řízení a dalších souvisejících stanovisek, rozhodnutí a povolení nezbytných pro podání kompletní žádosti o vydání společného povolení dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb. Projektová dokumentace pro projednání dle bodu C.1) SoD byla řádně zpracována a odevzdána ve stanoveném termínu 16. 11. 2022, kdy byla odsouhlasena objednatelem. Dne 18. 6. 2025 jsme obdrželi od ŘVC ČR informaci o definitivním souhlasu města se stavbou. Na základě tohoto souhlasu byly zpracovány znalecké posudky potřebné pro odkoupení pozemků a probíhá jednání s vlastníky pozemků. Ze strany investora pak byly vzneseny požadavky na rozšíření předmětu plnění v rámci zpracování bodu D) s následným přenesením změn do dokumentace změny stavby před dokončením. Rozšíření předmětu plnění zahrnuje navržení stavební připravenosti pro instalaci zařízení pro výrobu elektřiny ze slunce a její využívání v rámci přístavu k nabíjení aut, ohřevu TUV a topení. Předmětem plnění bude zejména návrh umístění fotovoltaických panelů na území přístavu včetně specifikace podpůrných konstrukcí, návrh kapacity a umístění bateriového úložiště, návrh kabelových tras a v případě potřeby návrh úpravy vegetačního doprovodu přístavu. Vzhledem ke stavbě v ochranném pásmu železnice bude nutno návrhy projednat zejména se Správou železnic a dalšími organizacemi. Navržení konstrukcí a realizace tras je nutno provést tak, aby bylo možno vybudovat přístav nezávisle na instalaci fotovoltaiky a aby při instalaci fotovoltaiky nebylo nutno zasahovat do nově vybudovaných konstrukcí. Pro splnění požadavku bude nutno zasáhnout do řady stavebních objektů o komunikací, přes provozní objekt po vegetační doprovod a tyto změny bude nutno projednat a současně v podstatě navrhnout i rozsah a umístění zařízení fotovoltaiky. Žádáme tedy jednak o navýšení ceny pro provedení uváděných prací dle naší nabídky ze dne 23.9.2025 o 370 000,- Kč bez DPH a dále Vás žádáme o změnu / posun termínu plnění bodu C.2) smlouvy o dílo do 30. 11. 2025 a celkového termínu plnění na 31.12.2029.
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: - Není relevantní.
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Ano, je splněno.                                                                 
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní.
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.        
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.        
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.       
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                                                                                                                       
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.      
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní.      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní.      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.     
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.                                                                                    
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Má vliv na dokončení dílčího bodů plnění díla C - 2), má vliv na celkový termín dokončení díla.
	

	Cena SoD před změnou
	4 297 000,00 Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	4 667 000,00 Kč
	
	

	jedná se o změnu o 8,6 %
	370 000,00 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Nebyl sjednán
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, dochází k posunu dílčího i celkového termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/139/P/SoD/2021
	Předpokládaný výdaj 
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu: C - 2), D, E           
	3.388.000,- Kč
	2025 - 2026
	

	garant smlouvy: XXXX
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: XXXX
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: XXXX
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



