Číslo smlouvy objednatele: SML/0102/2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 

	DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:
„Depozitáře Otrokovice - dostavba depozitáře, karantény a expozice – úprava DSP“
 dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel


           :
   Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 





   příspěvková organizace

Sídlo
:
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
Statutární orgán
:
XXX
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
XXX
XXX
b) ve věcech technických
:
XXX
IČ
:
00089982

DIČ
:
CZ00089982

Bankovní ústav
:
Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu
:
4137661/0100

Tel. / Fax
:
573 032 301

E-mail
:
sekretariat@muzeum-zlin.cz
ID datové schránky
: 
bhrk6bs

1.2. Zhotovitel
:
TECHNICO Opava s.r.o.
Sídlo
:
Hradecká 1576/51, Opava
Statutární orgán
:
XXX
Zapsán v obchodním rejstříku
:
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21841
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
XXX


b) ve věcech technických
:
XXX
IČ
:
25849204
DIČ
:
CZ25849204
Bankovní ústav
:
Československá obchodní banka
Číslo účtu
:
266858637/0300
Tel. / Fax
:
553 760 970
E-mail
:
XXX
2. Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany spolu dne 08. 10. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo SML/0102/2024 (dále jako „Smlouva“) a dodatek č.1 ze dne 26. 3. 2025, kterými se zhotovitel zavazuje za podmínek dohodnutých a v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovat a předat objednateli dokumentaci stavby na akci „Depozitáře Otrokovice – dostavba depozitáře, karantény a expozice – úprava DSP“.
2.2 Dne 11. 6. 2025 oznámil spolek Egeria, z.s. IČO: 22892133, se sídlem Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice účast ve správním řízení a dne 3. 7. 2025 obdržel stavební úřad od uvedeného spolku námitky proti povolení řešené stavby. Tyto důvody, které aktuálně stále trvají, vedly k nepředpokládanému zdržení ve věci vydání rozhodnutí na řešenou stavbu, a zhotovitel je nemohl nikterak ovlivnit, se smluvní strany dohodly na posunu termínu zajištění pravomocného stavebního povolení.

3. PŘEDMĚT DODATKU
3.1 V důsledku změny termínu v rámci inženýrské činnosti se článek 3.3. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:
Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení dle odst. 2.4 Zhotovitel podá příslušnému stavebnímu úřadu žádost o vydání rozhodnutí společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v termínu do 15. 01. 2025. 

Zhotovitel zajistí získání pravomocné stavebního povolení a předání objednateli do 28. 02. 2026, není-li dále uvedeno jinak.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy.

4.2 Dodatek č. 2 je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek č. 2 nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4.3 V případě, že tento dodatek č. 2 bude vyhotoven a podepsán v analogové formě, bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Příkazce obdrží dvě vyhotovení a Příkazník jedno vyhotovení. V případě, že tento dodatek č. 2 bude vyhotoven v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

Za objednatele:
Za zhotovitele:
Ve Zlíně dne ………… 
V Opavě dne ……….
____________________________


__________________________
XXX
XXX
Ředitel
jednatel společnosti 

2

