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Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO SML - 0025/24
Č. dodatku: SML – 0131/25
[bookmark: _Hlk66785102]uzavřené na základě ustanovení § 2586 a 2623 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „občanský zákoník“), 
na realizaci stavby z veřejné zakázky na stavební práce s názvem:
„Rekonstrukce pavilonu 1 na pavilon akutní péče“
(dále jen „dodatek č. 2“)
Smluvní strany:
	Objednatel:
	Psychiatrická nemocnice Jihlava

	sídlo:
	Brněnská 455/54, 586 01 Jihlava

	Osoba oprávněná jednat za objednatele
	MUDr. Dagmar Dvořáková, ředitelka

	IČO:
	00600601

	DIČ:
	CZ00600601

	ID datové schránky:
	8kcqibg

	bankovní spojení a číslo účtu:
	33936681/0710


dále jen „objednatel,“ na straně jedné
a
	Zhotovitel:
	Podzimek a synové s.r.o.

	sídlo:
	Váňovská 528/22, 589 01 Třešť

	Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:
	Ing. Martin Podzimek, jednatel společnosti
Ing. Antonín Podzimek, jednatel společnosti

	IČO:
	46978194

	DIČ:
	CZ46978194

	zápis v OR:
	vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 7883

	ID datové schránky:
	vutmvj6

	telefon:
	+420 567 214 241

	e-mail:
	info@podzimek.cz

	bankovní spojení a číslo účtu:
	xxxxx

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
	xxxxx, výrobní ředitel, 
+420 xxxxx, xxxxx 


dále jen „zhotovitel“, na straně druhé
společně též jako „smluvní strany“, či samostatně jako „smluvní strana“
spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. SML - 0025/24 (dále jen „Smlouva“) a Dodatek č.1, které se mění tímto dodatkem č. 2.
1 Změny Smlouvy

1.1 [bookmark: _Hlk191985792]Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to na základě jejího článku 8.6. Zhotovitel zpracoval na základě návrhu Změnového listu č. 2 (příloha č. 1 tohoto Dodatku) oceněný soupis stavebních prací změny díla, který tvoří nedílnou přílohu č. 2 tohoto Dodatku. Smluvní strany se dohodly na změnách díla v rozsahu příloh tohoto Dodatku. 

1.2 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro změnu smlouvy o dílo jsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) jednak: 

1.2.1 změny dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel přes náležitou péči nemohl předvídat (jejich nutnost vznikla po odkrytí některých částí rekonstruované stavby), a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (srov. přílohu č. 2 tohoto dodatku), a dále 

1.2.2 dodatečné stavební práce ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ vyplývající z nových požadavků objednatele, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě o dílo (položkovém rozpočtu), a které jsou nezbytné, když změna v osobě dodavatele není zároveň možná ani při probíhající rekonstrukci organizačně-technicky, resp. ekonomicky přijatelná. 

1.3 Změny byly sjednány v návaznosti na oceněný soupis stavebních prací změny díla, záznamy ve stavebním deníku, závěrů kontrolních dnů a posouzení technického dozoru stavebníka.

1.4 Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění takto:
Odstavec 4.1. nově zní takto:
[bookmark: _3dy6vkm]„Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:
Cena bez DPH:		148 344 409,18 Kč		 
(slovy: jedno sto čtyřicet osm milionů tři sta čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta devět  korun českých osmnáct haléřů)
DPH (21 %): 			  31 152 325,93 Kč		 
(slovy: třicet jedna milionů jedno sto padesát dva tisíc tři sta dvacet pět  korun českých devadesát tři haléřů)
Cena díla (včetně DPH):	 179 496 735,11 Kč		 
(slovy: jedno sto sedmdesát devět milionů čtyři sta devadesát šest tisíc sedm set třicet pět korun českých jedenáct haléřů).“
1.5 Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně potvrzují, že termíny dodání stavby, se nemění a sjednané změny smlouvy o dílo nemají na dodací lhůty, ke kterým je zhotovitel zavázán, vliv.

2 Závěrečná ustanovení

2.1 Kromě výše uvedených změn zůstávají ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. SML - 0025/24 ze dne 20.8.2024 v platnosti.

2.2 Smluvní strany prohlašují, že změna smlouvy o dílo dle tohoto dodatku je sjednána v souladu s ust. § 222 odst. 5, 6 a 9 ZZVZ, a tedy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy byl dodatek uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajišťuje objednatel.

2.4 Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem dodatku ke smlouvě včetně jejích příloh, nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají ji na základě svobodné vůle.

Přílohy dodatku:
Příloha č. 1 - Změnový list č.2
Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací změny díla 


	Za objednatele
V Jihlavě, dne
	
	Za zhotovitele
V Třešti, dne 



	

________________
Objednatel
MUDr. Dagmar Dvořáková
ředitelka
	
	

________________
Zhotovitel
Ing. Martin Podzimek
jednatel společnosti
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