	[bookmark: RANGE!A1:G29]ZMĚNOVÝ LIST
	číslo: 2/2025

	Zhotovitel: Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, 589 01 Třešť

	Objednatel:    Psychiatrická nemocnice Jihlava, Brněnská 455/54, 58624 Jihlava
	Datum: 29.9.2025

	Název akce:        „Rekonstrukce Pavilonu 1 na pavilon akutní péče“

	Číslo smlouvy: SML - 0025/24 , číslo Dodatku č.2 SML-0131/25

	Způsob odeslání/ předání/datum:
	29.9.2025
	E-mailem- ano
	 
	 

	Odkazy:    na specifikaci: 
                     na výkresy: 
      na rozpočtové podklady: 
      na jinou část smlouvy:
	/

	
	/

	
	oceněný soupis víceprací

	
	původní SOD a dodatek č.1

	Popis a zdůvodnění změny
Změna dispozice 1NP VCP - změny nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, vyplývají z nových požadavků objednatele.
Anglický dvorek -  změny nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, vyplývají z nových požadavků objednatele.
Ovládání ventilátorů -   změny nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, vyplývají z nových požadavků objednatele.
Ovládání požárního okna a napojení na EPS  -  změny nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, vyplývají z nových požadavků objednatele.
Stěrkování podlahy -  změny nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, vyplývají z nových požadavků objednatele.
Doplnění přístupového systému -   změny nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, vyplývají z nových požadavků objednatele.
Dveře výtahu - během stavby bylo zjištěno, že stávající dveře nevyhovují požadovanému provozu. 
Odstranění plynovodní přípojky - v 1PP byla zjištěna přípojka plynu, která nebyla zanesena do původní dokumentace.
Sádrové omítky- po sanaci omítek se zjistilo, že původní stěny jsou nerovné a musely být vyrovnány větší vrstvou omítky než předpokládal projekt.
Sešívání trhlin - po sanaci původních podlah byly zjištěny trhliny v základové konstrukci podlahy.
Strop nad 1PP- Při bouracích pracích bylo zjištěno, že původní část stropu byla staticky narušena a musela být vyměněna.



	Důvod vícepráce - zadání PNJ na základě nových skutečností
	Změny, které zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a změny , které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, vyplývají z nových požadavků objednatele.

	Cena díla dle SoD a dodatku č.1
	143 230 928,88 Kč + DPH

	Méněpráce
	323 002,03 Kč + DPH

	Vícepráce dle cenové nabídky
	5 436 482,33 Kč + DPH

	Cena celkem (dodatek č.2)
	148 344 409,18 Kč + DPH

	Nově navržená změna sjednané ceny díla             148 344 409,18 Kč bez DPH
	Prodloužení lhůty dokončení díla: 
Ne 

	Navrhovanou změnou dojde ke změně ceny.

	Počet příloh (změnový rozpočet): 1 - Oceněný soupis stavebních prací změny díla

	
	

	Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.
	

	V Jihlavě   Podpis ..................Datum…................
	

	PŘIJETÍ ZMĚNY
	

	Investor souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním k přijetí změny.
	

	
	

	V Jihlavě   Podpis ..................Datum…................
	

	Technický dozor stavebníka
	

	V Jihlavě   Podpis ..................Datum…................
	

	Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. 
	



