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Název akce:
Gymnázium Otrokovice – revitalizace budovy B 
Změnový list

číslo: ZL č. 01
„bourací práce, pro okna, kanalizace, ZTI 2.NP “
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. zhotovitele: 520008/25
1. Oddíl stavby:     	
2. Zpracovatel změnového listu:	       
Centring spol. s r.o.,		IČ: 44005458		
Tečovská 1052, 763 02  Zlín – Malenovice
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník:	
3.2	kontrolní den:	 
3.3. jiné související dokumenty:	PD , smluvní výkaz výměr
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:
V průběhu realizace na základě zjištěných reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny či úpravy rozsahu díla resp. práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou dle vyhodnocení GP, TDS i zhotovitele nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Jedná se o tyto soubory prací:
· vybourání a úpravy nadpraží oken 
· [bookmark: _Hlk209946813] stavební úpravy místnost 1.14
· [bookmark: _Hlk209947642]Stavení a ZTI úpravy sociálky 2.NP

4.1. Vybourání a úpravy nadpraží oken
Po   demontáži stávajících oken bylo zjištěno, že stávající nadpraží oken je provedeno s původním cihelným ozubem cca 12-15 cm na vnějším líci cihelné stěny, kde má být osazeno okno. Pro zachování světlosti oken a současně uvažované hloubky venkovního ostění i po provedení zateplení ETICS, bylo AD  i TDS  rozhodnuto o osekání tohoto ozubu zasahující do stávajícího překladu a následné nutné dodatečné náhradě původních okenních překladů, pro zajištění stability okenních překladů všech oken.  
[bookmark: _Hlk195344549]Realizace vede k potřebě  zvýšení  finančních prostředků o částku 246 806,85 Kč bez DPH 
(méněpráce  0,- Kč, vícepráce 246 806,85 Kč).

4.2. stavební úpravy místnost 1.14 
Při realizaci výkopových prací  vnitřní trasy ležaté kanalizace v podlaze 1.NP a zjištění reálného stavu  podlahových vrstev, založených příček  a  současně  zjištění že v trase plánované přeložky  se také  nachází  stávající  vedení přípojného potrubí k radiátorům  a ZTI v sociálce v  kolizi z původně plánovaným řešením. Proto bylo rozhodnuto o nutnosti provedení stavebních úprav spočívající v nutnosti zbourání staticky narušené s náhradou nové zděné příčky na novém betonovém základu, úprava stavebního otvoru, provedení nových ZTI rozvodů v původní koupelně bytu školníka.  

Realizace vede k potřebě zvýšení finančních prostředků o částku 122 542,29 Kč bez DPH 
(méněpráce  0,- Kč, vícepráce 122 542,29 Kč).

4.3. Stavení a ZTI úpravy sociálky 2.NP

V průběhu bouracích a demontážních prací, po odkrytí ve stěně zabudovaných  stávajících rozvodů vody bylo zhotovitelem zjištěno, že tento rozvod k zásobování sociálních zařízení  2.NP   je ve špatném technickém stavu a je nutno tento rozvod  částečně  upravit. Při realizaci opravy  bylo zjištěno velké poškození potrubí  vlivem vnitřní koroze v takovém rozsahu, že  je nutná kompletní  výměna  rozvodu původně uvažovaná ponechat - studená voda i původní bojlerTUV i původní zařizovací předměty a s tím spojené potřebné stavební úpravy.    

Realizace vede k potřebě  zvýšení  finančních prostředků o částku 159 272,44 Kč bez DPH 
(méněpráce  0,- Kč, vícepráce 159 272,44 Kč).

5. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny
Cena víceprací i méněprací byla stanovena na základě položkového rozpočtu, oceněného v souladu s platnou SOD, případně ve výši odpovídající cenám v platného  ceníku RTS. 
Rozpočet ke Změnovému listu č.1 
		méně práce 	  0,0  Kč bez DPH
[bookmark: _Hlk209949379][bookmark: _Hlk149107616]		Více práce 	528 621,58 Kč bez DPH		
  
[bookmark: _Hlk73632159]Celkem   528 621,58  Kč bez DPH  tj.  639 632,11 Kč  včetně  21  %  DPH. 



Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek-změn v předpokládaném rozsahu. 
Navýšení rozsahu dodávky stavebních prací má zásadní a přímý vliv na konečný termín dle SoD. 
Změna nutného objemu prací  jištěných  již  na počátku realizace má dopad jak do celkové výše nákladů  v  uvedeném rozsahu a tak současně z technologických důvodů také významný vliv na celkový termín dokončení  dle SOD. 

 Zhotovitel předkládá v rámci změnového listu návrh k úpravě  termínu kompletního dokončení  o  16 kalendářních dní, a to  z původně  data  19.9.2025   na   5.10.2025. 


V …Otrokovicích  …… dne ……28.7.2025……………	







………………………………….……                                                     ……………………………….
David Směja	         Ing. Hana Císařová
Stavby vedoucí	jednatelka





6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
Realizovat výše popsané změny je z pohledu TDS  nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. 
Změnový list  řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr –vícepráce i méněpráce. 
Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr méněprací i víceprací. 
TDS posoudil předložené změny VCP, které nebyly obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky, a konstatuje, že  v rámci realizace a zjištěných skutečností  nedošlo ke škodě vadou PD, proto nebude tato PD předmětem reklamace. 
Uvedené změny díla mají přímý vliv na termín dokončení dle uzavřené SOD., ale nárokované prodloužení o   16 kalendářní dní je dle názoru TDS odpovídající a akceptovatelné. 
 Výše popsané změny žádným způsobem nesnižují standard díla.  
[bookmark: _Hlk81648526]Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jedná se o přípustné změny – dodatečná plnění   a celková hodnota všech uvedených víceprací ve výši cca 6,24 % z  ceny díla nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje 30%  dle zohlednění § 222/5 a § 222/6.	
Po schválení změnového listu bude předložen k uzavření smluvní dodatek Smlouvy o dílo.  
TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.




Ve Zlíně dne ……1.8.2025..…………..	………………………………….
	Ing. Viktor Dynka

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení je z pohledu generál-ního projektanta, které opravdu nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto teda nemohli být ani součástí nabídkové ceny.   
Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně navrhl úpravy projektu včetně výkazu výměr nutných opatření úprav a doplnění.
Návrh technického řešení a rozšíření předmětu díla – výše uvedené změny, GP vidí jako nejvhodnější možné technicko - ekonomické řešení.


V … dne ………4.8.2025…………



	………………………………….
	Ing. et Ing. arch. Pavel Fürst - HIP


8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora – objednatele souhlasí s řešením výše popsaných změn i rozšířením předmětu díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po uzavření smluvního dodatku.



V …Otrokovicích ……… dne ……4.8.2025…	………………………………….
									Mgr. Ivo Kramář, ředitel školy








9. Přílohy ke změnovému listu: 

[bookmark: _GoBack]Příloha č. 2  položkový rozpočet 4.1,4.2, 4.3
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele.
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Kč (bez DPH) Kč (s DPH)
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0,00 0,00

8 463 200,05 10 240 472,06

8 991 821,63 10 880 104,17

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA
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List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				528,621.58		639,632.11

		MÉNĚPRÁCE				0.00		0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD				8,463,200.05		10,240,472.06

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				8,991,821.63		10,880,104.17
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