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Gymnázium Otrokovice – revitalizace budovy B 
Změnový list

číslo: ZL č. 03
„stavební úpravy “
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. zhotovitele: 520008/25
1. Oddíl stavby:     	
2. Zpracovatel změnového listu:	       
Centring spol. s r.o.,		IČ: 44005458		
Tečovská 1052, 763 02  Zlín – Malenovice
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník:	
3.2	kontrolní den:	 
3.3. jiné související dokumenty:	PD , smluvní výkaz výměr
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:
[bookmark: _Hlk209952246]V průběhu realizace akce na základě zohlednění dodatečných požadavků uživatele ale hlavně reálných skutečností na staveništi bylo zjištěno, že pro kvalitní a plně funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé efektivní změny,  úpravy a doplnění rozsahu díla resp. práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou dle dodatečného vyhodnocení uživatele a odsouhlasení GP, TDS i zhotovitele vhodné realizovat  a povedou k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.  Jedná se o tyto soubory prací:
· [bookmark: _Hlk209955548]Doplnění SDK konstrukcí kastlování rozvodů elektroinstalace
· [bookmark: _Hlk209955603]Výměna střešního svodu po zatečení,  střecha 
· [bookmark: _Hlk209958317]Stavební úpravy suterén,  sanace , schodiště 
· Ostatní úpravy na UT v 1.NP a 2.NP

4.1.  Doplnění SDK konstrukcí - kastlování rozvodů elektroinstalace
[bookmark: _Hlk209952135][bookmark: _Hlk195344549]V průběhu realizace na základě požadavku uživatele  bylo vyhodnoceno jako přínosné  dispoziční přesunutí patrových rozvaděčů a s tím současně páteřních silnoproudých  rozvodů. Vzhledem ke stávu stávajících stěn , množství nové kabeláže a jejich trasovány bylo toto zhotovitelem vyhodnoceno jako nezbytné povrchové provedení s následným nutným zakrytím (kapotováním)  pomocí SDK konstrukce  variantně  s potřebnou požární odolností včetně revizních otvorů. 

 Realizace vede k potřebě  zvýšení  finančních prostředků o částku 74 018,38 Kč bez DPH 
(méněpráce  0,- Kč, vícepráce 74 018,38 Kč).

4.2.  Výměna střešního svodu po zatečení,  střecha
V průběhu realizace akce po zjištění zatékání do střešní konstrukce v blízkosti svodu  i provedeným průzkumem a ověřením sondami napojení střešního svodů na svislé stoupací vedení dešťové kanalizace bylo vyhodnoceno jako nezbytné  provést výměnu střešního svodu, vč. bourání, zednického zapravení, oprava střešní krytiny. 

Realizace vede k potřebě zvýšení finančních prostředků o částku 28 625,88 Kč bez DPH 
(méněpráce  0,- Kč, vícepráce 28 625,88  Kč).

4.3. Stavební úpravy suterén,  sanace , schodiště 

[bookmark: _Hlk209956693]Při výkopu rýhy pro nově budované zateplení stěn podsklepené  části objektu a současně provedeným průzkumem a ověřením sondami po odbourání konstrukcí byl zjištěn  jak nevyhovují stav  napojení svislé hydroizolace  tak  existence původního zazděného suterénního vstupu do objektu, kudy pravděpodobně nejvíce proniká zemní či atmosférická vlhkost do skladby podlahy a následně stěn v 1.PP. Na základě  nových zjištění bylo vyhodnoceno AD, TDS i zhotovitelem  nové technické řešení stavební úpravy v 1.PP  spočívající zejména v  rekonstrukcí  původního suterénního vstupu do objektu současně  s obnovením betonových stěn a sanací původního schodiště a také v opravě svislé hydroizolacea a doplněním částečně sanačními omítkami  v dotčené části objektu tzn. rozšíření předmětu díla - což se jeví jako  nejvhodnější možné technicko - ekonomické řešení. 

 Realizace vede k potřebě  zvýšení  finančních prostředků o částku 320 142,26 Kč bez DPH 
(méněpráce  0,- Kč, vícepráce 320 142,26 Kč).

4.4  úpravy trasování a rozvodů UT
V rámci realizace kompletní rekonstrukce objektu byly průběžně vyhodnocovány potřebné úpravy na stávajících rozvodech ústředního vytápění zejména při vyhodnocení kolizí a trasování jednotlivých řemesel . Tímto dochází   k úpravě trasy i přemístění a výměně dvou otopných těles na chodbách schodišti  objektu.  
Realizace vede k potřebě  zvýšení  finančních prostředků o částku 57 665,69 Kč bez DPH 
(méněpráce  0,- Kč, vícepráce 57 665,69 Kč).
5. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny
Cena víceprací i méněprací byla stanovena na základě položkového rozpočtu, oceněného v souladu s platnou SOD, případně ve výši odpovídající cenám v platného  ceníku RTS. 
Rozpočet ke Změnovému listu č.1 
		méně práce 	  0,0  Kč bez DPH
[bookmark: _Hlk149107616]		Více práce 	480 452,52 Kč bez DPH		
  
[bookmark: _Hlk73632159]Celkem   480 452,52 Kč bez DPH  tj.  581 347,55   Kč  včetně  21  %  DPH. 



Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek-změn v předpokládaném rozsahu. 
Navýšení rozsahu dodávky stavebních prací má zásadní a přímý vliv na konečný termín dle SoD. 
Změna nutného objemu prací  jištěných  již  na počátku realizace má dopad jak do celkové výše nákladů  v  uvedeném rozsahu a tak současně z technologických důvodů také významný vliv na celkový termín dokončení  dle SOD. 

 Zhotovitel předkládá v rámci změnového listu návrh k úpravě  termínu kompletního dokončení o dalších  47 kalendářních dní, a to  na   21.11.2025. 

V …Otrokovicích  …… dne ……28.8.2025……………	



………………………………….……                                                     ……………………………….
David Směja	         Ing. Hana Císařová
Stavby vedoucí	jednatelka
6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
Realizovat výše popsané změny je z pohledu TDS  nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. 
Změnový list  řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr –vícepráce i méněpráce. 
Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr méněprací i víceprací. 
[bookmark: _GoBack]TDS posoudil předložené změny VCP, které nebyly obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky, a konstatuje, že  v rámci realizace a zjištěných skutečností  nedošlo ke škodě vadou PD, proto nebude tato PD předmětem reklamace. 
Uvedené změny díla mají přímý vliv na termín dokončení dle uzavřené SOD., ale nárokované prodloužení o   47 kalendářní dní je dle názoru TDS odpovídající a akceptovatelné. 
 Výše popsané změny žádným způsobem nesnižují standard díla.  
[bookmark: _Hlk81648526]Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jedná se o další legální plnění a celková hodnota všech uvedených víceprací ve výši cca 5,67 % z  ceny díla nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje 15%  dle zohlednění § 222/4.	
Po schválení změnového listu bude předložen k uzavření smluvní dodatek Smlouvy o dílo.  
TDS doporučuje ZL č. 3 schválit.




Ve Zlíně dne ……1.9.2025..…………..	………………………………….
	Ing. Viktor Dynka


7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení je z pohledu generál-ního projektanta, které opravdu nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto teda nemohli být ani součástí nabídkové ceny.   
Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně navrhl úpravy projektu včetně výkazu výměr nutných opatření úprav a doplnění.
[bookmark: _Hlk209956592]Návrh technického řešení a rozšíření předmětu díla – výše uvedené změny, GP vidí jako nejvhodnější možné technicko - ekonomické řešení.


V Otrokovicích … dne ………1.9.2025…………



	………………………………….
	Ing. et Ing. arch. Pavel Fürst - HIP


8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora – objednatele souhlasí s řešením výše popsaných změn i rozšířením předmětu díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po uzavření smluvního dodatku.





V …Otrokovicích ……… dne ……1.9.2025…	………………………………….
									Mgr. Ivo Kramář, ředitel školy








9. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 2  položkový rozpočet 4.1,4.2, 4.3;  4.4 
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele.
Str: 4/4
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Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

480 452,52

581 347,55

0,00 0,00

9 295 098,99 11 247 069,78

9 775 551,51 11 828 417,33

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD + ZL01 +ZL02

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				480,452.52		581,347.55

		MÉNĚPRÁCE				0.00		0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD + ZL01 +ZL02				9,295,098.99		11,247,069.78

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				9,775,551.51		11,828,417.33
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