
Název akce: „Gymnázium Otrokovice – revitalizace budovy B“

Název akce:
Gymnázium Otrokovice – revitalizace budovy B 
Změnový list

číslo: ZL č. 04
„Změny vyvolané realizací stavby“
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. zhotovitele: 520008/25
1. Oddíl stavby:     	
2. Zpracovatel změnového listu:	       
Centring spol. s r.o.,		IČ: 44005458		
Tečovská 1052, 763 02  Zlín – Malenovice
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník:	
3.2	kontrolní den:	 
3.3. jiné související dokumenty:	PD , smluvní výkaz výměr
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:
[bookmark: _Hlk209952246][bookmark: _Hlk209955548]V průběhu realizace a v rámci dokončovacích prací akce bylo objednatelem - uživatelem vyhodno-ceno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace akce je třeba provést doplnění rozsahu díla, resp. vícepráce práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou dle po-souzení z uživatelského pohledu vhodné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.  Vzhledem k projednaným argumentům jsou tyto práce z dlouhodobého hlediska také vyhodnoceny jako stavebně i uživatelsky  provozně efektivní; jedná se o: 

· [bookmark: _Hlk209952135][bookmark: _Hlk195344549]Výměna všech stávajících interiérových dveří včetně obnovy nátěrů zárubní 
[bookmark: _Hlk209960922]Realizace vede k potřebě  zvýšení  finančních prostředků o částku 73 433,27 Kč bez DPH 

· Výměna stávajícího schodišťového zábradlí  1,PP až 2NP 
Realizace vede k potřebě  zvýšení  finančních prostředků o částku 120 593,60 Kč bez DPH

· Doplnění horizontálních žaluzií do nově instalovaných oken 
Realizace vede k potřebě  zvýšení  finančních prostředků o částku 41 916,00  Kč bez DPH



[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]
5. Finanční náklady změny
Cena víceprací i méněprací byla stanovena na základě položkového rozpočtu, oceněného v souladu s platnou SOD, případně ve výši odpovídající cenám v platného  ceníku RTS. 
Rozpočet ke Změnovému listu č.1 
		méně práce 	  0,0  Kč bez DPH
[bookmark: _Hlk149107616]		Více práce 	235 942,87 Kč bez DPH		
  
[bookmark: _Hlk73632159]Celkem   235 942,87 Kč bez DPH  tj.  285 490,87   Kč  včetně  21  %  DPH. 




Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek-změn v předpokládaném rozsahu. 
[bookmark: _GoBack]Navýšení rozsahu dodávky stavebních prací nemá zásadní a přímý vliv na konečný termín dle Znění Změnového listu ZL03 .  
Změna nutného objemu prací  jištěných  již  na počátku realizace má dopad jak do celkové výše nákladů  v  uvedeném rozsahu a tak současně z technologických důvodů také významný vliv na celkový termín dokončení  dle SOD. 



V …Otrokovicích  …… dne ……5.9.2025……………	







………………………………….……                                                     ……………………………….
David Směja	         Ing. Hana Císařová
Stavby vedoucí	jednatelka











6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
Realizovat výše popsané změny je z pohledu TDS  nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. 
Změnový list  řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr –vícepráce. 
Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací. 
TDS posoudil předložené změny VCP, které nebyly obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky, a konstatuje, že  v rámci realizace a zjištěných skutečností  nedošlo ke škodě vadou PD, proto nebude tato PD předmětem reklamace. 
Uvedené změny díla nemají přímý vliv na termín dokončení dle uzavřené SOD. 
 Výše popsané změny žádným způsobem nesnižují standard díla.  
[bookmark: _Hlk81648526]Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jedná se o další legální plnění a celková hodnota všech uvedených víceprací ve výši cca 2,79 % z  ceny díla nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje 15%  dle zohlednění § 222/4.	
Po schválení změnového listu bude předložen k uzavření smluvní dodatek Smlouvy o dílo.  
TDS doporučuje ZL č. 4 schválit.




Ve Zlíně dne ……5.9.2025..…………..	………………………………….
	Ing. Viktor Dynka


7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení je z pohledu generál-ního projektanta, které opravdu nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto teda nemohli být ani součástí nabídkové ceny.   
Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně navrhl úpravy projektu včetně výkazu výměr nutných opatření úprav a doplnění.
[bookmark: _Hlk209956592]Návrh technického řešení a rozšíření předmětu díla – výše uvedené změny, GP vidí jako nejvhodnější možné technicko - ekonomické řešení.


V Otrokovicích … dne ………5.9.2025…………



	………………………………….
	Ing. et Ing. arch. Pavel Fürst - HIP


8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora – objednatele souhlasí s řešením výše popsaných změn i rozšířením předmětu díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po uzavření smluvního dodatku.





V …Otrokovicích ……… dne ……5.9.2025…	………………………………….
									Mgr. Ivo Kramář, ředitel školy








9. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 2  položkový rozpočet  
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele.
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Kč (bez DPH) Kč (s DPH)
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285 490,87

0,00 0,00

9 775 551,51 11 828 417,33
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VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD + ZL01 +ZL02

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				235,942.87		285,490.87

		MÉNĚPRÁCE				0.00		0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD + ZL01 +ZL02				9,775,551.51		11,828,417.33

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				10,011,494.38		12,113,908.20
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