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Předmět změny:

1) Doplnění jedné vrstvy asfaltových pásů jako hydroizolaci základové desky Položky v rozpočtu vícepráce č.: 5,6,7

Z důvodu dodržení technologického předpisu pro hydroizolaci spodních staveb bylo nezbytné doplnit jednu vrstvu asfaltových pásů zajišťující správnou funkci vodorovné hydroizolace základové desky.

2) Změna tonáže ocelové pergoly Položka v rozpočtu vícepráce č.: 23

Při výrobě ocelové konstrukce pergoly bylo zjištěno, že zpracovatel statického návrhu vycházel při výpočtu tonáže ocelové konstrukce z jiné normy, než je norma pro výrobu ocelových prvků. Při zachování profilů ocelové konstrukce vyplývající ze statického návrhu muselo být reálně zakoupeno a zpracováno vetší množství materiálu než ve výkazu výměr.

3) Nosný rastr pro akustický podhled Položka v rozpočtu vícepráce č.: 11

Z důvodu dosažení správné funkce akustického podhledu a zajištění možnosti jeho osazení z hlediska statiky a bezpečnosti bylo nezbytné doplnit nosný stropní rastr.

4) Venkovní komunikace ze žulové dlažby Položky v rozpočtu vícepráce č.: 1, 2 Položky v rozpočtu méněpráce č.: 16, 17

Z důvodu změny architektonického řešení došlo na základě požadavku zadavatele ke změně povrchu příjezdové komunikace z asfaltu na žulové kostky

5) Komunikace z betonové dlažby pod pergolou Položky v rozpočtu vícepráce č.: 3, 4
Položky v rozpočtu méněpráce č.: 22,23

Z důvodu změny architektonického řešení došlo na základě požadavku zadavatele ke změně povrchu terasy pod pergolou z betonové šedé dlažby na betonovou dlažbu Presbeton Taťána bílá 800x400x62
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6) Doplnění technologie primárního okruhu Položka v rozpočtu vícepráce č.: 8

V průběhu stavby bylo zjištěno, že v rozpočtu nejsou obsaženy položky na realizaci primárního okruhu tepelného čerpadla mezi šachtou geotermálních vrtů a jednotkou tepelného čerpadla.

7) Realizace FVE elektrárny
Položka v rozpočtu vícepráce č.: 9, 10
Položka v rozpočtu méněpráce č.: 7

Z důvodu aktuální normy ČSN 33 2130 ed. 4 platné od 1.1. 2025 bylo nezbytné aktualizovat projektovou dokumentaci, a i samotnou realizaci FVE tak, aby toto zařízení bylo možné zkolaudovat.

8) Změna způsobu vedení venkovních rolet Položka v rozpočtu vícepráce č.: 12

Při zpracování dílenské dokumentace na výrobu venkovních rolet bylo shledáno, že vedení venkovních rolet pomocí vodících lanek není z důvodu velikosti rolet technicky proveditelné a bylo rozhodnuto o použití vodících lišt na boku ostění.

9) Změny v technickém řešení interiérových dveří
Položky v rozpočtu vícepráce č.: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Z důvodu dopřesnění architektonického řešení a lepší funkčnosti došlo na základě požadavku zadavatele ke změně technického provedení interiérových dveří

10) 	Doplnění ochranného koše na výstupní žebřík na střechu Položka v rozpočtu vícepráce č.: 22

Z důvodu splnění normového požadavku bylo nezbytné osadit na výstupní žebřík na střechu ochranný koš

11) 	Vytvoření kamenických rohů u obkladů Položka v rozpočtu vícepráce č.: 24

Z důvodu	dopřesnění	architektonického	řešení	došlo	na	základě	požadavku
zadavatele k rozhodnutí o realizaci kamenických rohů u obkladů.

12) 	Příplatek za provedení barevné malby Položka v rozpočtu vícepráce č.: 25


Z důvodu	dopřesnění	architektonického	řešení	došlo	na	základě	požadavku
zadavatele k rozhodnutí o realizaci barevné výmalby.

13) 	Příplatek za ochranný nátěr betonové stěrky Položka v rozpočtu vícepráce č.: 26

Z důvodu zajištění lepších vlastností betonové stěrky bylo rozhodnuto o doplňující aplikaci ochranného bezbarvého lazurového nátěru.


14) 	Dodávka vodících kolejnic pro závěsy Položky v rozpočtu vícepráce č.: 27, 28

Z důvodu	dopřesnění	architektonického	řešení	došlo	na	základě	požadavku
zadavatele k osazení vodících kolejnic pro závěsy

15) 	Dodávka a osazení podlahových zásuvek Položka v rozpočtu vícepráce č.: 29


Z důvodu dopřesnění architektonického řešení a uživatelského komfortu došlo na základě požadavku zadavatele k doplnění technologie otevírání podlahových krabic pro el připojení tak aby prostor posluchárny byl bezbariérový.


16) 	Příprava pro osazení venkovních kamer Položka v rozpočtu vícepráce č.: 30


Z důvodu zvýšení bezpečnosti a kontroly objektu došlo na základě požadavku
zadavatele k přípravě kabeláže pro následné osazení venkovních kamer.

17) 	Osazení termoelektrických pohonů na rozdělovač topení Položky v rozpočtu vícepráce č.: 31, 32


V průběhu stavby bylo zjištěno, že v rozpočtu nejsou obsaženy položky na ovládání ventilů podlahového vytápění přes automatický systém MaR a bylo nutné doplnit 24 ks termoelektrických pohonů

18) Duplicitní položka Rack 19" - 18U – sál Položka v rozpočtu méněpráce č.: 264

V průběhu stavby byla zjištěna chyba v rozpočtu spočívající v duplicitním uvedení položky „Rack 19" – 18U – sál“, která byla zařazena pod položkami č. 264 a č. 210. S ohledem na tuto skutečnost nebyla položka č. 264 realizována a byla z rozpočtu odstraněna jako nadbytečná.

	

	Počet příloh: 1
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH :

- 993 472,40
	Cena víceprací bez DPH :

1 726 302,91

	Výsledná cena změny bez DPH :

732 830,51
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez vlivu na termín dokončení díla

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
Datum: 30.9.2025
	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 30.9.2025




Za autorský dozor odsouhlasil:


Za investora – TDS odsouhlasil:
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