DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 21. 5. 2024

Výstavba přednáškové budovy v areálu Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově


Smluvní strany


1. Objednatel:	Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
IČO:	67985815
DIČ:	CZ67985815
se sídlem:	Fričova 298, 251 65 Ondřejov
zastoupený:	Michal Bursa - ředitel
osoba oprávněná ve věcech technických: XXXXXX bankovní spojení:	XXXXXX
č. účtu:	XXXXXX

a
2. Zhotovitel:	ABP HOLDING a.s.
IČO:	15268446
DIČ:	CZ15268446
spisová značka:	Městský soud v |Praze, B 573
se sídlem:	Thámova 21/34, 186 00 Praha 8
zastoupený:	Ing. Jiří Procházka, předseda představenstva osoba oprávněná ve věcech smluvních: XXXXXX
osoba oprávněna ve věcech technických: XXXXXX Bankovní spojení:	XXXXXX 
Číslo účtu:	XXXXXX 
dále jen „smluvní strany“

Preambule
1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 5. 2024 na veřejnou zakázku s názvem „Výstavba přednáškové budovy v areálu Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny předmětu plnění a s tím související změnou ceny za dílo.

2. Změny rozsahu předmětu díla dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):
1) Změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ: Doplnění jedné vrstvy asfaltových pásů jako hydroizolaci základové desky - Položky v rozpočtu vícepráce č.: 5,6,7
Z důvodu dodržení technologického předpisu pro hydroizolaci spodních staveb bylo nezbytné doplnit jednu vrstvu asfaltových pásů zajišťující správnou funkci vodorovné hydroizolace základové desky.

2) Změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ: Změna tonáže ocelové pergoly - Položka v rozpočtu vícepráce č.: 23
Při výrobě ocelové konstrukce pergoly bylo zjištěno, že zpracovatel statického návrhu vycházel při výpočtu tonáže ocelové konstrukce z jiné normy, než je norma pro výrobu ocelových prvků. Při zachování profilů ocelové konstrukce vyplývající ze statického návrhu muselo být reálně zakoupeno a zpracováno vetší množství materiálu než ve výkazu výměr.
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3) Změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ: Nosný rastr pro akustický podhled - Položka v rozpočtu vícepráce č.: 11
Z důvodu dosažení správné funkce akustického podhledu a zajištění možnosti jeho osazení
z hlediska statiky a bezpečnosti bylo nezbytné doplnit nosný stropní rastr.

4) Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ: Venkovní komunikace ze žulové dlažby - Položky v rozpočtu vícepráce č.: 1, 2 a Položky v rozpočtu méněpráce č.: 16, 17
Z důvodu změny architektonického řešení došlo na základě požadavku zadavatele ke změně povrchu příjezdové komunikace z asfaltu na žulové kostky.

5) Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ: Komunikace z betonové dlažby pod pergolou - Položky v rozpočtu vícepráce č.: 3, 4 a Položky v rozpočtu méněpráce č.: 22,23
Z důvodu změny architektonického řešení došlo na základě požadavku zadavatele ke změně povrchu terasy pod pergolou z betonové šedé dlažby na betonovou dlažbu Presbeton Taťána bílá 800x400x62.
6) Změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ: Doplnění technologie primárního okruhu – Položka v rozpočtu vícepráce č.: 8
V průběhu stavby bylo zjištěno, že v rozpočtu nejsou obsaženy položky na realizaci primárního okruhu tepelného čerpadla mezi šachtou geotermálních vrtů a jednotkou tepelného čerpadla.

7) Změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ: Realizace FVE elektrárny – Položka v rozpočtu vícepráce č.: 9, 10 a Položka v rozpočtu méněpráce č.: 7
Z důvodu aktuální normy ČSN 33 2130 ed. 4 platné od 1.1. 2025 bylo nezbytné aktualizovat projektovou dokumentaci, a i samotnou realizaci FVE tak, aby toto zařízení bylo možné zkolaudovat.

8) Změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ: Změna způsobu vedení venkovních rolet - Položka v rozpočtu vícepráce č.: 12
Při zpracování dílenské dokumentace na výrobu venkovních rolet bylo shledáno, že vedení venkovních rolet pomocí vodících lanek není z důvodu velikosti rolet technicky proveditelné a bylo rozhodnuto o použití vodících lišt na boku ostění.

9) Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ: Změny v technickém řešení interiérových dveří - Položky
v rozpočtu vícepráce č.: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Z důvodu dopřesnění architektonického řešení a lepší funkčnosti došlo na základě požadavku zadavatele ke změně technického provedení interiérových dveří.

10) Změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ: Doplnění ochranného koše na výstupní žebřík na střechu -
Položka v rozpočtu vícepráce č.: 22
Z důvodu splnění normového požadavku bylo nezbytné osadit na výstupní žebřík na střechu ochranný koš.

11) Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ: Vytvoření kamenických rohů u obkladů - Položka v rozpočtu vícepráce č.: 24
Z důvodu dopřesnění architektonického řešení došlo na základě požadavku zadavatele
k rozhodnutí o realizaci kamenických rohů u obkladů.

12) 	Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ: Příplatek za provedení barevné malby - Položka v rozpočtu vícepráce č.: 25
Z důvodu dopřesnění architektonického řešení došlo na základě požadavku zadavatele k rozhodnutí o realizaci barevné výmalby.

13) Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ: Příplatek za ochranný nátěr betonové stěrky - Položka
v rozpočtu vícepráce č.: 26
Z důvodu zajištění lepších vlastností betonové stěrky bylo rozhodnuto o doplňující aplikaci ochranného bezbarvého lazurového nátěru.

14) 	Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ: Dodávka vodících kolejnic pro závěsy - Položky v rozpočtu vícepráce č.: 27, 28
Z důvodu dopřesnění architektonického řešení došlo na základě požadavku zadavatele k osazení vodících kolejnic pro závěsy.

15) 	Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ: Dodávka a osazení podlahových zásuvek - Položka v rozpočtu vícepráce č.: 29
Z důvodu dopřesnění architektonického řešení a uživatelského komfortu došlo na základě požadavku zadavatele k doplnění technologie otevírání podlahových krabic pro el připojení tak aby prostor posluchárny byl bezbariérový.

16) 	Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ: Příprava pro osazení venkovních kamer - Položka v rozpočtu vícepráce č.: 30
Z důvodu zvýšení bezpečnosti a kontroly objektu došlo na základě požadavku zadavatele
k přípravě kabeláže pro následné osazení venkovních kamer.

17) Změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ: Osazení termoelektrických pohonů na rozdělovač topení – Položky v rozpočtu vícepráce č.: 31, 32
V průběhu stavby bylo zjištěno, že v rozpočtu nejsou obsaženy položky na ovládání ventilů podlahového vytápění přes automatický systém MaR a bylo nutné doplnit 24 ks termoelektrických pohonů.

18) Změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ Duplicitní položka Rack 19" - 18U – sál Položka v rozpočtu méněpráce č.: 264
V průběhu stavby byla zjištěna chyba v rozpočtu spočívající v duplicitním uvedení položky „Rack 19" – 18U – sál“, která byla zařazena pod položkami č. 264 a č. 210. S ohledem na tuto skutečnost nebyla položka č. 264 realizována a byla z rozpočtu odstraněna jako nadbytečná.

3. Změna ceny za dílo - § 222 ZZVZ:
Vzhledem k realizaci změn předmětu díla je nutné změnit původně sjednanou cenu za dílo, reflektující cenu víceprací a méněprací v souvislosti se změnami předmětu díla ve smyslu tohoto dodatku.

4. Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny podmínky ZZVZ pro změnu závazku ve vztahu k hodnotě těchto změn, a to:

· Dle § 222 odst. 4 ZZVZ: celková hodnota víceprací: 584 114,- Kč bez DPH a celková hodnota méněprací: - 173 751,90 Kč bez DPH - Celková (absolutní) hodnota změny: 757 865,90 Kč bez DPH, tj. 2,83 %
· Dle § 222 odst. 6 ZZVZ: celková hodnota víceprací: 1 142 188,91 Kč bez DPH a celková hodnota méněprací: - 819 720,50 Kč bez DPH - Celkový nárust změn dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ: 322 468,41 Kč bez DPH, tj. 1,2 %

I. Předmět dodatku
1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 předmět smlouvy a specifikaci díla vymezený ve Smlouvě o dílo, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. II. Smlouvy o dílo dále provést vícepráce a neprovést méněpráce uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 1, ve Změnovém listu č. 1, jehož součástí jsou i položkové rozpočty víceprací a méněprací pro dané změny, a jež tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku č. 1.

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná
v čl. V., bod 5.1 Smlouvy o dílo je upravena takto:

5.1	Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:
Celková cena	26 869 560,00 Kč bez DPH
5 642 607,60 Kč DPH
32 512 167,60 Kč včetně DPH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	1 726 302,91 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-993 472,40 Kč
Celkový NÁRUST ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH (VP-MP):	732 830,51 Kč


Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1:


27 602 390,51 Kč bez DPH
5 796 502,01 Kč DPH
33 398 892,52 Kč včetně DPH

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Podrobný rozpis hodnoty změn v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám je uveden v položkových rozpočtech vícepráce a méněpráce v rámci přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

II. Závěrečná ujednání
1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se tímto Dodatek č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento
dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.
3. Dodatek č. 1 je sepsán v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
1. Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů vícepráce a méněpráce


V Ondřejově dne viz el. podpis	V Praze dne viz el. podpis



	30.9.2025							30.9.2025




Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.	ABP HOLDING a.s.
Michal Bursa – ředitel	Ing. Jiří Procházka
předseda představenstva
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