METODIKA PRO SPRÁVU ZMĚN DÍLA (VARIACÍ) U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK
PŘÍLOHA 2

	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku

	Označení/číslo původní Smlouvy:
Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022
CES SFDI 47/2022

Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II.

	Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny)
ASR / 012.13_EL SLP/SP – koncové prvky 
	Číslo Změnového listu:
012.13

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto
Změnového listu: 012.13
Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, IČO: 708 56 508
Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 
 25685210 (první společník)
Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522

	Přílohy Změnového listu:
schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu
v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: irelevantní (změna nemá vliv na smluvní harmonogram)

(a) CN ZL012.13_EI SLP/SP – koncové prvky
(b) Soupis koncových prvků EL 
(c) CN Cobap 
	
	Paré č.


1
2
3

	Příjemce


Objednatel
Správce stavby
Zhotovitel






	Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
		1. S ohledem na zkvalitnění pracovních podmínek zaměstnanců a po odborné konzultaci s pracovníky IT oddělení SFDI rozhodl OB o doplnění jednotlivých pracovišť o zásuvky nn a slp a doplnění podlahových krabic v kancelářích vedoucích pracovníků a ve vybraných zasedacích místnostech. 
Změnový list řeší dodatečný požadavek objednatele zatříděná podle ZZVZ §222, odst. 4 ve výši 668 228,52 Kč:

2. ZL dále řeší je narovnání Smluvního rozpočtu, kdy podlahové krabice a zásuvky nn a slp neodpovídaly počtům zakresleným v projektové dokumentaci pro stavební povolení (DVZ). Současně došlo k dopracování dokumentace do větší podrobnosti, ze které vyplynulo rozšíření počtu koncových prvků
ZL řeší nesoulad zákresu koncových prvků elektroinstalací, tj. změna zatříděná podle ZZVZ, §222, odst. 6, ve výši 364 755,99 Kč.

Zadavatel při přípravě ZD stavby postupoval s náležitou péčí, neboť vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jakou vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku předvídat.








		Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 4.a 6. 




	Údaje v Kč bez DPH:
	Cena vypuštěných prací
	Cena dodatečných prací
	Saldo

	· 709 441,12
	1 742 425,63
	 1 032 984,51


.

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Zhotovitel
	Jméno: 
xxx
	Datum 
a podpis:


	Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS)
	Jméno:
xxx
	Datum 
a podpis:


	Správce stavby
	Jméno: 
xxx
	Datum 
a podpis:


	Objednatel (kalkulace)
	Jméno: 
Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.
	Datum 
a podpis:


	Objednatel
	Jméno: 
Ing. Lucie Bartáková
	Datum 
a podpis:


	
	
	
	Číslo paré:
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