DODATEK Č. 5 


KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. DS202401906 ZE DNE 27. 9. 2024

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami



Statutární město Liberec
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
IČO: 00262978
DIČ: CZ 00262978
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem statutárního města
(dále jen "Objednatel")

a

Metrostav DIZ s.r.o.
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 93177
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ25021915
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupená: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem 
Erhardem, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Smluvní strany“)



I.
Úvodní ujednání

1. Smluvní strany dne 27. 9. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. Objednatele: DS202401906, č. Zhotovitele: 24084321 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla s názvem Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci (dále jen „Dílo“).

2. Dílem se dle Smlouvy rozumí dodávka stavby označované jako „Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci“, jejímž předmětem jsou bourací práce, celková přestavba, úprava a oprava betonových konstrukcí, výměna vodoinstalace, vzduchotechniky, bazénové technologie, topení, elektroinstalací, měření a regulace. Dílo také zahrnuje provedení veškerých dalších stavebních prací, dodávek a služeb obsažených v Projektové dokumentaci a Soupisu s výkazem výměr.

3. V rámci provádění díla Zhotovitel zjistil řadu nesouladů mezi skutečným stavem a projektovou dokumentací, podle které měl Dílo provádět, jakož i dalších dílčích rozporů a jiných vad v této projektové dokumentaci.


4. Tyto nedostatky projektové dokumentace brání řádnému provedení díla, jejich odstranění vyžaduje odpovídající změnu Díla.

5. Jedná se přitom o změny, které Objednatel, jakožto veřejný zadavatel, nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat, neboť potřeba těchto změn vyvstala až v rámci realizace po odkrytí příslušných zakrytých prvků stavby. Dodatečné stavební práce a dodávky jsou pak zároveň nezbytné pro řádné provedení Díla a změna dodavatele není možná z technických i ekonomických důvodů.

6. Smluvní strany si s ohledem na Výše uvedené přejí upravit:
a. rozsah Díla tak, aby tento vypořádával zjištěné nedostatky,
b. termín dokončení Díla tak, aby odpovídal provedeným změnám Díla a reflektoval nutnost přerušení provádění Díla z důvodu zjištěných nedostatků,
c. cenu Díla tak, aby odpovídala provedeným změnám.

7. Za výše vymezeným účelem Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

II.
Změny Smlouvy

a) Změny Díla

1. Smluvní strany se dohodly na změnách Díla tak, jak jsou tyto změny popsány ve změnových listech č. 013, 025, 031, 033 a 035 (včetně jejich příloh), které tvoří přílohu tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

b) Změny termínů dokončení Díla

2. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s provedenými změnami Díla nedojde k celkovému prodloužení termínu díla.

3. Smluvní strany pro odstranění pochybností výslovně uvádí, že v souvislosti s předmětnými změnami Díla nedojde k žádné další změně termínů dokončení Díla, a to ani dle čl. 9 Smlouvy.






c) Změny ceny Díla

4. Celková hodnota změn Díla v souladu s příslušnými změnovými listy tohoto dodatku č. 5 činí:

	CELKOVÁ CENA ZMĚN DÍLA BEZ DPH
	1 189 686,76 Kč

	DPH
	 249 834,22 Kč

	CELKOVÁ CENA ZMĚN DÍLA VČETNĚ DPH
	1 439 520,98 Kč



5. V souladu s provedenými změnami Díla a příslušnými změnovými listy se Smluvní strany dohodly na změně celkové ceny Díla uvedené v čl. 6.1 Smlouvy, a to následovně:

	ZÁKLADNÍ CENA DÍLA BEZ DPH
	767 374 473,14 Kč

	DPH
	161 148 639,36 Kč

	CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	928 523 112,50 Kč



6. Cena Díla podle předchozího odstavce v sobě zahrnuje změny ceny Díla podle všech dosavadních dodatků a zároveň indexaci ceny Díla ve smyslu čl. 6.3 Smlouvy za čtvrté čtvrtletí roku 2024 a první čtvrtletí roku 2025.

III.
Závěrečná ujednání 

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy, a to dnem připojení posledního z nich.

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. 

4. V souladu s ustanovením § 41 zákona č. 131/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tímto Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila 17. Rada statutárního města Liberec usnesením č. 1158/2025 ze dne 2. 9. 2025..

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Změnový list č. 013, včetně jeho příloh
2. Změnový list č. 025, včetně jeho příloh
3. Změnový list č. 031, včetně jeho příloh
4. Změnový list č. 033, včetně jeho příloh
5. Změnový list č. 035, včetně jeho příloh


6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

V Praze dne:							V Praze dne:
			
Metrostav DIZ s.r.o.						Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Karel Volf, MBA					Ing. Tomáš Erhard
Předseda sboru jednatelů					Jednatel


V Liberci dne:							 
				
Statutární město Liberec					
Ing. Jaroslav Zámečník, Csc.
Primátor
4

