
OZNÁMENÍ ZMĚNY

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. 25.7.2025
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Název akce:            
Způsob odeslání:
Datum: 25.7.2025
Oznámení vydává:

Odkazy na

033

Popis změny:

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SoD DS202401906 uvedené v rozpočtu prací 
zpracovaného zhotovitelem dne:k Oznámení změny č. 25.7.2025

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení 
víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:

∙ v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 
zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude 
provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce

∙ v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které 
nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo 
interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a

c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je 
rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

∙ v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota 
změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn 
podle tohoto odstavce.

Na základě provedení průzkumu a vyjádření statika byla upravena PD sanace trhliny stěn bazénové vany, kdy se upravuje tvar a 
provedení dodatečné smykové výztuže, a bylo rozhodnuto o odpočtu sanace trhliny dna, která se ve skutečnosti v konstrukci 
dna neprojevuje.

Přílohy:

D1-1-8_05 Porucha vany bazénu 2025-06-12
Vyjádření k přepočtu bazénové vany Liberec - Ing. Krejčí

Číslo OZ:

033
   datum vystavení:

Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci
faxemosobněCDE (Proconom)e-mailempoštou

Metrostav DIZ s.r.o.

Název změny:

Sanace trhliny bazénové vany

Viz kód dílu v soupisu pracíspecifikaci:

výkresy:
D1-1-8_05 Porucha vany bazénu 2025-06-12
Vyjádření k přepočtu bazénové vany Liberec - Ing. Krejčí

rozpočtové podklady: -

-jinou část smlouvy:
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ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:

Důvod změny:

Po odbourání povrchových vrstev dna a stěn bazénové vany byl zjištěn skutečný stav trhliny bazénové vany a na jeho základě 
byl  upraven systém sanace trhliny. Sanace trhliny dna se vypouští, protože v monolitické konstrukci dna se samotná trhlina 
nevyskytuje. Sanace trhliny stěn je upravena tak, že odpadá použití smykových trnů a je doplněna smyková výztuž a jištění 
hydroizolačních vlastnosơ pomocí dodatečných injektáží. 
Jedná se o narovnání rozporu mezi předpokladem v zadávací dokumentaci a zjištěnou skutečností. Tento rozpor zapříčinila 
okolnost, kterou zadavatel a projektant nemohli při vynaložení náležité péče předvídat. 
Provedením části díla externím zhotovitelem (není myšleno subdodavatelsky generálním zhotovitelem (GZ), ale cizí firmou) by 
GZ nenesl garanční záruky.
Z důvodu návaznosti na technologický postup prací a její koordinaci na staveništi není možné zasahování do díla dalším 
zhotovitelem bez souhlasu GZ. 
Navrhovaná změna je v souladu se zákonem 134/2016 Sb.:

(v Kč bez DPH): 
Cena víceprací 

Cena méněprací 

Součet hodnot dle 
příslušného § 

Z. 134/2016 Sb.

V souladu s SoD jsou předkládány tyto návrhy úprav

  změna termínu plnění stanovené smlouvou
  změna ceny plnění stanovené smlouvou

Cenový návrh úpravy

59 995,99 vícepráce v hodnotě Kč bez DPH

-998 096,22 méněpráce v hodnotě Kč bez DPH

celková hodnota změny (v Kč bez DPH) -938 100,23 

Navrhovaná změna ceny plnění má vliv na Navrhovaná změna termínu plnění má vliv na 

ANOsnížení ceny plnění zkrácení lhůty plnění

NE prodloužení lhůty plněnízvýšení ceny plnění

Vyjádření k navrhované změně:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních 
dokumentech. 

……………………...……………………………..…...…….……………………......……….

podpis oprávněné osobydatum

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních 
dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

……………………......………. ……………………...……………………………..…...…….

……………………......……….    …………...……………………………..…...…….

datum podpis oprávněné osoby

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních 
dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených 
v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

podpis oprávněné osobydatum

podpis oprávněné osoby

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. Zatřídění změny dle § z. 
134/2016 Sb. neurčil zhotovitel.

……………………......………. ……………………...……………………………..…...…….

datum


