
ZB-oprava III.etapa
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo OVZ-VZZR-2024-019
[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.: OVZ-VZZR-2024-019
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany
[bookmark: bookmark2]Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem města Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou, vedoucí odboru majetku a investic MmP; 466 859 148, e- mail: katerina.skladanova@mmp.cz technikem odd. investic a technické správy, odbor majetku a investic MmP; tel.
466 859194, 739 505 860, e-mail:
IČO: 00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
a
[bookmark: bookmark4]Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí
Zastoupen: Ing. Martinem Dvořákem, prokuristou
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Dvořákem, prokuristou
Zastoupený ve věcech technických:
Odpovědný stavbyvedoucí:	č. autorizace: 23632
Tel:
IČO: 25253361	DIČ: CZ25253361
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., Hradec Králové číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)
I. 
Smluvní strany mezi sebou dne 8.10.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2024-019 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem jsou stavební úpravy Zelené brány a předbraní č.p.76 ul. Zelenobranská (dále jen „DÍLO“).
Při vlastní realizaci akce „Zelená brána-oprava-lll.etapa“ bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu stavebních konstrukcí, část změn je prováděna na základě dodatečných požadavků objednatele, přičemž rozhodnutí objednatele o provedení
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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo OVZ-VZZR-2024-019
změněného rozsahu prací je v souladu s jeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského, stavebně technického a estetického standardu.
II. 
Smluvní strany se tedy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR- 2024-019 (dále jen „dodatek č. 3“), neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu ceny za provedení DÍLA.
Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu DÍLA, a to na rozšíření DÍLA o vícepráce, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3, v důsledku čehož se upravuje i cena díla o cenu těchto víceprací ve výši 2 687 700,00 Kč bez DPH.
S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě změnového listu č. 03 (dále také „ZL“), který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3, a v důsledku toho se upravuje i cena za dílo, a to následujícím způsobem:
Rekapitulace celkové ceny:
Na základě výše uvedených změn dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl. III. Cena za DÍLO, odstavec 1, ve znění Dodatku č. 3, a to následovně:
Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 3 zní cena za DÍLO takto:
Původní cena za DÍLO dle SOD
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č.1
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č.2
Cena víceprací dle Dodatku č.3
18 493 186,79 Kč bez DPH
1 597 866,26 Kč bez DPH
3 780 837,43 Kč bez DPH
2 687 700,00 Kč bez DPH
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 3
DPH 21%	
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č.3
26 559 590,48 Kč 
5 577 514,00 Kč
32 137 104,48 Kč vč. DPH
(slovy: třicetdvamiliónůstotřicetsedmtisícstočtyřikorunčtyřicetosmhaléřů) včetně DPH
III. 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2024-019 ze dne 8.10.2024 jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 3 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení, s platností originálu.
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3. Tento dodatek č.3 nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č.3 okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č.3 odešle tento dodatek č.3 k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 3 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č.3 zveřejněn do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 3 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svým elektronickým podpisem.
Příloha č.1: Změnový list č.3
Doložka dle § 41 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 17.09.2025 č. usnesení R/6332/2025
V Pardubicích dne 	
V Pardubicích dne
za objednatele
za zhotovitele
Bc. Jan Nadrchal
primátor města
Ing. Martin Dvořák prokurista
3


[bookmark: bookmark12]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, odbor majetku a investic
	Název akce:
	Zelená brána - oprava - III. etapa

	Změnový list č. 3
	SOD č. OVZ-VZZR-2024-019

	Popis Změny:
Změny jsou požadovány investorem na základě podrobné prohlídky aktuálního skutečného stavu objektu, kterou umožnilo postavení lešení a detailní přístup k celé fasádě.


Podrobný popis příčiny Změny:
a) Po detailní revizi znakových štukových erbů kryjících závlače kleštin bylo zjištěno, že je nelze demontovat bez jejich poškození a jejich renovace nebude provedena dle PD. Erby budou renovovány restaurátorsky zaformováním originálu do lukoprenové formy, bude proveden sádrový odlitek a sochařská retuš. Budou provedeny sochařské kopie tečkovací metodou včetně demontáže původních a montáže nových erbů.
[bookmark: bookmark14]Popis způsobu ocenění změny:
1. Vzniklé vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu díla a na základě CS URS 2024/02 -10%.
Na základě ZL č. 3 bude uzavřen dodatek č. 3 k SOD č. OVZ-VZZR-2024-019
Odkazy: příloha č. 1 — upravený rozpočet na základe ceny (vícepráce+méněpráce)


	Technik PITS OMI.MmP:

	TDI:
	

	Dne :
	Podpis:


	Stanovisko projektanta: Prodin, a.s
S takto navrženou změnou souhlasí

	Stanovisko zhotovitele: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Ocenění dohodnuté změny:
Cena víceprací činí:	2 687 700,00 Kč bez DPH	3 252 117,00 Kč s DPH
Cena méněprací činí:	0,00 Kč bez DPH	0,00 Kč s DPH
Výsledná cena činí:	2 687 700,00 Kč bez DPH	3 252 117,00 Kč s DPH

	Původní celková cena díla:
Bez DPH:	18 493 186,79 Kč
Včetně DPH: 22 376 756,02 Kč
	Navrhovaná celková cena díla: vč. Dodatku č.l a č. 2
Bez DPH:	23 871 890,48 Kč
Včetně DPH: 28 884 987,48 Kč

	Navrhovaná celková cena díla: vč. Dodatku č.3
Bez DPH:	26 559 590,48 Kč
Včetně DPH: 32 137 104,48 Kč
	

	Způsob finančního krytí změny:
Podpis ekonoma OE OMI MmP:			 Datum:

	Vyjádření vedoucího PITS OMI MmP:

	Přílohy: 1 - rozpočet ke změně (ZL č.3)
	Počet/listů:
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	Souhlas vedoucího OMI MmP
	Podpis: Zhotovitele

	Podpis:		. .	
	Podpis

	Datum:
	Převzal dne:
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	REKAPITULACE STAVBY
	Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

	Kód:
Stavba:
	2023/034
Zelená brána - oprava - III.Etapa
	

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	
	Datum:
	12. 11. 2024

	Zadavatel:
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	2 687 700,00

	DPH základní snížená
	Sazba daně 21,00% 12,00%
	Základ daně 2 687 700,00 0,00
	Výše daně
564 417,00
0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	3 252 117,00


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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[bookmark: bookmark16]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
2023/034
Stavba:	Zelená brána - oprava - III.Etapa
Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu
	Místo:
	Datum:	12. 11. 2024

	Zadavatel:
	Projektant:

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů
2 687 700,00	3 252 117,00
ZL	Změnové listy
ZL 1	ZL 1
f2	Znakové erby
a	Erby - vícepráce
2 687 700,00
2 687 700,00
2 687 700,00
2 687 700,00
3 252 117,00
3 252 117,00
3 252 117,00
3 252 117,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL 1 - ZL 1
Úroveň 4:
a - Erby - vícepráce
KSO:
Místo:	Pardubice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
[image: ]
CC-CZ:
Datum:	12. 11. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	Cena bez DPH
	2 687 700,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 2 687 700,00 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně
564 417,00
0,00

	Cena s DPH
	v	CZK
	
	3 252 117,00


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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[bookmark: bookmark18]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL 1 - ZL 1
Úroveň 4:
a - Erby - vícepráce
Místo:	Pardubice
Zadavatel:
Zhotovitel:
[image: ]
Datum:	12. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Náklady ze soupisu prací
OST - Restaurátorské práce
Cena celkem [CZK]
2 687 700,00
2 687 700,00
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[bookmark: bookmark20]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL 1 - ZL 1
Úroveň 4:
a - Erby - vícepráce
Místo:	Pardubice
Zadavatel:
Zhotovitel:
[image: ]
Datum:	12. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ	Kód
Popis
MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
2 687 700,00
D OST	Restaurátorské práce	2 687 700,00
	1
	K
	R1a
	Restaurování a zajištění erbu s pavími pery před formováním
	ks
	1,000
	79 400,00
	79 400,00
	vlastní

	2
	K
	R1b
	Restaurování a zajištění erbu Šternberků před formováním
	ks
	1,000
	85 200,00
	85 200,00
	vlastní

	3
	K
	R1c
	Restaurování a zajištění erbu krokev před formováním
	ks
	1,000
	81 400,00
	81 400,00
	vlastní

	4
	K
	R1d
	Restaurování a zajištění erbu pánů z Pardubic před formováním
	ks
	1,000
	73 600,00
	73 600,00
	vlastní

	5
	K
	R1e
	Restaurování a zajištění erbu tři hvězdy před formováním
	ks
	1,000
	75 900,00
	75 900,00
	vlastní

	6
	K
	R1f
	Restaurování a zajištění erbu orlice před formováním
	ks
	1,000
	86 700,00
	86 700,00
	vlastní

	7
	K
	R1g
	Restaurování a zajištění erbu českého lva před formováním
	ks
	1,000
	88 000,00
	88 000,00
	vlastní

	8
	K
	R1h
	Restaurování a zajištění erbu Perštejnů před formováním
	ks
	1,000
	77 500,00
	77 500,00
	vlastní

	9
	K
	R2
	Znakové štukové erby - zaformování originálu do lukoprenové formy, provedení sádrového odlitku a sochařská retuš erbu
	ks
	8,000
	115 000,00
	920 000,00
	vlastní

	10
	K
	R3
	Znakové štukové erby - provedení sochařských kopií tečkovací metodou včetně demontáže původních erbů a montáže nových erbů
	ks
	8,000
	140 000,00
	1 120 000,00
	vlastní
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