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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Židlochovice
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno 
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro 
                       Jihomoravský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského
                                                                          pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 559 300 - Ing. Miroslava Priessnitzová
E-mail: brno.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(„Objednatel“)
a
(2) AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 25576992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034.
Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: zr6jqnz
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 382293143/0300
DIČ: CZ25576992.
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref50474873]Obsahem dodatku je změna počtu měrných jednotek u dílčí části 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a posun termínů předání k akceptačnímu řízení dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zákona.

I.
[bookmark: _Hlk144896611]Na základě skutečného rozsahu provedených prací, dochází u dílčí části 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona ke snížení počtu měrných jednotek z původních 7 MJ na 3 MJ, tj. o 4 MJ. 

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla snižuje o 22 000,00 Kč bez DPH, tedy o 26 620,00 Kč včetně DPH. 
Z tohoto důvodu se mění článek 3. Cena díla, odstavec 3.1. smlouvy: 
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 515 060,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 585 650,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	218 240,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 318 950,00 Kč

	DPH 21 %
	696 979,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 015 929,50 Kč



II.
V souladu s čl. 6.3.1 písm. d) smlouvy objednatel na návrh zhotovitele zadal zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu.  Inženýrsko-geologický průzkum bude závazným podkladem pro návrh PSZ. Jeho zpracování probíhá od června 2025 do konce září 2025. Z tohoto objektivního důvodu dochází v souladu s čl. 6.3.1 písm. d) Smlouvy k posunu termínů pro předání dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zákona o 4 měsíce. 
U dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) se mění termín předání k akceptačnímu řízení z původního termínu 30.11.2025 na nový termín 31.3.2026.
U dílčí části 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy se mění termín předání k akceptačnímu řízení z původního termínu 30.11.2025 na nový termín 31.3.2026.
U dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění termín předání k akceptačnímu řízení z původního termínu 30.11.2025 na nový termín 31.3.2026.
U dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění termín předání k akceptačnímu řízení z původního termínu 30.11.2025 na nový termín 31.3.2026.
U dílčí části 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy se mění termín předání k akceptačnímu řízení z původního termínu 30.11.2025 na nový termín 31.3.2026.
U dílčí části 6.3.2 vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 Zákona se mění termín předání k akceptačnímu řízení z původního termínu 30.4.2027 na nový termín 31.8.2027. 

III.
Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.

V Brně		V Brně
Datum: 1.10.2025	Datum: 30.9.2025



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček	RNDr. Josef Glos
ředitel Krajského pozemkového úřadu	jednatel společnosti
pro Jihomoravský kraj	


Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová
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