
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
  

 
 Číslo smlouvy objednatele: SML/3097/2017  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 170509-VR 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 

1. Statutární město Přerov 
Se sídlem:  Bratrská 34, 750 11 Přerov 
Zastoupené: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora, na základě pověření dle 

bodu 7. usnesení Rady města Přerova č. 2567/66/6/2017 ze dne 
6. dubna 2017 

IČ: 003 01 825 
DIČ: CZ00301825 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo transparentního účtu:  27-1884482379/0800 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Jiří Raba, tel.: +420 602 769 321, e-mail: jiri.raba@prerov.eu 

(dále jen „objednatel“) 

a 

2. GHC Invest, s.r.o.     

se sídlem: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 - Bubeneč 
zastoupena:  
ve věcech smlouvy Ing. Tomáš Eršil, jednatel 
ve věcech technických Daniel Masařík, obchodně technický poradce  
ve věcech stavby Daniel Masařík, obchodně technický poradce 
IČ: 60464496 
DIČ: CZ60464496 
bankovní spojení: Commerzbank AG 
číslo účtu: 10191656/6200 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26573 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Daniel Masařík, tel.: 731 107 048 

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 
prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen 
rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 
smlouvě dodatek. 

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 
a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu 
smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a 
dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této 
smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou 
smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Oprava a doplnění systému recirkulace 
bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích“ (dále jen „stavba“ nebo 
„dílo“), v rozsahu dle: 

 projektové dokumentace pro provádění stavby, vypracované 2/2017, projekční společností 
POR – PŘEROV, Michal Pospíšil, Denisova 2916/9, 750 02 Přerov, IČ 65912535, č.zak. POR 
01.02.2017, dále soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr, 

 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „dílo“). 

2. Součástí díla je také: 

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací 
dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými 
správními orgány, bude-li potřebné, 

c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace 
dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li 
potřebné, 

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), 

e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 
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f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné, 

g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, 
a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného 
stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým 
správcům, bude-li potřebné, 

h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení  
na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 

i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v 
českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 

k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k 
objektům, 

m) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a 
jejich uvedení do původního stavu, 

n) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 

o) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 
s provedením díla, 

p) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky o dokumentaci staveb č.  62/2013 Sb., v tištěné a elektronické podobě, 

q) zkušební provoz po dobu 10 kalendářních dnů ode dne akceptace díla pro zkušební provoz. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související 
s realizací stavby. 

4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. 
Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, 
zajistí je zhotovitel na své náklady. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména 
vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.   

9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o 
dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným 
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předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu s vnitřním 
předpisem objednatele č. 16/2016, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném a účinném znění. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal 
místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech 
stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní 
povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla. 

11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou 
řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“). 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě  

Zahájení realizace díla:  dnem protokolárního předání a převzetí staveniště 

Ukončení realizace díla: do 240 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla 
(včetně zkušebního provozu) 

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho 
převzetí. 

2. Místem plnění je letní koupaliště v Přerově – Penčičkách, p.č. 216/1,  216/3, 217 v k.ú. Penčičky,  
viz. projektová dokumentace stavby. 
 

3. Doba zkušebního provozu díla je 10 kalendářních dnů ode dne akceptace díla pro zkušební provoz. 
Předpokládaná doba zahájení zkušebního provozu je 04/2018. 

4. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále 
jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba 
(např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou 
v odst. 1 tohoto článku. 

5. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou 
takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle 
harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) a znemožňují dodržení 
technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel 
zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní 
charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla 
z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací zhotovitel požádá o prodloužení 
termínu dokončení prací o příslušný počet dní a žádost doloží odůvodněním vlivu nepříznivých 
klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu stavebních prací a 
harmonogramu postupu stavebních prací. Na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen 
dodatek ke smlouvě, kterým se termín dokončení prací podle odst. 1 tohoto článku smlouvy 
posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.     

6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k 
nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 
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anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k 
tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto 
důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla. 

7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane z důvodů 
uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.   

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

cena bez DPH             2.433.005,56 Kč  
  sazba DPH je 21 % 
        

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 

až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. 

daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je 

povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). 
  

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro 
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla.  

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu 
díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této smlouvy, a to: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 
veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě 
méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu 
v důsledku méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality 
uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou 
účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu 
a množství odsouhlaseného objednatelem.  

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 
dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen 
„faktura“). Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystavené faktury ke dni uskutečnění 
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zdanitelného plnění v režimu přenesení daně podle § 92a odst. 2 zákona o DPH.  

3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je 30 dnů. V této smlouvě nejsou 
sjednána dílčí plnění (tj. jaká část díla má být uskutečněna do jaké doby), ale pouze měsíční 
zúčtovací období; dnem uskutečnění zdanitelného plnění je pak tedy 1.den následujícího měsíce po 
předání a převzetí díla jako celku, event. části díla. 

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel 
povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na „Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové 
vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích“, označení banky a číslo účtu, na 
který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat 
objednatele), 

c) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci o projektu 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

f) soupis provedených prací schválený objednatelem, 

g) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, 
obsahující prohlášení objednatele, že  dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami.  

5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 
1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je 
objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové 
výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané 
ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.  
Zádržné (pozastávka): 

a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla vč. zápisu o 
zkušebním provozu. 

b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, bude 
zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad. 

c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu. 

6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností 
na haléře. 

7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné 
vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, 
jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek 
platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem 
Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Doručení faktur se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
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a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena za část díla, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem 
objednatele, 

c) bude-li součástí ceny plnění DPH. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

Pokud v důsledku vrácení daňového dokladu objednatel pozdě odvede daň v režimu § 92a zákona 
o DPH, je zhotovitel povinen uhradit sankci, která mu bude z tohoto důvodu předepsána ze strany 
správce daně.    

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 
objednatele. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení 
projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, 
opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy, budou 
zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka, případně dalším pověřeným osobám. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit 
veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 
k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na 
staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to 
včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše 
uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu 
BOZP.  

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, 
nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, 
je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich 
provedení.   

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 
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6. Vlastníkem  díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově 
zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na 
objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo 
objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední 
z takto vyhrazených vad. 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové 
dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat 
pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 
Staveniště 

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zaslané 
objednatelem, a to dle Přílohy č. 2 této smlouvy, tj. harmonogramu postupu stavebních prací. Za 
písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na adresu info@ghcinvest.cz, faxem na 
číslo 233 371 373 či datovou schránkou (vhiubib).  

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být 
zhotoviteli doručena v  přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí 
staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis. 

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem. 

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou 
po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. 
Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou 
dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo. 

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 
této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný 
přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, 
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včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu v prostoru stavenišť. 

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v 
projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy. 

X. 
Provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek 
nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 
předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 

e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. 
Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně 
předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem 
odsouhlaseny objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen 
navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na 
základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle 
vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich 
odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu 
do doby odstranění vady. 

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, 
osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně 
organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci. 

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování 
okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke 
znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění 
stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch. 

6. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, 
bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III 
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odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek). 

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných 
k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí 
být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán 
kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

11. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu 
prací a převzetí před zpětným zásypem. 

12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem 
zaviněného  poškození  inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika 
a náhrady škod z toho plynoucí. 

13. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 
pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění 
objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, 
že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí 
prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce 
nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel 
povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

14. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou 
skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na 
své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá 
objednateli. 

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem 
a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. 
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V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

19. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP 
na staveništi. 

20. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich 
identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky 
poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

21. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, 
splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, 
v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.  

22. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet 
na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění 
veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před 
zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná 
pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde 
ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož 
základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového 
poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve 
stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

 XI. 
Stavební deník, deník víceprací a méněprací 

 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 
stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré 
obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce. 

2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník 
kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také 
osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 

3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své 
písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení 
návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno 
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zhotovitelem a objednatelem. 

6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.  

XII. 
Předání díla, zkušební provoz, převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení 
realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.   

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran 
v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončení záruky na dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, 

l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 

m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a 
zhotovitele. 

3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím 
protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických 
norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla. 

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných 
k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle 
předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel 
zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

6. Akceptace díla pro zkušební provoz:  

a) Podmínkou akceptace pro zkušební provoz je, že dílo nebude vykazovat žádné vady 
(nefunkčnosti a nedodělky) a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. 

 b)  Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla do zkušebního provozu Zhotovitel 
provedl za přítomnosti Objednatele akceptační zkoušky k prověření nastavení a regulace 
technologie a funkčnosti celého technologického systému. 

 c)  Zhotovitel připraví akceptační protokol s výčtem všech požadavků na všechny funkčnosti 
jednotlivých částí díla dle tohoto bodu (tzv. akceptační kritéria) a za přítomnosti Objednatele 
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proběhnou vlastní akceptační zkoušky. Tato akceptace je nutnou podmínkou zahájení 
zkušebního provozu. 

 d)   Pokud se v průběhu zkušebního provozu objeví vady, zkušební provoz se přerušuje a Zhotovitel 
je povinen vady díla co nejdříve odstranit. Doba potřebná na jejich odstranění se do doby délky 
zkušebního provozu nezapočítává, zkušební provoz se tedy o každé takové jeho přerušení 
prodlužuje. 

7. Finální převzetí díla Objednatelem: 

 a)    Po ukončení zkušebního provozu díla bude dílo Objednatelem převzato, pokud po zkušebním 
provozu díla toto nebude vykazovat žádné vady nefunkčnosti a nedodělky. 

       b)   Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu po ukončení zkušebního provozu. 
Je-li dílo řádně dokončené, je Objednatel povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít. 

 

XIII. 
Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců.  

4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení 
faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude 
vady díla oznamovat na: 

a) faxové číslo: 233 371 373 nebo 

b) e-mail: info@ghcinvest.cz, nebo 

c) adresu: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 - Bubeneč 

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady 
ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné 
odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

XIV. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě. 
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2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 5.000.000,-- Kč. Pojištění musí obsahovat krytí 
škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na 
požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy. 

XV. 
Sankční ujednání  

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i 
započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště podle čl. IX. této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i 
započatý den prodlení. 

3. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 

4. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací 
s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.  

5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace  
a doklady dle čl. X odst. 7 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce  
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč za každý 
zjištěný případ. 

6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 10 této smlouvy, bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 20 této smlouvy a objednatel zjistí, 
že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění 
části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý zjištěný případ. 

8. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivě zjištěný případ.  

9. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý i 
započatý den prodlení.   

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 



 

15/17 

 

11. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

12. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této 
lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem 
účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

13. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.  

XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou 
smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 
provádění díla, 

c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy, 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. § 2002 
občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze smluvních 
stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná 
práva a povinnosti takto:  

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, 
přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této 
smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené 
lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího 
protokolu. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí 
právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této 
smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. Nepovede-li tento postup 
k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České 
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republiky.      

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr 

Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací 

Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma 

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 

 zadávacích podkladech pro výběrové řízení z 12. dubna 2017 

 nabídce zhotovitele z 9. května 2017 

 schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla a 
vytyčovací body stavby 

 zápisu o předání a převzetí staveniště 
jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této 
smlouvy vázány. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě. 

7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 
dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 
ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně 
č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů.  

9. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (pododavatele), má zhotovitel odpovědnost 
jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl 
poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnosti 
podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy. 

10. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti 
státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.  

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami 
jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv na Portálu 
veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České 
republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním 
smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.  

12. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, 
komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v 
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují 
svými podpisy. 
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14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 72. schůzi konané dne 
22. června 2017, usnesením č. 2892/72/6/2017 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

 

 
V Přerově 29.8.2017      V Praze dne 31.8.2017  
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….    …………………………………………..  
Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora Ing. Tomáš Eršil, jednatel 

 
 
 

 
        



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9.5.2017

Objednatel: IČ: 00301825
Statutární město Přerov DIČ: CZ00301825

Zhotovitel: IČ: 60464496
DIČ: CZ60464496

Projektant:  IČ:
Michal Pospíšil DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze
snížená ze
zákl. přenesená ze
sníž. přenesená ze
nulová ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
0000005

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním 
koupališti v Penčicích

GHC Invest s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 
'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

2 433 005,56
0,00

2 433 005,56

21,00% 2 433 005,56 510 931,17
15,00% 0,00 0,00
21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00
0,00% 88 726,01 0,00

CZK 2 943 936,73
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Kód: 0000005

Stavba:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Objednatel: Statutární město Přerov Projektant:
Zhotovitel: GHC Invest s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na 

Michal Pospíšil
 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 433 005,56 2 943 936,73
SO01 Stavební část 767 591,51 928 785,73

SO02 Dodávka a montáž zařízení technologie - TZB 1 595 311,63 1 930 327,07

SO03 Silnoproudá elektrotechnika 70 102,42 84 823,93

0,00

0,00 0,00
Vyplň vlastní 0,00 0,00

2 433 005,56 2 943 936,73

Vyplň vlastní 0,00 0,00
Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:
Statutární město Přerov DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Michal Pospíšil DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
zákl. přenesená 21,00% ze
sníž. přenesená 15,00% ze
nulová 0,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v 

SO01 - Stavební část

9.5.2017

00301825
CZ00301825

60464496
GHC Invest s.r.o. CZ60464496

767 591,51
0,00

767 591,51

767 591,51 161 194,22
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

88 726,01 0,00

928 785,73
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Přerov Projektant:
Zhotovitel: GHC Invest s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    2 - Základy a zvláštní zakládání
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    4 - Vodorovné konstrukce
    5 - Komunikace pozemní
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
    8 - Trubní vedení
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
    998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě
    767 - Konstrukce zámečnické
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště
    VRN7 - Provozní vlivy
    VRN9 - Ostatní náklady
VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU
Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v 

SO01 - Stavební část

9.5.2017

Michal Pospíšil
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

767 591,51
710 973,00

88 726,01
131 460,57
27 878,64
58 048,61
95 867,67
10 545,13
7 621,44

248 067,39
42 757,54

21 098,51
4 855,50

16 243,01
35 520,00

7 872,00
11 808,00
15 840,00

0,00

0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00

0,00

767 591,51
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Přerov Projektant:
Zhotovitel: GHC Invest s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113106121 m2 183,643

2 K 113152111 m3 29,069

3 K 130901103 m3 2,492

4 K 131201101 m3 8,085

5 K 131201109 m3 8,085

6 K 132201201 m3 84,180

7 K 132201209 m3 84,180

8 K 161101101 m3 92,265

9 K 162201102 m3 154,285

10 K 162301102 m3 30,245

11 K 174101101 m3 62,020

12 K 175151101 m3 22,160

13 M 583373320 t 44,320

14 K 181202305 m2 112,500

15 K 181411131 m2 112,500

16 M 005724100 kg 1,688

    2 - Základy a zvláštní zakládání

17 K 213311142 m3 0,476

18 K 225511216 m 2,300

19 K 2255112R
soub
or

2,000

20 K 273321411 m3 5,706

21 K 273356021 m2 5,790

22 K 273356022 m2 5,790

23 K 273362021 t 0,248

24 K 274313611 m3 0,720

25 K 279321348 m3 15,384

27 K 279351101 m2 48,075

28 K 279351102 m2 48,075

26 K 624631115 m 96,150

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

ROZPOČET
Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v 

SO01 - Stavební část

9.5.2017

Michal Pospíšil
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

767 591,51
710 973,00

88 726,01
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 
betonových nebo kamenných dlaždic

40,224 7 386,86

Odstranění podkladů zpevněných ploch z 
kameniva těženého

206,400 5 999,84

Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva 
cihelného nebo smíšeného na maltu 
cementovou ručně

1305,600 3 253,56

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

228,480 1 847,26

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3

19,392 156,78

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

346,560 29 173,42

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

22,272 1 874,86

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

70,848 6 536,79

Vodorovné přemístění do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

32,064 4 946,99

Vodorovné přemístění do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

69,504 2 102,15

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

76,320 4 733,37

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m

173,760 3 850,52

štěrkopísek frakce 0-22 třída MN 288,960 12 806,71

Úprava pláně na násypech se zhutněním 19,968 2 246,40
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

14,784 1 663,20

osivo směs travní parková 87,264 147,30

131 460,57
Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 
netříděného

783,360 372,88

Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon 
do 45° hl do 50 m hor. V a VI

4454,400 10 245,12

Izolace prostupů, včetně utěsnění, včetně 
všech pomocných prací a materiálů

3984,000 7 968,00

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

2572,800 14 680,40

Bednění základových desek ploch rovinných 
zřízení

278,400 1 611,94

Bednění základových desek ploch rovinných 
odstranění

70,944 410,77

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 
Kari

24864,000 6 166,27

Základové pásy z betonu tř. C 16/20 2448,000 1 762,56

Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže 3024,000 46 521,22

Zřízení bednění základových zdí jednostranné 346,560 16 660,87
Odstranění bednění základových zdí 
jednostranné

143,040 6 876,65

Úprava ostré hrany vybetonovaného soklu 
broušením

189,120 18 183,89

27 878,64
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 310235251 kus 1,000

30 K 310236251 kus 5,000

31 K 311113134 m2 10,925

32 K 311238421 m2 6,250

33 K 317121103 kus 2,000

34 M 593211450 kus 2,000

35 K 348171230 m 8,000

    4 - Vodorovné konstrukce
36 K 411125001 kus 12,000

37 M 593412210 kus 3,000

38 M 593412430 kus 2,000

39 M 593412440 kus 2,000

40 M 593412450 kus 2,000

41 M 593412460 kus 3,000

42 K 413123111 kus 1,000

43 M 593211110 kus 1,000

44 K 43032R kus 4,000

45 K 451577777 m2 193,794

46 K 451579777 m2 968,970

    5 - Komunikace pozemní

47 K 596811222 m2 193,794

48 M 592457030 m2 203,484

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 K 612321141 m2 6,250

50 K 612325221 kus 7,000

51 K 622332121 m2 6,250

52 K 622335202 ks 5,000

53 K 631311115 m3 1,047

    8 - Trubní vedení

54 K 899101211 kus 3,000

55 K 899311113 kus 1,000

56 M 552410210 kus 1,000

57 K 899501411 kus 7,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
58 K 961044111 m3 0,720

59 K 962032241 m3 2,003

60 K 963051113 m3 1,523

61 K 965042221 m3 0,038

62 K 966072811 m 8,000

Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm

108,480 108,48

Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm

193,920 969,60

Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 16/20

1123,200 12 270,96

Zdivo nosné vnější HELUZ tl 440 mm pevnosti P 
10 na MC

1440,000 9 000,00

Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost 
otvoru do 3750 mm

257,280 514,56

překlad železobetonový RZP 319/24/19 P 
319x24x19 cm

2035,200 4 070,40

Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve 
sklonu svahu přes 15°

118,080 944,64

58 048,61
Montáž ŽB stropních panelů hmotnosti do 1,5 t 813,120 9 757,44

deska stropní plná PZD 8/10 210x30x9 cm 528,960 1 586,88

deska stropní plná PZD 47/10 239x29x10 cm 543,360 1 086,72

deska stropní plná PZD 48/10 269x29x10 cm 626,880 1 253,76

deska stropní plná PZD 49/10 299x29x10 cm 728,640 1 457,28

deska stropní plná PZD 50/10 329x29x10 cm 839,040 2 517,12
Montáž trámů, průvlaků nebo ztužidel s 
nesvařovanými spoji hmotnosti do 3 t budova v 
do 12 m

874,560 874,56

překlad železobetonový RZP 4/285-R12 
284x14x21,5 cm

1008,000 1 008,00

Oprava a úprava schůdků do bazénu - zkrácení 
o cca 0,50 m

2966,400 11 865,60

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 
do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 

84,672 16 408,93

Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu 
nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého

10,560 10 232,32

95 867,67
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší 
do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 
300 m2

145,920 28 278,42

dlažba betonová plošná hladká Standard 
50x50x5,5 cm šedá

332,160 67 589,25

10 545,13
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

205,440 1 284,00

Vápenocementová štuková omítka malých ploch 
do 0,09 m2 na stěnách

93,024 651,17

Škrábaná omítka (břízolitová) vnějších stěn 
nanášená ručně na neomítnutý podklad

635,520 3 972,00

Oprava cementové škrábané omítky vnějších 
stěn 

238,080 1 190,40

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

3292,800 3 447,56

7 621,44
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti do 50 kg

123,840 371,52

Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 
150 kg

393,600 393,60

poklop šachtový třída D 400, 900x 900 mm 5337,600 5 337,60
Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová 
s vysekáním otvoru v betonu

216,960 1 518,72

248 067,39
Bourání základů z betonu prostého 2419,200 1 741,82
Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MC přes 1 m3

623,040 1 247,95

Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm 2284,800 3 479,75
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 
mm pl do 1 m2

2505,600 95,21

Rozebrání rámového oplocení na ocelové 
sloupky výšky do 2m

65,568 524,54

Strana 6 z 16



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

63 K 968072245 m2 1,800

64 K 971033251 kus 1,000

65 K 971033351 kus 5,000

66 K 971033R01 ks 1,000

67 K 971033R02 ks 3,000

68 K 973031325 kus 4,000

69 K 978059641 m2 38,460

70 K 985324211 m2 76,920

71 K 985331213 m 67,305

72 K 985442113 m 6,000

73 K 997013803 t 11,939

74 K 997221559 t 1 447,147

75 K 997221571 t 111,319

76 K 997221611 t 111,319

77 K 997221815 t 48,269

78 K 997221855 t 46,510

    998 - Přesun hmot
79 K 998331011 t 160,791

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě

80 K 711111002 m2 14,274

81 M 111631520 t 0,005

82 K 711141559 m2 14,274

83 M 628321340 m2 16,415

84 K 711161321 m2 7,490

85 K 998711201R00 % 0,000

    767 - Konstrukce zámečnické

86 K 767161814 m 6,200

87 K 767767R01
soub
or

1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

88 K 030001000
soub
or

1,000

    VRN7 - Provozní vlivy

89 K 070001000
soub
or

1,000

    VRN9 - Ostatní náklady

90 K 090001000
soub
or

1,000

VP - Vícepráce
K
K
K
K
K

Vybourání kovových rámů oken jednoduchých 
včetně křídel pl do 2 m2

142,080 255,74

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 
0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm

146,880 146,88

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 
m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm

202,560 1 012,80

Zhotovení prostupu v ocelovém poklopu pro 
potrubí DN125   

443,520 443,52

Zhotovení prostupu v ocelovém poklopu pro 
potrubí DN200

608,640 1 825,92

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm

184,320 737,28

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy přes 1 m2

93,312 3 588,78

Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný 388,800 29 906,50

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 
mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru

1459,200 98 211,46

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 
8 mm ve vrtu vrtané příklepem

1104,000 6 624,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
keramických materiálů na skládce (skládkovné)

144,000 1 719,22

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

8,371 12 114,36

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 509,760 56 745,97
Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

140,160 15 602,47

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

120,000 5 792,28

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

134,400 6 250,94

42 757,54
Přesun hmot pro nádrže 265,920 42 757,54

21 098,51
4 855,50

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena lakem asfaltovým

9,456 134,97

lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 160 kg 41856,000 209,28
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP

77,760 1 109,95

pás těžký asfaltovaný 110,400 1 812,22
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi 
nopovými pro těžké podmínky tl. 1,0 mm šířky 
2,0 m

212,160 1 589,08

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 
m

4,272 0,00

16 243,01
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 
hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg

219,840 1 363,01

Z1 - Krycí most přes rozvody z úpravny vody 14880,000 14 880,00

35 520,00
7 872,00

Zařízení staveniště 7872,000 7 872,00

11 808,00

Provozní vlivy 11808,000 11 808,00

15 840,00

Ostatní náklady 15840,000 15 840,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
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Stavba:

Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:
Statutární město Přerov DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Michal Pospíšil DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
zákl. přenesená 21,00% ze
sníž. přenesená 15,00% ze
nulová 0,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v 

SO02 - Dodávka a montáž zařízení technologie - TZB

9.5.2017

00301825
CZ00301825

60464496
GHC Invest s.r.o. CZ60464496

1 595 311,63
0,00

1 595 311,63

1 595 311,63 335 015,44
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

1 930 327,07
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Přerov Projektant:
Zhotovitel: GHC Invest s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu
D1 - 
VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v 

SO02 - Dodávka a montáž zařízení technologie - TZB

9.5.2017

Michal Pospíšil
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 595 311,63
1 595 311,63

0,00

0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00

0,00

1 595 311,63
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Přerov Projektant:
Zhotovitel: GHC Invest s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství
Obchodní 

názvy

Náklady z rozpočtu
D1 - 

1 K Pol1 ks 3,000

2 K Pol2 ks 3,000

3 K Pol3 kg 11 400,000

4 K Pol4 kg 3 150,000

5 K Pol5 ks 3,000

6 K Pol6 ks 1,000

7 K Pol7 ks 1,000

8 K Pol8 ks 3,000

9 K Pol9 m 56,000

10 K Pol10 m 5,000

11 K Pol11 m 87,000

12 K Pol12 m 30,000

13 K Pol13 m 10,000

14 K Pol14 m 36,000

15 K Pol15 m 10,000

16 K Pol16 m 6,000

17 K Pol17 m 4,000

18 K Pol18 m 4,000

19 K Pol19 m 15,000

20 K Pol20 m 30,000

21 K Pol21 ks 25,000

22 K Pol22 ks 25,000

23 K Pol23 m 100,000

24 K Pol24 ks 2,000

25 K Pol25 ks 5,000

26 K Pol26 ks 5,000

ROZPOČET

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v 

SO02 - Dodávka a montáž zařízení technologie - TZB

9.5.2017

Michal Pospíšil
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 595 311,63
1 595 311,63

Bazénový laminátový pískový filtr vícevrstvý pr. 
2000 mm, praní vodou, Q=94 m3/h, v =30 
m3/h/m2, výška filtr. náplně - 1m, prac. tlak 
2.5 kg/cm2,  vč. bočního víka pr. 225 mm

129 875,00 389 625,00

ruční ovládací baterie 5-ventilová d125 16 375,00 49 125,00

filtrační písek, frakce 0.4 - 0.8 mm 4,50 51 300,00

filtrační písek, frakce 1 - 2 mm 4,50 14 175,00
litinové čerpadlo samonasávací cirkulační 115 
m3/h, při H 10 m v.s., 5.5kW, s lit. vlas. přír. 
předfiltrem

46 089,49 138 268,46

Automatická měřící a regulační stanice pro 
kontinuální měření a regulaci volného chloru, 
pH s měřením Redoxu a teploty, kompletní 
zařízení na desce k instalaci na zeď, vč. 2x 
magnet. membr. čerp. s nastavitelným 
výkonem pro pH a NaClO, vč. připojovacího 
materiálu. Grafický, barevný, dotykový displej 
min.5,7", Ovládací menu v češtině, Otevřený 
amperometrický měrný článek pro volný chlor – 
platina, měď, Měření volného chloru s 
kompenzací hodnoty pH, Zobrazení hodnoty 
aktivního chloru, Proporcionální regulace PID, 
Programovatelné relé výstupy vč. 3 krokového 
řízení regulačního ventilu, Výstupy 0/4 – 20mA, 
Funkce provozního deníku s ukladáním dat na 
SD kartu, Hlídání a regulace průtoku měřené 
vody, Vstupy pro hlídače hladin dávkovaných 
chemikálií, Kódovaný servisní mód,Volitelné 
rozhraní RS 485, Stupeň ochrany IP 65, vč. 
tlakového regulátoru vstupní vodyna desku 
MaR.

136 225,00 136 225,00

Dávkovací čerpadlo koagulantu - samonasávací 
hadičkové čerpadlo s pružinovým rotorem, 
nastavitelný výkon, časové relé, připojení na 
hlídání hladin, ukazatel prázdné nádoby, 
externí signál při prázdné nádobě, tlačítko 
rychlého plnění, čerpací výkon 150/250 
ml/min., 16 W, IP 65, vč. časového řízení

12 240,00 12 240,00

záchytné jímky pro nádoby s chemikálií 180,00 540,00

PVCU potrubí 250, PN10, vč. fitinek 1 455,00 81 480,00

PVCU potrubí 225, PN10, vč. fitinek 1 176,00 5 880,00

PVCU potrubí 200, PN10, vč. fitinek 936,00 81 432,00

PVCU potrubí 160, PN10, vč. fitinek 597,00 17 910,00

PVCU potrubí 140, PN10, vč. fitinek 462,00 4 620,00

PVCU potrubí 125, PN10, vč. Fitinek 369,00 13 284,00

PVCU potrubí 110, PN10, vč. Fitinek 291,00 2 910,00

PVCU potrubí 90, PN10, vč. Fitinek 240,00 1 440,00

PVCU potrubí 75, PN10, vč. Fitinek 165,00 660,00

PVCU potrubí 63, PN10, vč. Fitinek 117,00 468,00

PVCU potrubí 50, PN10, vč. Fitinek 72,00 1 080,00

PVCU potrubí 32, PN10, vč. Fitinek 40,50 1 215,00

čistič - pro PVC-U - 1 ltr. 288,75 7 218,75

lepidlo pro PVC-U - 1 ltr. 468,75 11 718,75
Ochrana potrubí do betonu - omotávka 
geotextílií

43,75 4 375,00

uzávěr PVCU lepený d32 157,50 315,00

uzávěr PVCU lepený d50 173,75 868,75
uzavírací klapka s aretací a přírubovým 
kompletem d 200

4 222,50 21 112,50

Strana 10 z 16



PČ Typ Kód MJ Množství
Obchodní 

názvy
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K Pol27 ks 3,000

28 K Pol28 ks 3,000

29 K Pol29 ks 3,000

30 K Pol30 ks 3,000

31 K Pol31 ks 1,000

32 K Pol32 ks 3,000

33 K Pol33 ks 3,000

34 K Pol34 ks 1,000

35 K Pol35 ks 1,000

36 K Pol36 ks 1,000

37 K Pol37 ks 1,000

38 K Pol38 ks 3,000

39 K Pol39 ks 1,000

40 K Pol40 ks 1,000

41 K Pol41 ks 3,000

42 K Pol42 ks 2,000

43 K Pol43 ks 1,000

44 K Pol44 ks 4,000

45 K Pol45 ks 2,000

46 K Pol46 ks 6,000

47 K Pol47 ks 4,000

48 K Pol48 ks 2,000

49 K Pol49 ks 2,000

50 K Pol50 ks 2,000

51 K Pol51 ks 2,000

52 K Pol52 ks 2,000

53 K Pol53 ks 2,000

54 K Pol54 ks 2,000

55 K Pol55 ks 3,000

56 K Pol56 ks 6,000

57 K Pol57 ks 10,000

58 K Pol58 ks 15,000

59 K Pol59 ks 30,000

60 K Pol60 ks 1,000

61 K Pol61 ks 4,000

62 K Pol62 ks 2,000

63 K Pol63 ks 26,000

64 K Pol64 ks 12,000

65 K Pol65 ks 6,000

66 K Pol66 ks 4,000

67 K Pol67 ks 6,000

68 K Pol68 ks 4,000

69 K Pol69 ks 2,000

70 K Pol70 ks 2,000

71 K Pol71 ks 2,000

72 K Pol72 ks 1,000

73 K Pol73 ks 64,000

74 K Pol74 ks 26,000

75 K Pol75 ks 12,000

76 K Pol76 ks 6,000

77 K Pol77 ks 4,000

78 K Pol78 ks 6,000

79 K Pol79 ks 4,000

80 K Pol80 ks 2,000

81 K Pol81 ks 2,000

82 K Pol82 ks 4,000

83 K Pol83 ks 2,000

84 K Pol84 ks 2,000

85 K Pol85 m 12,000

86 K Pol86 kpl 1,000

87 K Pol87 ks 1,000

88 K Pol88 hod 40,000

uzavírací klapka s aretací a přírubovým 
kompletem d 160

3 011,25 9 033,75

zpětná klapka mezipřírubová bez pružiny s 
přírubovým kompletem d200

2 837,50 8 512,50

zpětná klapka mezipřírubová bez pružiny s 
přírubovým kompletem d160

1 918,75 5 756,25

T-kus PVC-U 250/160 2 818,75 8 456,25

T-kus PVC-U 250/225 3 200,00 3 200,00

T-kus PVC-U 225/160 1 306,25 3 918,75

T-kus PVC-U 200/75 1 408,75 4 226,25

T-kus PVC-U 200 776,25 776,25

T-kus PVC-U d250 - 45° 11 470,00 11 470,00

T-kus PVC-U d225 - 45° 9 248,75 9 248,75

Redukce PVC-U 250/200 798,75 798,75

Redukce PVC-U 250/225 622,50 1 867,50

Redukce PVC-U 250/160 798,75 798,75

Redukce PVC-U 225/200 333,75 333,75

Redukce PVC-U 225/160 403,75 1 211,25

Redukce PVC-U 200/160 242,50 485,00

Redukce PVC-U 200/125 370,00 370,00

Redukce PVC-U 200/110 370,00 1 480,00

Redukce PVC-U 160/140 128,75 257,50

Redukce PVC-U 160/125 145,00 870,00

Redukce PVC-U 160/110 145,00 580,00

Redukce PVC-U 140/125 102,50 205,00

Redukce PVC-U 125/110 83,75 167,50

Redukce PVC-U 110/90 55,00 110,00

Redukce PVC-U 110/50 182,50 365,00

Redukce PVC-U 90/75 27,50 55,00

Redukce PVC-U 75/63 17,50 35,00

Redukce PVC-U 63/50 11,25 22,50

Redukce PVC-U 75/50 20,00 60,00

Koleno PVC-U 90° - d250 2 522,50 15 135,00

Koleno PVC-U 90° - d200 740,00 7 400,00

Koleno PVC-U 90° - d160 483,75 7 256,25

Koleno PVC-U 90° - d125 245,00 7 350,00

Koleno PVC-U 90° - d50 17,50 17,50

Koleno PVC-U 45° - d160 457,50 1 830,00

Koleno PVC-U 45° - d280 3 742,50 7 485,00

Příchytka potrubí upínací d200 232,50 6 045,00

Příchytka potrubí upínací d160 186,88 2 242,50

Příchytka potrubí upínací d140 163,75 982,50

Příchytka potrubí upínací d125 153,75 615,00

Příchytka potrubí upínací d110 98,75 592,50

Příchytka potrubí upínací d90 85,00 340,00

Příchytka potrubí d75 51,25 102,50

Příchytka potrubí d63 30,00 60,00

Příchytka potrubí d50 22,50 45,00

Průhled lepený d125 2 481,25 2 481,25
Recirkulační stěnová tryska vtoková ABS plast 
pr. 50, regulovatelná, pro betonové bazény

131,25 8 400,00

nalepovací sedlo pro lepení  200 x 40/50 841,25 21 872,50

nalepovací sedlo pro lepení  160 x 40/50 227,50 2 730,00

nalepovací sedlo pro lepení  140 x 40/50 157,50 945,00

nalepovací sedlo pro lepení  125 x 40/50 116,25 465,00

nalepovací sedlo pro lepení  110 x 40/50 75,00 450,00

nalepovací sedlo pro lepení  90 x 40/50 63,75 255,00

nalepovací sedlo pro lepení  75 x 40/50 56,25 112,50

nalepovací sedlo pro lepení  63 x 40/50 43,75 87,50

Navrtávací pas pro injektory 250/1" 1 312,50 5 250,00
vodoměr 6/4", PN16, stavební délka 300mm, 
horizontální montáž

3 852,50 7 705,00

elektroventil 6/4" se servopohonem 230V, s 
bezpečnostní funkcí, se zpětnou pružinou, 
pomaluuzavíratelný

10 833,33 21 666,67

ocelové potrubí pozinkované DN50 587,50 7 050,00
Přemístění a přepojení stávajícího zařízení pro 
čerpání a dopouštění upravené vody z vrtu, vč. 
materiálu a přepojení na stáv. rozvody elektro 
a vody

12 500,00 12 500,00

Hlídání hladin v AJ - elektrodové 4 375,00 4 375,00
Demontáž a likvidace stávající technologie vč. 
potrubních rozvodů

265,00 10 600,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
Obchodní 

názvy
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

89 K Pol89 ks 1,000

90 K Pol90 kpl 1,000

91 K Pol91 ks 1,000

92 K Pol92 ks 1,000

93 K Pol93 m 25,000

94 K Pol94 hod 50,000

95 K Pol95 hod 40,000

96 K Pol96 hod 40,000

97 K Pol97 hod 400,000

98 K Pol98 ks 1,000

99 K Pol99 ks 1,000

100 K Pol100 kpl 1,000

VP - Vícepráce
K
K
K
K
K

Rozřezání stávajícího pískového filtru - plynova 
souprava, pomocná technika

2 000,00 2 000,00

pomocný montážní materiál uchycovací, 
objímky plastové, ocelové, vruty, hmoždínky, 
kotvy, konzole, šrouby, podložky, matky - pro 
strojovnu a potrubní rozvody technologie - 
komplet

36 000,00 36 000,00

Výtoková baterie dřezová nástěnná páková s 
vytahovací sprškou pro oplach očí

2 360,00 2 360,00

Podlahová vpust pro strojovnu 2 500,00 2 500,00

Odpadní potrubí KG 110 250,00 6 250,00
Provedení tlakových zkoušek technologických 
rozvodů, vč. materiálu (zátky, přechodky apd.)

260,00 13 000,00

Práce spojené s napouštěním bazénu, vyčištění 
bazénové vany, odvzdušnění technologie, 
odstranění železa a manganu z bazénové vody 
při prvním napuštění, vč. použitých chemikálií - 
objem bazénu 1360m3

535,00 21 400,00

Práce spojené se zprovozněním technologie 
bazénu, vč. dodávky provozních chemikálií 
(NaClO, korektor pH, vločkovač) á 30 l

250,00 10 000,00

Montážní práce pro technologii 388,00 155 200,00

Provozní řád areálu pro kolaudaci 5 000,00 5 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 5 000,00 5 000,00

48 000,00

0,00
0,00
0,00

Doprava, režie, zařízení staveniště 48 000,00

0,00

0,00
0,00
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Stavba:

Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:
Statutární město Přerov DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Michal Pospíšil DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
zákl. přenesená 21,00% ze
sníž. přenesená 15,00% ze
nulová 0,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v 

SO03 - Silnoproudá elektrotechnika

9.5.2017

00301825
CZ00301825

60464496
GHC Invest s.r.o. CZ60464496

70 102,42
0,00

70 102,42

70 102,42 14 721,51
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

84 823,93
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Přerov Projektant:
Zhotovitel: GHC Invest s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
    742 - Elektromontáže - rozvodný systém
    743 - Elektromontáže - hrubá montáž
    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů
    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
M - Práce a dodávky M
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU
Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v 

SO03 - Silnoproudá elektrotechnika

9.5.2017

Michal Pospíšil
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

70 102,42
57 615,80

30 457,14
13 224,64
9 135,59
4 121,67

676,76
3 486,62

3 486,62
9 000,00

9 000,00
0,00

0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00

0,00

70 102,42
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Přerov Projektant:
Zhotovitel: GHC Invest s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
    742 - Elektromontáže - rozvodný systém

1 K 7421112001 kus 1,000

2 M 3571165101 kus 1,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž
3 K 0910030000 ks 1,000

4 K 580106010 ks 1,000

5 K 5801060100 set 1,000

6 K 742811140 kus 1,000

7 M 345627750 kus 1,000

8 K 743112115 m 15,000

9 M 345711540 m 15,000

10 K 743112119 m 10,000

11 M 345711580 m 10,000

12 K 743112219 m 5,000

13 M 345713520 m 5,000

14 K 743312110 m 10,000

15 M 345721090 m 10,000

16 K 743312120 m 15,000

17 M 345721140 m 15,000

18 K 743414311 kus 5,000

19 M 345715210 kus 5,000

20 K 743552122 m 6,000

21 M 345754910 kus 3,000

22 K 743611121 m 10,000

23 M 354410770 kg 10,000

24 K 743622100 kus 5,000

25 M 354418950 kus 4,000

26 M 354419050 kus 1,000

27 K 743624300 kus 5,000

28 K 7439911001 kus 1,000

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

29 K 744211211 m 10,000

30 M 341408240 m 10,000

31 K 744211212 m 15,000

32 M 341421580 m 15,000

33 K 744411220 m 2,000

34 M 341110050 m 2,000

ROZPOČET
Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v 

SO03 - Silnoproudá elektrotechnika

9.5.2017

Michal Pospíšil
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

70 102,42
57 615,80

30 457,14
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
do 50 kg

985,80 985,80

rozvaděč RM2 - nabídka 29 471,34 29 471,34

13 224,64
Podružný materiál 930,00 930,00
Měření zemního přechodového odporu 
uzemnění ochranného nebo pracovního

194,37 194,37

Vyrovnáhí potenciálu bleskových proudů v 
objektu

2 492,40 2 492,40

Montáž svorkovnice HOP 123,69 123,69

Sorkovnice HOP 576,32 576,32
Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm 
uložená pevně

24,37 365,49

trubka elektroinstalační ohebná z PH DN23 22,04 330,62
Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm 
uložená pevně

29,48 294,81

trubka elektroinstalační ohebná z PH DN 48 41,85 418,50
Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm 
uložená volně

17,95 89,75

trubka elektroinstalační ohebná do země, 
HDPE+LDPE DN63

35,06 175,31

Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 20 mm 
s víčkem

44,92 449,19

lišta elektroinstalační vkládací z PVC 24x22 29,85 298,53
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 40 mm 
s víčkem

48,45 726,80

lišta elektroinstalační vkládací z PVC 40x15 41,57 623,57
Montáž rozvodka nástěnná plastová kruhová typ 
KU68/2-1903, KR97

92,35 461,75

krabice univerzální acidur 120,90 604,50
Montáž žlab kovový typ  šířky do 100 mm bez 
víka

111,60 669,60

žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 128,81 386,42
Montáž vodič drát nebo lano D do 10 mm na 
povrchu

45,48 454,77

drát průměr 8 mm AlMgSi ( 1kg - 7,15m ) 142,85 1 428,48
Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 
šrouby

63,89 319,46

svorka připojovací SP1 k připojení kovových 
částí

12,28 49,10

svorka připojovací SOc k připojení okapových 
žlabů

21,39 21,39

Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku 72,08 360,38

Napojení nových svodů na uzemnění 379,44 379,44

9 135,59
Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 
0,35 - 6 mm2 pod omítku do stropu

18,88 188,79

vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2,50 mm2 5,02 50,22
Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 - 
16 mm2 pod omítku do stropu

19,90 298,53

vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 20,27 304,11
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod 
omítku stěn

19,34 38,69

kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 10,51 21,02
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 744411220 m 90,000

36 M 341095150 m 90,000

37 K 744411230 m 5,000

38 M 341095170 m 5,000

39 K 744411230 m 40,000

40 M 341110940 m 40,000

41 K 744411250 m 10,000

42 M 341110760 m 10,000

43 K 744412220 m 25,000

44 M 341110900 m 25,000

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

45 K 220260103 kus 5,000

46 M 345640100 kus 5,000

47 K 747111111 kus 1,000

48 M 345354000 kus 1,000

49 K 747161350 kus 1,000

50 M 345519550 kus 1,000

51 K 747161350.1 kus 1,000

52 M 345519550.1 kus 1,000

53 K 747219113 kus 1,000

54 M 358252300 kus 1,000

55 K 220110171 kus 10,000

56 K 220110171.1 kus 2,000

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
57 K 748111112 kus 1,000

58 M 347741000 kus 1,000

59 M 347741000.1 kus 1,000

M - Práce a dodávky M
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

60 K 460510084 kus 4,000

61 M 286102000 m 4,000

62 K 460690031 kus 100,000

63 M 562810840
tis 
kus

0,100

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

64 K 044002000 hoď 15,000

65 K 045002000 hoď 5,000

66 K 045002000.1 hoď 5,000

67 K 045002000.2 hoď 8,000

VP - Vícepráce
K
K
K
K
K

Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod 
omítku stěn

19,34 1 740,96

kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKY 3x1,5 
mm2

14,60 1 314,09

Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod 
omítku stěn

21,58 107,88

kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKY 3x2,5 
mm2

23,53 117,65

Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod 
omítku stěn

21,58 863,04

kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 38,60 1 543,80
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,00 kg pod 
omítku stěn

25,85 258,54

kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 118,85 1 188,54
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod 
omítku

19,90 497,55

kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 24,09 602,18

4 121,67

Montáž krabicové rozvodky ACIDUR se 4 vývody 138,57 692,85

rozvodka IP54 4 mm2 380 V 106,86 534,29
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový 
prostředí obyčejné nebo vlhké

77,75 77,75

spínač jednopólový 10A - kompletní, IP44 69,75 69,75
Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 
3P+N+PE se zapojením vodičů

129,27 129,27

zásuvka 16A 3+PE+N do vlhka 333,59 333,59
Montáž zásuvka nástěnná 1P+N+PE se 
zapojením vodičů

129,27 129,27

zásuvka 16A 1+PE+N do vlhka s víčkem 333,59 333,59

Montáž jističe 58,96 58,96

jistič 40A/3/C 539,40 539,40
Ukončení vodiče v rozvaděči ve svorkovnici, 
zapojení svorkovnic spotřebičů

41,94 419,43

Montáž a zapojení ovladačů hladin 401,76 803,52

676,76
Montáž svítidla zářivkového, stropní, přisazené 102,30 102,30

Svítidlo 26W, IP44 511,50 511,50

zářivka 36W 62,96 62,96

3 486,62
3 486,62

Kabelové prostupy z trub plastových do otvoru 
ve zdivu, průměru do 10 cm

218,55 874,20

trubka PVC PN 50 279,65 1 118,60
Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve 
stěnách cihelných průměru do 8 mm

14,23 1 422,90

hmoždinka HL 8 709,22 70,92

9 000,00
9 000,00

Revize 300,00 4 500,00

Spolupráce s revizním technokem 200,00 1 000,00

Uvedení do provozu, nastavení 300,00 1 500,00
Dokumentace dodavatele pro realizaci stavby a 
skut. provedení

250,00 2 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
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Časový harmonogram prací

Název veřejné zakázky: Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích

2017

SPECIFIKACE PRACÍ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8

PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

VYTÝČENÍ SÍTÍ

DEMONTÁŽE

ZEMNÍ PRÁCE

OPRAVA ARMATURNÍ 
ŠACHTY

VNĚJŠÍ ROVODY DO 
ŠACHTY

BOURACÍ PRÁCE V 
OBJEKTU STROJOVNY

BETONÁŽ SOKLŮ POD 
FILTRY/ČERPADLA

OSAZENÍ FILTRŮ A 
ZAPÍSKOVÁNÍ 

ZAZDĚNÍ OTVORŮ

MONTÁŽE 
TECHNOLOGIE VE 
STROJOVNĚ

ELEKTROINSTALACE

ZEMNÍ PRÁCE PRO 
BAZÉN

PROSTUPY STĚNOU 
BAZÉNU

BOURÁNÍ OBKLADŮ V 
BAZÉNU

TRUBNÍ ROZVODY V 
BAZÉNU

BETONÁŽ TRUBNÍCH 
ROZVODŮ V BAZÉNU

DLAŽBY A TERÉNNÍ 
ÚPRAVY

NÁTĚRY

OSAZENÍ A ZAPOJENÍ 
MAR

PRÁCE SPOJENÉ SE 
ZPROVOZNĚNÍM 
BAZÉNU

ZAHÁJENÍ ZKUŠEBNÍHO 
PROVOZU
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Příloha č. 2 smlouvy č. SML/3097/2017
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Příloha č. 3 smlouvy č. SML/3097/2017 
 

 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELŮ – AKTUALIZOVANÉ PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA 
v rámci veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení  

„Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích“ 

 

Číslo Popis části veřejné zakázky 
Označení poddodavatele  

(obchodní firma, IČ, adresa sídla) 
Podíl v % 

1. Montáže technologických rozvodů, stavební práce, koordinace stavby GHC Invest s.r.o., IČ: 60464496, Korunovační 6, 170 00 Praha 7  80 % 

2. Montáž elektroinstalace, vč. revize a zkoušek Petr Tobolík, IČ: 73211664, Drážní 208/84, 750 02, Přerov, Přerov III - Lověšice 5 % 

3. Montáže technologických rozvodů   Oldřich Štach, IČ: 10575766, Bratřejov 257, 763 12 Vizovice 15 % 

 
 
 
 
 
                       ……………..………………………….. 
 Ing. Tomáš Eršil, jednatel 
 


