
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

012103000 KPL 1.000 1.562 45,000.00 70,290.00

70,290.00

Datum: 29.9.2025 Datum: 2.10.2025

Celkem 45,000.00 25,290.00

Za zhotovitele: Za objednatele:

12

1 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby 0.562 45,000.00 25,290.00

1 3 7 9 11

[SO 000.1] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%

Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
III/48713 - Silnice III/48713: Velké Karlovice, most ev. č. 48713-5

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1.01 Dodatečné práce

AspeEsticon Strana 1 z 1

5.3  (25.1.10.0)

Změna soupisu množství


