Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O dílo 
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0196/25
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 1532.5100924BPE
Stavba „SILNICE III/48713: VELKÉ KARLOVICE, MOST EV. Č. 48713-5“
uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
Článek I. Smluvní strany 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:




K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:




70934860

DIČ:




CZ70934860 

Zastoupený:



Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:


· ve věcech přípravy stavby

xxxxxx
· ve věcech realizace stavby

xxxxxxxxx
Technický dozor:



xxxxx
Tel.:




xxxxx
E-mail:




xxxxx
Bankovní spojení:



Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

EUROVIA CZ a.s.

Sídlo:




U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4






závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561

IČ:




45274924

DIČ:




CZ45274924

Zastoupený:



Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

K jednání o technických věcech pověřen:
Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

Stavbyvedoucí:



xxxxxxxx
Tel.:




xxx
E-mail:




xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:



KB Praha, č. ú. 141400112/0100

(dále jen „Zhotovitel“)
Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku
2.1 Smluvní strany spolu dne 28. 5. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0196/25, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/48713: VELKÉ KARLOVICE, MOST EV. Č. 48713-5“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/48713: VELKÉ KARLOVICE, MOST EV. Č. 48713-5“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,

b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo

c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 18 852 665,08 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 4 919 857,29 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 4 132 022,08 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 19 640 500,29 Kč bez DPH.
Článek III. Změny Smlouvy
3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
1) Článek III. Specifikace a rozsah díla, odst. 3.2.1
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 000.1 Ostatní a vedlejší náklady
1.01 Vzhledem k přepracování částí projektu bude nutné zaměřit přesný polohopis a výškopis inženýrských sítí. Z uvedeného důvodu dochází k navýšení rozsahu geodetických prací.
SO 000.2 Příprava území a staveniště
1.02 Křoviny a stromy odstranil již před zahájením stavby pro objednatele jiný zhotovitel. Nebude tedy provedeno kácení 114 m2 křovin a 17 ks stromů.
SO 202 Most ev. č. 48713-5
1.03 a 1.04 Při přeprojektování byla navržena změna záporového pažení a počet mikropilot. Nebude prováděno osazení a vytažení zápor dl. do 8 m, ocelové profily HEB 200, část pažení hl. do 10 m, část vrtů a pilot pro záporové pažení, část mikropilot. Bude provedeno osazení a vytažení zápor dl. do 14 m, ocelové profily HEB 160, 27 ks zemních kotev, převážka záporového pažení.
SO 212 Provizorní přemostění u mostu ev. č. 48713-5
1.05 a 1.06 Z důvodu časového omezení kvůli dodatečným požadavkům orgánů ochrany přírody a krajiny je nutné změnit
druh provizorního přemostění. Nebude prováděna přesypaná konstrukce z vlnitého plechu a dočasné potrubí, vč. konstrukčních vrstev vozovky. Budou provedeny základy provizorního přemostění ze silničních panelů, na kterých bude smontována nosná konstrukce z ocelových profilů HEA 450 a dřevěná mostovka a zábradlí z hranolů a fošen.
2) Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem




19 640 500,29 Kč

DPH 21 %





  4 124 505,06 Kč

Cena celkem vč. DPH 



                 23 765 005,35 Kč

(slovy dvacettřimilionysedmsetšedesátpěttisícpět korun českých, 35/100)

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 - 1.06. 

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.
	Ve Zlíně dne 2.10.2025
	Ve Zlíně dne 29.9.2025 

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	
	

	…………………………………….……………………………………..

Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	…………………………………….……………………………………..

EUROVIA CZ a.s. 

Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

na základě PM ze dne 25.11.2024
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