Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O dílo 
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0082/25
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 1532.5100922BPE
Stavba „SILNICE III/4943: LAČNOV, MOSTNÍ OBJEKT“
uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
Článek I. Smluvní strany 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:




K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:




70934860

DIČ:




CZ70934860 

Zastoupený:



Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:


· ve věcech přípravy stavby

xxxx
· ve věcech realizace stavby

xxxxxxx
Technický dozor:



xxxxxx
Tel.:




xxxxxxx
E-mail:




xxx
Bankovní spojení:



Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

EUROVIA CZ a.s.

Sídlo:




U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4






závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561

IČ:




45274924

DIČ:




CZ45274924

Zastoupený:



Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

K jednání o technických věcech pověřen:
Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

Stavbyvedoucí:



xxxxxxxx
Tel.:




xxxxxxxxxxx
E-mail:




xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:



KB Praha, č. ú. 141400112/0100

(dále jen „Zhotovitel“)
Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku
2.1 Smluvní strany spolu dne 3. 3. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0082/25, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4943: LAČNOV, MOSTNÍ OBJEKT“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/4943: LAČNOV, MOSTNÍ OBJEKT“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,

b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo

c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 4 649 981,38 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 157 654,65 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 11 939,39 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 4 795 696,64 Kč bez DPH.
Článek III. Změny Smlouvy
3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
1) Článek III. Specifikace a rozsah díla, odst. 3.2.1
K dosavadnímu textu níže uvedeného SO se zapisuje:

1.01 SO 101 Silnice III/4943
1.02 Při kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že chybí položky pro odstranění stávající betonové dlažby včetně podkladní vrstvy, pro odbourání stávajících silničních obrubníků, zhotovení podkladní vrstvy ACP a druhé vrstvy ŠD. Bude navýšeno množství odstraněné dlažby a podkladu o 25,83 m2, odstraněno 14,2 m obrub a provedeno navíc 48 m2 vrstvy ŠD a podkladní vrstvy ACP 16. 
SO 201 Mostní objekt
1.03 V rozpočtu je chybně uvedeno množství pro dlažbu z lomového kamene včetně podkladního betonu a chybí položka pro zhotovení kamenné zdi z lomového kamene. Bude navíc provedeno 3,6 m3 zdiva z lomového kamene a 4,33 m2 dlažby z lomového kamene.
SO 202 Opěrná zeď
1.04 a 1.04 Při realizaci opěrné zdi vyvstal požadavek na změnu typu oplocení na této zdi. Bude odečteno drátěné pletivo, část plotových sloupků a 0,384 m3 prostého betonu. Bude provedeno dodání a osazení 1 ks podhrabové desky.
SO 203 Odstranění propustku
1.05 V rozpočtu chybí položky pro odstranění železobetonových panelů z koryta toku, včetně jejich naložení a přemístění. Bude vybouráno a odvezeno na skládku 8,92 m3 betonu.

2) Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem




4 795 696,64 Kč

DPH 21 %





1 007 096,29 Kč

Cena celkem vč. DPH 



                 5 802 792,93 Kč

(slovy pětmilionůosmsetdvatisícesedmsetdevadesátdva korun českých, 93/100)

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 - 1.05. 

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.
	Ve Zlíně dne 1.10.2025
	Ve Zlíně dne 1.10.2025

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	
	

	…………………………………….……………………………………..

Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	…………………………………….……………………………………..

EUROVIA CZ a.s. 

Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

na základě PM
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