							č. smlouvy: SD/693/2025 – dodatek č. 1



Národní kulturní památka Vyšehrad
Příspěvková organizace – zřizovatel Hl. m. Praha
Zastoupená: Ing. arch. Petrem Kučerou, Ph.D., ředitelem
Sídlo: V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2
IČO: 00419745, DIČ: CZ00419745
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Milan Wiesner-MIWISAN-sanace 
Fyzická osoba zapsaná v OR u Městského soudu, oddíl A, vložka 634 
Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sídlo: Václavské náměstí 802/56, Praha 1, 11000 
IČO: 10147705, DIČ: xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto


Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo SD/693/2025
[bookmark: _Hlk56366978](dále jen „dodatek č. 1“)

Článek I.

1) Smluvní strany se dohodly vícepracích, které vychází ze zjištění na stavbě, skutečného stavu stavebních konstrukcí a následné úpravy projektového řešení. Vícepráce byly sestaveny na základě kontrolních dnů a stavebního deníku a byly samostatně kalkulovány a jsou přílohou tohoto dodatku včetně popisu činnosti. 

Cena víceprací (bez DPH):		158.553,95,- Kč

2) Smluvní strany se dohodly na prodloužení platnosti smlouvy do 30. 9. 2025 z důvodu zhoršení klimatických podmínek nevyhovujících pro realizaci předmětu smlouvy a vlivem zjištění odchylek od předpokládaného stavu v projektové dokumentaci.

3) Ostatní ujednávání zůstávají bez změny. Tento dodatek č.1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení



V Praze dne 5.9.2025			V Praze dne 5.9.2025




…………………………………….		…………………………………….	
	  Za objednatele		 	  	                 Za zhotovitele
    Ing. arch. Petr Kučera, Ph.D.                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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