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Dodatek č. 1
ke
Smlouvě o dílo
MUZ/005/2025

dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),

Smluvní strany:

1. Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace
IČO: 00064432, DIČ: CZ00064432
se sídlem Kožná 1/475, 110 01 Praha
zastoupen RNDr. Ing. Ivem Mackem, ředitelem
e-mail: macek@muzeumprahy.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. PKbau s.r.o.
IČO 08757127, DIČ CZ08757127
se sídlem Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 123-1004810267/0100
zastoupen 	Ing. Ondřejem Práškem, jednatelem, nebo
Ing. Radkem Klofáčem, jednatelem
e-mail: prasek@pkbau.cz, pkbau@pkbau.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo v následujícím znění (dále jen „Dodatek“):

I.
PREAMBULE

1st [bookmark: _Hlk163469905][bookmark: _Hlk163458883]Smluvní strany uzavřely dne 16. 1. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na výběr dodavatele stavebních prací s názvem „Rekonstrukce střešních plášťů Müllerovy vily II“ (dále jen „Veřejná zakázka"), kdy byla nabídka Zhotovitele vybrána Objednatelem jako nabídka pro Objednatele nejvhodnější. Smlouva nabyla účinnosti dne 22. 1. 2025.

2nd Smlouvou se Zhotovitel zavázal za podmínek uvedených ve Smlouvě provést pro Objednatele realizaci částečné rekonstrukce objektu Müllerovy vily na adrese Nad Hradním vodojemem 14/642, 162 00 Praha 6 – Střešovice, která je součástí pozemku parc. č. 865 v k. ú. Střešovice (dále jen „Budova“) a předat Objednateli předmět díla bez vad a nedodělků a Objednatel se zavázal poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu díla.

3rd Po uzavření Smlouvy a v průběhu plnění Smlouvy vyšly najevo neočekávané a nepředvídatelné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, a to zejména na rozsah a cenu díla a termíny plnění.

4th Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě ve smyslu č. I. odst. 1.5. Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kterým bude Smlouva v potřebném rozsahu upravena (dále jen „Dodatek“).

II.
PŘEDMĚT DODATKU

1st Smluvní strany konstatují a berou na vědomí, že v průběhu plnění Smlouvy vyvstala potřeba změny v rozsahu stavebních prací oproti původně Smlouvou sjednaného plnění, tedy provedení stavebních prací nad rámec původně sjednaného rozsahu (vícepráce) a neprovedení některých původně sjednaných stavebních prací (méněpráce), a to z důvodu zjištění skutečného stavu střešního pláště a souvisejících konstrukcí Budovy po odstranění střešní krytiny. V průběhu plnění Smlouvy tak došlo ze strany Objednatele k úpravám v požadovaném rozsahu plnění, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. V tomto případě se jedná o nezbytné úpravy, potřeba jejichž realizace vyplynula až v průběhu plnění Smlouvy a jejichž potřebu nebylo možné předvídat při uzavírání Smlouvy. Tyto vícepráce a méněpráce nemění celkovou povahu plnění, ale jsou zásadní pro zajištění funkčnosti výsledného díla.

2nd Rozsah potřebných víceprací a méněprací a jejich podrobné technické odůvodnění je uvedeno ve Změnových listech ZBV 1 a ZBV 2, které tvoří Přílohu č. 1, resp. Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

3rd Tyto zásadní okolnosti nebylo možné při uzavírání Smlouvy předvídat ani se jim vyhnout. Pro řádné dokončení a předání plnění díla v odpovídající kvalitě a rozsahu je proto třeba tímto Dodatkem s ohledem na změny v rozsahu plnění díla také přiměřeně prodloužit termíny plnění původně sjednané ve Smlouvě.

4th Smluvní strany se proto dohodly na úpravě čl. II. odst. 2.3. Smlouvy, a to závazného časového harmonogramu postupu stavebních prací s vymezením významných uzlových bodů podle položek prací (dále jen „Harmonogram“), jak byl Přílohou č. 4 Smlouvy tak, že tento Harmonogram se v plném rozsahu nahrazuje Harmonogramem, který tvoří Přílohu č. 3 tohoto Dodatku. Smluvní strany se zejména dohodly, že dílo bude řádně dokončeno a Objednateli v plném rozsahu předáno včetně odstranění zařízení staveniště ve lhůtě do 31. 10. 2025.

5th Smluvní strany se dále dohodly na úpravě čl. III. odst. 3.1. Smlouvy tak, že Smlouvou sjednaná cena ve výši 13.960.000,- Kč bez DPH se snižuje o méněpráce v hodnotě 222.411,64 Kč bez DPH a navyšuje se o vícepráce v hodnotě 1.319.032,97 Kč bez DPH, jak je podrobně uvedeno v soupisu víceprací a méněprací s jejích oceněním, který tvoří Přílohu č. 4 tohoto Dodatku, a tedy konečná cena díla činí:

Cena díla bez DPH:	15.056.621,33 Kč
DPH 21 %:		3.161.890,48 Kč
Cena díla celkem vč. DPH:	18.218.511,81 Kč

Celková hodnota změn Smlouvy provedených tímto Dodatkem tak představuje 1.541.444,61 Kč bez DPH, tj. 11,04 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

6th Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1st Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2nd Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s hodnotou originálu, podepsaných oběma Smluvními stranami, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.

3rd Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

1) Změnový list ZBV 1;
2) Změnový list ZBV 2;
3) Časový harmonogram postupu stavebních prací; a
4) Soupis víceprací a méněprací s jejích oceněním.

4th Smluvní strany si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

	Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace

V Praze dne …1.10.2025………



______________________
RNDr. Ing. Ivo Macek, 
ředitel
	PKbau s.r.o.


Ve Světlé nad Sázavou dne 1.10.2025



______________________
Ing. Ondřej Prášek,
jednatel, nebo
Ing. Radek Klofáč, 
jednatel
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