Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 0578/2025
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: 

xxx

technický dozor objednatele (TDO): xxx

Zhotovitel:

AQUARES, spol. s r.o.
zastoupen:

Zdeněk Kutiš, jednatel
sídlo:

č.p. 145, 378 02 Stráž nad Nežárkou 

IČ:


60069929
DIČ: 

CZ60069929
bankovní spojení:
Komerční banka a.s., č.ú.: 19106251/0100
e-mail:

aquares@aquares.cz
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 3535
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Zdeněk Kutiš
ve věcech technických:


Zdeněk Kutiš
ve věcech realizace a předání díla: 
Zdeněk Kutiš
stavbyvedoucí:
Zdeněk Kutiš 
ČKAIT: 0102153
Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 0578/2025 uzavřené dne 11.6.2025 (dále jen smlouva) na provedení díla “Oprava omítek na ohradních zdech mostu přes rybník Vajgar, Jindřichův Hradec”.
Článek III. - Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 1 554 495,95 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o částku 141 950,00 Kč bez DPH z důvodu změn specifikovaných ve změnovém listu č. 1:
	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce  
bez DPH
	rozdíl

	1
	Větší rozsah oprav omítek


	
	+ 141 950,00
	+ 141 950,00


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Uznatelné náklady
Cena díla bez DPH ……………………  1 324 974,95
Kč

DPH 21% ……………………………..     278 244,74
Kč

Cena celkem vč. DPH ……………….  1 603 219,69
Kč
Neuznatelné náklady

Cena díla bez DPH ……………………     371 471,00
Kč

DPH 21% ……………………………...       78 008,91
Kč

Cena celkem vč. DPH ………………..     449 479,91
Kč
Celková cena díla

Cena díla bez DPH ……………………  1 696 445,95
Kč

DPH 21% ………………………………   356 253,65
Kč

Cena díla celkem vč. DPH …………... 2 052 699,60
Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :

a. Změnový list č. 1
3. Tento  dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
4. Znění a uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě 721/29R/2025 ze dne 17.9.2025.
Ve Stráži nad Nežárkou dne 30. 9. 2025

V Jindřichově Hradci dne 24. 9. 2025
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

      Zdeněk Kutiš, jednatel                                                 Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
	
	Změnový list č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Oprava omítek na ohradních zdech mostu přes rybník Vajgar, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	1

	AQUARES spol. s r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	č.p. 145
	 
	
	
	
	
	
	
	

	378 02 Stráž nad Nežárkou
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	28.08.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Oprava omítek na ohradních zdech mostu přes rybník Vajgar, Jindřichův Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 01 Uznatelné náklady

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Větší rozsah oprav omítek
	
	
	
	 

	 
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Z důvodu velmi špatného stavu stávajících omítek ve spodní části mostu mezi vodní hladinou a římsou bylo nutné tuto plochu celoplošně otlouct a nanést novou omítku a fasádní nátěr. Jedná se o navýšení výměry o 85 m2.

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 01 Uznatelné náklady
	622135001
	2
	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm
	m2
	85,000
	
	

	SO 01 Uznatelné náklady
	622321121
	3
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně
	m2
	85,000
	
	

	SO 01 Uznatelné náklady
	622321191
	4
	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
	m2
	85,000
	
	

	SO 01 Uznatelné náklady
	783827425R
	28
	Krycí dvojnásobný nátěr omítek vnějších stupně členitosti 1 a 2
	m2
	170,000
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 950,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 950,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Zdeněk Kutiš, AQUARES spol. s r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Zdeněk Kutiš, AQUARES spol. s r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PAGE  
11

