	

Smlouva o dílo

                                               
č. zhotovitele 252201			      			 č. objednatele SML2025-006-INV529

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:

„Přerov, odlehčovací stoka z OK1N - rekonstrukce výustního objektu“

 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupen          	: Mgr. Petrem Caletkou, předsedou představenstva 
Ve věcech technických:	
			: Ing. Jiří Pavlík, ředitel společnosti
			: Ing. Luděk Nezhyba, výrobně technický náměstek
			: Ing. Lucie Kopečková, technický pracovník
IČ			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxxxxx	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Datová schránka	: jfyvg6t
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)


1.2. ZHOTOVITEL:

VHS Brno, a.s.
Bohunická 786/58, 619 00 Brno
Zastoupen		: Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva
IČ			: 25556568
DIČ			: CZ25556568
Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxx
Telefon		: 516 839 100
E-mail 		: vhs-brno@vhs-brno.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce č. 2919	
(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.         
         


    
                      
II. Základní ustanovení:

2.1. Výchozími podklady pro uzavření této smlouvy o dílo, jehož předmětem jsou stavební práce, je projektová dokumentace pro vydání společného povolení zpracovaná zpracovaná společností AQOL s.r.o. pod zakázkovým číslem 2024023 z 11/2024. Dokumentace je rozšířená o soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Závazným podkladem bude rovněž společné povolení vydané Magistrátem města Přerova, odborem stavebního úřadu a životního prostředí, oddělením vodního hospodářství a zemědělství a nabídka zhotovitele.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede stavební práce v  rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednateli zhotoví a odevzdá  stavební dílo specifikované v čl. III. této smlouvy. 

2.3. Objednatel se zavazuje, že převezme kompletně dokončené a funkční dílo, které je předmětem této smlouvy, zaplatí za jeho zhotovení  dohodnutou cenu  a poskytne  zhotoviteli  spolupůsobení  za podmínek  této smlouvy.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění provede řádně, včas bez vad a nedodělků.

2.5. Splnění zakázky:
Splněním zakázky se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu této smlouvy, vyklizení staveniště, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektové dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření vč. geometrických plánů pro zřízení služebnosti inženýrské sítě, podepsání  protokolu o předání a převzetí díla.


 III. Předmět smlouvy a místo plnění:

3.1. Předmětem plnění smlouvy je:
Předmětem stavebních prací je zrušení stávajícího výustního objektu a ve stejném místě navržena výstavba nového železobetonového výustního objektu. V rámci výstavby bude provedeno zpevnění svahu kamennou dlažbou do betonu s ukončením do kamenné rovnaniny. Opevnění bude provedeno ve sklonu stávajícího svahu a plynule bude navazovat na břehovou linii. Kamenná dlažba je ve svahu po stranách ukončena kamennou rovnaninou a po celé délce u paty svahu ukončena betonovým stabilizačním prahem.

Součástí předmětu smlouvy jsou všechny stavební práce a činnosti nezbytné pro řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou. Podrobný rozsah stavebních prací a dodávek je patrný z projektové dokumentace. 

3.2. Technický popis:
Nový výustní objekt do toku Bečvy je ze železového betonu třídy C 30/37 - XA1, XC3, Cl 0,4, Dmax.22, S2 vyztužen vázanou výztuží a KARI sítí z betonářské oceli 10 505. Ústí trouby v čele výustního objektu bude opatřeno koncovou klapkou DN 1800 měkkotěsnící se svislým talířem (např. VAG). Břehy a dno v místě vyústění jsou zpevněny kamennou dlažbou na podkladním betonu tl. 200 mm a kamennou rovnaninou. Čelní stěna a dno výustního objektu jsou navrženy tloušťky 500 mm, boční stěny mají tloušťku 400 mm. Výustní objekt je ukončen na straně toku železobetonovým základovým pasem průřezových rozměrů: (SxV) 500x1000mm. Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 200 mm bude kladena do betonu na podkladní beton tl. 200 mm. Pod podkladním betonem bude proveden hutněný štěrkopískový podsyp tl. 150 mm. Na dno výkopové jamy bude položena separační geotextilie 400g/m2 (např. GEOFILTEX). Kamenná dlažba je ve svahu po stranách ukončena kamennou rovnaninou tl. 400 mm šířky 1,00 m a po celé délce u paty ukončena betonovým stabilizačním prahem – beton C 20/25 průřezových rozměrů 700/1000 mm. Stabilizační práh je vybetonován ke štětovnicové stěně, o kterou se opíra. Opevnění břehů je provedeno ve sklonu stávajícího svahu a plynule navazuje na stávající břehovou linii. Dno řeky Bečvy je mimo stabilizační práh zpevněno kamennou rovnaninou s vyklínováním spár.
Odvádění odpadních a srážkových vod nebude po dobu stavby řešeno. Výustní objekt po dobu stavby bude odstaven z provozu.

3.3. Odvádění odpadních a srážkových vod po dobu stavby 
Nebude v rámci stavby řešeno.

3.4. Postup prací:
Zhotovitel se zavazuje organizovat stavební práce postupně s minimálními nároky na rozsah  staveniště a rozestavěnost.  Pro realizaci této stavby budou respektovány podmínky uvedené v této smlouvě, kterým zhotovitel přizpůsobí postup výstavby.                                                                                                                                                       
K tomu se zavazuje:
· před započetím prací na místě ověřit polohu a niveletu stávajícího výustního objektu
· před podpisem smlouvy předat objednateli podklady, na základě kterých, v případě budou-li překročeny limity objemu prací, objednatel zajistí u způsobilého koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen BOZP) zpracování plánu BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
· organizovat stavební práce postupně s minimálními nároky na rozsah staveniště, 
· zabezpečit výkopy pažením a zábradlím nebo oplocením, v nedostatečně osvětlených místech řádným
· organizovat práce tak, aby byly vždy  komplexně a zcela dokončeny v projektovaném rozsahu včetně zkoušek a přepojení přípojek, terénních a povrchových úprav. Dodatečně lze připustit pouze konečné úpravy povrchů asfaltových komunikací
· zařízení a materiál pro provedení díla chránit před poškozením a udržovat v čistotě.
· při zemních pracích zajistit neprodlený odvoz vykopané a zejména přebytečné zeminy mimo staveniště, v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr
· dbát pokynů pracovníků objednatele při koordinaci prací s provozem kanalizačního  zařízení, bezodkladně vyhovět oprávněným požadavkům obce a připomínkám vlastníků a uživatelů nemovitostí
· zamezit prašnosti na  pracovišti, zajistit úklid komunikací každý den na konci směny tak, aby nemohla zemina ani ostatní materiál ze stavby znečistit plochy mimo aktuální pracoviště 
· povrchové úpravy provést nejméně dle podmínek vlastníků a správců, materiál předem odsouhlasit s pracovníkem objednatele. 
· zajistit si příjezd na staveniště včetně jeho zabezpečení

3.5. Rozsah plnění:
Rozsah stavebních prací a s tím spojených dodávek a služeb je patrný z projektové dokumentace, a z výkazu výměr, který je součástí projektové dokumentace. Mimo to jsou v podmínkách plnění všechny náležitosti  potřebné pro provedení stavby bez vad a nedodělků a pro její řádné uvedení do provozu. 
Dále je předmětem zakázky:
· pasport místa stavby před zahájením prací 
· objednání a zajištění vytýčení inženýrských sítí jejich správci, dodržování podmínek od jednotlivých správců sítí a komunikací uvedených v zadávací dokumentaci a v její dokladové části 
· fotodokumentace z průběhu stavby 
· označení stavby (název stavby, termín realizace, název investora a zhotovitele a jejich zástupců s tel. kontakty)
· zajištění archeologického dohledu
· poplatek za zábor veřejného prostranství obce – užívání nemovitostí pro potřeby stavby v souladu dle platných obecně závazných vyhlášek jejich správce nebo vlastníka
· zápisy o předání a převzetí  dotčených nadzemních i podzemních sítí a komunikací  jejich vlastníkům či správcům 
· geodetické zaměření všech při stavbě obnažených inženýrských sítí ostatních správců včetně všech přípojek
· geometrické plány pro zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě vč. přehledné tabulky dotčených parcel, vlastníků a rozsahu služebnosti 
· kompletní projektová dokumentace skutečného provedení stavby – dokumentace skutečného provedení bude zpracována ve stejné skladbě jako dokumentace zadávací, avšak podle zaměření skutečného provedení, včetně podélných profilů. Bude odevzdána v papírové podobě a v digitální podobě na CD. Digitální provedení bude uspořádáno stejně jako papírová dokumentace, tj. se seznamem příloh a s číslovanými přílohami. Zhotovitel skladbu dokumentace skutečného provedení odsouhlasí s technickým dozorem objednatele nebo vedoucím provozu objednatele
· zajištění povolení přechodného dopravního značení, popř. uzavírek komunikací včetně zajištění zpracování dokumentace přechodného dopravního značení, osazení a údržbu přechodného dopravního značení po dobu stavby. Toto značení osazuje a udržuje zhotovitel na své náklady a nebezpečí.
· nakládání s odpady – s odpady vzniklé v průběhu výstavby bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb., zákon o odpadech
· převzetí pozemků od vlastníků, popř. uživatelů, uvedení pozemků do původního stavu v souladu s podmínkami vlastníků a uživatelů a předání zpět vlastníkům a uživatelům
· provedení zkoušky zhutnění, zkoušek těsnosti dle platných ČSN,
· provedení zkoušky funkčnosti 
· vedení stavebního deníku
· prohlášení o shodě použitých materiálů 
· plnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP)
· povodňový a havarijní plán odsouhlasen Povodí Moravy s.p.

3.7. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele. Budou respektovány požadavky vyplývající z pravomocného povolení stavby, požadavky dotčených orgánů, rozhodnutí orgánů státní správy, správců podzemních vedení, archeologického dohledu, správců komunikací, atd.

3.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má odpovědnost jako by dílo prováděl sám. 
Zhotovitel projedná s objednatelem před podpisem této smlouvy využití poddodavatelů při plnění smlouvy a předá objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém uvede, kterou část díla bude každý z poddodavatelů plnit.

3.9. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s projektovou dokumentací a se všemi podklady, které mu objednatel poskytl a je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy (dílo) odborně provést ve stanoveném termínu, rozsahu a ceně.

3.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků.  

3.11. Zhotovitel použije pouze nové materiály uvedené v projektové dokumentaci a v této smlouvě, popř. obdobné v minimálně stejné kvalitě, vyrobené v zemích EU a v nabídce předložené v zadávacím řízení na zhotovitele stavby. Typy základních materiálů musí být odsouhlaseny objednatelem.


3.12. Zhotovitel zabezpečí všechny výkopy hlubší než 1200 mm funkčním a únosným pažením tak, aby nemohlo dojít k zavalení výkopu, spolehlivě zabránil narušení okolí výkopu a porušení podkladních vrstev komunikací a základových spár okolních staveb.

3.12. Kvalitativní podmínky:
Tyto podmínky jsou dány požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a platnými normami pro provádění vodohospodářských staveb. Součástí kvality díla je dodržení základních principů environmentu, jež jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.


IV. Lhůta a místo plnění:

4.1. Termín realizace stavby 
Termín zahájení díla:				15.5.2025
Termín dokončení a předání díla:		12.9.2025

Termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém zhotovitel zahájí stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem. O předání staveniště bude sepsán zápis o předání staveniště. Rozsah staveniště je patrný ze zadávací dokumentace a projektové dokumentace.

Termín zahájení a dokončení díla uvede uchazeč dle svých možností s tím, že délka realizace nepřesáhne 4 měsíce, včetně zapravení povrchů dotčených stavbou.

4.2. Místo plnění: ČR, Olomoucký kraj, okres Přerov, k.ú. Přerov, p.č. 6854/1, 6157/1, 6167/4, 6146/2


V. Cena za dílo:

Cena díla je smluvní a nejvýše přípustná a je sjednána na základě nabídky zhotovitele v následující výši: 3.908.403,70 Kč bez DPH,  (slovy tři miliony devět set osm tisíc čtyři sta tři korun českých sedmdesát haléřů )

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). 

Cena díla zahrnuje všechny práce vymezené v podmínkách soutěže a v zadávací dokumentaci. 

Cena díla je podrobně specifikována v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí cenové nabídky.

Součástí ceny za dílo je dále:
· označení stavby
· a dále za práce uvedené v čl. III.


VI. Platební podmínky a fakturace:

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Provedené stavební práce budou objednateli fakturovány měsíčně. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky. Faktury budou vystaveny na základě výkazu skutečně provedených prací podloženého výkazem výměr členěným podle položkového rozpočtu a odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. 

6.3. Faktury jsou splatné ve lhůtě  30 dní ode dne doručení faktury objednateli. 

6.4. Z každé faktury bude provedena pozastávka ve výši 10% z ceny díla, která bude objednatelem uvolněna po předání a převzetí dokončeného díla a po odstranění vad a nedodělků v ujednaném termínu dle této smlouvy. 

6.5. Dílčí zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným na soupise provedených prací přiloženém k faktuře.


VII. Předání a převzetí dokumentace:

7.1. Dílo bude realizováno podle předaného projektu ve stupni DSP, který byl součástí zadávací dokumentace. 

7.2. Objednatel si vyhrazuje právo přikázat změny a doplnění projektu stavby případné další pokyny. Současně se zavazuje uhradit případné oprávněné zvýšení nákladů plynoucích z požadovaných změn. Změny a doplnění budou  předem  odsouhlaseny objednatelem, projektantem, případně orgánem schvalujícím stavbu a související činnosti. Oceněny budou na základě výkazu výměr navrhovaných změn či víceprací  dle cen z nabídkového rozpočtu. U položek, které se v nabídkovém rozpočtu nevyskytnou, použije objednatel položky podobné a nejsou-li tyto v rozpočtu, pak ceník v aktuální cenové úrovni RTS a.s, Brno snížené o 20%.


VIII. Kvalita prací, stavební deník:

8.1. Předmět smlouvy bude proveden v rozsahu a způsobem vyplývajícím z projektové dokumentace  a z této smlouvy.

8.2. Všechny stavební a montážní práce budou realizovány v souladu s platnými legislativními a technickými předpisy a normami platnými v době realizace díla, vč. předpisů souvisejících s bezpečností a hygienou práce a požární ochranou a ochranou životního prostředí. 

8.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém  postupu prací, jejich jakosti a denní záznamy o výměře záboru veřejného prostranství. Objednatel průběžně sleduje, kontroluje stavební deník a připojuje své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit za účasti pracovníků objednatele zkoušky stanovené v projektové dokumentaci a platnými normami pro provádění vodohospodářských staveb. Doklady o provedení  těchto  zkoušek připraví  a předá v rámci přejímacího řízení. Dále zajistí doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků.

8.5. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní  náklad. Nedostaví-li se objednatel (TDO) bez omluvy ve sjednaný čas ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, má se za to, že s provedením těchto prací bez kontroly souhlasí (z kontroly se vylučují státní svátky, soboty, neděle).  

8.6. Práce, které vykazují  již v  průběhu jejich provádění nedostatky a závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele (technického dozoru) bez  zbytečného odkladu napravit.

8.7. Zhotovitel je povinen v rámci stavby zajistit také vytyčení hranic sousedních  pozemků tak, aby stavba a všechny její části byly umístěny na pozemcích uvedených v projektové dokumentaci.


IX.  Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady:

9.1. Závazek zhotovitele k ochraně životního prostředí:
1) Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky, které přijal v „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, a to jak na staveništi, tak i na zařízení staveniště a na skládkách materiálu. Závazek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2) Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.
3) Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho souvislostech, na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací stavby.
4) Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku.
5) Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení stavenišť a pracovišť prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků.
6) O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných látek, pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele 
7) V případě, že některou část díla bude zajišťovat poddodavatelem, zavazuje se uplatnit ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých poddodavatelů. 
8) Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí a průběžně zajišťovat sjízdnost a bezpečnou schůdnost stavbou dotčených komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací. 
9) Smluvní strany se dohodly, že nedodržení „Závazku dodavatele k ochraně životního              prostředí“ a nezabezpečení pořádku na staveništi je závažným porušením smlouvy  o dílo.

9.2. Zhotovitel přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedeném díle (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.185/2001 Sbírky v platném znění.


 X. Pojištění:

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 

vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 10 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění před podpisem této smlouvy.


XI. Způsob zajištění řádného plnění smlouvy:

11.1. Osoba pověřená objednatelem (dozor investora) je oprávněna vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu, zejména sledovat zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit, např. zápisem do stavebního deníku, a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

11.2. Dozor investora je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné hospodářské nebo ekologické škody či výrazné zhoršení kvality prováděného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

11.3. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený zaměstnanec objednatele, zabezpečit účast svých zaměstnanců a učinit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad. 

11.4. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných prací.

11.5. Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, kontrolních dnů svolaných při realizaci díla a prováděných zkoušek.


XII. Ověření kvality prací, zkoušky:

Rozsah zkoušek:
· únosnost základové spáry
· kvalita a pevnosti betonu dle ČSN
· doklady o kvalitě oceli vč. osvědčení výrobce
· kontrola a převzetí základové spáry 
· ostatní zkoušky a revize dle projektové dokumentace a pravomocného povolení stavby
· funkčnost zpětné klapky a vodotěsnost konstrukce


XIII. Přerušení prací, zastavení prací na díle:

13.1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na díle jestliže objednatel požádá zhotovitele o přerušení nebo zastavení prací. Objednatel tak musí učinit písemně např. zápisem do stavebního deníku.

13.2. Přerušením provádění díla přestávají běžet lhůty přerušením dotčené. O rozsahu případných více nákladů a škod bude vedeno jednání mezi odpovědnými zástupci smluvních stran a o výsledku bude pořízen písemný záznam, který bude sloužit jako podklad pro vyrovnání škod. Zhotovitel je však povinen provést zabezpečovací práce v rozsahu dohodnutém písemně mezi stranami tak, aby bylo zabráněno případným dalším škodám na rozpracovaném díle.

13.3. Objednatel je oprávněn zastavit dílo v případě, že přistoupí k odstoupení od smlouvy. V takovém případě rozpracované části díla převezme a uhradí zhotoviteli všechny práce dokončené v souladu se smlouvou, včetně zabudovaného materiálu, u něhož není pochybnosti o řádné kvalitě. Nedokončené práce objednatel uhradí v míře odpovídající jejich využitelnosti pro řádné dokončení díla v rozsahu dle této smlouvy.  Objednatel rozpracovanou část díla převezme v přejímacím řízení, přičemž podmínkou je vypořádání závazků zhotovitele vůči třetím osobám.     


 XIV. Předání a převzetí díla:

14.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo ukončením jeho předmětu v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu. Za dokončení díla se považuje písemné předání díla zhotovitelem a jeho písemné převzetí objednatelem (“Zápisem o odevzdání a převzetí”). Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a termíny v něm uvedené za dohodnuté.

14.2. Zhotovitel je povinen písemně nebo elektronicky vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dní předem k předání a převzetí díla nebo jeho části.

14.3. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho kompletní dokončení bez zjevných vad a nedodělků a úspěšné provedení  všech zkoušek předepsaných  touto smlouvou. Doklady o těchto zkouškách jsou součástí předávací dokumentace.

14.4. Objednatel není povinen převzít  dílo vykazující vady nebo nedodělky nebo dílo s neúplnou dokumentací. Dokončené části díla, které bude nutné uvést do provozu před odevzdáním celého díla, převezme objednatel po dohodě se zhotovitelem. Tím není dotčena povinnost zhotovitele předat dílo jako celek.

14.5. Zásady  přejímacího řízení:
Zhotovitel při zahájení přejímacího řízení díla předá objednateli:
· zápis o odevzdání a převzetí stavby
· kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních v tištěné a elektronické podobě dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění (katastrální mapa, přehledná situace, příčné řezy, výkresy objektů a další přílohy dle realizační PD)
· geodetické zaměření podle skutečného provedení ve 3 vyhotoveních vč. 3 x CD  
· geometrické plány pro zřízení služebnosti inž. sítě v 7 vyhotoveních od každého 
· zprávu  o provedení archeologického dohledu stavby
· stavební deník (originál + kopie)
· stanoviska dotčených stran o vypořádání náhrad a škod a o uvedení pozemků či zařízení do původního stavu (převzetí komunikací a veřejných ploch), protokoly o předání pozemků majitelům a uživatelům
· prohlášení o shodě použitých materiálů 
· protokoly o zkoušce zhutnění dle ČSN 72 1005
· potvrzení správců nebo majitelů podzemních vedení o jejich zpětném převzetí 
· doklady o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu výstavby (nebo čestné  prohlášení o likvidaci odpadů) v souladu s platnými předpisy 
· kopie dokladu(ů) o zaplacení poplatků za zábor veřejného prostranství pro potřeby stavby
· doklady o předání pozemků a povrchových úprav jejich vlastníkům, správcům a uživatelům



XV. Zařízení staveniště:

15.1.  Zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, uložení přebytečného materiálu, ochranu, energie si zajišťuje zhotovitel sám a na své náklady.

15.2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a zařízení stavby nejpozději před podpisem zápisu o předání a převzetí stavby.           


XVI. Vlastnická práva  a nositelství nebezpečí vzniku škody:

16.1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

16.2. Objednatel nabývá vlastnictví k předmětu smlouvy podpisem zápisu o předání a převzetí stavby.

16.3. Dojde-li z jakýchkoliv důvodů k přerušení plnění ze strany zhotovitele na dobu delší než 30 kalendářních dnů a nedojde-li  k písemné dohodě mezi smluvními stranami o obnovení a dokončení prací, stává se objednatel bezvýhradným vlastníkem části díla uhrazené na základě vystavených faktur v rozsahu fakturovaných prací, činností a dodávek. Objednatel se stává rovněž vlastníkem neuhrazených a vybudovaných částí díla, projeví-li o ně zájem, je však povinen je uhradit podle podmínek sjednaných v této smlouvě.

16.4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení škody na majetku objednatele či na majetku třetích osob a to z důvodu porušení smlouvy, nedodržení realizační dokumentace stavby, opomenutím, nedbalostí nebo neplněním dalších podmínek, které vyplývají ze zákona nebo platných předpisů, norem a zvyklostí, je zhotovitel povinen škody uhradit z vlastních nákladů nebo ze svého pojištění, které má pro tento účel uzavřeno.  


XVII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady:

17.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, ČSN, právními předpisy, bezpečnostními předpisy, smlouvou případně vlastnosti pro daný druh díla obvyklé. Odpovídá za to, že všechny práce, technologické postupy a použité materiály budou odpovídat ujednáním této smlouvy. 
     
17.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla tyto záruky:
na dílo				60 měsíců
na povrchy komunikací	60 měsíců 	(dle požadavku vlastníka, správce komunikace)

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu „Zápisu předání a převzetí díla“.
Záruční dobou není omezeno právo objednatele na náhradu škod, způsobených porušením smlouvy o dílo či zjevně nesprávným postupem zhotovitele. 

17.3. Každá vada, prokazatelně zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruky, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

17.4. Sjednaná záruční doba dle této smlouvy se vztahuje i na opravy vady díla provedené v záruční době. Začíná běžet dnem odstranění vady díla.

17.5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky. V reklamaci může objednatel uvést svůj návrh, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. 

17.6. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen  umožnit zaměstnancům zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vady.

17.7. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené  nesprávným provozováním díla, třetí osobou nebo okolnostmi “vyšší mocí” (např. živelnou pohromou, povodní, vlivem extrémně nepříznivých klimatických podmínek aj.)

17.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil, ale objednatel na jejich použití trval. Pak ale objednatel musí uplatnit svůj požadavek písemně.

17.9. Oprávněná reklamace:
Zhotovitel je povinen (pokud není dohodnuto jinak) zahájit práce na odstranění  oprávněně  reklamované  vady do 7 pracovních dnů od  doručení písemné reklamace. V případě, že se jedná o havárii, která má za následek  omezení funkčnosti díla nebo v případě, že je ohrožen veřejný zájem, je povinností zhotovitele zahájit práce na odstranění vady neprodleně, tedy do 6 hodin po jejím telefonickém oznámení. Objednatel pak dodatečně oznámí reklamaci písemně. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo v případě havárie je objednatel oprávněn odstranit závadu sám nebo pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Náklady na opravu účelně vynaložené a prokázané uhradí zhotovitel. Zhotovitel hradí také náklady na rozebrání povrchů a konstrukcí nad vadnými částmi stavby provedených z důvodů odstranění jim způsobené záruční vady. Uhradí rovněž jejich obnovení do náležitého stavu dle požadavků vlastníka. 

17.10. Vzniknou-li objednateli provozní náklady či škoda způsobená záruční vadou, např. provozní přečerpání srážkových nebo odpadních vod při vadě na potrubí, uhradí ji zhotovitel v prokázané výši. Za prokázaná se při tom považuje výše nákladů odvozené od provozních nákladů objednatele.


XVIII.   Smluvní pokuty, úrok z prodlení:

18.1. Při nedodržení lhůt ujednaných v této smlouvě je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu:
· při nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy 0,05 % z ujednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý kalendářní den překročení 

18.2. Za prodlení s odstraněním nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  0,15 % z ujednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

18.3. Za prodlení s odstraněním vady v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  10 000 Kč za každou reklamovanou vadu  a každý započatý den prodlení.

18.4. Za prodlení s úhradou faktury v termínu splatnosti uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý  započatý den prodlení.

18.5. Při zjištění porušení zásad uvedených v závazku zhotovitele k ochraně životního prostředí a ujednání této smlouvy v čl. IX.  uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý případ porušení.
XIX. Ostatní ujednání:

19.1. Kontrolní dny:
V dohodnutých termínech budou organizovány kontrolní (technické dny) na stavbě  k řešení aktuálních technických problémů. Kontrolní dny svolává objednatel.

19.2. Nevhodnost převzatých věcí a pokynů objednatele:
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost věcí převzatých od objednatele k provedení díla, nebo na nevhodnost jeho pokynů. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit Občanským zákoníkem v platném znění.

19.3. Odchylky od norem:
Případnou odchylku od technických norem a předpisů je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem. . Odchylku je při tom povinen písemně zdůvodnit a prokázat dodržení provozních zásad, bezpečnostních technických a všech ostatních předpisů a pravidel.  V případě dohody bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a podepsána zástupci obou smluvních stran.


XX. Změna a doplnění smlouvy, odstoupení od smlouvy:

20.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemně odsouhlasenými dodatky. Jiné zápisy, protokoly či ústní dohody se za změnu či doplnění smlouvy nepovažují. 

20.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna  strana, u níž nastaly, bez  zbytečného odkladu je  oznámit druhé straně a vyvolat  jednání oprávněných zástupců k dohodnutí dalšího postupu.

20.3. Odstoupení od smlouvy:
Odstoupení stran od smlouvy o dílo  a důsledky odstoupení se řídí Občanským zákoníkem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel přes jeho výzvu řádně nepokračuje v díle nebo v případě podstatného porušení smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se rozumí:
· nedodržení sjednaného termínu či lhůty realizace dle harmonogramu prací o více jak jeden měsíc
· přerušení prací zhotovitele delší než 1 měsíc
· nepořádek na staveništi či obtěžování obyvatel nepořádkem nebo nevhodným prováděním stavebních prací, vedoucí k soustavným a oprávněným stížnostem
· nedostatečné zajištění bezpečnosti při stavbě
· nevhodné nakládání s potrubním a ostatním materiálem, vedoucím ke ztrátě jeho kvality
· závady v odvádění odpadních či srážkových vod zapříčiněné stavbou a související činností zhotovitele
· za porušení smlouvy podstatným způsobem se rovněž rozumí použití nevhodných materiálů a porušení pracovních a technologických postupů, které může vést ke snížení kvality díla, či porušení postupu a harmonogramu prací, sjednaného v této smlouvě a předloženého v nabídce zhotovitele.
 

XXI. Závěrečná ustanovení:

21.1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatních předpisů platných v době realizace díla. 

21.2. Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení Občanského zákoníku.

21.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

21.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

21.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

21.6. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění vč. jejich případných dodatků a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených (např. příloh v ní uvedených). Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění.


Přílohy: Závazek zhotovitele k ochraně životního prostředí.

V Brně dne 06.03.2025	                                        	V Přerově dne 27.03.2025




Za zhotovitele:    						           Za objednatele:





………………….……………                                                     ………………………….
          Ing. Oldřich Boďa						Mgr. Petr Caletka
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