DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 11. 2024
(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

1. Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace

se sídlem:

Sokola – Tůmy 402/12, 737 017 Český Těšín
zastoupena:

Ing. Ivanou Novákovu, ředitelkou 

IČO:


60337320
DIČ:


neplátce DPH
Bankovní spojení:
ČSOB, pobočka Český Těšín
Číslo účtu:

2712490/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxx, tel: xxxx, e-mail: xxxx
(dále jen „objednatel“)

2. KEMOstav s.r.o
se sídlem:

Lidická 700/19, 602 00 Brno
zastoupena:

Radimem Reniersem, jednatelem

IČO:


06041167
DIČ:


CZ 06041167
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s
Číslo účtu:

4752204389/0800
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 99713.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Radiem Reniers, t.č.  734 243 664 (dále jen „zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

1. 
Smluvní strany uzavřely dne 18. 11. 2024 smlouvu o dílo na akci „Oprava střechy a fasády tělocvičny“ (dále jen „smlouva“). Předmětem plnění dle smlouvy byla oprava střechy a fasády tělocvičny.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému a kvalitnímu dokončení díla. V rámci realizace díla bylo zjištěno, že stávající omítky na komínech jsou v havarijním stavu a je zapotřebí provést nové omítky 2 ks komínů. Dále v rámci realizace díla je řešena oprava omítek v průchodu na straně stěny budovy, ale už ne na protější straně a stropu. Je navržena oprava a nátěr celého průchodu, kvůli sjednocení barevnosti. Oprava byla řešena se zástupci objednatele, NPÚ, AD a zhotovitele. Rozsah víceprací je blíže specifikován ve změnovém listu a položkovém rozpočtu (příloha Změnový list k dodatku č. 2 a Příloha změnového listu č. 2)

III.

Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:
1. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o práce specifikované v čl. II odst. 2 tohoto dodatku, které zhotovitel provede v rozsahu čl. III  smlouvy.
2. Cena sjednaná v článku V odst. 1 smlouvy se mění takto:
cena za změněný předmět (vícepráce) plnění dle dodatku č. 2 smlouvy činí 
bez DPH   
   
    75 273,01 Kč (vícepráce)
3.
Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy  se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací  se text v čl. V odst. 1 mění takto: Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
Cena bez DPH

 5 631 495,41 Kč
DPH 21 %           
 1 182 614,03 Kč

Cena celkem

 6 814 109,44 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných

    oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3.
Tento dodatek nabývá platnosti dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti     dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede objednatel.
V Českém Těšíně dne: 



V Brně dne:


……………………………………………


……………………………………………

za objednatele




za zhotovitele

Ing. Ivana Nováková



          Radim Reniers 
Příloha: 
Změnový list č. 2
Příloha změnového listu č. 2


