	
Změnový list č. 1

	 
	Název a evidenční číslo Stavby:

Doplnění provozního zázemí Strážnice

číslo ISPROFOND: 5625530012

	
	
	Ev. číslo objednatele:
 SML-2024-107-VZ
                                                                                                                                      Ev. číslo zhotovitele: 01-11

	
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

	 
	Pořadové číslo ZBV: 1

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 01 Kavárna
SO 11a Rekonstrukce vodovodní přípojky
SO 13 Areálové rozvody elektro
SO 16 Dešťová kanalizace
SO 98 Elektroinstalace pro objekty
99 Ostatní a vedlejší náklady
	SO 01, SO 11a, SO13, SO 16, SO 98, 99
	

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20. 3. 2025 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: STCH, s r.o. se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno
	 

	 
	 
	Související dokumenty Změnového listu:
	
	 
	
	 
	Paré č.
	
	Příjemce
	
	 
	 

	 
	 
	1) Rozpis ocenění změn položek
2) Projekt změny dešťové kanalizace
3) Aktualizovaný Harmonogram, aktualizovaná průvodní zpráva
4) Stanovisko Vodovody a kanalizace Hodonín,  a.s.
5) Výzva Objednatele k nacenění změny
6) Pokyn Správce stavby k variaci
 
	
	 
	1
	
	Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	2
	
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	3
	
	Projektant
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	4
	
	Supervize
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel a Objednatel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	ZL1 změna č. 1 – Snížení základové desky SO 01 Kavárna: Na základě pokynů objednatele došlo ke snížení výšky základové desky na úroveň stávajícího objektu WC, změna byla nutná vzhledem k rozdílnému založení stávající budovy WC.
Tato změna měla vliv na prodloužení dokončení stavby v počtu 6 dnů.
Charakter změny - B
Výsledkem je přípočet ve výši 96 848,91,- Kč bez DPH a odpočet ve výši -13 785,35,- Kč bez DPH. 

ZL1 změna č. 2 – Rekonstrukce vodovodní přípojky SO 11a: Smluvní strany se dohodly, že na základě skutečně zjištěných dimenzí a stavu potrubí se rekonstrukce vodovodní přípojky nebude provádět.
Charakter změny - B
Výsledkem je odpočet ve výši -136 309,39 Kč bez DPH.

ZL1 změna č. 3 – Areálové rozvody elektro SO13 – odpočet jednoho sloupu veřejného osvětlení: Na základě geodetického vytyčení vycházelo umístění sloupu v kolizi s VN napětím, umístěno bylo taktéž nevhodně v budoucím místě připravované rekonstrukce parkoviště.
Charakter změny - B
Výsledkem je odpočet ve výši -30 205,02,- Kč bez DPH.

ZL 1 změna č. 4 – Dešťová kanalizace SO 16: Na základě výkopů sond, byla zjištěna vysoká hladina spodní vody, původně projektovaný systém drenáží byl změněn a vydán nový projekt s rozpočtem, který odvádí dešťovou vodu do kanalizace VAK Hodonín.
Tato změna měla vliv na prodloužení dokončení stavby v počtu 10 dnů.
Charakter změny - B
Výsledkem je přípočet ve výši 508 798,24,- Kč bez DPH a odpočet ve výši -304 654,08,- Kč bez DPH. 

ZL 1 změna č. 5 – Elektroinstalace pro objekty SO 98: Na základě požadavku objednatele a vydaných technických podmínek a specifikací standardního zařízení pro objekty ŘVC ČR ze dne 15.07.2025 se splněním podmínek kybernetické bezpečnosti došlo ke změně některých datových technologií.
Tato změna měla vliv na prodloužení dokončení stavby v počtu 23 dnů.
Charakter změny - B
Výsledkem je přípočet ve výši 735 515,95,- Kč bez DPH a odpočet ve výši -60 836,77,- Kč bez DPH.

ZL1 změna č. 6 – ostatní a vedlejší náklady: Na základě pokynu objednatele došlo k odtěžení a odvozu svrchního pohledového kameniva, kamenivo bylo uloženo na místě určeném městem Strážnice. 
Tato změna měla vliv na prodloužení dokončení stavby v počtu 6 dnů.
Charakter změny - B
Výsledkem je přípočet ve výši 10 693,20,- Kč bez DPH.

	

	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	-545 790,61
	1 358 356,30
	812 565,69
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	45
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:
a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti oprav již provedených prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční nároky.
b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.
c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,
se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.



	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 


	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky           

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	
	Rekapitulace změny ceny akce: (bez DPH) 
	
	

	Cena dle Smlouvy (bez DPH):
	
	
	6 999 955,25 Kč
	

	Aktuální cena vč. této ZBV č. 1: (Smlouva + ∑ ZBV)
	7 812 520,94 Kč
	

	Změna ceny celkem: (A + B + C + D + E)
	Kč
	812 565,69 Kč
	11,61%
	

	Změna celkem dle odstavců:
	Odstavec:
	
	A
	B
	C
	D
	E

	
	
	Kč:
	
	
	0 Kč
	812 565,69 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	

	
	
	%:
	
	
	
	11,61%
	0,00%
	0,,00%
	

	Mezní limit změny ceny:
	
	15%
	30 (50) %
	50%
	Není stanoveno

	Limity změny ceny:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A: Nemění cenu dodávky        B: max. 15%     C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny)    D: max. 50%

	Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.



Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou


	 
	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	xxxx 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek a souhlasí s navrhovanou změnou.
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	jméno
	xxxx 
	datum
	 
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Supervize
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Zástupce Objednatele (Správce stavby)
	jméno
	xxxx 
	datum
	 
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou, která je nezbytná k dokončení díla.
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	
	Číslo smlouvy: SML-2024-107-VZ

	Předpokládaný výdaj v Kč
	812 565,69
	Předpokládaný termín úhrady 
	31. 10. 2025
	
	

	
	týká se bodu: 
	Kč vč. DPH
	983 204,48
	
	
	
	
	

	 
	Objednatel 
	xxxx
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	xxxx
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	Příkazce operace:
	xxxx
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	

xxxx
 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	Statutární orgán – ředitel:
	Ing. Lubomír Fojtů
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	 
	Zhotovitel:
	xxxx
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
	
	 



