Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo SML/1619/2025
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/1619/2025

Smluvní strany
statutární město Karviná
	se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
	zastoupeno			Ing. Janem Wolfem, primátorem města
	k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 4.1.2021: Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí
	Odboru komunálních služeb  
	jednání ve věcech:
a) smluvních:			XXXX
			XXXX
b) technických:			XXXX
			XXXX
			XXXX
			XXXX
	IČ:				00297534
	DIČ:				CZ00297534
	bankovní spojení:		XXXX	
	číslo účtu:			XXXX	
				
	(dále jen objednatel) 
 
		a

1.2 	STAVBY A STATIKA spol. s r.o.				
		zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54398
	zastoupena:			Jan Sojnek, jednatelem společnosti
	se sídlem:			1.máje 230, 739 61 Třinec-Staré Město		
	IČ:				29451809				
	DIČ:				CZ29451809			
	bankovní spojení:		XXXX				
	č. účtu:				XXXX
			
(dále jen zhotovitel)

	Smluvní strany uzavřely dne 14.08.2025 Smlouvu o dílo č. SML/1619/2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „Oprava mostu M 44/5 přes Larischův příkop na ul Lešetinské v Karviné – Starém Městě“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle zpracované dokumentace ze 05/2025. Předmětem Smlouvy je provedení oprav spočívající v očištění konstrukce, vyspravení dilatačních spár, říms, provedení nové asfaltové vrstvy v ploše mostu, nátěr zábradlí, osazení nových svodidel.  
	Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 01“):
	Z důvodu členitosti terénu není potřeba provést nájezdové klíny, není potřeba provést záchranný slov ryb a převod vody potrubím. Naopak je nutné odtěžit větší množství naplavenin z koryta toku, než bylo uvažováno, je nutné opravit u opěry č. 2 zjištění uložení vegetační dlažby pod naplaveninami, na požadavek objednatele vyčištění koryta na náletových dřevin v délce 7 bm (nátoková strana) a 5 bm (výtoková strana) v celém profilu koryta.

Změna smlouvy
Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 100.576,96 Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 47.749,60 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 01.
	
Cena díla se zvyšuje o +52.827,36 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 	Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:
	
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena bez DPH
	 972.742,31 Kč


	„
	a nahrazuje se tímto textem takto:
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena bez DPH
	1.025.569,67 Kč


	„


Společná a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 01, a to na dobu neurčitou.
Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek č. 01 je vyhotoven v elektronické podobě. 

3.8 	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 01 Změnový rozpočet

V Karviné dne 6.10.2025				V Třinci dne 3.10.2025
za objednatele	                                               za zhotovitele
					 
		
	…………………………………………
	…………………………………………

	za statutární město Karviná
	         za STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

	Ing. Jana Maierová, MPA
	Jan Sojnek


  vedoucí Odboru komunálních služeb	             jednatel společnosti
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