Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 0717/2024/OI
(dále jen „dodatek“)


1. Město Aš 
se sídlem: Aš, Kamenná 52 
IČO: 00253901 
DIČ: CZ00253901 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX
zastoupen: Vítězslav Kokoř, MBA
(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.                      Společnost pro rekonstrukci plaveckého bazénu v Aši BAU-STAV a Metrostav DIZ zřízená smlouvou o společnosti ze dne 04.07.2024

tvořená následujícími společníky:

BAU-STAV a.s.
sídlo: Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary	
IČO: 14705877
DIČ: CZ14705877	
Zastoupená: Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B vložka 1448

dále jen „vedoucí společník“

a

Metrostav DIZ s.r.o.
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8	
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915	
[bookmark: _Hlk177024389]Zastoupená: Ing. Jiřím Víchem – jednatelem společnosti a Ing. Tomášem Erhardem – jednatelem společnosti 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 93177

dále jen „druhý společník“

(dále jen společně jako „Zhotovitel“)

[bookmark: _GoBack]bankovní spojení Zhotovitele: XXXXXXXXXX, č. ú. : XXXXXXXXX
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)


uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17. 7. smlouvy tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Kompletní rekonstrukce plaveckého bazénu Aš“ 

I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o změny v provádění díla nutné ke zdárnému dokončení díla, které mají vliv na cenu díla a termín dokončení díla. Změna smlouvy je v souladu s § 222 ZZVZ.



II. Obsah dodatku
2.1. 	Tento dodatek č. 3 upravuje článek II. odst. 2. 1. smlouvy o dílo následovně:

V článku II odst. 2. 1. nově zní:

2.1. [bookmark: _Ref515819323]Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení Díla, ve výši:

Počáteční cena za realizaci VZ bez DPH				       129 799 817,45 Kč
Změny dle dodatku č. 1 bez DPH					        + 6 324 848,21 Kč
Změny dle dodatku č. 2 bez DPH 					        + 4 811 977,29 Kč

Změny dle dodatku č. 3
ZL 04 Změny vyvolané reviz.PD č. 1 – 1.NP			                  +     887 428,00 Kč
ZL 12 Kolize potrubí vytápění a plynu v kotelně se stropem	                  +       43 099,57 Kč
ZL 14 Oprava venkovního plynového potrubí vč. skříně		      +       61 798,80 Kč
ZL 15 Záchytný systém na horní střeše				                  +     272 170,32 Kč
ZL 16 VZT potrubí v bazénové hale – oprava, náhrada izolace                 +     430 358,46 Kč
ZL 17 Technologie pro venkovní bazény                                                    +     768 749,12 Kč
ZL 18 Přesah střechy – část 2. (opláštění střechy, napojení parotěsu,
           Oprava OCK v přesahu dle Experis)				      + 10 139 117,48 Kč
ZL 19 Přesah střechy – část 3. (VZT, potrubí OCK pro zavěšení,
           servisní lávka)                                                                                   +   2 258 685,06 Kč
ZL 20 Dodatečné úpravy ŽB konstrukce bazénové vany		      +      517 511,16 Kč
ZL 21 Sanace ŽB konstrukcí dle dodatečného s-t průzkumu – 2.část        +   4 622 863,29 Kč

Celkem změny dle dodatku č. 3 bez DPH 				      + 20 001 781,26 Kč	
Cena celé VZ bez  DPH: 						      160 938 424,21 Kč
 (dále jen „Cena za provedení Díla“)

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21%)



2.2.	Tento dodatek č. 3 upravuje článek IV. odst. 4. 1. smlouvy o dílo následovně:

V článku IV odst. 4. 1. nově zní:
[bookmark: _Ref515819685]4.1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

Předání a převzetí staveniště				 	   		02.01.2025 
Zahájení stavebních prací 	 	    					02.01.2025 
Dokončení stavebních prací					        		30.09.2026 
Předání a převzetí stavby 							30.09.2026



III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Dodatek je uzavírán v souladu s usnesením RM č. 477/23 ze dne 15.09.2025.

3.3. Dodatek je vyhotoven elektronicky a je opatřen elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
  




____________________________________ 	 	_________________________________
                            Za Zhotovitele				                     Za Objednatele             		           Ing. Petr Novák				  	   Vítězslav Kokoř, MBA 	
         Předseda představenstva BAU-STAV a.s.			       starosta města Aš





_____________________________________
                            Za Zhotovitele				
          	   Ing. Jiří Vích
      Jednatel společnosti Metrostav DIZ s.r.o.




____________________________________
                        Ing. Tomáš Erhard
    jednatel společnosti Metrostav DIZ s.r.o.          





Příloha: 
změnové listy 04,12,14,15,16,17,18,19,20 a 21
upravený harmonogram

