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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
č. 01A
	Název stavby: 
„B48 modernizace oddělení rehabilitace 
v rozsahu 1PP, 1NP“
	SoD č. objednatele: 25018
SoD č. zhotovitele: 6155/2025
Uzavřená dne: 09.06.02025

	Cena dle SoD: 
59 367 589,50 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č.:
-

	Registrační č. projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008280
	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 

Z2025-016047

	Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín
IČ: 253 01 144
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.,
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, 
IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
LAPLAN, a.s., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 292 01 691

	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty:
SO.01 budova č.49 – 1PP, 1NP


	I.1 Změna předmětu díla

	Předmět změny:
Jedná so o následující práce:
· Odstranění lože z písku pod bazénem v tl.5cm vč. odvozu a likvidace

· Odstranění tep. izolace tl.do 100mm vč. geotextílie v hliníkových podhledech v ploše 522,8m2 vč. odvozu a likvidace

· Odstranění hydroizolace sprchách – tzn. lepenka (57,96m2) + rabicové pletivo s lepidlem (48,8m2) vč. odvozu a likvidace


	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Zajištění postupu plánovaných prací, jejichž provedení bylo ohroženo z důvodu neočekávaných skutečností zjištěných při bouracích pracích. Tyto skutečnosti nebylo možné zjistit před realizací, protože se jedná o skryté kce.


	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Bourání kcí, doprava suti a vybouraných hmot, 


	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Jedná se o skryté konstrukce, jejichž stav nebylo možné standardní pasportizací kcí zjistit.
Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.



	I.2 Změna ceny díla
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59 367 589,50

Celková hodnota dle předchozího ZL

59 367 589,50

0,000%

Záporná hodnota změny bez DPH Procento záporné změny 0,000%

21% DPH 0,00

Celkem 0,00

Kladná hodnota změny bez DPH 38 860,39Procento kladné změny 0,065%

21% DPH 8 160,68

Celkem 47 021,07

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

38 860,39Procentuální rozdíl celkem 0,065%

21% DPH 8 160,68

Celkem 47 021,07

59 406 449,89Celkový procentuální rozdíl 0,065%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 

odst. 6 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3 Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: NE
Prodloužení lhůty výstavby (+): NE
Zkrácení lhůty výstavby (-): NE
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ANO

	I.4 Jiné změny

	

	I.5 Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: Se změnou souhlasím

	Vyjádření AD: souhlasí


	Vyjádření objednatele: souhlasí


	Vyjádření zhotovitele: souhlasí


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č. 1
	Rozpočet ZL01A

	Příloha č. 2
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:
V Otrokovicích     dne: 9. 9. 2025
	Podpis:
V Brně dne: 9. 9. 2025

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
Ve Zlíně   dne: 9. 9. 2025
	Podpis:
Ve Zlíně dne: 9. 9. 2025
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		Celková hodnota díla dle smlouvy		59,367,589.50

		Celková hodnota dle předchozího ZL		59,367,589.50		Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 6 ZZVZ				0.000%

		Záporná hodnota změny		bez DPH				Procento záporné změny		0.000%

				21% DPH		0.00

				Celkem		0.00



		Kladná hodnota změny		bez DPH		38,860.39		Procento kladné změny		0.065%

				21% DPH		8,160.68

				Celkem		47,021.07



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		38,860.39		Procentuální rozdíl celkem		0.065%

				21% DPH		8,160.68

				Celkem		47,021.07

		Celková hodnota díla po změně				59,406,449.89		Celkový procentuální rozdíl		0.065%










