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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
č. 05A
	Název stavby: 
„B48 modernizace oddělení rehabilitace 
v rozsahu 1PP, 1NP“
	SoD č. objednatele: 25018
SoD č. zhotovitele: 6155/2025
Uzavřená dne: 9.6.2025

	Cena dle SoD: 
59 367 589,50 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č.:
-

	Registrační č. projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008280
	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 

Z2025-016047

	Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o.,
Bartošova 5532, 760 01 Zlín,
IČ: 253 01 144
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., 
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, 
IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
LAPLAN, a.s., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 292 01 691

	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty: SO 01, SO 02
SO.01 budova č.49 – 1PP, 1NP


	I.1 Změna předmětu díla

	Předmět změny:
Jednalo se o provedení úprav svodného a odpadního kanalizačního potrubí DN110 a DN75 vč. narovnání počtu čistících kusů a provedení opravy stávající vnitřní kanalizace vsazením plastové odbočky D200mm pro napojení nového potrubí.

	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Z důvodu vykřížení nově navržených potrubních rozvodů se stávajícími rozvody kanalizace, které nebylo možné z důvodu zachování provozu odstavit.


	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Vnitřní kanalizace


	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Z hlediska provozu projektant předpokládal, že bude možné odstavit dotčené větve kanalizace, ale z hlediska specifik nemocničního provozu to není možné bez zásadního dopadu do provozu nemocnice.
Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ.



	I.2 Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy

59 367 589,50

Celková hodnota dle předchozího ZL

59 781 928,25

0,050%

Záporná hodnota změny bez DPH -10 725,00Procento záporné změny 0,018%

21% DPH -2 252,25

Celkem -12 977,25

Kladná hodnota změny bez DPH 34 631,71Procento kladné změny 0,058%

21% DPH 7 272,66

Celkem 41 904,37

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

23 906,71Procentuální rozdíl celkem 0,076%

21% DPH 5 020,41

Celkem 28 927,12

59 805 834,96Celkový procentuální rozdíl 0,126%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 

odst. 5 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3 Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: NE
Prodloužení lhůty výstavby (+): NE
Zkrácení lhůty výstavby (-): NE
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ANO

	I.4 Jiné změny

	

	I.5 Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: souhlasí

	Vyjádření AD: souhlasí


	Vyjádření objednatele: souhlasí


	Vyjádření zhotovitele: souhlasí


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č. 1
	Rozpočet ZL05A

	Příloha č. 2
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:
V Otrokovicích     dne: 9. 9. 2025
	Podpis:
V  Brně   dne: 9. 9. 2025

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
Ve Zlíně    dne: 9. 9. 2025
	Podpis:
Ve Zlíně dne: 9. 9. 2025
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		Celková hodnota díla dle smlouvy		59,367,589.50

		Celková hodnota dle předchozího ZL		59,781,928.25		Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 5 ZZVZ				0.050%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		-10,725.00		Procento záporné změny		0.018%

				21% DPH		-2,252.25

				Celkem		-12,977.25



		Kladná hodnota změny		bez DPH		34,631.71		Procento kladné změny		0.058%

				21% DPH		7,272.66

				Celkem		41,904.37



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		23,906.71		Procentuální rozdíl celkem		0.076%

				21% DPH		5,020.41

				Celkem		28,927.12

		Celková hodnota díla po změně				59,805,834.96		Celkový procentuální rozdíl		0.126%










