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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
č. 06
	Název stavby: 
„B48 modernizace oddělení rehabilitace
 v rozsahu 1PP, 1NP“
	SoD č. objednatele: 25018
SoD č. zhotovitele: 6155/2025
Uzavřená dne: 9.6.2025

	Cena dle SoD: 
59 367 589,50 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č.:
-

	Registrační č. projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008280
	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 

Z2025-016047

	Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o., 
Bartošova 5532, 760 01 Zlín, 
IČ: 253 01 144
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., 
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín,
IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
LAPLAN, a.s., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 292 01 691

	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty: SO 01, SO 02
SO.01 budova č.49 – 1PP, 1NP
SO.02 budova č.48 – 1PP, 1NP

	I.1 Změna předmětu díla

	Předmět změny:
Jedná se o doplnění topenářského šroubení přímého mosazného (DN 1/2“-52ks, 3/4“-10ks, 1“-4ks, 5/4“-3ks a 6/4“-1ks) k armaturám rozvodů vody a topení.

 

	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
V průběhu projektu byly upřesněny nové pozice koncových prvků ZTI a ÚT, proto musely být doplněny chybějících armatury.


	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Rozvod potrubí


	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Nalezení vhodnějšího řešení v průběhu projektu.
Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.



	I.2 Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy

59 367 589,50

Celková hodnota dle předchozího ZL

59 823 927,07

0,000%

Záporná hodnota změny bez DPH 0,00Procento záporné změny 0,000%

21% DPH 0,00

Celkem 0,00

Kladná hodnota změny bez DPH 20 663,09Procento kladné změny 0,035%

21% DPH 4 339,25

Celkem 25 002,34

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

20 663,09Procentuální rozdíl celkem 0,035%

21% DPH 4 339,25

Celkem 25 002,34

59 844 590,16Celkový procentuální rozdíl 0,035%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 

odst. 4 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3 Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: NE
Prodloužení lhůty výstavby (+): NE
Zkrácení lhůty výstavby (-): NE
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ANO

	I.4 Jiné změny

	

	I.5 Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: souhlasí

	Vyjádření AD: souhlasí


	Vyjádření objednatele: souhlasí


	Vyjádření zhotovitele: souhlasí


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č. 1
	Rozpočet ZL06

	Příloha č. 2
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:
V Otrokovicích     dne: 9. 9. 2025
	Podpis:
V  Brně   dne: 9. 9. 2025

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
Ve Zlíně    dne: 9. 9. 2025
	Podpis:
Ve Zlíně dne: 9. 9. 2025
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		Celková hodnota díla dle smlouvy		59,367,589.50

		Celková hodnota dle předchozího ZL		59,823,927.07		Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ				0.000%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		0.00		Procento záporné změny		0.000%

				21% DPH		0.00

				Celkem		0.00



		Kladná hodnota změny		bez DPH		20,663.09		Procento kladné změny		0.035%

				21% DPH		4,339.25

				Celkem		25,002.34



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		20,663.09		Procentuální rozdíl celkem		0.035%

				21% DPH		4,339.25

				Celkem		25,002.34

		Celková hodnota díla po změně				59,844,590.16		Celkový procentuální rozdíl		0.035%










