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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
č. 13
	Název stavby: 
„B48 modernizace oddělení rehabilitace 
v rozsahu 1PP, 1NP“
	SoD č. objednatele: 25018
SoD č. zhotovitele: 6155/2025
Uzavřená dne: 9.6.2025

	Cena dle SoD: 
59 367 589,50 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č.:
-

	Registrační č. projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008280
	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 

Z2025-016047

	Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o., 
Bartošova 5532, 760 01 Zlín, 
IČ: 253 01 144
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., 
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, 
IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
LAPLAN, a.s., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 292 01 691

	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty: SO 01, SO 02
SO.01 budova č.49 – 1PP, 1NP
SO.02 budova č.48 – 1PP, 1NP

	I.1 Změna předmětu díla

	Předmět změny:
Jedná se o rozšíření rozsahu demontovaného litinového potrubí dle skutečnosti nad rámec zadání do D200mm v dl.133bm vč. odvozu a likvidace a potřebných stavebních prací.


	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Z důvodu požadavku zhotovitele na narovnání rozsahu demontovaného potrubí kanalizace.


	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Doprava suti a vybouraných hmot, Ostatní (Stavební výpomoc – sekání drážek a prostupů vč. hrubého zapravení), Vnitřní kanalizace,


	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Projektem předpokládaná a kalkulované množství půdního potrubí určeného k výměně obsahovalo menší rozsah, než který bylo nutné ve skutečnosti provést, protože stav původní litinové kanalizace byl ve špatném stavu. Většina rozvodů byla zakryta stávajícími podhledy nebo jinými konstrukcemi, takže nebylo možné posouzení jejího stavu bez zásahu do provozu nemocnice.
Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.



	I.2 Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy

59 367 589,50

Celková hodnota dle předchozího ZL

60 431 533,34

1,127%

Záporná hodnota změny bez DPH 0,00Procento záporné změny 0,000%

21% DPH 0,00

Celkem 0,00

Kladná hodnota změny bez DPH 65 087,44Procento kladné změny 0,110%

21% DPH 13 668,36

Celkem 78 755,80

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

65 087,44Procentuální rozdíl celkem 0,110%

21% DPH 13 668,36

Celkem 78 755,80

60 496 620,78Celkový procentuální rozdíl 1,237%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 

odst. 6 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3 Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: NE
Prodloužení lhůty výstavby (+): NE
Zkrácení lhůty výstavby (-): NE
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ANO

	I.4 Jiné změny

	

	I.5 Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: souhlasí

	Vyjádření AD: souhlasí


	Vyjádření objednatele: souhlasí


	Vyjádření zhotovitele: souhlasí


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č. 1
	Rozpočet ZL13

	Příloha č. 2
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:
V Otrokovicích     dne: 9. 9. 2025
	Podpis:
Ve Zlíně     dne: 9. 9. 2025

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
Ve Zlíně    dne: 9. 9. 2025
	Podpis:
Ve Zlíně dne: 9. 9. 2025
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		Celková hodnota díla dle smlouvy		59,367,589.50

		Celková hodnota dle předchozího ZL		60,431,533.34		Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 6 ZZVZ				1.127%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		0.00		Procento záporné změny		0.000%

				21% DPH		0.00

				Celkem		0.00



		Kladná hodnota změny		bez DPH		65,087.44		Procento kladné změny		0.110%

				21% DPH		13,668.36

				Celkem		78,755.80



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		65,087.44		Procentuální rozdíl celkem		0.110%

				21% DPH		13,668.36

				Celkem		78,755.80

		Celková hodnota díla po změně				60,496,620.78		Celkový procentuální rozdíl		1.237%










