Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0369/24
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:
SILNICE III/05730: Valašská Bystřice, most ev.č. 05730-3
Článek I.

Smluvní strany
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:





70934860

Zastoupen:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

xxxxx
Tel.:





xx
E-mail:





xxxxxxxxx  

(dále jako „Objednatel“)

a
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.




Sídlo:





Masarykovo náměstí 5/5,702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Zápis v obchodním rejstříku: 


Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
IČO:





42767377

DIČ:





CZ42767377


Zastoupení:




Ing. Kamil Škrobánek, člen představenstva 
K jednání o technických věcech pověřen(a):

xxxxxxx






xxxxxx
Bankovní spojení:



Komerční banka a.s., č.ú. 1022147761/0100
(dále jako „Zhotovitel“)
Článek II. 
Úvodní ujednání, účel dodatku

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 22. 07. 2024 uzavřely „Smlouvu č. SML/0369/24 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru “, dále jen „Smlouva“).

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčí části plnění Smlouvy.
2.4 Důvodem je nutnost řešení odnětí PUPFL a s tím související nutnost vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku. Z tohoto důvodu dochází ke změně termínu dílčího plnění Smlouvy. 
Článek III.

Změny Smlouvy

3.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 a 4.3 ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

4.2
Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS/RDS), Kontrolní rozpočet a plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotoveních ujednaných shora) nejpozději do 31.05.2026

4.3. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli společné povolení nejpozději do 31.05.2026.
3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 18.9.2025




V Ostravě dne: 22.09.2025
………………………………………...


………………………………………….

                 Ing. Bronislav Malý




 Ing. Kamil Škrobánek
                            ředitel





   člen představenstva
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