
SODč. ORM-0031/17

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Moravská Třebová
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 00277037
DIČ: CZ00277037
Bankovní ústav, č. účtu:................................................................... 

.................................................................. 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: JUDr. Miloš Izák, starosta 
Tel.: 461 353 132
E-mail: starosta@mtrebova.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: ...................................
Tel: ....................................
E-mail: .......................................
(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:

EKOZIS spol. s r.o.
Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
41031024
CZ41031024
.................................
....................

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Tel.: 583 411 084

Ing. Petr Blažek, jednatel

E-mail: ekozis@ekozis.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

...................... stavbyvedoucí

..... .............. , zástupce stavbyvedoucího (tel:................., e-mail: .................................) 
..... ..............., zástupce stavbyvedoucího (tel:................., e-mail: ................................)

(dále jen „Zhotovitel“)

1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost ktomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků.

1.2. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající 
z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a 
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):
Název stavby: Chodnik podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská - Sušice, Moravská Třebová
Stavební povolení: Souhlas s provedením ohlášené stavby č.j. MUMT 35458/2015/OD2; Stavební 
povolení č.j. MUMT 00194/2016/OD2; Rozhodnutí -  Změna stavby před jejím dokončením č.j. MUMT 
36595/2016/OD2
Místo stavby: ul. Lanškrounská a část města Sušice, Moravská Třebová
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Projektová dokumentace: Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská - Sušice, Moravská Třebová,
vypracovaná: OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto
Autorský dozor: ................................, OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto
Koordinátor BOZP objednatele: ......................., OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto
Technický dozor stavebníka: ................................. OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké
Mýto
Stavbyvedoucí Zhotovitele: ....................., tel: .................

3. LHŮTY A TERMÍNY
3.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do 120 kalendářních dnů od termínu 

zahájení.

4. CENA DÍLA
4.1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se 
smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně ve výši
4.1.1. Cena díla bez DPH celkem 6 795 796 Kč
4.1.2. Výše DPH 1 427 117 Kč
4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH 8 222 913 Kč

4.2. Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového rozpočtu, proto je cena konečná, maximální 
a nepřekročitelná.

5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
5.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla ve smyslu článku 18. 1. obchodních podmínek pro 

zhotovení stavby se sjednává ve výši 3% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní 
podmínky.

5.2. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční lhůty ve smyslu článku 18. 2. obchodních podmínek pro 
zhotovení stavby se sjednává ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní 
podmínky.

5.3. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve výši 20% ze sjednané ceny díla bez 
DPH.

5.4. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH (č. 235/2004 Sb. v platném znění), a že číslo bankovního účtu 
zhotovitele uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně 
podle § 96 zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném 
systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není 
registrováno dle předchozí věty, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez 
DPH. Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 1109 a 
zákona o DPH.

5.5. V souvislosti s fakturací plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, neboť v případě 
akce, pro kterou se poskytuje příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury, objednatel vystupuje 
v pozici osoby nepovinné k DPH.

5.6. Obě smluvní strany se dohodly na následující změně placení stavebního díla:
5.6.1. Faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací.
5.6.2. Lhůta splatnosti faktur bude činit 30 dnů od předání faktury odpovědnému pracovníkovi
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objednatele. Faktury budou hrazeny do výše vynaložení vlastních prostředků, což jsou neuznatelné 
náklady a nejméně 15 % celkových uznatelných nákladů stavební části akce. Zbývající část faktur 
bude proplacena po obdržení finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

5.6.3. V nedotčených ustanoveních platebních podmínek platí obchodní podmínky.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
6.1. Smluvní strany souhlasí stím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou 

smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
6.2. Zhotovitel je povinen zohledňovat právo Státního fondu dopravní infrastruktury na zajišťováni veškerých 

podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově 
poskytnutými prostředky.

6.3. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 
340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozdějí do 30 dnů od podpisu smlouvy.

6.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv.

6.5. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této Smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro 
zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před 
ustanovením Obchodních podmínek.

6.6. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel 
obdrží rovněž dvě vyhotovení.

6.7. Smlouva je v souladu s usnesením rady města č. 2790/R/070817 ze dne 07. 08. 2017.

V Moravské Třebové dne V Zábřehu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... . .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Za Objednatele: . 
JUDr. Miloš Izák 
starosta

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Za Zhotovitele: .......... .................................... 
Ing. Petr Blažek t. . . . . . ... . .............. ........ . . . ................. . . .  

jednatel

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
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Příloha č. 1 - Obchodní podm ínky pro zhotovení stavby

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO 
ZHOTOVENÍ STAVBY

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Preambule:

Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního 
vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným zhotovitelem. Obchodní 
podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u 
veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují. Odchylky nebo 
zvláštní ujednání vztahující se ke specifikům konkrétní stavby jsou obsahem 
smlouvy o dílo, jejíž ustanovení mají přednost před těmito obchodními 
podmínkami.
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1. POJMY

1.1. Poimv obchodních podmínek
1.1.1. V rámci obchodních podmínek jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu

výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:
1.1.1.1. Dodatečnými stavebními pracemi stavební práce, dodávky nebo služby, 

které vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných 
objektivních okolností, které nezavinil ani nezpůsobil Objednatel a jejichž 
provedení je pro zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednaných 
stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit.

1.1.1.2. Harmonogramem dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby 
v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či 
inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichž 
splnění je povinností Zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována 
nejméně na měsíce

1.1.1.3. Havárií stav předmětu plněni, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních 
konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, 
atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.

1.1.1.4. Koordinátorem bezpečnosti práce osoba s odbornou způsobilostí, 
zajišťující pro Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci 
rizik možného ohrožení života nebo zdraví pracovníků na Staveništi.

1.1.1.5. Lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací) doba mezi Termínem 
zahájení prací a dnem, kdy Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, že stavba je 
dokončena a může být zahájeno předávací a přejímací řízení. Do této lhůty 
se započítávají oba krajní terminy.

1.1.1.6. Méněpracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné 
pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, 
dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je 
zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejích 
neprovedení.

1.1.1.7. Nedodělkem nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo 
služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo Smlouvou

1.1.1.8. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
1.1.1.9 Ostatními náklady jsou náklady spojené splněním povinnosti Zhotovitele 

neuvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých 
stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v 
soupisu vedlejších nákladů. Ostatními náklady jsou zejména náklady na 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na 
geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro 
publicitu projektu a další náklad vyplývající z obchodních podmínek

1.1.1.10. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se 
specifikaci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů 
a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
definovány.

1.1.1.11. Provozním souborem funkčně ucelená část technologické části stavby, 
tvořená souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený 
technologický proces.

1.1.1.12. Příslušnou dokumentací se rozumí projektová dokumentace pro provádění 
stavby nebo jiná dokumentace určujíc! stavbu v technických, ekonomických a 
architektonických podrobnostech, které jednoznačné vymezují předmět 
veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, 
technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavit 
podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

1.1.1.13. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a 
Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle 
zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho 
změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.
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1.1.1.14. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele
1.1.1.15. Soupisem provedených prací podrobný popis stavebních prací, dodávek a 

služeb odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který 
definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě 
za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).

1.1.1.16. Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb podrobný popis všech 
stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, 
včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění 
požadavků Objednatele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity 
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb.

1.1.1.17. Termínem zahájení prací den, v němž dojde k protokolárnímu předání a 
převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem - datum, stanovené ve 
sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště 
zahájí na tomto staveništi stavební práce.

1.1.1.18. Staveništěm prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a 
v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které Zhotovitel 
použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.

1.1.1.19. Zařízením staveniště dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění 
stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto 
účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako 
součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, 
pokud se tak smluvní strany dohodnou.

1.1.1.20. Vícepracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro 
zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a ani jejich 
cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl 
na jejich provedení.

1.1.1.21. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství 
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu 
výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace.

1.1.1.22. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu 
plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, 
Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.

1.1.1.23. Technickým dozorem osoba zajišťující pro Objednatele odbornou kontrolní 
činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby.

1.1.1.24. Termín dokončení den, ve kterém Zhotovitel doručí písemně Objednateli 
sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo 
připraveno k předání a převzetí.

1.1.1.25. Termín předání a převzetí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.

1.1.1.26. Poddodavatelem osoba, která na veřejné zakázce bude fyzicky plnit určité 
stavební práce nebo služby.

1.1.1.27. Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné 
pro celou stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých 
stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž 
předmětem jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a 
likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s 
umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou 
Objednatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné 
dokumentace.

1.1.1.28. Technologickým zařízením soubor strojních zařízení, zabezpečujících dílčí 
technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý 
výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, 
např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního 
procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení 
zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, 
školství, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a 
plynů, rozvod elektrické energie).

1.1.1.29. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.
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2. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1. Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem
2.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na 

změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé 
smluvní straně zasílány:
2.1.1 .1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou 

nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
2.1.1.2. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou 

ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, 
budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,

2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby 
lze použít i stavební deník.

2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas 
nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny 
zadržováno nebo zpožďováno.

2.1.3. Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou 
nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku 
vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den 
ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu 
Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Rozsah předmětu díla
3.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také 

předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3.1.2. Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen smlouvou.
3.1.3. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a 

je-li to nezbytné pro vklad do Katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření 
dokončeného díla.

3.1.4. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a 
činnosti:
3.1.4.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich 

neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
3.1.4.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla,
3.1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
3.1.4.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí,
3.1.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
3.1.4.6. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 

přemisťování a následné odstranění,
3.1.4.7. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných 

projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

3.1.4.8. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 
(i dle zákona č. 22/1997 Sb., prohlášení o shodě) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
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3.1.4.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosaženi předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla,

3.1.4.10. zřízeni a odstraněni zařízení staveniště včetně napojeni na inženýrské sítě,
3.1.4.11. odvoz {kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební 

suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 
zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů,

3.1.4.12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby
3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky 

stavby.
3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech 

vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a 
dwg.

3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla.

3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo 
k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,

3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a 
razítkem Zhotovitele

3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou 
osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,

3.2.3.5. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k 
potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech 
svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a 
bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce 
Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci 
schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně 
dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

3.3. Geodetické zaměření díla
3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 

oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a bude předáno objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

3.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
3.3.2.2. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.
3.3.2.3. Doklady o vytýčení stavby.

3.4. Předání příslušné dokumentace
3.4.1. Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na 

jehož základě je sjednána Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci 
ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 vyhotovení 
této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode 
dne podpisu Smlouvy.

3.4.2. Je-li příslušnou dokumentací členěna stavba na stavební objekty, inženýrské objekty 
nebo provozní soubory, je jejich výčet uveden ve Smlouvě.
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4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení stavebních prací
4.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu 

předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
4.1.2. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle fyzicky nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode 

dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací
4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené 

Smlouvou.
4.2.2. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností 

Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím 
dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi 
stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu 
shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení Lhůty 
pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

4.2.3. Prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z 
důvodů na straně Objednatele.

4.2.4. Poslední den Lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém bude 
Objednatel Zhotovitelem písemné vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného díla 
se nazývá Termín dokončení.

4.3. Harmonogram provádění prací.
4.3.1. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předložit Zhotovitelem zpracovaný 

harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění po 
jednotlivých měsících, a to nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu Smlouvy. Byly-li tyto 
dokumenty zpracovány v zadávacím řízení v rámci nabídky Zhotovitele, stávají se 
součástí Smlouvy.

4.3.2. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu 
s Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy nebo se jí stane po 
jeho vyhotovení.

4.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to 
podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na 
požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
4.4.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla 
Technickému dozoru objednatele k projednání.

4.4.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

4.4.3. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek 
ke smlouvě, jinak je neplatné.

4.4.4. Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty 
ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět 
plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla.

4.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce 
provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.
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5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

5.1. Výše sjednané ceny
5.1.1. Cena za splnění díla je definována ve Smlouvě.

5.2. Obsah ceny
5.2.1. Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového 

rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je 
rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané 
náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce Lhůty pro 
dokončení stavebních prací.

5.2.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré 
náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě 
Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

5.3. Doklady určující cenu za dílo
5.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. 

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.

5.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové 
rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování 
skutečné provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení 
ceny případných Víceprací nebo Méněprací

5.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

5.3.4. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení 
neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek 
popsané v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky 
či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny 
v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

5.4. Podmínky pro změnu ceny za dílo
5.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních 

a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek.
5.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu 

plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové 
povinnosti;

5.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které 
nebyly v době sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl 
předvídat a tyto skutečností mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.5. Způsob sjednáni změny ceny (Změnový list)
5.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 

povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti 
změna sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení.

5.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemné odsouhlasí 
Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro změnu závazků ze smlouvy a bude 
uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

7



5.5.3. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli 
formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou 
podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od 
poskytovatele finančních prostředků.

5.6. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování
5.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen 

vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně 
jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli 
k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které 
vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

5.6.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce 
v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle jednotkových cen 
cenové soustavy použité zhotovitelem v nabídce na tuto veřejnou zakázku snížené o 
20%, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny.

5.6.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10ti dnů ode 
dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu 
potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření 
Objednatele nejméně 30 dnů.

5.6.4. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě 
strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Zálohy
6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb
6.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur") 

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
kalendářní den příslušného měsíce.

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce 
soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem 
souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 
dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. 
Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, 
jak je popsáno v řešení sporů.

6.2.5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. 
Faktury budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90% celkové sjednané 
ceny.

6.2.6. Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel 
oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové 
výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% 
ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
z prodlení.

6.2.7. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli 
po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
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6.2.8. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady čl nedodělky nebránící 
užívání díla, bude částka uhrazena až po odstranění posledního z nich, na základě 
daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o 
Konečnou fakturu.

6.3. Lhůty splatnosti
6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdějí do 30 dnů ode dne 

následujícího po dni odeslání faktury.

6.4. Platby za Vícepráce
6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí 

být jejích cena fakturována samostatně.
6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 

odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
6.5.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
6.5.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí 

být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura 
musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, 
tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

6.5.3. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou 
povinností budou uplatněny souladu s platnou legislativou.

6.5.4. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost 
dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
6.5.4.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle 

smlouvy,
6.5.4.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do 

postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dní podpisu této smlouvy 
v takovém postavení nenachází,

6.5.4.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.6. Termín splnění povinnosti zaplatit
6.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 

částka připsána na účet Zhotovitele.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
7.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení díla je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to 
za každý i započatý den prodlení.

7.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních 
dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% 
ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den 
prodlení.

7.2. Smluvní pokuta za neodstraněni Vad a Nedodělků zjištěných při předání a 
převzetí díla
7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k 

odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na 
jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý 
den prodlení.
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7.3. Smluvní pokuta za neodstraněni reklamovaných Vad
7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůté do 

patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované 
Vady (případně Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném 
termínu a za každý den prodlení.

7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení a za každý den prodlení.

7.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obé smluvní 
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

7.4. Smluvní pokuta za newklizení staveniště
7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v 

termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7.5. Úrok z prodlení
7.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je 

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.

7.6. Způsob vyúčtováni smluvní pokuty
7.6.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování 
smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní 
pokuty či úroku z prodlení.

7.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokutu či úroku z prodlení vyjádřit 
nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.6.3. Nesouhlasí-lí strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je 
povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které 
vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

7.7. Lhůta splatnosti smluvních pokut
7.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení 

nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.8. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
7.8.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Předání a převzetí Staveniště
8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté 

práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po dní oboustranného podpisu smlouvy o dílo, 
pokud se strany písemné ve Smlouvě nedohodnou jinak. Splnění termínu předání 
Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Lhůty pro 
dokončení předmětu plnění.

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obé strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu.

8.2. Stávající podzemní inženýrské sítě
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8.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách 
stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 
prováděním díla včetně případných zákresů.

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou 
stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 
prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k 
jejich poškození.

8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a 
nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za 
škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech 
Objednatele.

8.3. Vybudování a provoz zařízení staveniště
8.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 

souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
8.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na 

Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
8.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 

spotřebovaných energií a tyto uhradit.
8.3.5. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má 

je zahrnuty ve sjednané ceně.
8.3.6. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám 

vykonávajícím funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení 
nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-li 
Smlouvou či příslušnou dokumentací stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající 
provozní prostory a zařízení považuje samostatná kancelář vybavená běžným 
skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a 
vytápěním.

8.3.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru 
používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.

8.4. Užívání staveniště
8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 

předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
8.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel 

a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. 
Pokud ktéto činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost 
projednat s vlastníkem těchto sítí.

8.4.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice 
stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

8.4.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
8.4.5. Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 

vhodné zabezpečení.
8.4.6. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště 

k ubytování nebo nocování osob.
8.4.7. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 

stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

8.4.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a 
rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny 
provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a 
osobách vykonávajících funkcí Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen 
tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule 
(např. poddodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

8.4.9. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.
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8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikaci
8.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 

objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a 
nese veškeré případné poplatky.

8.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude 
třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o 
pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži 
Zhotovitele.

8.5.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup 
a výjezd z něj.

8.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi
8.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 

opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy.

8.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.
8.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice 

stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
8.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup 

a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.7. Vyklizení staveniště
8.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 

dnů ode dne Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak 
(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a 
nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

8.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

9.1. Povinnost vést stavební deník
9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 

provádí, stavební deník.
9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným 

osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku 
zapisovat.

9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního 
deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou 
kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V 
případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí 
povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní 
moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.

9.1.7. Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 
499/2006 Sb.

9.1.8. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
9.1.9. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
9.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
Stavebního deníku.

9. STAVEBNÍ DENÍK
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9.2. Způsob vedeni a zápisu do Stavebního deníku
9.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
9.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je 

povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem 
nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí.

9.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že 
se zápisem souhlasí.

9.2.4. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze 
stavební deník vést elektronickou formou.

9.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
9.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

10.KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

10.1 .Kontrola provádění prací
10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím 

Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy.

10.2. Kontrolní dny
10.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit 
konáni Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na 
termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

10.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, 
Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.

10.2.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů.

10.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
10.2.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří 

pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.
10.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního 

deníku.

10.3. Četnost kontrolních dnů
10.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x v kalendářním měsíci
10.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují 

okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti 
v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je 
Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

10.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí
10.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, 

které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
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Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve Stavebním deníku).

10.4.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
Zhotovitel.

10.5.Kontrola čerpání veřejných prostředků
10.5.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 

2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
10.5.2. Jsou-li pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie je Zhotovitel povinen 

uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem 
dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) po dobu nejméně 10 let ode 
dne poslední platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let 
od ukončení financujícího programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 
1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v případě dokumentů a dokladů 
vztahujících se k prováděnému dílu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna 
následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené 
práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu 
delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů.

10.5.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní 
poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu 
orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, 
příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům přístup do objektů a na 
pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se 
stavbu včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.

11.TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

11.1 .Technický dozor
11.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho 

jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
11.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor.
11.1.3. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo 

v zápise ve Stavebním deníku.

11.2.Oprávnění Technického dozoru
11.2.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli 

či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
11.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají 

rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle 
mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně 
informovat Objednatele.

11.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku 
provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na 
prováděném díle.

11.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru 
neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li 
Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní 
parametry stavby.
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12. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

12.1 .Koordinátor bezpečnosti práce
12.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a 

při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem 
jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.

12.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
12.1.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce 

ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

12.2.Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce
12.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny 

vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
12.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a 

případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění 
v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 
kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

12.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v 
uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi 
a vyžadovat zjednání nápravy;

12.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a 
vyžadovat jejich splnění,

12.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich 
částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či 
sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto 
skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele.

12.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol 
na prováděném díle.

12.2.7. Koordinátor bezpečností práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho 
názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě 
hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.

12.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví 
právní předpis.

12.3.Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce
12.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem 

bezpečnosti práce,
12.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil,

12.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu 
bezpečnosti a jeho změny.

12.3.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

13. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

13.1.Pokyny Objednatele
13.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora 
BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele.

13.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k 
provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.
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13.1.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez 
zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a 
předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů 
dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.

13.2. Použité materiály a výrobky
13.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve 

Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
13.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na 
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů.

13.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

13.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
13.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 
ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy.

13.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je 
rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

13.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Poddodavatelů.

13.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
sjeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami.

13.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 
Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a 
zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Poddodavatele.

13.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na Staveništi nebo v místě provádění 
stavebních prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez 
zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a 
kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na 
nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k 
dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle 
příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální 
(například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele 
(například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a 
nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze- 
li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových 
faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, 
technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních 
podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných 
osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.

13.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

13.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 
veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. 
podchody pod lešením).

13.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a 
pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
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13.3.10, Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní 
lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

13.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost.

13.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
13.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke 
Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů 
řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

13.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

13.5. Dodržování podmínek rozhodnuti dotčených orgánů a organizaci
13.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto 
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré 
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

13.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
13.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 

Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel 
na požádání Objednatele povinen doložit.

13.7.0dpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
13.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

13.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
13.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13.8.Archeologické nálezy
13.8.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen 

přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní 
správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, 
a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

14. PODDODAVATELÉ

14.1 .Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
14.1.1. Pověřit prováděním části předmětu plnění Poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze 

v případech, kdy takové Poddodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího 
řízení. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu 
plnění Poddodavatele jen se souhlasem Objednatele.

14.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých Poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
14.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a 
rozsahu jejich poddodávky.

14.1.4. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech 
svých Poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.
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14.2. Změna Poddodavatele
14.2.1. Změna Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za 
předpokladu, že nový Poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi 
Zhotovitelem a Poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, 
kterým kvalifikaci prokazoval původní Poddodavatel.

14.2.2. Objednatel schválení nového Poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek 
bez závažného důvodu neodepře.

14.2.3. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Poddodavatelem 
v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Poddodavatel prokazatelně v minulosti 
poskytl Objednateli vadné plnění.

14.3. Věcné omezeni práci prováděných poddodavatelsky
14.3.1. Objednatel má právo ve Smlouvě stanovit, že některé druhy prací nebo dodávek nesmí 

být prováděny Poddodavatelem, pokud si takové právo vyhradil v zadávacích 
podmínkách, na jejichž základě Zhotovitel podal svoji nabídku.

14.3.2. Pokud Objednatel tohoto svého práva využije, je Zhotovitel povinen provádět takto 
stanovené práce nebo dodávky prostřednictvím osob, které jsou vůči němu 
v pracovněprávním vztahu.

15. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

15.1 .Organizace předání díla
15.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude 

dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

15.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a 
přejímacího řízení.

15.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
15.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 

Technického a případně i Autorského dozoru.
15.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 

pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
15.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své 

Poddodavatele.

15.2. Protokol o předání a převzetí díla
15.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
15.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

15.2.2.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli
15.2.2.2. popis díla, které je předmětem předání a převzetí
15.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
15.2.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
15.2.2.5. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

15.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí 
protokol obsahovat i:
15.2.3.1. soupis zjištěných Vad a Nedodělků
15.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání
15.2.3.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění 

Vad nebo Nedodělků
15.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 

díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

15.3. Vady a nedodělky
15.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které 

samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
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15.3.2. V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků 
včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

15.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak 
platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání 
a převzetí díla.

15.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, 
kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v 
těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

15.4. Dokladv nezbytné k předáni a převzetí díla
15.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 

doklady:
15.4.1.1. tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení 

v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
15.4.1.2. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
15.4.1.3. zápisy a výsledky předepsaných měření (např., radon, CO apod.);
15.4.1.4. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 

revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.);

15.4.1.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
15.4.1.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční 

listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
15.4.1.7. stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
15.4.1.8. geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu 

vyhotovení
15.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 

schopné předání.
15.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 

tyto doklady:
15.4.3.1. územní rozhodnutí;
15.4.3.2. stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech 

případných změn a doplňků
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky 
v nich obsažené.

15.4.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením 
termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla.

15.5. Kolaudace
15.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. 

V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na 
opakované kolaudační řízení.

15.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby

15.5.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního 
souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

15.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve 
lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne 
doručení kopie kolaudačního souhlasu.

16. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

16.1.Odpovědnost za vady díla
16.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za Vady 

díla zjištěné v záruční době.
16.1.2. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na
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jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

16.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší 
mocí.

16.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, 
tak i za kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli.

16.2. Délka záruční lhůtv
16.2.1. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
16.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 

díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
16.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
16.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží 
pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

16.3. Vviimkv ze záruky
16.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců.

16.4. Způsob uplatnění reklamace
16.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve 
Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v 
reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

16.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
16.4.2.1. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
16.4.2.2. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče 

při prohlídce při předání a převzetí díla,
16.4.2.3. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení 

odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
16.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

16.5. Podmínky odstraněni reklamovaných vad
16.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne 
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne 
obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) 
odstraní.

16.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však do 15ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až 
do rozhodnutí soudu.

16.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení 
reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
Objednateli Zhotovitel.

16.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel
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povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady.

16.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po 
obdržení reklamace (oznámení).

16.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem 
nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

16.6.Lhůty pro odstraněni reklamovaných vad
16.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.

16.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie 
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že 
havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace 
Zhotoviteli.

16.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

17. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

17.1 .Vlastnictví díla
17.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

17.2-Nebezpečí škody na díle
17.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 

převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

18.ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

18.1 .Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla
18.1.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku za řádné 

provedení předmětu plnění § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, bude její výše sjednána ve Smlouvě.

18.1.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do 
předání díla bez vad a nedodělků resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělky, 
které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.

18.1.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své 
povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy 
nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo 
uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka 
podmínkám Smlouvy.

18.1.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční 
listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině 
částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a 
Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

18.1.5. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí 
nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud 
Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž
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mêla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

18.1.6. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 
dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

18.2.Zaiištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůtv
18.2.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku § 2029 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, za řádné plnění 
záručních podmínek, bude její výše sjednána ve Smlouvě.

18.2.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané 
záruční lhůty.

18.2.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní 
případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli 
vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem 
nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo 
uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka 
podmínkám Smlouvy.

18.2.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. 
Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční 
listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu 
uhradit.

18.2.5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena 
(uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.

19. POJIŠTĚNÍ DÍLA

19.1. Pojištěni Zhotovitele
19.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to do výše stanovené ve 
Smlouvě.

19.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody 
na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem 
nebo nemocí):
19.1.2.1. způsobené provozní činností Zhotovitele,
19.1.2.2. způsobené vadným výrobkem,
19.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
19.1.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
19.1.2.5. vzniklé na věcech zaměstnanců.

19.1.3. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty 
nedefinuje má se na mysli minimální hodnota odpovídající 20% nové ceny, tedy 
hodnoty díla po jeho úplném dokončení.

19.2. Pojištění dila
19.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou 

vzniknout v průběhu zhotovování stavby:
19.2.1.1. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, 

jeho části nebo jeho nákladu,
19.2.1.2. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 

zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo 
námrazy,

19.2.1.3. pádem pojištěné věci, nárazem,
19.2.1.4. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
19.2.1.5. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
19.2.1.6. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 

nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
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19.2.1.7. krádeží.
19.2.2. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty 

nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úplném 
dokončení.

19.3. Poiištění zaměstnanců
19.3.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců.

19.4. Pojištění Poddodavatelů
19.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné 

povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím 
charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

19.5. Dokladv o pojištění
19.5.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 

uhradil pojistné.
19.5.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. 

Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode 
dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

19.6. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
19.6.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
19.6.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech
19.6.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

20. VYŠŠÍ MOC

20.1 .Definice vyšší moci
20.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli 

ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

20.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
20.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v 

důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

21.ZMĚNA SMLOUVY

21.1 .Forma změny Smlouvy
21.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.

21.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla dodatku Smlouvy.

21.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného 
Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

21.2.Převod práv a povinností ze smlouvy
21.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 

jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
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21.2.2. Vzhledem ktomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním 
pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a 
povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů 
podle § 100 citovaného zákona.

22. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

22.1 .Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy
22.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy 

je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 
a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

22.2. Způsob odstoupení od Smlouvy
22.2.1. Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze 

smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout 
druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla 
splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit.

22.2.2. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy 
vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.

22.2.3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany 
nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po 
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem 
odstoupení souhlasí.

22.3. Den účinnosti odstoupení
22.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 

oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana 
nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti 
odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne 
z rozhodnutí příslušného orgánu.

22.4. Důsledkv odstoupení od Smlouvy
22.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
22.4.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla
22.4.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě 

poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu"
22.4.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 

nedohodnou jinak
22.4.1.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen 

do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
22.4.1.5. po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 

Smlouvy
22.4.1.6. Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit 

druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, 
ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny 
díla bez DPH.
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23. ŘEŠENÍ SPORŮ

23.1 .Příslušnost soudu
23.1.1. Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude rozhodnut ktomu věcně příslušným soudem, přičemž 
soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.

23.2.Volba práva
23.2.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
23.2.2. Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude 

smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a předpisy souvisejícími.
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V Moravské Třebové ^  V Zábřehu dne ~g> / ý 7

Za Zhotovitele:
JUD. Miloš Izák Ing. Petr Blažek
starosta________ ^ _____________________  jednatel_______________________ |





REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY

Název: Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská - Sušice, Moravská Třebová

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

lili Cena bez DPH '' *
SO 001 Uznatelné náklady_Všeobecné položky 107 000,00 22 470,00 129 470,00
SO 101.1 Uznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278 4 183 669,25 878 570,54 i 5 062 239,79
SO 101.2 Neuznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278 766 609,18 1 160 987,93 927 597,11 |
SO 101.3 Uznatelné náklady_Chodník 0.000-0.054 277 017,75 58 173,73 335 191,48
SO 101.4 Neuznatelné náklady_Chodník 0.000-0.054 124 953,58 26 240,25 151 193,83
SO 201 Uznatelné náklady_Lávka 251 184,92 52 748,83 303 933,75
SO 401 Veřejné osvětlení 1 085 361,09 227 925,83 1 313 286,92

V Zábřehu dne 21.7.2017

Ing. Petr Blažek 
jednatel



Soupis objektů s DPH

StaVbaiMorávskátrebi - Chodník pódéréilničell/368Hílibé'lL.áhškrbiinské-SuáiceŽi
VariantaiZŘ - Základní řešení

, ...., ;;;:ddbytovácenať:;:v:;;6 795 795,-77:
. ^  n  OC+DPHÍ " 8 222 912,88;

‘¡^ ř^ ríiih is  ^

i

. w .o  a  w  *h *í

s o  001 Uznatelné náklady_Všeobecné položky 107 000.00 22 470,00 129 470.00
s o  101.1 Uznatelné náklady Chodník 0.178-1.278 4 183 669.25 878 570,54 5 062 239,79
SO 101.2 Neuznatelné náklady . Chodník 0.178-1.278 766 609,18 160 987,93 927 597,11
SO 101.3 Uznatelné náklady Chodník 0.000-0.054 277 017,75 58 173,73 335 191,48
SO 101.4 Neznatelné náklady Chodník 0.000-0.054 124 953,58 26 240,25 151 193,83
SO 201 Uznatelné náklady Lávka 251 184,92 52 748,83 303 933,75
SO 401 SO 401: Veřejné osvětlení 1 085 361,09 227 925,83 1 313 286,92

Cena celkem 6 795 795.77 1 427 117,11 8 222 912.88

LU
Ol



ASPE 9

Stavba : Moravská Třeb. Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanákrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 001 Uznatelné náklady Všeobecné položky
číslo a název rozpočtu: SO 001 Uznatelné náklady_Všeobecné položky
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotk

a
Počet

jednotek
CENA

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0_______________ Všeobecné konstrukce a práce
POMOC PRAČE ZŘÍZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

1 2710 Včetně zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu
provozu na pozemních komunikací

KČ 1,000 5 000,00 5 000,00

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zaílzeními

2 02710 b FINANČNÍ NÁKLADY
Náklady spohjené se zaiišténím závazku Zhotovitele - viz obchodní podmínky KČ 1,000 2 500,00 2 500,00

3 02720 POMOC PRAČE ZRÍZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
pronájem provizorních dopravních včetně montáže, demontáže a přemístění KČ 1.000 7 000,00 7 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

4 02730 Zajištění vytyčení veškerých stávajících Inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení),
odpovědnost za jejich neporušeni během výstavby a zpětné předání jejich správcům

Kč 1,000 5 500,00 5 500,00

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI 
Zaměřeni skutečného provedeni HM 1,000 11 000,00 11 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02911 b

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI 
Vypracováni geometrického plánu (GP) dokončené stavby
Pozn.:GP bude mít náležitosti stanovené zlaštními předpisy, zejména Vyhláškou č. 26/2007 
Sb., bude ověřen oprávněným zeměměřiským inženýrem a bude potvrzen příslušným 
katastrálním úřadem. GP bude způsobilý k majetkovému vypořádání. GP musí být před
dokončeným vyhotovením předány objednateli k odsouhlasení.

HM 1,000 30 000,00 30 000,00

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02930
OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA 
kámen s pamětní deskou s logem SFDI KČ 1,000 6 000,00 6 000,00

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly

U>
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ASPE 9

Stavba : Moravská Třeb. Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanákrounská-Sušíce Z1
číslo a název SO: SO 001 Uznatelné náklady_Všeobecné položky
číslo a název rozpočtu: SO 001 Uznatelné náklady Váeobecné položky
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky
jednotk

a
Počet

jednotek
CENA

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

8 02940

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ d o k u m e n t a c e  
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), součástí dokladů při předání 
dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité 
materiály a výrobky a protokoly o výsledcích zkoušek.

Kč 1,000 22 000,00 22 000,00

1=1,000 [A]
zahrnuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 03170
ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPĚV PLOCHY
Příprava zařízení staveniště, provoz a jeho odstraněni, včetně případního zajištění přístupu 
na staveniště pro provádění prací mimo trvalý zábor stavby dle potřeb zhotovitele.

KČ 1,000 15 000,00 15 000,00

1=1,000 [A]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování,
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízeni

10 03360
SLUŽBY ZAJIŠTUJÍCÍ OSTRAHU
zajištěni požadavků vyplývajlch z požadavků BOZP po dobu staveništnlch prací, včetně 
zajištěni pohybu chodců

KČ 1,000 3 000,00 3 000,00

1=1,000 [A]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

( J J
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Stavba : Moravská T Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.1 Uznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278 
číslo a název rozpSO 101.1 Uznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278 
uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k form uláři pro ocenění nabídky

Poř Kód Varianta N ázev položky 1 jednotí Počet 1 CENA
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 14101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 520,8051 500.00 260 402.50
viz. položka 113138: 79.4=79,400 [A] 
viz. položka 113184: 4.3=4,300 [B] 
viz položka 113328: 368.525=368,525 [C] 
viz. položka 122738: 9.56=9,560 [D] 
viz. položka 132738: 20.77=20,770 [E] 
viz. položka 132738b:38.25=38,250 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=520.805 ÍG1

2 014102 L POPLATKY ZA SKLADKU T 258.825 300.001 77 647.501
viz. položka 113514: 608.5*0.04=24,340 [A] 
viz. položka 11352: 1019.5*0.23=234,485 [B] 
Celkem: A+B=258,825 [C]

Všeobecné konstrukce a práde::::r : ;!j’ ^ - T - : - j i ; m m * ' ^  ̂ 33^-105 díO D'
1 Zemní práce

2 113138 ODSTRANĚNI KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM 
Kryt chodníku. M3 79,400 843,00 66 934,20

Í1323.34)‘ 0 06=79,400 fAj
3 113184 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM M3 4,300 792.00 3 405,60

(21+22)'0 .1=4,300 fAl

4 113328 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 368,525 422.00 155 517,55

C h o d . (1580+104.6+7.2+33.4+47.8)*0.15=265,950 [A] 
ostrůvek: 25*0.15=3,750 [B]
šíř. 0.5m: (103+83+28.5+138.5+99.5)*0.5*0.1=22,625 [C] 
(15.5+139+182+33+138+7.5+39+14+28+29+14)*0.5*0.1=31,950 [DJ
plochy novostavby a v rozšířeni: (16+10+19+25+22+57+60+127+70+8.5+28)*0.1 =44.250 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=368.525 [F]

5 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 608,500 36,00 21 906,00

(JO
lO



ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o,
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Moravská 1 Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.1 Uznatelné náklady_Chodnik 0.178-1.278 
číslo a název rozpSO 101.1 Uznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278 
uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Poř. |Kód Varianta Název položky jednotí Počet CENA
9.5+3+23+8.5+127+78+13.5+40.5+10.5+16+41.5+23.5+16+33.5+25.5+25+16.5+57.5+22+6 
+12=608,500 [A]

6 11352 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 1 019,500 82,00 83 599.00
15.5+139+16+5+45+182+10+33+116+15.5+12+81 +83+28.5+138.5+99.5=1 019,500 fAl

7 113721 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM materiál odvezen na 
cestmístrovstvi v Moravské Třebové - uložení bez poplatku M3 101,345 1 090,00 110 466,05

obrusná: (103+83+28.5+138.5+99.5)‘ 0,5*0.04=9,050 [A]
(15.5+139+182+33+138+7.5+39+14+28+29+14+21 )*0.5*0.04=13,200 [B]
ložní: (103+83+28.5+138 5+99.5)*0.5*0.06=13,575 [C]
(15.5+139+182+33+138+7.5+39+14+28+29+14)*0.5*0.06=19,170 [D]
plochy novostavby a v rozšíření: (16+10+19+25+22+57+60+127+70+8.5+28+21)*0.1=46,350
[E]
Celkem: A+B+C+D+E=101,345 ÍF]____________________________________________________

8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY průměrná tl. 0.15m M3 62,340 47,00 2 929,98
KU: 95.6*0.15=14,340 [A] 
Vpravo bus: 24*2=48,000 [B] 
Celkem: A+B=62,340 [C]

9 122738 ODKOPÁVKY A  PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ I, ODVOZ DO 20KM M3 9,560 351,00 3 355,56
KU: 95.6*0.1=9,560 fA]
HLOUBENÍ RÝH Š ífi DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I

10 13273 Výměna stávajících vpusti dotčených stavbou, požadavek SÚSPK. Zemina použita do
zásypu.

M3 49,500 240,00 11 880,00

49.5=49,500 fAj

11 13273
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I Pro kanalizační přípojky. Zemina použita 
do zásypu.

M3 31,166 240,00 7 479,84

31.166=31,166 [AI
12 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I, ODVOZ DO 20KM M3 20.770 441,00 9 159.57

základy palisády: (33.5+21+10+16+15.5)*0.3‘ 0.4=11,520 [A]
přípojky vpusti UV 3,5,6,10,11,12: (1.5+2.5+6.5+2.5+3+2.5)*2*1=37,000 [B]
zpětné použití: -27.75-8.416=-36,166 [C]
Opěrná zed: 26.3*0.4*0.8=8,416 [E]
Celkem: A+B+C+E=20,770 [F]

O



ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Moravská 1 Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.1 Uznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278
číslo a název rozp SO 101.1 Uznatelné náklady Chodník 0.178-1.278
uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Poř. Kód Varian ta N ázev položky jednot Počet C EN A

13 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM Výměna stávajících 
vpustí dotčených stavbou, požadavek 3ŮSPK. M3 16,500 441,00 7 276,50

3*1*2*11=66,000 [A]
zpětné použití: -49.5=-49,500 [B]
Celkem: A+B=16,500 [C]_______

15 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM pro kanalizační přípojky, zemina z výkopu M3 31,800 103,00 3 275,40
(1.5+2.5+6.5+2.5+3+2.5+2 7)"1.5*1 =31,800 fAl

16 17411 ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Výměna stávajících vpustí dotčených 
stavbou, požadavek SÚSPK. Zemina z výkopu. M3 49,500 103,00 5 098,50

3*1*1.5*11=49.500 [A]

17 17481 ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZÁSYP ZA OPĚROU. KAMENIVO 
0/32 M3 10,000 628,00 6 280,00

0.5*20=10,000 [A]
18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pro kanalizační přípojky M3 10,650 753,00 8 019.45

( 1.5+2.5+6.5+2.5+3+2.5+2.8)*0.5*1 =10.650 [A]

19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU Výměna stávajících 
vpustí dotčených stavbou, požadavek SÚSPK M3 16,500 753,00 12 424,50

3*0.5*1*11=16,500 [AI
20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ I. M2 1 787,500 13,00 23 237,50

Chod. šed.: 1580+14.5=1 594,500 [A] 
sjezdy: 104.6=104,600 [B] 
barva 60: 7.2=7,200 [Cj

8 « K |

reliefy 60: 33.4=33,400 [D] 
reliéfy 80: 47.8=47,800 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=1 787,500 [F]

m m m M M W M Ěm M m M M m m am m m m
Základy

¡ííSFÍííSJ m m m
2

21 27231 ZÁKLADY Z PROST BETONU POD PALISÁDU a OPĚRNOU ZEĎ M3 17,648 3 170,00 55 944,16
(33.5+21+10+16+15.5)*0.14=13,440 [A] 
opěrná zed: 26.3*0.8*0.2=4,208 [B] 
Celkem: A+B= 17,648 [C]

\mmBm 1ÜPSÍ



ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k form uláři pro ocenění nabídky

Stavba : Moravská 1 Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.1 Uznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278 
číslo a název rozp SO 101.1 Uznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278 
uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

P o ř.lK ó d  (Varianta Název položky jednot) Počet CEN A
3 Svislé konstrukce

22 327124 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) Palisáda z dilců 
600x120x120 M3 6,912 12 400,00 85 708,80

(33.5+21+10+16+15.5)*0.6*0.12=6,912 [AI

23 32727
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH ZTRACENNÉ BEDNĚNÍ 
OPĚRNÉ ZDI, VČETNĚ VÝPLŇOVÉHO BETONU C20/25 XF1 A DRENÁŽE DN100

M3 13,040 4 000,00 52 160,00

32.6*0.4=13,040 [A]

24 327324
ZDI OPĚRNÉ. ZÁRUBNl, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) 
NADEZDÍVKA OPĚRNÉ ZDI

M3 2.840 5 600,00 15 904,00

7.1*0.4=2,840 fAl

25 327365
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH. NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 VYZTUŽ OPĚRNÉ 
ZDI a NADĚŽD ÍVKY

T 2,064 26 000,00 53 664,00

(13.04+2.84)‘ 0 .13=2,064 [A]
WH»«? 207 436,80

5 Komunikace
26(561122 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 100MM M2 152,400 243,00 37 033,20

sjezdy: 7.5+4+5+5+5+4+11.2+4+5+6+4.5=61,200 [A] 
8+5+5+4.8+3.8+3.8+4.8+3.8+4.4=43,400 [B] 
relíefy 80: (5.5+5+6+6+6+6+5)*0.4=15,800 [C] 
(12+5+6+6)*0.4=11,600 [D] 
(6+6+6+6+5+5+6+5+6)*0.4=20,400 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=152.400 [Fl

27 562131
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM 
SC 0/32; C3/4

M2 12,200 268,00 3 269,60

rozšířeni komunikace: 6.5+5.7=12,200 [AI
28 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠDb M2 1 801,180 ¡ 109,001 196 328,621



ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k form uláři pro ocenění nabídky

stavba : Moravská 1 Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.1 Uznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278
číslo a název rozpSO 101.1 Uznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278
uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Poř. |Kód Varianta Název položky | jednot) Počet C EN A
Chod. šed.: 30+184+169+23.5+146.5+12.5=565,500 [A]
116.5+7+26+27.5+23+39.5+94+50=383,500 [B] 
vpravo: 63.5+14.5=78,000 [C]
63+49+14+112.5+36+36+24+85.5+33+8+17.5+24+37.5+27.5=567,500 [O] 
sjezdy: 7.5+4+5+5+5+4+11.2+4+5+6+4.5=61,200 [D] 
8+5+5+4.8+3.8+3.8+4.8+3.8+4.4=43.400 [E] 
reliefy 60: (3.6+3.6+5)*0.4=4,880 [F]
(5+5.2+4+4+4.6+3.4+2+2+4.2+4.2+3.6)*0.4=16,880 [G] 
signální: 1.7*0.8*2=2,720 [H]
(4.2+4.8+4.8+1.5+1.5+1.5+1.5+3.2+1.5+1.5)*0.4=10,400 [I] 
barevny nehmatny: 12*0.3*2=7.200 [P] 
reliefy 80: (5.5+5+6+6+6+6+5)*0.4=15,800 [Q]
(12+5+6+6)*0.4=11,600 [R]
(6+6+6+6+5+5+6+5+6)*0.4=20,400 [S] 
rozšířeni: 6.5+5.7=12,200 [T]
Celkem: A+B+C+0+D+E+F+G+H+l+P+Q+R+S+T=1 801,180 fUl

29 572123 INFILTRAČNl POSTŘIK Z EMULZE DO 1 0KG/M2 M2 12,200 28,00 341,60
rozšířeni kce komunikace: 6.5+5.7=12,200 [AI

30 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 580,650 23,00 13 354,95
pod ložní vrstvu: (103+83+28.5+138.5+99.5)*0 25=113,125 [A]
(15.5+139+182+33+138+7.5+39+14+28+29+14+21 >*0.25=165,000 [B] 
pod obrusnou vrstvu: (103+83+28.5+138.5+99.5)*0.25=113,125 [C] 
(15.5+139+182+33+138+7.5+39+14+28+29+14+21 >*0.25=165,000 [D] 
rozšířeni: (6.5+5.7)*2=24,400 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=580,650 [F|

31 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 
podél vodicích proužků M2 290,325 264,00 76 645,80

(103+83+28.5+138.5+99.5)*0.25=113,125 [A]
(15.5+139+182+33+138+7.5+39+14+28+29+14+21 >*0.25=165,000 [B] 
rozšířeni: 6.5+5.7=12,200 [C]
Celkem: A+B+C=290,325 [D]

32 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNl VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM podél vodicích 
proužků M2 290,325 331,00 96 097,58



ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k form uláři pro ocenění nabídky

Stavba : Moravská 1 Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanákrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.1 Uznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278
číslo a název rozp SO 101.1 Uznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278
uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Poř. |Kód I Varianta N ázev položky jedno tí Počet C EN A
(103+83+28.5+138.5+99.5)*0.25=113.125 [A] 
(15.5+139+182+33+138+7.5+39+14+28+29+14+21 )*0.25=165,000 [B] 
rozšíření: 6.5+5.7=12,200 [C]
Celkem: A+B+C=290.325 ÍD1

33 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 1 594,500 435,00 693 607,50
30+184+169+23.5+146.5+12.5=565,500 [A]
116.5+7+26+27.5+23+39.5+94+50=383,500 [B]
63+49+14+112.5+36+36+24+85.5+33+8+17.5+24+37.5+27.5=567,500 [C] 
vpravo: 63.5+14.5=78,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 594,500 |E1

34 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM 
Kryt v mlsté sjezdů. M2 103,600 523,00 54 182,80

7.5+4+5+5+5+4+11.2+4+5+6+4.5=61,200 [A] 
7+5+5+4.8+3.8+3.8+4.8+3.8+4.4=42,400 [B] 
Celkem: A+B=103.600 [C]

35 582614
KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM 
Vizuálně konstrastnl nehmatný pás u autobusových zastávek.

M2 7,200 502,00 3 614,40

12*0.3*2=7,200JA]

36 58261A
KRYTY Z  BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM 
Varovné pásy v místech pro přecházení.

M2 34,880 602,00 20 997,76

(3.6+3.6+5)*0.4=4.880 [A]
(5+5.2+4+4+4.6+3.4+2+2+4.2+4.2+3.6)*0.4=16,880 [B]
(4.2+4.8+4.8+1.5+1.5+1.5+1.5+3.2+1. 5+1.5)*0.4=10,400 [C] 
signální: 1.7*0.8*2=2,720 [D]
Celkem: A+B+C+D=34.880 [El

37 58261B
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM 
Varovné pásy v místě samostatných sjezdů.

M2 47,800 688,00 32 886,40

(5.5+5+6+6+6+6+5)*0.4=15,800 [A] 
(12+5+6+6 )*0.4=11,600 [B] 
(6+6+6+6+5+5+6+5+6)*0.4=20,400 [C] 
Celkem: A+B+C=47,800 [Dl__________

38 58910 VYPLŇ SPAR ASFALTEM M 1 201,500 88,00 105 732,00



ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k form uláři pro ocenění nabídky

stavba : Moravská ^ Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.1 Uznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278 
číslo a název rozpSO 101.1 Uznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278 
uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Pof.|Kód |Varianta | Název položky |jednot| Počet | CENA |
(103+83+28.5+138.5+99.5)=452,500 [A]
(15.5+139+182+33+138+18+7.5+39+14+28+29+14)=657,000 [B]
74+18=92,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 201,500 [□]

m m s m m m m
8 Potrubí

39187434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM sn8 M 21,300 563,00 11 991,90
1.5-“-2.5+6.5+2.5+3+2.5+2.8=21.300 fAl

40 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM 
Výměna stávajících vpustí dotčených stavbou, požadavek SÚSPK. SN8 M 33,000 563,00 18 579,00

3*11=33.000 [AI

41 87515 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST (1 FLEXIBIL) DN DO 50MM ODVODNĚNI RUBU OPĚRNĚ 
ZDI M 19,500 48,00 936,00

19.5=19,500 [A]
ŠACHTY KANALIZAČNÍ z  BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM Šachty opatřené

42 894146 mříži s rámem. Monolitické betonové dno. Výměna stávajících šachet, sloužící jako vpusti 
podéi obrub, dotčených stavbou, požadavek SÚSPK

KUS 8,000 23 400,00 187 200,00

8=8,000 FA]

43 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 
UV 3,5,6,7,10,11,12 KUS 7,000 8 200.00 57 400,00

7=7.000 [A]

44 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 
Výměna stávajících vpustí dotčených stavbou, požadavek SÚSPK. KUS 11,000 8 200,00 90 200,00

11=11,000 fA]
45 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ šachty v ploše chodníku KUS 18,000 1 610,00 28 980,00

18=18,000 [AJ
Potrubí ' ť  v , 1 - ^

9 Ostatní konstrukce a práce
46 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODAVKA A MONTÁŽ Na opěrnou zed M 25,250 4 400,00 111 100,00

25 25=25.250 fAl
47 914111 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ IJ4b 2x KUS 2,000 2 340,00 4 680,00

2=2,000 [A]



Stavba : Moravská T Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.1 Uznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278 
číslo a název rozpSO 101.1 Uznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278 
uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Poř. [Kód Varian ta N ázev položky jednot Počet CEN A
48 914113 DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS 5,000 206,00 1 030,00

demontáž nástěnky km 0.850 1=1,000 [A]
km 0.590 1=1.000 [B] 
km 1.250 1=1,000 [C] 
km 1.270 1=1,000 [D] Ol
km 0.620 (zrcadlo) 1=1,000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=5,000 [F]

49 915111 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A  POKLÁDKA M2 50,800 127,00 6 451,60
2x V11a (BÍLÁ) 2*12.9=25,800 [A]
V4 (0.25): 12=12,000 [B]
V4 (0.5/0.5/0.25): (15+11)/2=13,000 [C] 
Celkem: A+B+C=50,800 [Dl

50 915401
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A  POKLÁDKA 
500/250/100 - bílé barvy

M2 263,375 845,00 222 551,88

(103+83+28.5+138.5+99.5)=452,500 [A]
(15.5+(139-21 )+182+33+138+7.5+39+28+29+11 )=601,000 [B] 
Celkem: (A+B)*0.25=263,375 [Cl

51 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 12,000 727,00 8 724,00
4x BUS
4*3=12,000 [A]

52 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 500x250x50 M 838,500 243,00 203 755,50

9.5+3+23+8.5+78+127+16+45+13.5+40.5+10.5+10+2.5+2+16+15.5+20.5+3.5=444,500 [A] 
12+13.5+6+8=39,500 [B]
2+41.5+3+10.5+23.5+16+33.5+25.5+25+16.5+57.5+22+6.5+12+2.5+12.5+17+8+19.5=354,5 
00 [C]
Celkem: A+B+C=838,500 [D]

53 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM ~~ 
Silniční bet. obrubníky 1000x250x150

M 1 102,500 408,00 449 820,00

Ol



Stavba : Moravská 1 Chodník podél silníce 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.1 Uznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278
číslo a název rozp SO 101.1 Uznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278
uchazeč EKOZIS spol. s  r. o.

ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

[P o T |Kód Varian ta Název položky je d n o t| Počet CEN A
15.5+139+5+182+138=479,500 [A] 
7.5+39+28+6+29+4=113,500 [B] 
4+4+33=41,000 [C]
103+6+83+28.5+5+138.5+99.5+5=468,500 (D] 
Celkem: A+B+C+D=1 102,500 ÍE1

54 91725 NÁSTUPIŠTNI OBRUBNÍKY BETONOVÉ
Bezbariérový obrubník u nástupiště 400x330x1 OOOmm včetně náběhů M 28,000 3 125,00 87 500,00

2*<12+2)=28,000 [AI
55 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ Pro ochranný a dělící ostrůvek. M 14,000 1 880,00 26 320,00

R=1m: 3+3=6,000 [A] 
přímá. 4+4=8,000 [B]
Celkem: A+B=14.000 fC]

56(919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 1 183,500 126,00 149 121,00
(103+83+28.5+138.5+99.5)=452,500 [A]
(15.5+139+182+33+138+7.5+39+14+28+29+14)=639,000 [B] 
74+18=92,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 183,500 [D]

57 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU KUS 1,000 1 530,00 1 530,00
pro UV3: 1=1,000

58 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Výměna stávajících vpustí dotčených 
stavbou, požadavek SÚSPK VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU KUS 11,000 1 530,00 16 830,00

11=11,000 ÍA]

59 9668B
VYBOURÁNÍ KANALÍZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH Vybourání stávajících šachet (sloužící 
jako vpusti podél obrub) dotčených stavbou, požadavek SÚSPK. VČETNĚ POPLATKU ZA 
SKLÁDKU

KUS 8,000 2 650,00 21 200,00

8=8,000 [A]

JÜ H I

*vl



ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Moravská Tř Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.2 Neuznatelné nákladyChodník 0.178-1.278
číslo a název rozpočtu: SO 101.2 Neuznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278
Uchazeč. EKOZIS spol. s r. o.

Por. Kód Varianta
Název položky

jednotk Počet CENA
Č.DOl. položky položky a jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
D 0 Všeobecné konstrukce a práce

11014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU T 23.605I 300,00| 7 081.50
viz. položka 113514: 18*0.04=0,720 [A] 
viz. položka 11352: 99.5*0.23=22,885 [B] 
Celkem: A+B=23.605 [C]

1(014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 25,575 500,00 12 787,50
viz. položka 113138: 4.05+1.5=5,550 [A] 
viz. položka 113328: 12.025=12,025 [B] 
viz. položka 132738: 8=8,000 [C] 
Celkem: A+B+C=25,575 [D]

0  0 Všeobecné konstrukce a práce 19  869,00

D 1 Zemni práce

2 113138
ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM 
Kryt chodníku.

M3 4,050 843,00 3 414,15

(8.5+4.5+7+6+5+24+8.5+4)*0.06=4,050 [A]

3 113138 b
ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM 
pro uliční přípojky

M3 1,200 843,00 1 011,60

12*1*0.1=1.200 fA]

4 113328 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 12,025 422,00 5 074,55

Chod. (8.5+4.5+7+6+5+24+8.5+4)*0.06=4,050 [A] 
šíř. 0 5m: (81.5+18)*0.5*0.1+30*0.1=7,975 [B] 
Celkem. A+B=12.025 [C]

5(113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 18,000 56,00 1 008,001
3+2.5+3+3+3.5+3=18,000 [AI

61113524 (ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH. ODVOZ DO 5KM |M 99,500 82,00 8 159.001
81.5+18=99,500 [AI

7 113721
FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM
materiál odvezen na cestmistrovstvl v Moravské Třebové - uloženi bez poplatku

M3 63,701 1 090,00 69 434,09

00



Stavba : Moravská Tř Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.2 Neuznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278
číslo a název rozpočtu: SO 101.2 Neuznatelné náklady_Chodnik 0.178-1.278
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Por.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotk

a
Počet

jednotek
CENA

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

30*0.15=4,500 [B]
obrusná: (103+83+28.5+138.5+99.5)*0.75*0.04=13,575 [C]
( 15.5+139+182+33+138+7.5+39+14+28+29+14+21 )*0.75*0.04=19,800 [D] 
ložní: (103+83+28.5+138.5+99.5)*0.25*0.06=6,788 [E]
( 15.5+139+182+33+138+7.5+39+14+28+29+14)*0.25*0.06=9,585 [F]

10 132738 HLOUBENI RÝH SIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 
pro kanalizační přípojky M3 8,000 441,00 3 528,00j

2*1*(12+4)=32,000 [A] 
zpétné použití: -24=-24,000 [B]

11 13273 HLOUBENÍ RÝH SIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I 
pro kanalizační přípojky M3 24,000 240,00 5 760.00

24=24,000 [A]

12 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 
pro kanalizační přípojky, materiál z výkopu M3 24,000 103,00 2 472,00

1.5*1*(12+4)=24.000 [A]

13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUKOVANÝCH MATERIÁLŮ 
pro kanalizační přípojky M3 8,000 753,00 6 024,00

0.5*1 *(12+4)=8.000 [A]
14(18110 ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUT V HOR TŘI. |M2 111.0001 22.00 2 442,001

Chod. šed: 22.5=22,500 [A] 
sjezdy: 88.5=88,500 [B] 
Celkem: A+B=111,000 [Cj

15 18223
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M
Přemístění z dočasných skládek vzdálených do 50m. Rozprostření v předepsané tl. M2 467,000 44,00 20 548,00

16Í18241
20+215+55+27+300*0.5=467,000 [AI 
IZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM 467.000] 35,001 16 345,00]|M2
20+215+55+27+300*0.5=467.000 (A)

............  Zemní práce ' -V .... - •;

VO



Stavba : Moravská Tř Chodník podél silníce 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.2 Neuznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278
číslo a název rozpočtu: SO 101.2 Neuznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Poř. Kód Varianta Název položky jednotk Počet CENA
č.pol. položky položky a lednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
D 5 Komunikace

17)561122 ] Ip ODKLADNI BETON TŘ. I I TL. PO 100MM -  -  -  |MZ ■ ~  88,500| 243,001 21 505,5Q|
3+8.8+4.5+6.8+6,5+5+20.5=55,100 [A] 
4+8,3+4.4+4.5+6.8+5.4=33,400 [B] 
Celkem: A+B=88,500 [Cl

18 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM 
ŠDb

M2 111,000 110,00 12 210,00

chod. šed.: 2.5+3.5+4+2.5=12,500 [A]
1.9+1.3+0.8+1.2+2.7+2.1 =10,000 [B] 
sjezdy: 3+8.8+4.5+6.8+6.5+5+20.5=55,100 [C] 
4+8.3+4.4+4.5+6.8+5.4=33,400 [D]
Celkem: A+B+C+D=111,000 fEl

19 567303
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI 
přípojka vpusti

M3 2,400 711,00 1 706,40

12*1*0.2=2,400 [A]
20(572214 (SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 1 285,750 26,00| 33 429,50

(81.5+18)*0.5=49,750 [A]
(81.5+18)*1.0=99,500 [B] 
přípojka UV: 12*1*2=24,000 [C]
pod ložní vrstvu: (103+83+28.5+138.5+99.5)*0.25=113,125 [E] 
(15.5+139+182+33+138+7.5+39+14+28+29+14+21)‘ 0.25=165,000 [F] 
pod obrusnou vrstvu: (103+83+28.5+138.5+99.5)*0.75=339,375 [G] 
(15.5+139+182+33+138+7.5+39+14+28+29+14+21 )*0.75=495,000 [D]
Celkem: A+B+C+E+F+G+D=1 285,750 fHl

21 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 
Dodél vodících proužků

M2 945,875 192,00 181 608,00

(81.5+18)*1.0=99,500 [A] 
přípojka UV. 12*1=12,000 [B]
(103+83+28.5+138.5+99.5)*0.75=339,375 (Cj 
(15.5+139+182+33+138+7.5+39+14+28+29+14+21 )*0.75=495,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=945,875 [El

574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNl VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 
□ o d é l v o d ic íc h  Droužků

M2 389,625 331,00 128 965,88
Ua
O



Stavba : Moravská Tř Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO. SO 101.2 Neuznatelné náklady Chodník 0.178-1.278
čislo a název rozpočtu. SO 101.2 Neuznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Poř. Kód Varianta
Název položky jednotk Počet CENA

č.pol. Doložkv položkv a jednotek jednotková I celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

přípojka UV: 12*1=12.000 [B]
(103+83+28.5+138.5+99.5)*0.25=113,125 [C] 
(15.5+139+182+33+138+7.5+39+14+28+29+14+21 >*0.25=165,000 [D]

23 582611

W U I I W . M I .  > 1 W  W  W  L1— J

KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 
Napojení vstupů. M2 22,500 435,00 9 787,50

2.5+3.5+4+2.5=12,500 [Aj 
1.9+1.3+0.8+1.2+2J+2.1=10,000 [B] 
Celkem: A+B=22,500 [Cl

24 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM 
Kryt v místě sjezdů. M2 88,500 523,00 46 285,50

3+8.8+4.5+6.8+6.5+5+20.5=55.100 [A] 
4+8.3+4.4+4.5+6.8+5.4=33,400 [B] 
Celkem: A+B=88.500 [C]

25] 58920 |VYPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 99,500) 143,00] 14 228.50'
81.5+18=99.500 [A]

3H5SSS3GBH © llfíteW w  26-7 B

D 8 Potrubí

26 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM 
SN8 M 16,000 443,00 7 088,00

j 27|897~12~
12+4=16,000 [A] ___________ _________

IVPUSt KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLClT 2.000 [ 8 200,00i 16 400,001|KUS

Ostatní konstrukce a práce

2 x1 PŘÍSTŘEŠEK
Výšková úprava přístřešku v km 0.810 00 1,000 6 000,00 6 000,00

1 = 1,000 [A]

u i



Stavba: Moravská Tř Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.2 Neuznatelné náklady_Chodnfk 0.178-1.278
číslo a název rozpočtu: SO 101.2 Neuznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Poř. Kód Varianta
Název položky

jednotk Počet CENA
č.pol. položkv položkv a jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

28 914111 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ 
IP12, IP11a KUS 2,000 2 340,00 4 680.00

2=2,000 [A]

29 914112 d o p r a v n í z n a č k y  z á k l a d  v e l ik o s t i o c e l  n e r e f l e x n í - m o n t á ž  s  p ř e m ís t KUS 5,000 511,00 2 555.00

montáž nástěnky km 0.850 1=1,000 [A]
km 0.590 1=1,000 [B] 
km 1.250 1=1,000 [C] 
km 1.270 1=1,000 [D] 
km 0.620 (zrcadlo) 1=1,000 [E]

__________________________________Celkem: A+B+C+D+E=5 000 [F1_________________________ i__________________________________________________________________________
1 30|915111 | IVODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ-POD A POKLÁDKA ¡M2 l 29,000| 127.001 3 683,00|

V4: 5*4*0.125=2,500 [A)
V13a: 16*0.5=8,000 [B]
V10d: 18.5=18,500 [C]

_____________________ _____________Celkem: A+B+C=29,000 [El _________________ ___________________ __________ ___________________________________________
311915211 | [VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA |M2 [ 5,625| 385,00| 2 165.631

_______ ______________ _̂___________ V1a (0.125): 45*0.125=5,625 [AI ______________________________________ _________________________________________________________

32 915401
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODAVKA A POKLÁDKA 
500/250/100

M2 24.875 845,00 21 019,38

(81.5+18)*0.25=24,875 [A]

33 91551
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENĚ SYMBOLY 
V10f

KUS 1,000 2 090,00 2 090,00

1=1,000 [AJ

34 917211
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SÍŘ 50MM 
500x250x50

M 65,500 234,00 15 327,00

1.5+1.5+3+2+1+1.5+1.5+1.5+2+1.5+1 5+3.5+4.5+2+2=30,500 [A] 
2+2+2.5+2.5=9,000 [B]
1.5+1.5+1+1+1+1+1.5+1.5+1+1+1.5*2*4+1+1=26,000 [C]
Celkem: A+S+C=65.500 [Dl

35 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 
Silniční bet. obrubníky 1000x250x150

M 143,000 495,00 70 785,00

Ln
Ní



Stavba : Moravská Tř Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.2 Neuznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278
číslo a název rozpočtu: SO 101.2 Neuznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky

jednotk
a

Počet
jednotek

CENA
jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
81.5*5+4+5+5.5+18+4=123.000 [A] 
7+5+4+4=20,000 [B]
Celkem: A+B=143.000 [C

U1
w



ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocendní nabídky

Stavba :
číslo a název SO: 
číslo a název rozpočtu: 
Uchazeč:

Moravská Třeb. 
SO 101.3 
SO 101.3 
EKOZIS spol. s

Chodník podél silnice II/368 ulice Lanákrounská-Suěice Z1 
Uznatelné náklady Chodník 0.000-0.054 
Uznatelné náklady_Chodník 0.000-0.054 

r. o.

Pot Kód Varianta
Název položky

jednot Počet CENA
č.pol Doložky položky ka jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

11014102 I POPLATKY ZA SKLÁDKU T 12.075I 300.00 3 622,50
víz položka 11352: 52.5*0.23=12,075 [AI

11014101 I POPLATKY ZA SKLADKU M3 26,4251 500.00 [ 13212,50
viz položka 113184: 4.1=4,100 [A] 
viz. položka 113328: 13.275=13,275 [B] 
viz. položka 123738: 4.05=4,050 [C] 
viz. položka 132738: 5=5,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=26,425 [E]

oI Všeobecné konstrukce a práče.......... . ' 16'835,00
i Zemní práce

31113184 ¡ODSTRANĚNI KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM M3 4.100 792,00 3 247.20
41*0,1=4.100 [A]

4 113328 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 12.200 422,00 5 148,40

ostrůvek: 29*0.1=2,900 [A]
Před vinárnou a ZU: (55+9.5)*0.1=6,450 [B] 
šíř. 0.5m: (24+25+29.5-21 5)’ 0 5*0 1 =2,850 [C] 
Celkem: A+B+C=12.200 [0]

5111352 [ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 52,500 82,00 4 305.00:
24+28.5=52.500 [A]

6 113721 FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 1KM
materiál odvezen na cestmlstrovstvi v Moravské Třebové - uložení bez poplatku M3 12,200 1 090,00 13 298.00

ostrůvek: 29*0.1=2,900 [A]
Před vinárnou a ZU: (55+9.5)*0.1=6,450 [B] 
obrusná vrstva: (24+25+29.5-21,5)*0,5*0.04=1,140 [C]
ložní vrstva: (24+25+29.5-21.5)*0.5*0.06=1,710 [D] 
Celkem: A+B+C+D=12.200 (El

7 12110
SEJMUTÍ ORNíCE NEBO LESNl PŮDY 
průměrná tt. 0,15m

M3 6,075 122,00 741,15

(30,5+10)*0.15=6,075 ÍA1_______________________ ___________________
¡ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC Tft. I, ODVOZ DO 20KMB| 123736 |M3 I 4,0501 351,001 1 421,55

9 132738 HLOUBENÍ RÝH Slft DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I, ODVOZ DO 20KM M3 5,000 441,00 2 205,00
pro kanalizační přípojky



ASPE 9

Stavba : Moravská Třeb. Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.3 Uznatelné náklady_Chodník 0.000-0.054
číslo a název rozpočtu: SO 101.3 Uznatelné náklady_Chodník 0.000-0.054
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

>v_oa

Kód Varianta
Název položky

jednot Počet CENA
č.pol položky položky ka jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
2*1*(2.5)=5.000 |A]

10 17411 ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 
pro kanalizační přípojky M3 3,750 103,00 386,25

1.5*1*(2.5 
)=3,750 [AI

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
pro kanalizační přípojky M3 1,250 753,00 941.25

0.5*1*(2.5)=1,250 fA]
12|18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ I M2 131,700 26.00 3 424.20

m w m m m s m g
5

Chod šed.: 41.5+11+41+10.5=104,000 [A] 
sjezdy: 3.8+6+5.5=15,300 [B] 
reliefy 60: 1.6+1.2+1.2+1.2=5,200 [C] 
reliefy 80: 2+5.2=7,200 [D]
Celkem: A+B+C+D=131,700 [E]
'žomni ' j jmmwiTrki l l iMi i e— — n —a— w — — — ■■zemni prače 
Komunikace

T»4tJrrrrne. XfOTf uu d UrIn fllílS lriiIiH W W

151561122 IPODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 100MM |M2 22,500| 243,00 5 467,50
Sjezdy: 3.8+6+5.5=15.300 [A] 
reliefy 80: 2+5.2=7,200 [B] 
Celkem: A+B=22,500 [Cl

16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM 
ŠDb M2 131.700 109,00 14 355,30

Chod. šed.: 41.5+11+41+10.5=104,000 [A] 
sjezdy: 3.8+6+5.5=15,300 [B] 
reliefy 60: 1.6+1.2+1.2+1.2=5,200 [C] 
reliefy 80: 2+5.2=7,200 [D]
Celkem: A+B+C+D=131,700 [El

171572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 38,000 23.00 874.00
(24+25+29.5+19-21 5)*0 25=19,000 [A] 
(24+25+29.5+19-21,5)*0.25=19,000 [B] 
Celkem: A+B=38.000 ICJ

18 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 + . 11S TL 40MM 
podél vodicích proužků + ostrůvek

M2 19,000 264,00 5 016,00

(24+25+29.5+19-21,5)*0.25=19,000 [A]
U1
U1



Stavba : Moravská Třeb. Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanákrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.3 Uznatelné náklady_Chodník 0.000-0.054
číslo a název rozpočtu: SO 101.3 Uznatelné náklady_Chodník 0.000-0.054
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Poř Kód Varianta
Název položky jednot Počet CENA

č.pol položky položky ka iednotek jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

19 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+ 16S TL 60MM 
podél vodicích proužků+ ostrůvek M2 19,000 331.00 6 289.00

(24+25+29.5+19-21,5)*0.25=19,000 ÍA1
20¡582611 ¡KRYTY Z BET DLAZ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 104.000 435,00 45 240.001

41.5+11+41+10.5=104,000 [A]

21 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM 
Kryt v místě sjezdů M2 15,300 523,00 8 001.90

3.8+6+5.5=15,300 [A]

22 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM 
Varovné pásy v místech pro přecházeni

M2 5,200 502,00 2 610.40

1.6+1.2+1.2+1.2=5.200 [AI

23 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM 
Varovné pásy v mtsté samostatných siezdů. M2 14,200 602,00 8 548,40 j

« ^ “ «■■ftPTPřFiiiW
2+7+5.2=14,200 ¡A) ^  ^  ^  __-

ifp: W fS a ítiilřfS  if4íSt*:MKÍÍ.L-.3Y:?:ňr&
8 Potrubí

H fffiS ÍH iíH4£VH[IE19tiW --: /-ttSBK w lK

25 87434
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM 
SN8 M 2.500 564,00 1 410,00

2.5=2.500 [AI
26189712 ¡VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ |KUS 1,000 8 200,001 8 200,00|

1=1.000 [A]
27¡89921 ¡VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS I 3.000 1 240,00| 3 720.00|

3=3,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce
h 2 **■ •WIWX-rířYJ “Y

28 914111 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ 
C4a

KUS 2,000 2 340,00 4 680.00

2=2.000 [A]

29 915401
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA 
500/250/100

M2 14,250 845,00 12 041,25

<24+25+29.5-21.5)*0.25=14,250 [AI

30 917211
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 50MM
500x250x50

M 57,000 243,00 13 851,00

UT 24-5+20+3+9.5=57.000 [A]



ASPE 9

Stavba : Moravská Třeb. Chodník poděl silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.3 Uznatelné náklady_Chodník 0.000-0.054
číslo a název rozpočtu SO 101.3 Uznatelné náklady_Chodník 0.000-0.054
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Poř
č.pol

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednot

ka
Počet

jednotek
CENA

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

31 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 150MM 
Silniční bet. obrubnfKv 1000x250x150 M 91,000 408,00 37 128.00

_______________ ________________24+25+29,5+4+4+26-21.5=91 .000 [A]_____________________________________________________ ___________________________ ______________
I 32j91726 j |KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ |M j 18,500[ 1 880,001 34 780,001

R=1m: 4+4=8,000 [A] 
pflmá: 3+7.5=10,500 [B] 
Celkem: A+B=18,500 fC]

I 33|919111 Iř e za n í a s f a l t o v é h o  k r y tu  v o z o v e k  t l  do  somm |M T 102,0001 126,00| 12 852,001
24+25+29.5+19+26-21 5=102.000 [A’

.*i?!U tr t!-HzzSjití í t s ť j f C ? 1 3!SsBsvtW1- •‘'-r?;iTf'"

U1
v j



ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
číslo a název SO: 
číslo a název rozpočtu: 
Uchazeč:

Moravská Třeb. Chodník podél siln ice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1 
SO 101.4 Neznatelné náklady_Chodnik 0.000-0.054
SO 101.4 Neznatelné náklady Chodník 0.000-0.054
EKOZIS spol. s r. o.

Pof. Kód Varianta
Název položky jednotka Počet CENA

č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0___________________Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLAOKU 
ODKOPÁVKY T 52,500 300,00 15 750,00

vizi položka 11352: 52.5=52,500 TA]
11014101 I POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 32,425 500.00 16 212.50

viz. položka 113184: 4 1=4,100 [A] 
viz položka 113328: 13.275=13,275 [B] 
viz. položka 123738: 4 05=4,050 [C] 
viz. položka 132738: 11=11,000 [D] 
Celkem: A+a+C+D=32,425 [E] 
Všeobecné konstrukce a prao.
Zemní práce1

Efírár'!!

4 113328 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM M3 1.075 422,00 453.65

šíř 0.5m (21 5)*0 5*0.1=1,075 [A] 
Celkem: A=1,075 ÍB1

6 113721
FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM
materiál odvezen na cestmistrovstvi v Moravské Třebové - uložení bez poplatku M3 1,178 1 090,00 1 284,02

obrusná vrstva: (24+25+29.5/0.75*0.04=2.355 [C]
ložní vrstva: (24+25+29 5S-Q.25*q.C>6=1,178 (Dl

9 132738
HLOUBENÍ RÝH álft DO 2M p a ž  i n e p a ž  t 6  i ODVOZ DO 20km  
pro kanalizační pfipoikv

M3 6,000 441,00 2 646,00

2*1 ‘ (31=6,000 ÍA]

10 17411 ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 
pro kanalizační přípojky

M3 4,500 103,00 463,50

1.5‘ 1*(3)=4.500 [AI

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z  NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
pro kanalizační přípojky

M3 1.500 753,00 1 129,50

0.5*1*(3}=1,500 [AI

13 18223
ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.20M
Přemístěni z dočasných skládek vzdálených do 50m Rozprostřeni v předepsané tl. M2 92,100 44,00 4 052,40

72,5+19.6=92,100 [A]
14| 18241 IZALOŽENÍ TRAVNlKU RUČNlM VÝSEVEM M2 92,100 35,00 3 223,50

72.5+19.6=92.100 [A]
T Ji  rř í y í í  Zemw3pračei\a-; r* • VJCtWlTeft. h  i x ï ' Z W Ë B B f î  rïRi-'SStfc W tfftîv 4^"*: :¡-r • b h  î r T*' • v TO Z52,"57

5 Komunikace
| 17|5722~Ť4 ISPOJOVACi POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 |M2 | 129,7501 23,001 2 984^25]

U1
00



ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

číslo a název SO: 
číslo a název rozpočtu: 
Uchazeč:

Moravská Treb.
SO 101.4 
SO 101.4
EKOZIS spol. s r . o

Chodník podél silníce II/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1 
Neznatelné náklady_Chodn[k 0.000-0.054 
Neznatelné náklady_Chodník 0.000-0.054

Poř. Kód Varianta
Název položky jednotka Počet CENA

č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

(24+25+29 5+19)*0.25=24.375 [A] 
(24+25+29.5+19)*0.75=73,125 [B] 
21.5*0 5=10,750 [CJ 
21.5*1=21.500 [D]
Celkem: A+B+C+D=129.750 [El

18 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 1 1+. 11S TL 40MM 
podél vodicích proužků +  ostrůvek M2 94.625 264,00 24 981,00

(24+25*29.5+191*0.75=73.125 [A] 
21.5*1=21,500 [B]
Celkem: A+B=94,625 [Cl

19 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM 
podél vodicích proužků* ostrůvek M2 35,125 331,00 11 626,38

(24+25+29.5+19)*0.25=24.375 [A] 
21.5*0.5=10,750 [B]
Celkem. A+8=35,125 fCl

24158920 IVYPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 97,500 146,00 14 235,00
(24+25+29 5+19)=97.500 [A] 

8 Potrubí
Sřínrtrí ijhK jJIIIso wMlíiéi&aifcii .a «

25 87434
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM 
SN8 M 3.000 563,00 1 689,00

3=3,000 [AI
26)89712 IVPUSt KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DlLCŮ KUS 1.000 8 200.00 8 200.00 j

1=1,000 [A]
¿ťW im .gH ggqIU ff» IJ1J{’¿155,7.1 K7m  iT im & fí*

9
r o u u D i  » IrriT»• 
Ostatní konstrukce a práce

B fw í r p ít * !Sji[(lirní1J13#W<K»)'., t

29 915401 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA 
[500/250/100 M2 5,375 845,00 4 541,88

(21.51*0.25=5.375 [AI

31 917224 •SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 
Silniční bet. obrubníky 1000x250x150 M 21,500 408,00 8 772,00

21.5=21.500 [A]
i 331919111 ______________ ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 21,500 126,00 2 709,00|

21.5=21.500 [A



ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r  o
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
číslo a název SO: 
číslo a název rozpočtu: 
Uchazeč:

Moravská Třeb. 
SO 201 
SO 201
EKOZIS spol. s

Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1 
Uznatelné náklady_Lávka 
Uznatelné náklady_Lávka 

r. o.

Poř. Kód Varianta
Název položky

jednot Počet CENA
č.pol. položky položky ka jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

11014101 [ p o p l a t k y  z a  s k lá d k u M3 6,9501 500.00 3 475.00
pol. č. 122738: 3.575=3,575 [A] 
pol. č. 966168: 1.65=1,650 [B] 
pol. č. 967138: 1.725=1,725 [C] 
Celkem: A+B+C=6,950 [D]

H. ( CI.T Vji+ HK?5*3 < - : . : íf?d3 475^U v.
i Zemni práce

2111523 IPŘEVEDENI VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M 6.000I 660.00 3 960,00
6=6,000 [A]

3| 122738 ODKOPAVKY a  PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 3,575| 351,00 1 254.63
3*1.5*0.65+1.25*0.8*0.65=3,575 [A]

4 f17250 íZŘÍZENI TĚSNĚNI ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 0,125 7 900,00 987,50
1*1 25'0.1=0,125 lA]

5 17411 ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 
zásyp základu a křidla

M3 2,670 103,00 275,01

0.18*1.5+0.24*1.25+2.1*0.5*2=2,670 [AI
6 18110 [Op r a v a  p lá n ě  s e  z h u t  v  h o r  t R i M2 2,400 56.00 134,40

1.7*0.8+0.65*1.6=2.400 [A]

2 Základy
PÍ^itíWl fcrt.r: S r*cy

7121262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 1.700 265.00 450,50|
1.7=1,700 [AI

8 23568
t ě s n ě n í h r a d íc íc h  s t ě n  z e  ze m in  v č e t  o d s t r a n ě n i
dto Drovizornl převedeni vodv

M3 0,875 709,00 620,38

3.5*0.5*0.5=0,875 [A]

9 561142
PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 200MM 
XA3

M2 3,700 469.00 1 735,30

2.4+2*0.65=3.700 [AJ
is^x.í-TTaimr^TrsrswwitiSíE .̂.  ̂wg,:»mKianina rňra »  i« 3 h h í j g¡an • * * +r>M*?r*:m;aan¿W4;s£L33-Osrí*!W>1W*í

essa
3 Svislé konstrukce

wWtwWHrfřtA.Hroyvií .'£2b b h i

10 333213
OBKLAD MOST OPĚR A KŘIDEL Z LOM KAMENE 
obklad opéry 1

M3 0,945 10 000,00 9 450,00

2.1*1.5*0.3=0,945 [A]

Olo



ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba :
číslo a název SO: 
čislo a název rozpočtu: 
Uchazeč:

Moravská Třeb. 
SO 201 
SO 201
EKOZIS spol. s

Chodník podél silnice 11/368 
Uznatelné náklady Lávka 
Uznatelné náklady_Lávka 

r. o.

ulice Lanškrounská-Sušice Z1

Poř. Kód Varianta
Název položky jednot Počet CENA

č.pol. položky položky ka jednotek jednotková celkem
1 ____ 2 _ 3 4 5 6 7 8

11 33327
MOSTNÍ OPÉRY A KŘIDLA Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH
ZTRACENNÉ BEDNÉNl OPĚRY 2 A KŘÍDLA, VČETNĚ VÝPLŇOVÉHO BETONU C30/37
XF1

M3 2.050 4 130,00 8 466,50

opěra 2 Š.0.4m 1.5*1.75*0.4=1,050 [A] 
křídlo š. 0.25m: 4*0.25=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,050 |C1

12 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZO BET DO C30/37 (B37) 
XF4 M3 0,692 5 400,00 3 736,80

opěra 1 úložný práh: 0 5* 1.5*0.486=0,365 [A] 
opěra 2 úložný práh: 0.4*1.5*0.18=0,108 [B] 
křidlo - nadezdlvka: 3*0.2*(0.39+0.34)/2=0,219 [CJ
Celkem: A+B-*-C=0,692 [Dl _________
VÝZTUŽ MOST OPĚR Á KŘÍDEL Z OCEU 1050513 333365
VÝZTUŽ OPĚRY 1,2, KŘIDLA I, NADEZDÍVKY A ÚLOŽNÉHO PRAHU + 8% prořezu T 0,263 28 000,00 7 364,00

240.73/1000*1.08=0,260 [A] 
kotvení zábradlí: 2.82/1000=0,003 [B] 
Celkem: A+B=0,263 [C]

mm—mmmmu.umwuu.Kto+as
4_____  Vodorovné konstrukce

14 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVíTÉHO fDRENAŽNÍHO) 
obetonování drenážní trubky M3 0,042 2 640,00 110,88

0.2*0.2*1.25-3.14*0.05*0.05=0,042 fAl

15 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 <B37) 
prefabrikovaná deska, beton C30/37 XF4 M3 1,620 8 900,00 14 418,00

5.4*1.5*0.2=1.620 [A]

16 421365 VYZTUŽ MOSTNÍ NOSNĚ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 
včetně 8% prořezu T 0,278 28 000,00 7 784,00

0.25018*1.08=0,270 [A]
kotvení zábradlí: 8.46/1000=0,008 [B]
Celkem: A+B=0,278 [Cl

17 451312 PODKL A VYPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) 
pod drenáž M3 0,150 2 450,00 367,50

0.2'0.8’ 1.25=0,150 [AI

18 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÄD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) 
uloženi desky M3 0,018 325 000,00 5 850,00

ÖT
M



ASPE 9

Stavba : Moravská Třeb. Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušfce Z1
číslo a název SO: SO 201 Uznatelné náklady_Lávka
číslo a název rozpočtu: SO 201 Uznatelné náklady_Lávka
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Poř. Kód Varianta
Název položky jednot Počet CENA

č.pol položky položky ka jednotek jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

1.5*0.3*0.02*2=0,018 [A]

19 45850 VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA 
zásyp za opěrou. tl. vrstvy max. 300mm M3 2,138 822,00 1 757,44

1.71*1.25=2,138 [A]

20 458523 VÝPLŇ ZA OPÉRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO. INDEX ZHUTNĚNI ID DO 0,9 
ochranný zásyp/drenáž

M3 0,974
.

822,00 800.63

1.27*0.5*1.25+0.6*0.4/2*1.5=0,974 [A]
fK E fíS Ife i&ÉÉ íiP ihÉ ll lT*rsVodorovné konstrukce • ' fif 4 *:11 Vy

7 Přidružená stavební výroba
211711111 1 IZOLACE BÉ2N KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 9.395 109.00 1 024,06

2.5*1.25*1.5+1+3.77=9,395 fAl

22 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) 
Nátěr desky a ŽB nadezdlvky

M2 12,110 354,00 4 286.94

9

1.9*5.4+3*0.25+1.1=12.110 [A]
i i i» iu m iM B i i ! s « M « r  'nrPff/F

sJSfSFriiwft5ÍH«K»ňír5i-íí'l $5; HW WiH - »vH-H í 'Tf J51 • 5^48rtT̂ r.'í.it—
Ostatní konstrukce a práce

2319111A3 1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 20,500 4 100,00 84 050.001
10.5+10=20.500 [A]

241911181 ____ IZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ |M 10,100 7 600.00 76 760.00Í
10.1=10,100 [A]

25 966168
BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM
vybouráni desky lávky M3 1,650 4 500,00 7 425,00

5.5*1.5*0.2=1.650 [A]

26 967138 VYBOURÁNI ČASTÍ KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM 
odbourání opěry2 a části opěrv 1

M3 1,725 2 690,00 4 640,25

1*1.5*2/2+1.5*0.3*0.5=1.725 [A)

8 nm i5 Š His SptU itS fck 
-v ’ 1 ■ IH H H ’•| *,‘ • IU*T,V¿



Nabídkový rozpočet
Zakázka
Číslo zakázky 2017-178
Zakázka Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská-Sušice, Moravská Třebová
Objekt SO 401 - Vefejné osvětleni
Fáze Nabídka
Komentář

Firmy
Uchazeč EKOZIS spol. s r. o. I

Uživatelé
Zpracovatel PC21/Kalous
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Zakázka:
Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice, Moravská Třebová

Uchazeč:
EKOZIS spol. s r. o.

Popis Cena

SO 401: Veřejné osvětlení 
001: Zemní práce 
005: Komunikace 
009: Ostatní konstrukce a práce 
046: Zemní práce pro montážní práce 
740: Silnoproud

1 085 361 
95 682 
14 945 
6 427 

261 390 
706 916

Celkem (bez DPH) 1 085 361
DPH 227 926

DPH 21 % ze základny: 1 085 361 227 926

Celkem (včetně DPH) 1 313 287

V Zábřehu dne 21.7.2017

Ing. Petr Blažek 
jednatel
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Zakázka:
Objekt:
Uchazeč:

Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice, Moravská Třebová 
SO 401: Veřejné osvdtleni 
EKOZIS spol. s r. o.

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena
SO 401: Veřejné osvětleni 1 085 361
001: Zemni práce 95 682

1 113107122 Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 17,500 55,00 963
2 14120867 Trubka ocelová bezešvá hladká kruhové 11353.1 D60.3 tl 3,2 mm m 12,000 195,00 2 340
3- 14130811 Trubka ocelové bezešvá hladká kruhová 11353.1 D102 tl 3.6 mm m 6,000 350,00 2 100
4 162301102 Vodorovné pfemlsténl do 1000 m výkopku z horniny tf. 1 až 4 m3 152,758 114,00 17 414
5. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopkuřsypanlny z  horniny Iř 1 až 4 ZKC m3 2 902,402 9,00 26122
6. 167101102 Nakládání výkopku z hornin t f .  1 až 4 přes 100 m3 m3 152,758 36,00 5 499
7 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 152,758 15,00 2 291
8 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypariiny na skládce (skládkovné) t 259,689 150,00 38 953

005: Komunikace 14 945
t. 565231112 Podklad ze šlérku částečné zpevněného cementovou maltou SCM II200 mm m2 17,500 325,00 5 668
2. 572331111 Vyspraveni krytu vozovky po překopech obalovaným kamenivem tl 50 mm m2 17,500 250,00 4 375
3 572341111 Vyspraveni krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 rr m2 17,500 250,00 4 375
4. 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 17.500 29,00 508

009: Ostatnf konstrukce a práce 6 427
1. 079082318 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m t 10.413 126,00 1 312
2. 979082319 Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 145.775 22,00 3 207
3. 979093111 Uloženi suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutněni i 10,413 19,00 198
4. 979099145 Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 4,463 250,00 1 116
5. 979099155 Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) ' 5,950 100,00 595

046: Zemni práce pro montlžnl práce 261 390
i. 460010024 Vytyčeni trasy vedeni kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,800 12 000,00 9 600
2. 460030173 Odstraněni podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm m2 17,500 55,00 963
3. 460030193 Řezáni podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 cm m 70,000 65,00 4 550
4. 460050703 Hloubeni nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětleni ručně v hornině tř kus 19.000 750,00 14 250
5. 460120013 Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 m3 8,208 256,00 2101
6. 460200133 Hloubeni kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř C m 460,000 65,00 29 900
7 460200163 Hloubeni kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř m 15,000 95,00 1 425
8 460200303 Hloubeni kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tf m 105,000 125,00 13 125
9 460230003 Hloubeni nezapažených rýh kabelových spojek do 10 kV ručně v hornině tř 3 kus 1,000 750,00 750

10 460421101 Lože kabelů z pisku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakryti, šířky lož m 580,000 48,00 27 840
11 460490013 Kryti kabelů výstražnou fólii šl/ky 34 cm m 580,000 15,00 8 700
12. 460560133 Zásyp rýh ručně šifky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 m 460,000 70,00 32 200
13. 460560163 Zásyp rýh ručně šifky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 m 15,000 90,00 1 350
14. 460560303 Zásyp rýh ručně šifky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3 m 105,000 130,00 13 650
15. 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 290,000 20,00 5 800
16. 58337303 Štěrkopísek frakce 0-8 třída C t 98,600 225,00 22 185
17. 58344197 štěrkodrť frakce 0-63 l 162,435 225,00 36 548
18. X25 Základ z prostého betonu stožárový - do rostlé zeminy bez bedněni m3 8,206 2 000,00 16 416
19. X26 Podkladová vrstva z betonu nebo hinobelonu m3 5,2501 1 750,00 9 188
20. X27 Ochrana stávajících sltl sada 2,000 5 000,00 10 000
21 X28 Zához rýhy pro kabelovou spojku, v zemině 3 tř kus 1.000 850,00 850

740: Silnoproud 706 916

1- 34111030 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 170.000 15,00 2 550
2 34113200 Kabel silový s AI jádrem 1-AYKY 4x25 mm2 m 780,000 60,00 46 600 H
3. 34523416 Vložka pojistková E27 normální 2410 10A kus 19.000 7,00 133
4. 34571065 Trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (CSN) 2336 m 57.000 19,00 1 083
5 34571112 Trubka PVC D -  250 mm do základu pro stožár m 19,000 200,00 3 800
6 . 34571352 Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 m 668,000 22,00 14 696
7. 34571356 TrúbKa elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09120 m 610.000 55,00 33 550
8 35441895 Svorka připojovací SP1 k připojeni kovových části kus 19,000 44,00 836
9. 35441925 Svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn kus 19,000 15,00 285

10 35442062 Páska zemnici 30 x 4 mm FeZn (685 m) kg 651,000 31,00 20 181

11 743112217 Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená volně m 57,000 16,00 912

12. 743131215 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 63 mm uložená volně m 668,000 33.00 22 044

13. 743131219 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 133 mm uložená volně m 610.000 43,00 26 230
14. 743612111 Montáž vodič uzemňovacl FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavt m 685.000 33,00 22 605
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Zakázka:
Objekt:
Uchazeč:

Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice, Moravská Třebová 
SO 401: Veřejné osvětleni 
EKOZIS spol. s r. o.

Pof. Kód__________________________________Popis_____________________________ MJ Výměra Jedn.cena_______ Cena
15. 743627200 Montáž svorka hromosvodné typ ST, SJ, SK, SZ, SP.SR01, 02 se 3 šrouby kus 38,000 88,00 3 344
16. 744439100 Montáž kabel Cu do 1 kV do 0,40 kg uložený volné m 170,000 15,00 2 550
17. 745431130 Montáž kabel AI sk 1 do 1 kV do 1.00 kg uložený volné m 780,000 18.00 14 040
16. 746211110 Ukončeni vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 114,000 25,00 2 850
19. 746211160 Ukončeni vodič Izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přistrojí kus 152,000 50,00 7 600
20. 747211100 Montáž pojistka závitová E 27 do 25 A se zapojením vodičů kus 19,000 60,00 1 140
21. X01 Výbojkové svítidlo SR50 / 5NA551E1MS01), vč světelného zdroje -výbojka Hř kus 19,000 11 200,00 212 800
22 X011 Elektronický předřadnik pro svítidla - Osram 3DIM + prvek DCD Dalmo skupin kus 19,000 992.001 18848
23. X012 Příruba prům. 76 mm ( dle průměru dřiku stožáru) kus 19,000 599,00 11 381
24. X02 Osvětlovací stožár bezpaticový dvoustupňový. žárový zinek. v= 4,2m nad zemi kus 19,000 4 620,00 87 780
25 X021 Výložnik jednoramenný V 1776 - 2000, žárový zinek L = 2m. výška 1,8 m kus 19,000 1 490,00 28 310
26 X03 Ochranné manžety. plastové OM114 kus 19,000 99,00 1 881
27. X04 Stožárová svorkovnice SR 481-27 Z/AI kus 19,000 768,00 14 592
28. X06 Světelný bod kompletní - montáž kus 19,000 1 200.00 22 800
29 X062 Demontáž stávajících stožárů VO - D1-D11 kus 11,000 950.00 10 450
30 X07 Kabelová spojka Gel-Box 25, vč montáže kus 1,000 2 015,00 2 015

' 31. X08 Parkovací zábrana ZZ 60ÍB0/50 ( u OS4). vč. montáže kus 2,000 1 500,00 3 000
32 X13 Spolupráce s dodavatelem při zapojováni a zkouškách hod 24,000 250,00 6 000
33 X14 Zabezpečeni pracoviště hod 24,000 250,00 6 000
34. X15 Napojeni na stávající zařízeni hod 8,000 250,00 2 000
35^ X16 Práce autoplošiny, vč. dopravy hod 57,000 750,00 42 750
36 X17 Revizní technik - provedeni revizních zkoušek hod 28,000 250,00 7 000

: 37 X18 Spolupráce s revizním technikem hod 8,000 250,00 2 000
36 X33 Zkušební provoz hod 8.000 10.00 80
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