
AKCE: KS Hradec Králové - rekonstrukce strukturované kabeláže

ZHOTOVITEL: AG COM, s.r.o.
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CELKOVÁ 

FAKTURACE

ZAHÁJENÍ PRACÍ

Předání a převzetí staveniště (do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy)

Zařízení staveniště

ČÁST 0 - 2.NP, Hlavní serverovna

Přípravné práce investora

Stavební práce

Silnoproud

Slaboproud

ČÁST 1 - 2.NP, levá část

Přípravné práce investora

Stavební práce

Silnoproud

Slaboproud

Chodba 2.NP (prostor mezi serverovnou a šachtou SLP), Šachta SLP v úrovni 2.NP 
1

ČÁST 2 - 1.NP, levá část

Přípravné práce investora

Stavební práce

Silnoproud

Slaboproud

Šachta SLP v úrovni 1.NP, prostor chodby před šachtou 
1

ČÁST 3 - 1.PP, levá část

Přípravné práce investora

Stavební práce

Silnoproud

Slaboproud

Šachta SLP v úrovni 1.PP, prostor chodby před šachtou 
1

ČÁST 4 - 1.PP, střední a pravá část

Přípravné práce investora

Stavební práce

Silnoproud

Slaboproud

ČÁST 5 - 1.PP, pravá část

Přípravné práce investora

Stavební práce

Silnoproud

Slaboproud

Místnosti šaten č. 18/3 a 13/4  
1

ČÁST 6 - 1.NP, pravá část

Přípravné práce investora

Stavební práce

Silnoproud

Slaboproud

Kancelář č. 38  
1

ČÁST 7 - 2.NP, pravá část

Přípravné práce investora

Stavební práce

Silnoproud

Slaboproud

Kancelář č. 83  
1

ČÁST 8 - 3.NP, pravá část

Přípravné práce investora

Stavební práce

Silnoproud

Slaboproud

ČÁST 9 - 1.NP, pravá část

Přípravné práce investora

Stavební práce

Silnoproud

Slaboproud

ČÁST 10 - 2.NP, pravá část

Přípravné práce investora

Stavební práce

Silnoproud

Slaboproud

ČÁST 11 - 3.NP, levá část

Přípravné práce investora

Stavební práce

Silnoproud

Slaboproud

Šachta SLP v úrovni 3.NP, prostor chodby před šachtou 
1

ČÁST 12 - 3.NP, pravá část

Přípravné práce investora

Stavební práce

Silnoproud

Slaboproud

ČÁST 13 - 4.NP, levá část + půda

Přípravné práce investora

Stavební práce

Silnoproud

Slaboproud

Šachta SLP v úrovni 4.NP, prostor chodby před šachtou 
1

ČÁST 14 - 4.NP, pravá část

Přípravné práce investora

Stavební práce

Silnoproud

Slaboproud

ČÁST 15 - 1.NP, střední část

Přípravné práce investora

Stavební práce

Silnoproud

Slaboproud

Kancelář č. 48 + místnost s rozvaděčem  
1

ČÁST 16 - 2.NP + 3.NP, střední část

Přípravné práce investora

Stavební práce

Silnoproud

Slaboproud

Dokončovací práce v rámci celého objektu 
2

Stavební práce

Silnoproud

Slaboproud / systém chlazení / aktivní prvky sítě

PŘEDÁNÍ DÍLA OBJEDNATELI

Zaškolení obsluhy

Zkušební provoz

Dokumentace skutečného provedení / dokladová část 

Předání díla objednateli, počátek běhu záruční doby

ODHAD MĚSÍČNÍ FAKTURACE BEZ DPH 19 300 000 Kč

ODHAD MĚSÍČNÍ FAKTURACE VČETNĚ DPH 23 353 000 Kč

1 V předem domluvených časech a termínech budou prováděny práce v těchto částech objektu
2 Budou prováděny po celém objektu v předem domluvených termínech a časech

1 815 000 Kč 2 420 000 Kč 968 000 Kč1 089 000 Kč 1 815 000 Kč 1 452 000 Kč 726 000 Kč 847 000 Kč 726 000 Kč1 089 000 Kč 605 000 Kč 605 000 Kč 605 000 Kč 1 089 000 Kč 1 089 000 Kč121 000 Kč 484 000 Kč 1 815 000 Kč 1 815 000 Kč 1 089 000 Kč 1 089 000 Kč

2 000 000 Kč 800 000 Kč

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM AKCE

1 500 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 700 000 Kč 600 000 Kč 1 500 000 Kč500 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 1 500 000 Kč 1 200 000 Kč 600 000 Kč100 000 Kč 400 000 Kč 1 500 000 Kč 900 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
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