DODATEK č. 3 k SOD

S M L O U V A   O   D Í L O
č. smlouvy zhotovitele:	 16/2016		
č. smlouvy objednatele:	268/2016

Název díla:

VT Sadovský potok – oprava zdí a dna


Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Petra Suchopárková,
	manažer projektů - specialista
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	Jitka Pavlasová,
	manažer projektu (dále jen MPR)
	tel.:	+420 474 636 757
	mobil:	+420 602 203 200
	e-mail: 	pavlasova@poh.cz
Zástupce pro výkon technického 
dozoru:	Petr Lejsek, 
technický dozor staveb (dále jen TDS)
tel.:	+ 420 474 636 752
mobil:	+ 420 606 612 599
[bookmark: _GoBack]e-mail:	lejsek@poh.cz

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	HG partner s.r.o.	
adresa:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly		
IČ:	27221253	
DIČ:	CZ27221253	
zastoupená:	Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti 	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s. – pobočka Úvaly	
číslo účtu:	435084389/0800 	
Společnost HG partner s. r. o. zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510.

Zhotovitele zastupuje:	Ing. Michal Dvořák, projektant  	
mobil:	777 167 967
telefon:	246 082 015
e-mail:	dvorak@hgpartner.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Předmětem dodatku je změna následujících článků:


Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ
Mění se termín ukončení díla:

Ukončení díla:			
Etapa č. 1				26.9.2016
Etapa č.2				31.10.2016	


Čl. V. CENA
Rozděluje se cena díla:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

219 665,00 Kč bez DPH.
Z toho: 
Etapa č. 1	159 665,00 Kč bez DPH
Etapa č.2	  60 000,00 Kč bez DPH


Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturace bude provedena následovně:
· v případě prvního dílčího plnění dnem předání a převzetí DSJ 1. Etapa ve výši 80% ceny, tzn. 127 732,00 Kč bez DPH.
·  v případě druhého dílčího plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny DSJ 1. Etapa, tzn. 31 933,00 Kč bez DPH.
· v případě třetího dílčího plnění dnem předání a převzetí DSJ 2. Etapa ve výši 80% ceny, tzn. 48 000,00 Kč bez DPH.
·  v případě celkového plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tzn. 12 000,00 Kč bez DPH. Schválení DSJ je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Ostatní články a body smlouvy o dílo se nemění.







V Chomutově, dne …………….			V Úvalech, dne …………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele









……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jaroslav Vrzák
investiční ředitel					Jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 			HG partner s.r.o.	

